

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

नवम्बर-दिसम्बर, 2019 सत्र

बुधवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2019

तारांकित प्रश्नोत्तर

मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत स्वीकृत कार्य

1. (*क्र. 1276) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अप्रैल, 2016 से अक्टूबर, 2019 के मध्य विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति दी गई है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश "क" के तहत स्वीकृत कार्य एजेन्सी कौन-कौन हैं ? वर्तमान में कौन-कौन से कार्य पूर्ण, अप्रारंभ, निर्माणाधीन हैं ? कौन-कौन से कार्य समय पर पूर्ण नहीं किए गए हैं व उसके क्या कारण हैं ? (ग) प्रश्नांश "ख" अनुसार कार्यों में प्रशासकीय स्वीकृति राशि क्या है व 01 नवम्बर, 2019 की स्थिति में कितने भुगतान कर दिया गया है व कितना भुगतान शेष है ? (घ) प्रश्नांश "ख" के कार्यों में से कितनी सड़कें निर्धारित संधारण अवधि के भीतर उखड़ने/जर्जर होने की शिकायत प्राप्त हुई है/संज्ञान में आई है एवं उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) से (घ) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

जिला दुर्ग की नगर निगमों द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग को संपत्ति अंतरण अधिनियम अंतर्गत भूमि को लीज पर आबंटित करने के प्रास प्रकरण

2. (*क्र. 951) **श्री देवेन्द्र यादव** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2018-19, 2019-20 में अक्टूबर, 2019 तक दुर्ग जिले की किन-किन नगर निगमों द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग को संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निगमों की भूमि को लीज पर आबंटित करने एवं व्यवस्थापन करने हेतु कितने प्रकरण प्रेषित किए गए ? (ख) उनमें से कितने प्रकरणों को स्वीकृति दी गई ? कितने प्रकरण निरस्त किए गए तथा कितने प्रकरण लंबित हैं ? कृपया जानकारी दें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2018-19, 2019-20 में अक्टूबर 2019 तक दुर्ग जिले की 03 नगर निगम क्रमशः न.नि.दुर्ग न.नि.भिलाई एवं न.नि.भिलाईचरौदा में से न.नि. दुर्ग से 03 न. नि. भिलाई चरौदा से 03 कुल 06 प्रकरण प्रेषित किए गये थे. (ख) नगर पालिक निगम, दुर्ग के 01 एवं नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा के 03 प्रकरणों की स्वीकृति दी गई. नगर निगम दुर्ग के 02 प्रकरणों में निकाय के दस्तावेज सहित जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित है.

प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु

3. (*क्र. 490) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सत्र 2019-20 में प्रदेश के किन-किन थानों में पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की घटनाएं घटित हुईं तथा मृतक किन-किन धाराओं के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में लिये गये थे तथा उनके नाम क्या थे ? (ख) ऐसी घटित घटनाओं में विभाग द्वारा दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है, थानेवार जानकारी प्रदान करें ? (ग) क्या उक्त घटनाओं में मृत व्यक्तियों का पोस्टमार्टम कराया गया था ? यदि हां, तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो मृतकों की मृत्यु के क्या कारण बताये गए ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) थानावार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. (ख) थानावार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है. (ग) थानावार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "स" पर दर्शित है.

अंतागढ़ से कोयलीबेड़ा मार्ग पर सड़क/पुल-पुलिया निर्माण की स्थिति

4. (*क्र. 529) **श्री अनूप नाग** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अंतागढ़ से कोयलीबेड़ा तक निर्माणाधीन सड़क हेतु कितनी राशि की स्वीकृति कब मिली उसमें कौन-कौन से कार्य सम्मिलित हैं तथा उक्त कार्य की पूर्णता अवधि कब की है ? कार्यादेश किस संस्था/फर्म को दिया गया ? संबंधित कार्य में किस श्रेणी की सड़क का निर्माण कितने किलो मीटर तक किया जाना है ? (ख) क्या उक्त सड़क में पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कितनी कितनी लागत में किन किन स्थानों पर पुल पुलिया का निर्माण किया जाना है ? प्रश्नांश “क” एवं “ख” के सड़क एवं पुल पुलिया निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है ? (ग) प्रश्नांक “क” एवं “ख” के कार्यों हेतु एजेंसी/ठेकेदार फर्म के साथ शासन द्वारा किन शर्तों के तहत अनुबंध किया गया है ? उक्त सड़क के निर्माण में सुरक्षा की दृष्टि से कार्य एजेंसी ठेकेदार को किसी प्रकार के सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करायी गई है ? प्रश्नांकित अवधि तक कितने प्रतिशत कार्य की पूर्णता के अनुपात में ठेकेदार को कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) से (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

डोंगरगढ़ नगरीय निकाय में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु पात्र हितग्राही

5. (*क्र. 642) **श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2018-19 से 30 सितम्बर, 2019 तक राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगरीय निकाय में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु शासन द्वारा स्वीकृति डी.पी.आर. में निर्माण हेतु पात्र हितग्राही का चयन किया गया ? यदि हां, तो आवास के प्रकारवार कितने हितग्राहियों का ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार डोंगरगढ़ नगरीय निकाय में पूर्ण एवं निर्माणाधीन आवास की संख्या कितनी है ? (ग) अपूर्ण आवास का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) हां, वित्तीय वर्ष 2018-19 से 30 सितंबर, 2019 तक राजनांदगांव जिले डोंगरगढ़ नगरीय निकाय में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु शासन द्वारा स्वीकृत डीपीआर में निर्माण हेतु पात्र हितग्राही का चयन किया गया है. आवास के प्रकार वार हितग्राहियों की संख्या परिशिष्ट †† संलग्न है. (ख) डोंगरगढ़ नगरीय निकाय में पूर्ण आवास 801 एवं निर्माणाधीन आवास 557 है. (ग) अपूर्ण आवास का निर्माण शीघ्रता से पूर्ण किया जाना संभावित है.

बिलासपुर में पेयजल व्यवस्था हेतु निर्माणाधीन अमृत मिशन योजना की लागत

6. (*क्र. 15) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर में शासन की अमृत मिशन योजना की कुल लागत कितनी है ? (ख) अमृत मिशन योजना का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? (ग) वर्तमान में योजना का कितना प्रतिशत कार्य शेष है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बिलासपुर में पेयजल व्यवस्था हेतु मिशन अमृत योजना की कुल लागत रु. 301.60 करोड़ है. (ख) अमृत मिशन योजना का कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि अप्रैल 2020 है. (ग) वर्तमान में योजना का लगभग 51 प्रतिशत कार्य शेष है.

नांदघाट-लिमतरा-कसडोल-गिधौरी तक सड़क एवं नाली निर्माण

7. (*क्र. 1168) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नांदघाट-लिमतरा-भाटापारा-बलौदाबाजार-कसडोल से गिधौरी तक सड़क एवं नाली निर्माण तथा रायपुर से सण्डी एवं भेसा से बलौदाबाजार तक नाली निर्माण सहित सड़क निर्माण का कार्य किस योजना के अंतर्गत कराया गया है ? योजना अंतर्गत इसमें कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है ? सड़कवार योजना के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश “क” के कार्य किन-किन एजेंसी/फर्म/ठेकेदार द्वारा किये गये ? कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? कितने कार्य पूर्ण एवं कितने अपूर्ण है ? 31.10.19 तक कितनी राशि का भुगतान किस-किस एजेंसी को किया गया ? कितने का भुगतान शेष है ? (ग) प्रश्नांश “क” के कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता/खराब गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो संबंधितों पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) से (ग) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की प्रगति

8. (*क्र. 1262) **श्री राजमन बेंजाम** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में किन सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है ? वर्तमान में सड़कों के निर्माण की क्या प्रगति है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

प्रदेश में सड़कों के मरम्मत/संधारण हेतु जारी राशि

9. (*क्र. 1279) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 01 नवम्बर, 2019 तक प्रदेश में सड़कों के मरम्मत/संधारण हेतु प्रदेश में कुल कितनी राशि कब-कब किस योजनान्तर्गत स्वीकृत व जारी की गई है ? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दी गयी है.

मजदूर पंजीयन (श्रम) कार्ड हेतु प्राप्त एवं लंबित आवेदन

10. (*क्र. 1283) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रम विभाग द्वारा 01 जनवरी, 2019 से 01 नवंबर, 2019 के मध्य कितने मजदूर पंजीयन (श्रम) कार्ड बनाए गए, कितने आवेदन निरस्त किए गए व कितने आवेदन लंबित हैं व लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ? (ख) क्या विभाग में कन्या विवाह की योजना संचालित हैं ? यदि नहीं, तो योजना बंद करने के क्या कारण हैं ? (ग) जनवरी से 01 नवंबर, 2019 के मध्य विभाग द्वारा बिलासपुर व मुंगेली जिले में किस-किस योजनांतर्गत कौन-कौन सी सामग्री हितग्राहियों को दी गई है व सामग्री प्रदाय हेतु कितने आवेदन पत्र लंबित हैं ? विधानसभाक्षेत्रवार जानकारी दें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) 01 जनवरी, 2019 से 01 नवंबर, 2019 के मध्य श्रम विभाग में 231432 पंजीयन कार्ड बनाये गये, 77732 आवेदन निरस्त किए गये एवं 13 आवेदन निराकरण हेतु लंबित हैं. लंबित आवेदन की निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ख) जी नहीं. महिला एवं बाल विकास विभाग, छ.ग. शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या दान योजना संचालित की जा रही है, जिसमें गरीब परिवार के कन्याओं के विवाह हेतु रुपये 25000/- तक सहायता प्रदाय किये जाने का प्रावधान है, जबकि छ.ग. शासन, श्रम विभाग द्वारा रु. 15000/- से 20000/- पंजीकृत महिला श्रमिक के स्वयं के अथवा पंजीकृत श्रमिक की पुत्री के विवाह हेतु प्रदाय किये जाने का प्रावधान था. श्रम विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित विवाह योजना का दोहरीकरण को रोकने हेतु कन्या विवाह योजना बंद की गयी है. (ग) प्रश्नांकित अवधि में बिलासपुर व मुंगेली जिले में श्रम विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित सामग्री एवं लंबित आवेदन का विवरण विधानसभा क्षेत्रवार एवं मंडलवार †† संलग्न प्रपत्र “अ”, एवं प्रपत्र “ब”, प्रपत्र “स” अनुसार है.

जिला बलौदाबाजार में उद्योगों में हुई मजदूरों की मौत

11. (*क्र. 667) **श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत संचालित उद्योगों में बीते तीन वर्षों में कितने मजदूरों की मौत हुई है ? (ख) इन मजदूरों के परिजनों को कितनी मुआवजा राशि दी गई है ? (ग) मरने वाले मजदूरों तथा परिजनों को दी गई मुआवजा राशि की सूची उपलब्ध करायें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत संचालित उद्योगों में बीते तीन वर्षों (वर्ष 2017 से 15 नवम्बर 2019 तक) में 11 श्रमिकों की मौत हुई है. (ख) एवं (ग) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

रायगढ़ जिला अंतर्गत खरसिया से डभरा मुख्य मार्ग का निर्माण

12. (*क्र. 1221) **श्री रामकुमार यादव** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिला अंतर्गत खरसिया

से डभरा की ओर मुख्य मार्ग, की लंबाई कितने कि.मी. है ? (ख) इस मार्ग को कितनी-कितनी लागत राशि से कब-कब निर्माण कराया गया एवं मरम्मत कराया गया वर्षवार अलग-अलग जानकारी दें ? (ग) उक्त समयावधि में निर्माण एवं मरम्मत में कुल कितनी राशि खर्च की गई ? (घ) वर्तमान में क्या डामरीकरण की आवश्यकता है ? यदि हां, तो कितनी लागत लगेगी ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) खरसिया से डभरा मार्ग कि.मी. 62/6 से 64/8 = 2.40 कि.मी. (ख) एवं (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है. (घ) जी हां, डामर नवीनीकरण हेतु स्वीकृति राशि रुपये 92.96 लाख.

मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोहला से खड़गांव तक सड़क निर्माण

13. (*क्र. 1251) **श्री इन्द्रशाह मंडावी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोहला से खड़गांव सड़क का निर्माण कब प्रारंभ किया गया है ? व कब तक पूर्ण हो जावेगा ? (ख) क्या सड़क निर्माण में गुणवत्ता का सही-सही मापदण्ड अनुरूप मटेरियल नहीं उपयोग किया जा रहा है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) कार्य प्रारंभ दिनांक 20.08.2018. पूर्णता की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है. (ख) मापदण्ड के अनुरूप गुणवत्तायुक्त मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है.

सेतु संभाग राजनांदगांव द्वारा वृहद व मध्यम पुलों का निर्माण

14. (*क्र. 1188) **श्री दलेश्वर साहू :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग के सेतु डिविजन राजनांदगांव द्वारा वर्ष 2016 से दिनांक 08.11.2019 तक जिले में कितने वृहद व मध्यम पुलों का निर्माण कराया जा रहा है ? (ख) उक्त निर्माण की निविदा तिथि, कार्य स्थान, लागत, एजेंसी, पूर्णता अवधि, पुलों की लंबाई मूल्यांकन की अद्यतन स्थिति व अपूर्णता के कारण की जानकारी दें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

रायपुर नगर निगम क्षेत्र में बिल्डरों को कालोनी विकसित करने तथा अपार्टमेंट निर्माण की प्रदत्त अनुमति

15. (*क्र. 762) **श्री कुलदीप जुनेजा :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर नगर निगम क्षेत्र में वर्ष 2014 से 2019-20 में (अक्टूबर, 2019 तक) किन-किन बिल्डरों को किस-किस नाम से कालोनी विकसित करने तथा अपार्टमेंट निर्माण की अनुमति कहाँ-कहाँ पर दी गई ? (ख) क्या निर्माण कार्य स्वीकृति अनुमति के अंतर्गत किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस बिल्डर के किस-किस निर्माण कार्य की जांच कब-कब की गई है ? तथा जांच में क्या पाया गया है ? (ग) क्या किसी बिल्डर के द्वारा निर्मित कालोनी/अपार्टमेंट में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया ? यदि हां, तो किस-किस बिल्डर के द्वारा कहाँ-कहाँ पर अतिक्रमण किया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में वर्ष 2014 से 2019-20 (अक्टूबर 2019 तक) जिन बिल्डरों को कालोनी विकसित करने तथा अपार्टमेंट निर्माण की अनुमति दी गई है, उनका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है. (ख) जी हां. निर्माण कार्य स्वीकृति अनुमति के अंतर्गत किया गया है. समय समय पर मुख्यालय एवं जोन कार्यालय द्वारा जांच की गई. कार्य स्वीकृति अनुमति के विपरीत होना नहीं पाया गया. (ग) किसी भी बिल्डर के द्वारा निर्मित कालोनियों में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है. प्रश्न का शेष अंश निरंक माना जावे.

जिला जांजगीर-चांपा, कोरबा व रायगढ़ में सड़कों के रख रखाव व मरम्मत हेतु आर्बिट्र राशि

16. (*क्र. 1297) **श्री नारायण चंदेल :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा, कोरबा एवं रायगढ़ में वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 31 अक्टूबर, 2019 तक सड़कों के रख रखाव व मरम्मत हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

(ख) उक्त जिलों में उक्त अवधि में कितने मार्गों का मरम्मत कार्य कितनी लागत से किस एजेंसी के द्वारा किया गया ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में दी गयी है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में दी गयी है।

जिला बलौदा बाजार के पंचायतों में अधोसंरचना विकास हेतु स्वीकृत राशि

17. (*क्र. 1234) **सुश्री सकुन्तला साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बलौदाबाजार जिले के नगर पंचायत पलारी, लवन एवं कसडोल में अधोसंरचना विकास हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं सितम्बर, 2019 तक कितनी राशि स्वीकृत की गई ? कार्य एवं मदवार जानकारी देवें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : बलौदाबाजार जिले के नगर पंचायत पलारी, लवन एवं कसडोल में अधोसंरचना विकास हेतु विभाग द्वारा 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं सितम्बर 2019 तक स्वीकृत की गई राशि का कार्यवार एवं मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है।

नगर पंचायत गुरुर अंतर्गत गुणवत्ताहीन आरसीसी नाली निर्माण की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

18. (*क्र. 973) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2019 से अप्रैल, 2019 की अवधि में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत गुरुर अंतर्गत कहां-कहां पर गुणवत्ताहीन आर.सी.सी. नाली निर्माण किये जाने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई थी ? (ख) तत्संबंध में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या इसकी जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच में क्या पाया गया एवं संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जी हां. नगर पंचायत गुरुर के वार्ड क्र. 15 में गुणवत्ताहीन आर.सी.सी. नाली निर्माण किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। (ख) संचालनालय के पत्र क्र. 1746 दिनांक 20.02.19 द्वारा जांच हेतु संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग को प्रेषित किया गया है। (ग) संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग द्वारा जांचोपरांत शिकायती बिन्दुओं को निराधार पाया गया।

लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सड़क निर्माण एवं मरम्मत के स्वीकृत कार्य

19. (*क्र. 1132) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने सड़क निर्माण एवं मरम्मत एनुवल रिपेयर के कार्य वर्ष 2018 से 31.10.19 तक स्वीकृत किये गये हैं ? सड़क निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? (ख) उक्त अवधि में विभाग के द्वारा कितने भवन निर्माण कार्य स्वीकृत हैं, कितने कार्य समय सीमा में पूर्ण हुए हैं, कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? विलंब से हो रहे कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है। (ख) लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई स्वीकृति जारी नहीं. अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

रायपुर राजधानी, बिलासपुर, भिलाई दुर्ग, शहरी क्षेत्र में विभिन्न अपराधों के दर्ज प्रकरण

20. (*क्र. 1290) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर राजधानी, बिलासपुर, भिलाई दुर्ग, शहरी क्षेत्र में 01 जनवरी, 2018 से 31 अक्टूबर, 2019 तक हत्या/लूट/चाकूबाजी/डकैती के कितने-कितने प्रकरण दर्ज हुए, पृथक-पृथक ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के प्रकरणों में कितने अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है ? कितने प्रकरणों में अपराधी फरार हैं ? (ग) कंडिका “क” के कितने प्रकरण में पुलिस कार्यवाही पूरी की गई ? कितने प्रकरण लंबित हैं ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) से (ग) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है।

रायगढ़ शहर में कोतरा रोड बाई पास में रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण

21. (*क्र. 1239) **श्री प्रकाश शक्राजीत नायक** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ शहर के पास कोतरा रोड बाई पास मार्ग में रेल्वे फाटक के पास रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति क्या प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारंभ कर लिया जावेगा एवं विलंब होने के क्या कारण है ? (ख) प्रश्नांश “क” के अंतर्गत निर्माण कार्य के ड्राईंग डिजाईन हेतु कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ? रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही कर ली गई है ? यदि हां, तो अधिग्रहित की गई जमीन के भू-स्वामियों के एवं रकबा का विस्तृत विवरण देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी हां. कार्य प्रारंभ की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है. निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन, तथा डिजाईन ड्राईंग समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण. (ख) रुपये 11.80 लाख. जी हां. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में मिशन अमृत के तहत जल प्रदाय योजना की स्वीकृति

22. (*क्र. 1011) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में मिशन अमृत के तहत जल प्रदाय योजना निर्माण की स्वीकृति कब दी गई, योजना के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य चिन्हित किए गए, लागत सहित बतावें ? (ख) कंडिका “क” के जल प्रदाय योजना के तहत पर्याप्त जल उपलब्धता (संग्रहण) सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन सी व्यवस्था प्रस्तावित है ? क्या इसके लिए फारेस्ट क्लीयरेंस/केन्द्रीय जल बोर्ड से अनुमति प्राप्त हो गई हैं ? हां तो कब ? (ग) कंडिका “क” के योजना के तहत पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है ? क्या यह सही है, कि पाईप लाईन बिछाने के लिए खोदे गए गड्डे का फिलिंग नहीं होने से घटना/दुर्घटना होने की शिकायतें दर्ज हुई हैं ? हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में मिशन अमृत के तहत जल प्रदाय योजना पार्ट-1 की स्वीकृति दिनांक 25.05.2017 एवं जल प्रदाय योजना पार्ट-2 की स्वीकृति दिनांक 14.07.2017 को दी गई है. योजनांतर्गत चिन्हित किये गये कार्य लागत सहित परिशिष्ट †† संलग्न है. (ख) कंडिका “क” में उल्लेखित जल प्रदाय योजना के तहत प्रस्तावित 31 मि.घ.मी. जल खुंटाघाट जलाशय से उपलब्ध कराये जाने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा दि. 31.01.2018 को स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके लिये अहिरन-गाजरी नाला जल संवर्धन (अहिरन-खारंग लिंक) योजना जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित की गयी है. इस योजना के माध्यम से अहिरन नदी पर बांध निर्माण कर पाईप लाईन के द्वारा पानी खारंग जलाशय में लाया जायेगा. योजना की प्रशासकीय स्वीकृति (प्रक्रियाधीन) प्राप्त होने के पश्चात् ही अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माण कराया जा सकेगा. (ग) कंडिका “क” की योजना तहत पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूरा नहीं हुआ है. पाईप लाईन बिछाने के लिए खोदे गए गड्डे में पाईप लाईन बिछाये जाने तक फिलिंग नहीं होने की स्थिति में घटना/दुर्घटना होने की शिकायतें दर्ज नहीं हुई हैं, अतएव कार्यवाही की आवश्यकता नहीं हुई है.

जिला सूरजपुर में अकुशल श्रमिक को प्रशिक्षण

23. (*क्र. 923) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सूरजपुर जिले में वर्ष 2018-19 में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को कुशल बनाने हेतु क्या-क्या प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कब-कब, कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी अवधि के लिए किसके माध्यम से आयोजित किया गया तथा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में कितनी राशि व्यय की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : सूरजपुर जिले में वर्ष 2018-19 में श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को कुशल बनाये जाने हेतु दिए गये प्रशिक्षण, ट्रेड, स्थल, अवधि, प्रशिक्षण प्रदाता एवं व्यय की जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भिलौनी के शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल हेतु भवन निर्माण

24. (*क्र. 871) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत भिलौनी में शासकीय हायर सेकण्डरी भवन निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ ? कितनी राशि स्वीकृत हुई ? कार्य की पूर्ण-अपूर्ण एवं आय-व्यय की जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

एक्सप्रेस-वे रायपुर के गुणवत्ता की जांच

25. (*क्र. 1286) श्री विकास उपाध्याय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एक्सप्रेस-वे मार्ग रायपुर रेल्वे स्टेशन से तेलीबांधा की गुणवत्ता के संबंध में कौन-कौन सी जांच एजेंसी जांच कर रही है ? (ख) जांच एजेंसी में कितने विशेषज्ञों को शामिल किया गया है ? (ग) जांच रिपोर्ट कब तक आएगी और दोषियों के खिलाफ कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) मुख्य तकनीकी परीक्षक. (ख) मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा कुल 10. (ग) जांच रिपोर्ट प्राप्त. परीक्षण किया जा रहा है.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

बिलासपुर तिफरा में निर्माणाधीन ओवरब्रिज की लागत

1. (क्र. 16) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर तिफरा ओवरब्रिज का कार्य कब तक पूर्ण किया जाना था ? (ख) ओवरब्रिज की कुल लागत शासन द्वारा कितनी स्वीकृत की गई थी ? (ग) ओवरब्रिज को पूर्ण करने की तिथि क्या है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बिलासपुर तिफरा ओवरब्रिज का कार्य 30 मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना था. (ख) ओवर ब्रिज की कुल लागत शासन द्वारा रु. 9255.27 लाख स्वीकृत की गई थी. (ग) ओवरब्रिज को पूर्ण करने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है.

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में स्वीकृत/रिक्त पद

2. (क्र. 44) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में कितने पद स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने पद रिक्त हैं ? जिलेवार वर्णन दें. (ख) रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में 73726 पद (जिला पुलिस के 27 जिलों में 43068 पद, अन्य इकाई जिला पुलिस बल के 3655 पद तथा छसबल के 27003 पद) स्वीकृत हैं. इनमें से 9426 पद (जिला पुलिस के 27 जिलों में 6809 पद, अन्य इकाई जिला पुलिस बल के 973 पद तथा छसबल के 1644 पद) रिक्त है. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है.

बिलासपुर संभाग के नगरीय निकायों का ऑडिट

3. (क्र. 108) **श्री सौरभ सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर संभाग के किस-किस नगर पंचायत और नगर पालिका का ऑडिट(संपरीक्षा) का कार्य पिछले 5 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में किस-किस एजेंसी से कराया जा रहा है ? (ख) उपरोक्त एजेंसीओं को इस कार्य के लिए किस-किस नगरीय निकायों द्वारा कितनी राशि किस दर से कब-कब दी गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बिलासपुर संभाग के समस्त नगर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में पिछले 5 वित्तीय वर्ष, (वर्ष 2014-15 से 2018-19) एवं वर्तमान वर्ष में ऑडिट कार्य स्थानीय संपरीक्षा विभाग एवं मेसर्स बोरकर एवं मजुमदार से कराया जा रहा है. जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) उपरोक्त एजेंसी को इस कार्य के लिए भुगतान किया गया है. जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

कटघोरा जेल में कैदी की मौत पर कार्यवाही

4. (क्र. 109) **श्री सौरभ सिंह** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले के कटघोरा उप जेल में दिनांक 13.07.2019 को किस-किस कैदी ने जेल से भागने का प्रयास किया ? (ख) उपरोक्त लोगों को कैसे पकड़ा गया ? पकड़े गये कैदियों में कितने कैदी की मृत्यु कब और किस कारण से हुई है ? (ग) मृत्यु हेतु दोषी जेल अधीक्षकों पर क्या कार्यवाही हुई है और मृतक के परिवार को क्या सहायता प्रदान की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) कोरबा जिले के उप जेल कटघोरा में दिनांक 13.07.2019 तो विचाराधीन बंदी रमेश सोरठे पिता बृजलाल सोरठे एवं विचाराधीन बंदी अशोक सिंह पिता राधे सिंह द्वारा जेल से भागने का प्रयास किया गया. (ख) विचाराधीन बंदी रमेश सोरठे

पिता बृजलाल सोरठे एवं विचाराधीन बंदी अशोक सिंह पिता राधे सिंह द्वारा जेल के अंदर बैरक से लगे पानी पाईप के सहारे दो मंजिला बैरक के ऊपर छत में बढ़कर बाह्य दीवार की ओर छलांग लगाने से गिरने के कारण दोनों बंदियों को गंभीर चोटें आईं जिसे तत्काल ड्यूटीरत प्रहरियों द्वारा घटना स्थल से उठाकर जेल दाखिल कराया गया। पकड़े गए दोनों कैदियों में से 01 बंदी रमेश सोरठे पिता बृजलाल सोरठे की उपचार के दौरान दिनांक 14.07.2019 को प्रातः 04.00 बजे मृत्यु हो गई। पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट में बंदी के मृत्यु का कारण “शॉक ड्यू टू हेड इन्जयूरी, मोड ऑफ डेथ इज एक्सीडेंटल” उल्लेखित है। (ग) प्रथम दृष्टया घटना के लिए दोषी कर्तव्यरत 04 प्रहरियों को तत्काल प्रभाव से निर्लंबित कर विभागीय जांच संस्थित किया गया है। छत्तीसगढ़ जेल नियमावली में जेल अभिरक्षा में किसी बंदी के मृत्यु होने पर मुआवजा राशि देने का कोई प्रावधान नहीं है।

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के संधारण/मरम्मत की स्वीकृति

5. (क्र. 148) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की कुल कितनी सड़कें हैं मार्गवार जानकारी देवें ? (ख) उपरोक्त सड़क मार्गों हेतु वर्ष 2017 से सितम्बर 2019 तक की अवधि में कुल कितने राशि स्वीकृत की गई ? मार्गवार जानकारी देवें ? (ग) सितम्बर, 2019 की स्थिति में कितने मार्ग संधारण/मरम्मत नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित हैं कब तक स्वीकृत प्रदान की जावेगी ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) से (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है।

जिला रायगढ़ अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

6. (क्र. 149) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले में सितम्बर, 2019 की स्थिति में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : श्रम विभाग अधीन संचालित छ.ग. श्रम कल्याण मंडल, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा सितम्बर, 2019 की स्थिति में संचालित योजनाओं की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ”, प्रपत्र “ब” एवं प्रपत्र “स” अनुसार है।

धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा कालोनाइजर एक्ट के तहत कालोनी निर्माण हेतु प्रदत्त अनापत्ति

7. (क्र. 453) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिक निगम धमतरी के द्वारा वर्ष 2017 से 31 अक्टूबर, 2019 तक कितने कालोनाइजर को कालोनाइजर एक्ट के तहत कालोनी निर्माण हेतु अनापत्ति दी गई है ? कालोनाइजर का नाम क्षेत्रफल एवं स्थान का नाम की जानकारी देवें ? (ख) उक्त प्रदत्त स्वीकृति में क्या कालोनाइजर एक्ट के तहत कालोनी निर्माता के द्वारा अत्यन्त पिछड़े एवं गरीब तबके के लोगों के लिए दी जाने वाली जमीन का प्रावधान किया गया है ? यदि हां तो उसका विवरण दें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगरपालिक निगम धमतरी के द्वारा वर्ष 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक निर्मांकित 02 कालोनाइजर को छ.ग. नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 2013 के तहत कालोनी निर्माण हेतु अनापत्ति दी गई है :-

क्र.	कालोनाइजर का नाम	क्षेत्रफल	स्थान का नाम
1.	श्री सुरेश खंडेलवाल	2,865 हेक्ट.	शिवराज इंटरप्राइजेस फेस-02, जालमपुर वार्ड
2.	श्री संजीव आडेपवार एवं रविन्दर सिंग बिन्द्रा	3.403 हेक्ट.	आरोही बिल्डर्स एंड लैण्ड डेवलपर्स गोकुलपुर वार्ड

(ख) जी हां. उक्त प्रदत्त स्वीकृति में छ.ग. नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 2013 के तहत कालोनी

निर्माता के द्वारा अत्यंत पिछड़े एवं गरीब तबके के लोगों के लिए दी जाने वाली जमीन का प्रावधान किया गया है, विवरण निम्नानुसार है :—

1. श्री सुरेश खंडेलवाल द्वारा महिमासागर वार्ड में क्षेत्रफल 0.445 हेक्ट. भूमि नगर निगम धमतरी को हस्तांतरित की गई है.
2. श्री संजीव आडेपवार एवं रविन्द्र सिंग बिन्द्रा द्वारा महिमासागर वार्ड में क्षेत्रफल 0.354 हेक्ट. भूमि नगर निगम धमतरी को हस्तांतरित की गई है.

कांकेर जिले के नगरीय निकाय में मिशन क्लीन सिटी योजना के तहत स्वच्छता दीदी का स्वास्थ्य परीक्षण

8. (क्र. 508) श्री शिशुपाल सोरी : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर जिले के नगरीय निकाय में मिशन क्लीन सिटी योजना के प्रारंभ से दिनांक 31.10.19 तक किन-किन निकायों के द्वारा कब-कब मिशन क्लीन सिटी में कार्यरत स्वच्छता दीदी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया ? (ख) कांकेर जिले में मिशन क्लीन सिटी योजना में कार्यरत स्वच्छता दीदी को कार्य के दौरान प्रदत्त सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से कौन-कौन से उपकरण गोलप्स, मॉक्स, एप्रोन व अन्य सामग्री स्वच्छता दीदीयों को प्रदान किये गये नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के अनुसार विवरण प्रदान करेंगे ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) कांकेर जिले के 6 निकायों में मिशन क्लीन सिटी योजना के प्रारंभ से 31.10.2019 तक निकायवार मिशन क्लीन सिटी में कार्यरत स्वच्छता दीदीयों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में जानकारी प्रपत्र “अ” † संलग्न है. (ख) कांकेर में मिशन क्लीन सिटी योजना में कार्यरत स्वच्छता दीदीयों को कार्य के दौरान प्रदत्त सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से प्रदान किये गये उपकरण एवं अन्य सामग्री के संबंध में निकायवार जानकारी प्रपत्र “ब” † संलग्न है.

कांकेर शहर के भीतर सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव एवं कार्य योजना

9. (क्र. 509) श्री शिशुपाल सोरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कांकेर शहर के भीतर से होकर गुजरने वाली सड़क की मरम्मत एवं निर्माण के संबंध में राज्य शासन द्वारा कब-कब केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है ? विगत 03 वर्षों में इस संबंध में कितने राशि प्राप्त हुई ? कांकेर शहर सीमा अन्तर्गत उक्त सड़क बी.टी. का सुधार कार्य हेतु कोई योजना प्रस्तावित है ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार कांकेर शहर के भीतर सड़क का चौड़ीकरण हेतु प्रशासन द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन को कोई प्रस्ताव या कार्य योजना तैयार कर रिपोर्ट भेजी गई ? यदि हां तो उक्त सड़क चौड़ीकरण के दायरे में कितने भू-स्वामियों की कितनी भूमि प्रभावित होगी ? उनकी भूमि अर्जन हेतु 31.10.19 तक क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) दिनांक 15.03.2017 को प्राप्त राशि-निरंक बी.टी. सुधार कार्य प्रगति पर. (ख) जी नहीं. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

मुंगेली जिले में सड़क दुर्घटना से हुई मौत

10. (क्र. 541) श्री पुनूलाल मोहले : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगेली जिले में वर्ष 2016 से 31.10.2019 तक कितने लोगों का सड़क दुर्घटना में मौत हुई है ? (ख) सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई और सड़क दुर्घटना में मृतकों को कितना मुआवजा राशि देने का प्रावधान है ? (ग) कितने मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है और कितने लोगों को मुआवजा राशि देना शेष है ? जानकारी देवें.

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि तक मुंगेली जिले में सड़क दुर्घटना में कुल 281 लोगों की मौत हुई है. (ख) सड़क दुर्घटना रोकने के लिए—

- स्कूल/कालेजों में छात्रों को यातायात नियमों के पालन तथा संकेतों के संबंध में जानकारी दी गई.
- सड़क सुरक्षा सप्ताह एवं मोटर सायकल रैली आयोजित कर यातायात नियमों के प्रति आम नागरिकों/वाहन चालकों के जागरूक किया गया.

- प्रमुख दो चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाये गये.
- दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों को चिन्हित कर चेतावनी बोर्ड लगाये गये.
- प्रमुख चौक-चौराहों में यातायात संकेतों के बोर्ड लगाये गये.
- वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में समझाइश दी गई.

शासन प्रावधानानुसार सड़क दुर्घटना के प्रकरण में मृतकों के परिजनों को राशि रु. 25000/- (राशि रु. पच्चीस हजार) आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है. (ग) 52 प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को शासन प्रावधानानुसार आर्थिक सहायता राशि दी गई है एवं 15 प्रकरण लंबित हैं.

पण्डरिया तहसील में गन्ना किसानों का लंबित भुगतान

11. (क्र. 551) **डॉ. रमन सिंह** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कबीरधाम जिले की पण्डरिया तहसील में गन्ना किसानों के भुगतान की मांग किये जाने हेतु आंदोलन करने पर कितने लोगों पर एफ.आई.आर. की गई ? (ख) एफ.आई.आर. किये जाने का आधार क्या था एवं क्या शासकीय संपत्ति के नुकसान को भी एफ.आई.आर. में सम्मिलित किया गया था ? (ग) यदि हां तो किस तरह से शासकीय संपत्ति का नुकसान हुआ है ? (घ) भोरमदेव कवर्धा एवं सरदार पटेल पण्डरिया शक्कर कारखानों के गन्ना किसानों के लंबित भुगतान का विवरण देते हुए उनका भुगतान कब तक किया जाएगा है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) नायब तहसीलदार, पण्डरिया, जिला-कबीरधाम की रिपोर्ट पर 11 आरोपियों के विरुद्ध थाना पण्डरिया में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है. (ख) नायब तहसीलदार पण्डरिया (जिला कबीरधाम) द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना देने पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई है. नायब तहसीलदार की रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर शासकीय संपत्ति के नुकसान को भी एफ.आई.आर. में सम्मिलित किया गया है. (ग) भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा एसडीएम कार्यालय, पण्डरिया के बाहर लगाये गये बेरिकेट्स एवं मेनगेट को तोड़कर, पुलिस से धक्का-मुक्की एवं झुमाझपटी करते हुए बिना अनुमति एसडीएम कार्यालय परिसर में प्रवेश कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई. (घ) पण्डरिया शक्कर कारखाना के गन्ना किसानों से क्रय गन्ना का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है. भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, कवर्धा के 20 किसानों का बैंक खाता क्रमांक न होने के कारण राशि रु. 13.06 लाख का भुगतान लंबित है. संबंधित कृषकों से बैंक खाता क्रमांक प्राप्त होने पर भुगतान किया जावेगा. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में आरक्षकों की भर्ती परीक्षा निरस्त करने की कार्यवाही

12. (क्र. 555) **डॉ. रमन सिंह** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार ने भौतिक परीक्षा एवं लिखित परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् भी आरक्षकों की भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है ? (ख) यदि हां तो क्यों है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी हां. (ख) छ.ग. पुलिस कार्यपालिक बल आरक्षक (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 यथासंशोधित परंतु तत्समय अन-अधिसूचित रहने के आधार पर निरस्त किया गया.

राजनांदगांव जिले के पनेका में निर्माणाधीन फ्लाईओवर की स्थिति

13. (क्र. 556) **डॉ. रमन सिंह** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव के जी.ई. रोड से ग्राम पनेका होते हुये निर्मित बाँय-पास रोड पर फरहद चौक के समीप बन रही फ्लाईओवर की वर्तमान स्थिति क्या है ? (ख) उक्त कार्य को पूर्ण करने की तय अवधि क्या थी एवं कितना कार्य शेष है तथा विलम्ब होने का क्या कारण है और कब तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है ? (ग) क्या उक्त कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा आबंटित सम्पूर्ण राशि का भुगतान विभाग को कर दिया गया है ? (घ) यदि नहीं तो कितनी राशि का हस्तांतरण करना शेष है और कब तक किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) कार्य प्रगति पर है. (ख) अनुबंधानुसार दिनांक 20.05.2018. 29% कार्य शेष है. ड्राईग में परिवर्तन होने के कारण एवं टेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य किये जाने के कारण कार्य में विलंब हुआ है. निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है. (ग) स्वीकृत संपूर्ण राशि का आबंटन विभाग को उपलब्ध है. (घ) प्रश्नांश "ग" के प्रकाश में निरंक.

रायपुर राजधानी में जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों को आवास आबंटन के लंबित प्रकरण

14. (क्र. 625) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर राजधानी में आवास आबंटन के लिए वर्तमान में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों के कितने आवेदन लंबित है ? जन प्रतिनिधियों के नाम सहित बतावें ? (ख) उक्त आवेदकों को पात्रतानुसार शासकीय आवास कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) राज्य प्रशासनिक सेवा के 10 एवं जन प्रतिनिधियों के 07 आवेदन लंबित है. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है.

जिला बलौदाबाजार में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत नवीन निर्माण कार्य

15. (क्र. 670) **श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार जिले में बीते 03 वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने नवीन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए ? (ख) कितने कार्य पूर्ण हुए कितने अपूर्ण है ? अपूर्ण कार्य के कारण क्या है ? निर्माण एजेंसी कौन है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

नगर निगम दुर्ग क्षेत्र में अमृत मिशन के कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

16. (क्र. 738) **श्री अरूण वोरा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अमृत मिशन योजना के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए पाइप लाईन बिछाए जाने, टंकियों के निर्माण एवं पुरानी टंकियों के संधारण हेतु कुल कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है ? (ख) इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों हेतु किस एजेंसी का निर्धारण कब किया गया ? क्या एजेंसी द्वारा किए गए अनुबंध के अनुसार कार्य किया जा रहा है ? (ग) इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी क्षमता वाली कितनी टंकियों का निर्माण कहाँ-कहाँ किया जा रहा है ? और इसकी क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) एवं (ख) जानकारी प्रपत्र “अ” ‡ संलग्न है. (ग) जानकारी प्रपत्र “ब” ‡ संलग्न है.

बस्तर संभाग में नक्सलवाद से प्रभावित जिले

17. (क्र. 739) **श्री अरूण वोरा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग के कौन-कौन से जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं ? इन जिलों में कुल कितने नक्सली संगठन सक्रिय है ? (ख) पिछले 5 वर्षों में इन क्षेत्रों में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कितने नक्सली मारे गये एवं कितने जवान शहीद हुए ? (ग) नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में कुल कितनी अर्धसैनिक बलों की बटालियन बस्तर संभाग में तैनात हैं और इस पर प्रतिवर्ष कुल कितना खर्च हो रहा है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) बस्तर संभाग के सभी सात जिले क्रमशः सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कोण्डागांव एवं कांकेर नक्सल प्रभावित है. इन जिलों में प्रतिबंधित, सीपीआई (माओवादी) संगठन सक्रिय है. (ख) पिछले 05 वर्षों में इन क्षेत्रों में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 420 नक्सली मारे गये एवं 148 जवान शहीद हुये हैं. (ग) बस्तर संभाग में नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में अर्धसैनिक बलों के 37 बटालियन तैनात है और इस पर पिछले 05 वर्ष में हुई खर्च की जानकारी ‡‡ संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

चिटफंड कंपनी में काम करने वाले स्थानीय युवाओं के विरुद्ध दर्ज अपराधिक प्रकरण संबंधी

18. (क्र. 812) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन ने चिटफंड कंपनी में काम करने वाले स्थानीय युवाओं के विरुद्ध दर्ज अपराधिक प्रकरण को वापस लेने का निर्णय लिया है ? यदि हां तो 31.10.2019 तक कितने

† परिशिष्ट “बाईस”

†† परिशिष्ट “तेईस”

‡ परिशिष्ट “चौबीस”

‡‡ परिशिष्ट “पच्चीस”

युवाओं के खिलाफ कितने प्रकरण वापस लिये गये हैं ? (ख) क्या छत्तीसगढ़ शासन ने निवेशकों की राशि वापस दिलाने के लिए विकासखंड स्तर पर निःशुल्क सहायता शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया है ? यदि हां तो 1 दिसंबर 2018 से 31 अक्टूबर, 2019 तक कितने निःशुल्क सहायता शिविर आयोजित किये गये ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) शासन ने राज्य स्थानीय युवा जो अनियमित वित्तीय कंपनी में एजेंट का काम कर रहे थे, उनके लिए समस्त जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, जिला लोक अभियोजन अधिकारियों को धारा 306, 307 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है. कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ख) जी हां. प्रश्नाधीन अवधि में कुल 34 विकासखंडों में निःशुल्क सहायता शिविर आयोजित किये गये हैं.

रायपुर नगर निगम क्षेत्र में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, हॉटल और मैरिज गार्डन में पार्किंग सुविधा

19. (क्र. 813) **श्री अजय चन्द्राकर :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर नगर निगम क्षेत्र में कितने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, हॉटल और मैरिज गार्डन हैं ? और उसमें पार्किंग की सुविधा है या नहीं है ? क्या इसका सर्वेक्षण नगर निगम रायपुर द्वारा किया गया है ? (ख) जिन संस्थाओं में पार्किंग व्यवस्था नहीं है उनके विरुद्ध 31 अक्टूबर की स्थिति में क्या कार्यवाही की है ? क्यों ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) रायपुर नगर निगम क्षेत्र में कुल 61 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, कुल 90 हॉटल और कुल 67 मैरिज गार्डन संचालित हैं. नगर निगम रायपुर द्वारा समय-समय पर संबंधित संस्थानों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें 35 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, 39 हॉटल और 51 मैरिज गार्डन में पार्किंग की सुविधा पायी गयी. परिशिष्ट † संलग्न है. (ख) जिन संस्थाओं में पार्किंग व्यवस्था नहीं है उनके विरुद्ध 31 अक्टूबर की स्थिति में नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई है.

कांकेर-बांसकोट-माकड़ी-अमरावती मार्ग को चौड़ीकरण एवं उन्नतीकरण

20. (क्र. 843) **श्री संतराम नेताम :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर-बांसकोट-माकड़ी-अमरावती मार्ग को चौड़ीकरण एवं उन्नतीकरण का कार्य कब कितनी राशि का स्वीकृत कर कार्यदेश किस संस्था/फर्म को कब दिया गया था ? कार्य पूर्ण की समयावधि कब तक की थी एवं निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं होने पर उसमें कितनी बार किस आधार पर किसके द्वारा समयवृद्धि की गई ? (ख) क्या उक्त मार्ग के संबंध में ठेकेदार को एस्केलेशन राशि का भुगतान किया गया है ? यदि हां तो कितनी राशि का और कब तथा किस आधार पर ? (ग) क्या उक्त मार्ग में नियम विरुद्ध समयवृद्धि दिए जाने से शासन को वित्तीय क्षति होने के संबंध में कार्यालय प्रमुख अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता को तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा प्रमुख अभियंता को कब-कब पत्र लिखा गया ? एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा शासन को इससे कितनी की क्षति हुई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दी गयी है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दी गयी है. (ग) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “स” में दी गयी है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र में मिशन क्लीन सिटी योजना में पैडल रिक्शा की खरीदी

21. (क्र. 844) **श्री संतराम नेताम :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र में स्वच्छ भारत योजना अंतर्गत मिशन क्लीन सिटी योजना के प्रारंभ से वर्तमान अवधि तक कुल कितने पैडल रिक्शा की खरीदी की गई ? प्रति इकाई पैडल रिक्शा का लागत मूल्य कितना है ? खरीदी किये गये उक्त रिक्शा में से कितने रिक्शा चालू हालत में हैं ? निकायवार संस्था अनुसार विवरण प्रदान करें ? (ख) वर्तमान में किन-किन निकायों को कितनी-कितनी मात्रा में पैडल रिक्शा प्रदान किया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 02 निकाय हैं :—(1) नगर पंचायत केशकाल (2) नगर पंचायत फरसगांव के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत मिशन क्लीन सिटी योजना अंतर्गत 01 नवंबर 2017 से आज दिनांक तक कुल खरीदी की गई पैडल रिक्शा, प्रति इकाई पैडल रिक्शा लागत मूल्य एवं चालू हालत रिक्शा की संख्या की जानकारी परिशिष्ट में ‡ संलग्न है. (ख) केशकाल विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्तमान में किसी भी निकाय को पैडल रिक्शा प्रदान नहीं किया गया है.

जिला महासमुन्द जेल में महिला बन्दी बैरक निर्माण की स्वीकृति

22. (क्र. 886) **श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला महासमुन्द जेल में महिला बन्दी बैरक पृथक से है ? यदि नहीं तो क्या विभाग के पास महिला बन्दी बैरक बनाये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो कब तक महिला बन्दी बैरक बनाये जाने की स्वीकृति दी जावेगी.

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जिला जेल महासमुन्द में महिला बन्दी रख जाने हेतु 07 बन्दी क्षमता का बैरक पृथक से है. वर्तमान में जिला जेल महासमुन्द में महिला बन्दी बैरक निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है. अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

महासमुन्द शहर में ओव्हर ब्रिज में निर्माण से प्रभावित मकान/दुकान का मुआवजा विवरण

23. (क्र. 887) **श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द शहर स्थित ओव्हर ब्रिज निर्माण में कितने मकान/दुकान प्रभावित क्षेत्र में है ? प्रभावित दुकान एवं मकान का क्षेत्रफल एवं मुआवजा राशि नाम सहित जानकारी दें ? (ख) कितनी दुकान एवं मकानों का मुआवजा दिया जाकर रजिस्ट्रीकरण किया गया है ? कितनी शेष है ? अभी तक कितना मुआवजा भुगतान किया जाकर अधिग्रहण किये गये है ? (ग) ओव्हर ब्रिज निर्माण में अभी तक प्रशासकीय स्वीकृत राशि से कितने प्रतिशत राशि व्यय हो चुकी है ? वास्तविक कार्य कितने प्रतिशत पूर्ण हुआ कार्य पूर्ण की अवधि क्या है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दी गयी है. (ग) व्यय राशि-73.47 प्रतिशत. वास्तविक कार्य पूर्ण-50 प्रतिशत अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता दिनांक 29.10.2018.

जशपुर जिलान्तर्गत जशपुर से सन्ना मार्ग का निर्माण

24. (क्र. 937) **श्री विजय कुमार भगत** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न संख्या-11 (क्र-783) दिनांक 27 फरवरी, 2019 में चर्चा के दौरान माननीय मंत्री जी द्वारा जशपुर से सन्ना मार्ग के निर्माण के संबंध में अवगत कराया गया था कि संबंधित ठेकेदार को माह मार्च, 2019 तक कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है, क्या उक्त मार्ग का निर्माण संबंधित ठेकेदार द्वारा पूर्ण कर लिया गया है ? (ख) यदि नहीं तो संबंधित ठेकेदार के ऊपर क्या कार्यवाही की गई है एवं कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी नहीं. (ख) कार्य का अनुबंध दिनांक 05.11.2019 को पेनल क्लोज में निरस्त किया जाकर पुर्ननिविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है.

बस्तर क्षेत्र के पर्यटन केन्द्रों के विकास हेतु आबंटित एवं व्यय राशि

25. (क्र. 999) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत स्थित प्रमुख पर्यटन केन्द्रों को स्वच्छ, आकर्षक, सर्व सुविधायुक्त, सुदृढीकरण एवं उसके सौंदर्यीकरण के लिए वर्ष 2018 से 31.10.2019 तक कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) उक्त बंटित में से राशि का व्यय किन-किन कार्यों के लिए किया गया ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा बस्तर संभाग के अंतर्गत चिन्हित पर्यटन केन्द्रों को स्वच्छ, आकर्षक, सुविधायुक्त सुदृढीकरण एवं उसके सौंदर्यीकरण के लिए वर्ष 2018 से 31.10.2019 की अवधि में आबंटित राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

मुरलीडीह के पास रेल्वे लाईन ओव्हर ब्रिज के घटिया निर्माण पर कार्यवाही

26. (क्र. 1010) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर-अकलतरा हाईवे पर मुरलीडीह के पास रेल्वे लाईन पर ओव्हर ब्रिज निर्माण कितने लागत से कब तक बनाने हेतु किस कंपनी/फर्म/संस्था (ठेकेदार) से कब अनुबंध किया गया, निर्माण के लिए समय-सीमा क्या थी ? कब निर्माण पूरा किया गया ? (ख) कंडिका “क” के नवनिर्मित रेल्वे ओव्हर ब्रिज के गुणवत्ताहीन निर्माण के कारण यातायात शुरू होने के पहले ही जुलाई अगस्त 2019 के दरम्यान ब्रिज के धसने, क्षतिग्रस्त होने की शिकायत दर्ज की गई, हां तो क्या इसकी जांच करायी गई ? जांच के बिंदु, निष्कर्ष बतावें ? (ग) कंडिका “क” के घटिया निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है, और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) से (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति

27. (क्र. 1016) **श्री डमरूधर पुजारी** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवंबर, 2019 की स्थिति में कितने सड़कों के कार्य स्वीकृत किए गए हैं ? कितने कार्य संचालित व कितने अप्रारंभ हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार स्वीकृत व संचालित सड़क निर्माण की निविदा अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति तिथि, राशि, कार्य पूर्ण करने की तिथि एवं सफल निविदाकार का विवरण व कितना कार्य पूर्ण हो गया है ? जानकारी देवें ? तथा निर्धारित समयावधि में अपूर्ण कार्यों की क्या कारण है ? कौन-कौन से कार्यों की निर्धारित समयावधि को बढ़ाया गया है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

बिन्दानवागढ़ में श्रमिक कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन

28. (क्र. 1017) **श्री डमरूधर पुजारी** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जनवरी से अक्टूबर, 2019 तक कितने आवेदकों द्वारा श्रमिक कार्ड हेतु आवेदन किया गया ? कितने आवेदकों का श्रम कार्ड बनाया गया, कितने आवेदकों का फार्म निरस्त किया गया व कितने आवेदकों का आवेदन लंबित है ? (ख) लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा? आवेदन पश्चात् कितने दिनों के भीतर श्रम कार्ड बनाये जाने का नियम है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रश्नांकित अवधि तक श्रम विभाग में 9808 श्रमिकों द्वारा श्रमिक कार्ड हेतु आवेदन किया गया, जिसमें से 7319 श्रमिकों का पंजीयन किया गया तथा 2489 आवेदन निरस्त किये गये. वर्तमान में कोई आवेदन लंबित नहीं है. (ख) कोई आवेदन लंबित नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अनुसार पंजीयन के आवेदन के 30 दिवस के भीतर श्रमिक कार्ड बनाये जाने का नियम है.

बस्तर संभाग में ठेकेदारों द्वारा फर्जी एफ.डी.आर. जमा करने संबंधी प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

29. (क्र. 1042) **श्री चंदन कश्यप** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बस्तर संभाग में विगत 03 वर्षों एवं इस वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत जारी निविदाओं में ठेकेदारों द्वारा फर्जी एफ.डी.आर. (प्रतिभूति अमानत राशि) जमा किये जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां तो किन-किन ठेकेदारों के विरुद्ध किस-किस दिनांक को शिकायत विभाग को प्राप्त हुई ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? क्या संबंधित ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या वर्तमान में विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं में उक्त ठेकेदारों को निविदा प्रपत्र (टेंडर फार्म) प्रदाय किया जा रहा है ? यदि हां तो क्यों ? (ग) क्या वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा आमंत्रित की जा रही निविदाओं में ठेकेदारों द्वारा जमा किये जा रहे एफ.डी.आर. (प्रतिभूति अमानत राशि) की जांच की जा रही है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है. (ग) जी हां. संबंधित बैंक से पुष्टि कराई जा रही है.

जिला रायपुर में विभिन्न दुर्घटनाओं में मृत्यु के दर्ज प्रकरण

30. (क्र. 1073) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर में वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में 31 अक्टूबर, 2019 तक कितनी-कितनी संख्या में हत्या, लूट, डकैती, चोरी, बलात्कार, आगजनी, आत्महत्या एवं सड़क दुर्घटनाओं से हुई मृत्यु की घटनाओं के प्रकरण दर्ज किए गए हैं ? कृपया वर्षवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” वर्णित घटनाओं की कितने-कितने प्रकरणों पर 05 नवम्बर, 2019 तक जांच कार्यवाही लंबित है ? कृपया जानकारी दें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत आवास

31. (क्र. 1090) **श्री विद्यारतन भसीन** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में सत्र 2015-16 से अक्टूबर 2019 तक प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कितने मकान स्वीकृत, निर्मित व निर्माणाधीन हैं विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार कितने हितग्राही लाभान्वित हुए हैं व कितने शेष हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) दुर्ग जिले में सत्र 2015-16 से अक्टूबर 2019 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 27404 स्वीकृत, 4294 मकान निर्मित व 7809 मकान निर्माणाधीन हैं. विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी परिशिष्ट †† संलग्न है. (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार 12103 हितग्राहियों लाभान्वित हुए हैं, व 15301 शेष हैं.

भिलाई नगर पालिक निगम में अधोसंरचना एवं अन्य विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

32. (क्र. 1091) **श्री विद्यारतन भसीन** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के भिलाई नगर पालिक निगम में वर्ष 2018-19 में अधोसंरचना मद, ब्याज मद, राज्य व केन्द्र प्रवर्तित योजना में किन-किन विकास कार्यों में राशि स्वीकृत की गई एवं कितनी राशि व्यय की गई है ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार अक्टूबर 2019 की स्थिति में कुल स्वीकृत किए गए कार्यों में से पूर्ण किए गए विकास कार्यों की जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश “ख” अनुसार अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किए जाएंगे ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) दुर्ग जिले के भिलाई नगरपालिक निगम में वर्ष 2018-19 में अधोसंरचना मद, ब्याज मद, राज्य व केन्द्र प्रवर्तित योजना में विकास कार्यों में स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में है. (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार अक्टूबर 2019 की स्थिति में कुल स्वीकृत किए गए कार्यों में से पूर्ण किए गए विकास कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “स” पर है.

लोक निर्माण विभाग जशपुर अंतर्गत एन.एच. 43 एवं स्टेट हाईवे निर्माण से प्रभावितों को मुआवजा

33. (क्र. 1095) **श्री यू. डी. मिंज** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग जशपुर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाइवे के निर्माण एवं चौड़ीकरण हेतु किन-किन कृषकों की भूमि कब-कब अधिग्रहित की गई ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार जशपुर जिले के कितने कृषकों को अधिग्रहित भूमि का कितना-कितना मुआवजा कब-कब भुगतान किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दी गयी है.

जशपुर जिले में थानों चौकी में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद

34. (क्र. 1096) **श्री यू. डी. मिंज** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जशपुर जिले में किन-किन थाना एवं चौकी में निरीक्षक, उप निरीक्षक, आरक्षक के कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने कार्यरत एवं कितने पद रिक्त हैं ? (ख) प्रश्न “क” के अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति कब तक होगी ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जशपुर जिले में थाना एवं चौकी में निरीक्षक, उप निरीक्षक, आरक्षक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	पदनाम (2)	कुल स्वीकृत पद (3)	कार्यरत पद (4)	रिक्त पद (5)	संख्याधिक (6)
1.	आरक्षक	481	519	00	38
2.	उप निरीक्षक	28	05	23	00
3.	निरीक्षक	10	09	01	00

विस्तृत जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली चौकी चिल्हाटी कोरचाटोला सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि

35. (क्र. 1101) **श्रीमती छत्ती चन्दू साहू :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र को जोड़ने वाली राजनांदगांव जिले के चौकी चिल्हाटी कोरचाटोला की मुख्य सड़क की निर्माण एजेंसी कौन है ? इस कार्य हेतु स्वीकृत राशि में से कितनी राशि का भुगतान एजेंसी को किया गया ? (ख) उक्त सड़क निर्माण उपयोग किये गये मटेरियल के मापदण्डों सहित जानकारी देवें ? (ग) निर्माण और वारंटी समयावधि की जानकारी देवें ? तथा उक्त मार्ग की कुल लंबाई एवं बीच में बने पुल-पुलियों की सूची स्थान सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? सड़क किनारे नाली निर्माण के मापदंड क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एजेंसी मेसर्स पी.एस.ए. कंस्ट्रक्शन, श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे.वी.) रायपुर. स्वीकृत राशि 49.79 करोड़ तथा भुगतान राशि 49.59 करोड़.

- (ख)
1. मिट्टी का कार्य —
मोटाई 0.5 मीटर
सी.बी.आर. वेल्यू 5 प्रतिशत से अधिक
 2. सबग्रेड का कार्य—
मोटाई 0.5 मीटर
सी.बी.आर. वेल्यू 8 प्रतिशत से अधिक
 3. जी.एस.बी. का कार्य—
मोटाई 0.20 मीटर
सी.बी.आर. वेल्यू 30 प्रतिशत से अधिक तथा ग्रेडींग IV
 4. डब्ल्यू.एम.एम. का कार्य—
मोटाई 0.25 मीटर
ग्रेडींग मोर्थ (400.13) अनुसार.
 5. डी.बी.एम का कार्य—
मोटाई 06 से.मी. एवं ग्रेडींग 2
 6. बी.सी. का कार्य—
मोटाई 04 से.मी. एवं ग्रेडींग 2

(ग) कार्य पूर्णता दिनांक 17-09-2018 एवं वारंटी की समयावधि दिनांक 16-09-2022 तक. मार्ग की लंबाई 22.212 कि.मी. पुल-पुलियों की सूची †† संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है. आर.सी.सी. नाली 60×60 से.मी.

खुज्जी विधानसभा के सड़कों के निर्माण की स्थिति

36. (क्र. 1102) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजनांदगांव के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 से 31 अक्टूबर, 2019 तक की स्थिति में कहां तक कौन-कौन से मार्ग, कितनी-कितनी लागत के निर्माणाधीन या पूर्ण हो चुके हैं ? तथा कौन-कौन से कार्य अधूरे हैं ? (ख) उक्त कार्यों हेतु निविदा कब-कब बुलाई गयी थी ? तथा कार्यादेश किनके-किनके पक्ष में कब-कब कितनी-कितनी अवधि के लिए जारी किया गया ? (ग) प्रश्नांश “क” में सड़कों का निर्माण कौन-कौन से विभाग फर्म/एजेंसी द्वारा बनाया गया/बनाया जा रहा है ? कृपया सड़कवार, विकासखंडवार जानकारी बतावें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) से (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

पुलिस विभाग में आरक्षकों की भर्ती

37. (क्र. 1113) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पुलिस विभाग द्वारा सत्र 2017-18 व 2018-19 में आयोजित आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जिसकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी थी ? उसे निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां तो निरस्त करने के क्या कारण हैं ? (ख) उक्त आयोजित परीक्षाओं में कितने लोगों ने शारीरिक दक्षता के परीक्षा में भाग लिया था ? उसमें कितने लोग सफल रहे थे कितने लोगों ने लिखित परीक्षा दी थी ? उसमें कितने लोग सफल हुये थे ? (ग) उक्त भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूर्ण कर भर्ती ना करने के लिये दोषी कौन-कौन हैं ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी हां. छ.ग. पुलिस कार्यपालिक बल आरक्षक (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 यथासंशोधित परंतु तत्समय अन-अधिसूचित रहने के आधार पर निरस्त किया गया. (ख) जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग की भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2,05,334 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिनमें से 61,511 अभ्यर्थी सफल हुये तथा लिखित परीक्षा में कुल 48,761 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए. लिखित परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हुआ है. (ग) प्रश्नांक (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

सरगुजा संभाग में दर्ज अपराधिक प्रकरण

38. (क्र. 1133) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा संभाग के अंतर्गत वर्ष 2018 से 31-10-2019 तक विभिन्न थाना, चौकी में हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, मानव तस्करी, एक्ट्रोसिटी एक्ट के कितने-कितने प्रकरण दर्ज हैं ? (ख) कितने मामलों में कार्यवाही किया गया और कितने मामले लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों में कब तक कार्यवाही किया जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जिलावार, थानावार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) कुल 2598 प्रकरणों में कार्यवाही किया गया है, जिसमें से 578 प्रकरण पुलिस विवेचना में लंबित हैं. लंबित प्रकरणों में विधिक प्रावधानों के अनुसार विवेचना कार्यवाही पूर्ण की जा रही है.

बस्तर संभाग के जेलों में नक्सली प्रकरणों के विचाराधीन कैदी

39. (क्र. 1150) **श्री रेखचन्द्र जैन** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग के जेलों में नक्सली प्रकरण के अंतर्गत कितने विचाराधीन कैदी 01-11-2019 तक जेलों में बंद हैं ? (ख) 1 नवम्बर 2019 की स्थिति में कितने प्रकरणों में चालान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) बस्तर संभाग के जेलों में नक्सली प्रकरण के अंतर्गत 1307 विचाराधीन बंदी दिनांक 01-11-2019 तक परिरूद्ध रहे हैं. (ख) 01 नवम्बर 2019 की स्थिति में 840 प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किए गए हैं.

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन कार्य

40. (क्र. 1172) **श्री कुंवरसिंह निषाद** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कौन-कौन से निर्माण कार्य निर्माणाधीन हैं ? (ख) समस्त निर्माणाधीन कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जावेंगे ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

जिला बेमेतरा में सड़क निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण

41. (क्र. 1183) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेमेतरा में विगत 03 वर्षों में तथा वर्तमान वर्ष में 31 अक्टूबर तक सड़क निर्माण हेतु कितनी निजी भूमि का अधिग्रहण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है ? क्या सभी अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों एवं किन-किन का शेष है तथा भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दी गयी है.

डोंगरगढ़ से बोरतलाव महाराष्ट्र सीमा तक सड़क मार्ग की स्वीकृति

42. (क्र. 1189) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से बोरतलाव महाराष्ट्र सीमा तक मार्ग की स्वीकृति दी गयी है ? (ख) यदि हां तो, कितनी राशि की स्वीकृति दी गयी है ? (ग) स्वीकृति प्राक्कलन में क्या कोई परिवर्तन किया गया है ? (घ) सड़क की मजबूती हेतु क्या कोई अतिरिक्त प्राक्कलन तैयार किया गया है ? (ङ) उक्त निर्माण कार्य के निविदा तिथि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, पूर्ण अपूर्ण की अद्यतन स्थिति की जानकारी दें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी नहीं. (ख) से (ङ) “क” के प्रकाश में जानकारी निरंक.

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय निकायों में एल्डरमेन की नियुक्ति

43. (क्र. 1196) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में नए एल्डरमेन (मनोनित पार्षद) बनाए गए हैं ? यदि हां तो निकायवार जानकारी दें ? (ख) मनोनीत एल्डरमेनों में कुल कितने महिला एवं कितने दिव्यांग महिला व पुरुष को एल्डरमेन बनाया गया है ? (ग) नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा एल्डरमेनों की नियुक्ति आदेश कब जारी किया गया है, एवं कितनी अवधि तक के लिए मनोनित किए गए हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जी हां. निकायवार जानकारी परिशिष्ट †† संलग्न है. (ख) राज्य शासन द्वारा मनोनीत एल्डरमेनों में कुल 84 महिला में से 02 दिव्यांग महिला व 06 दिव्यांग पुरुष को एल्डरमेन बनाया गया है. (ग) राज्य शासन द्वारा दिनांक 09-08-2019, 09-10-2019, 24-10-2019, 25-10-2019, 31-10-2019, 06-11-2019, 11-11-2019 को एल्डरमेनों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं. निर्दिष्ट व्यक्तियों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए मनोनीत किया गया है.

धमतरी जिले में श्रम मित्रों की नियुक्ति

44. (क्र. 1197) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ भवन अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत धमतरी जिले में कुल कितने श्रम मित्र हैं, श्रम मित्रों की नियुक्ति किस कार्यों के लिए की गई थी ? वर्तमान में क्या कार्य लिया जा रहा है ? (ख) श्रम विभाग जिला धमतरी के द्वारा वर्ष 2017-2018, 2018-2019 एवं 1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019 तक कितने संगठित एवं असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया गया ? वर्तमान में श्रमिक पंजीयन के कितने प्रकरण लंबित

है एवं किन कारणों से ? (ग) प्रश्नांश “ख” अवधि में कितने संगठित एवं असंगठित मजदूरों को किस योजनान्तर्गत निःशुल्क कौन-कौन से औजार/सामान वितरित किए गए ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत धमतरी जिले में श्रम मित्र की संख्या निरंक है. श्रम मित्रों की नियुक्ति श्रमिकों के पंजीयन, योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं श्रमिकों के सहयोग हेतु की गई थी. वर्तमान में धमतरी जिले में कोई भी श्रम मित्र कार्यरत नहीं है. (ख) प्रश्नांकित अवधि में श्रम विभाग जिला धमतरी द्वारा संगठित, निर्माण एवं असंगठित श्रमिकों के पंजीयन की जानकारी निम्नानुसार है :—

श्रमिक	पंजीयन संख्या	पंजीयन हेतु लंबित आवेदन
संगठित	1854	निरंक
निर्माण	30740	निरंक
असंगठित	8151	निरंक

(ग) प्रश्नांश “ख” अवधि में श्रम विभाग के अधीन संगठित श्रमिकों को योजनान्तर्गत निःशुल्क वितरित सामग्री की जानकारी निरंक है. असंगठित श्रमिकों को निःशुल्क वितरित किये गये औजार/सामान की योजनावार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” अनुसार है.

डोटोपार-अमेरा तथा दतान से भालू कोना सड़क निर्माण की स्थिति

45. (क्र. 1235) **सुश्री शकुन्तला साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बलौदाबाजार जिले में डोटोपार से अमेरा एवं दतान से भालू कोना तक का सड़क निर्माण किस एजेंसी के द्वारा कितनी लागत से कराया जा रहा है, निर्माण की समय अवधि कब तक की है ? अक्टूबर, 2019 की स्थिति में किस स्तर तक कार्य पूर्ण हुआ है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

राजनांदगांव जिले के अंतर्गत संचालित क्रेशर खदानों को विस्फोटक उपयोग की प्रदत्त अनुमति

46. (क्र. 1252) **श्री इन्द्रशाह मण्डावी** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के अन्तर्गत संचालित क्रेशर खदानों में कौन-कौन से क्रेशर खदानों को विस्फोटक उपयोग किये जाने हेतु लायसेंस दिया गया है ? तहसीलवार, खदानवार जानकारी दी जावे ? (ख) क्या उक्त क्रेशर खदानों में हो रहे विस्फोटों से आम जन-जीवन प्रभावित होने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो कौन-कौन से क्रेशर खदानों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है ? प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रश्नांश “क” की जानकारी एकत्रित की जा रही है. (ख) जी हां. जिला राजनांदगांव के थाना घुमका अन्तर्गत ग्राम भरकाटोला में दुष्यंत दास बैरागी निवासी राजनांदगांव द्वारा अवैधानिक रूप से पत्थर खदान का संचालन कर ब्लास्टिंग करने के संबंध में ग्राम कौहाकुड़ा के ग्रामीणजन की शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत खनिज विभाग से संबंधित होने से दिनांक 22-07-2019 को जिला खनिज अधिकारी राजनांदगांव, को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है.

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन स्थलों पर कराए गए कार्य

47. (क्र. 1263) **श्री राजमन बेंजाम** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पर्यटन विभाग के द्वारा चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के किन पर्यटन स्थलों पर वर्ष 2017-2018 से प्रश्नांकित तिथि तक कौन-कौन से कार्य किए गए हैं ? (ख) इनमें से कितने कार्य पूर्ण तथा कितने अपूर्ण हैं ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के निम्न पर्यटन स्थलों पर वर्ष 2017-18

से प्रश्नांकित तिथि तक निम्नानुसार कार्य कराए जा रहे हैं :-

क्र.	वित्तीय वर्ष	पर्यटन स्थल का नाम	कार्य का विवरण एवं स्थल का नाम	स्वीकृत राशि लाख में	कार्य की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला बस्तर					
1.	2017-18	तीरथगढ़	तीरथगढ़ में सीढ़िया एवं रेलिंग का निर्माण (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत)	109.96	प्रगति पर
2.	2018-19	चित्रकोट	चित्रकोट में टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेंटर, एम्पी थियेटर, ट्रायबल इंटरप्रिटेशन सेंटर, प्रकाशिकरण, (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत).	485.62	पूर्णता पर
3.	2018-19	चित्रकोट	रेन शेल्टर, पार्किंग लैण्डस्केपिंग, साईनेज, सम्पवेल का निर्माण (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत).		
4.	2018-19	चित्रकोट	चित्रकोट में नेचर ट्रेल का निर्माण (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत.)	220.56	प्रगति पर
5.	2018-19	तीरथगढ़	तीरथगढ़ में नेचर ट्रेल का निर्माण (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत).	233.56	प्रगति पर
6.	2018-19	चित्रकोट	चित्रकोट रिसार्ट में पहुंच मार्ग (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत)	119.50	अप्रारंभ

(ख) उपरोक्त सभी कार्य अपूर्ण हैं.

जिला जांजगीर-चांपा में धार्मिक न्यासों की सम्पत्ति

48. (क्र. 1270) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चाम्पा में कितने धार्मिक न्यास (समिति) है नाम सहित बतायें ? (ख) प्रश्नांक "क" के उत्तर में न्यास की सम्पत्ति भी बतायें एवं सदस्यों के नाम बतायें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जिला जांजगीर चांपा में कुल 21 धार्मिक न्यास है. न्यासों की सूची † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नांक "क" के उत्तर में न्यासों की संपत्ति में चल संपत्ति रुपये 117165203.80 (ग्यारह करोड़ इकहत्तर लाख पैसठ हजार दो सौ तीन रुपये अस्सी पैसे) एवं अचल संपत्ति 2362.92 एकड़ है तथा न्यासों के सदस्यों की सूची † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति

49. (क्र. 1271) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में कौन-कौन सी सड़क कितनी राशि की स्वीकृत है ? प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक, स्वीकृत राशि सड़क नामवार बतावें एवं एजेंसी के नाम भी बतायें ? (ख) क्या बेलादुला से कलमीडीह एवं खम्हरिया से छातोपड़रिया सड़क की स्वीकृति हो गयी है ? यदि हां तो कब तक कार्य प्रारंभ किया जायेगा ? (ग) जैजैपुर से मालखरौदा सड़क किस मद से स्वीकृत है एवं कार्य कब तक प्रारंभ किया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) स्वीकृत (प्रगति/अप्रारंभ) कार्यों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट दी गयी है. (ख) जी हां.

निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है. (ग) 76/5054-(03)-(337)-1201-(7453) (ए.डी.बी. तृतीय चरण), निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है.

नगर निगम बिलासपुर में निर्माण एवं अधोसंरचना कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव

50. (क्र. 1280) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बिलासपुर नगर निगम की सीमा में 18 ग्राम पंचायत व 03 नगरीय निकाय शामिल कर सीमा वृद्धि की गई है ? (ख) यदि हां तो नवीन शामिल क्षेत्रों के लिए निर्माण व अधोसंरचना कार्य हेतु कितने प्रस्ताव किस-किस से प्राप्त हुए हैं ? इन प्रस्ताव पर कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं व कितनी राशि जारी हुई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) राज्य शासन की अधिसूचना क्र. एफ 1-102/2019/18 दिनांक 20-08-2019 द्वारा 15 ग्राम पंचायत व 03 नगरीय निकाय नगरीय को नगरपालिक निगम बिलासपुर में शामिल कर सीमावृद्धि की गई है. (ख) जी हां. नवीन शामिल क्षेत्र (03 नगरीय निकाय) तिफरा, सकरी व सिरगिट्टी के लिए निर्माण व अधोसंरचना कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा प्राप्त प्रस्ताव में स्वीकृत एवं जारी राशि की जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. अतिरिक्त शामिल 15 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव वहां के मूलभूत सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बनाये जा रहे हैं तथा नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा वर्तमान में सफाई, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं स्वयं की निधि से उपलब्ध कराई जा रही है.

बेलतरा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण/संधारण/मरम्मत हेतु स्वीकृत/व्यय राशि

51. (क्र. 1284) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा 01 नवंबर 2019 की स्थिति में कुल कितने कार्य स्वीकृत, अप्रारंभ, पूर्ण व निर्माणाधीन हैं ? एजेंसीवार जानकारी दें. कितनी राशि स्वीकृत व व्यय की गई है ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार कार्यों में कितने कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हुए हैं उसके क्या कारण है तथा समय अवरधि कब-कब बढ़ाई गई है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

प्रदेश में पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के स्वीकृत पद

52. (क्र. 1287) **श्री विकास उपाध्याय** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पुलिस अधिकारी-कर्मचारी के स्वीकृत पदों की जिलेवार सूची उपलब्ध कराएं ? (ख) रिक्त पदों की जिलेवार सूची उपलब्ध कराएं ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जिलेवार जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

जिला गरियाबंद में सड़कों के निर्माण हेतु प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति

53. (क्र. 1291) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिले के अंतर्गत बजट वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 में कितनी सड़कों के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया ? बजट राशि साहित ब्लाकवार ब्यौरा दें ? (ख) कितनी सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति कब-कब प्राप्त हुई ? (ग) कंडिका “ख” की सड़कों के निर्माण के लिए कब टेंडर जारी किया गया ? किनको कार्यादेश जारी किया गया ? रोड निर्माण की अद्यतन स्थिति बतावें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) से (ग) जानकारी ‡‡ संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

विकासखण्ड कोणडागांव में सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

54. (क्र. 1301) श्री चंदन कश्यप : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग अंतर्गत कोणडागांव विकासखंड में कोणडागांव मुख्य मार्ग से मर्दापाल होते हुए कोरमेल तक सड़क निर्माण की स्वीकृत राशि तथा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि कितनी है ? (ख) क्या कार्य प्रारंभ होने के पश्चात् सड़क का निरीक्षण किया गया है ? यदि हां तो किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया ? क्या निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण कार्य में निर्धारित मापदंड से कम गुणवत्ता पाई गई ? यदि हां, तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या प्रश्नांक “क” अनुसार सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ियों या घटिया निर्माण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) से (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बिलासपुर नगर निगम सीमा अंतर्गत स्थापित/संचालित थाने

1. (क्र. 35) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर नगर निगम सीमा में कितने थाने स्थापित एवं संचालित हैं ? (ख) दिनांक 1 मार्च, 2019 से 31 अक्टूबर, 2019 तक कितने अपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, कितने विवेचनाधीन हैं, एवं कितने प्रकरणों का निराकरण हुआ है.

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) बिलासपुर नगर निगम सीमा में 08 थाने स्थापित एवं संचालित हैं. (ख) प्रश्नाधीन अवधि तक 2903 अपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें से 1099 प्रकरण विवेचनाधीन हैं एवं 1804 प्रकरणों का निराकरण हुआ है.

बिलासपुर से रतनपुर निर्माणाधीन मार्ग की स्थिति

2. (क्र. 36) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर से रतनपुर निर्माणाधीन मार्ग कब तक पूर्ण होगा ? (ख) बिलासपुर से रतनपुर मार्ग पर पिछले दो माह (सितम्बर-अक्टूबर 2019) में विभाग द्वारा कितना कार्य किया गया ? (ग) बिलासपुर से रतनपुर मार्ग में पदयात्रियों के लिये शासन की क्या कोई योजना है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है. (ग) जी नहीं.

जांजगीर-चांपा जिले में पुलिस थाना और चौकी में स्वीकृत/रिक्त पद

3. (क्र. 129) **श्री सौरभ सिंह** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के किन-किन पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों में कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, ए.एस.आई., एस. आई., टी.आई. के कितने पद स्वीकृति हैं ? कितने पद रिक्त हैं ? दिनांक 30.10.2019 की स्थिति में ? (ख) रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में दिनांक 30.10.2019 की स्थिति में जानकारी निम्नानुसार है, जिसकी थाना एवं चौकी वार जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है :—

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	कांस्टेबल	705	249
2.	हैड कांस्टेबल	145	37
3.	ए.एस.आई	75	23
4.	एस. आई	45	16
5.	टी. आई.	19	01

(ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला रायगढ़ में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या

4. (क्र. 168) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2018 में सितम्बर, 2019 की स्थिति में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या कितनी है ? वर्गवार विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) उक्त अवधि में किन-किन योजनाओं के तहत कितने-कितने हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया है ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी दें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) रायगढ़ जिले में प्रश्नांकित अवधि में श्रम विभाग के अंतर्गत कुल 76291 श्रमिक पंजीकृत हैं। श्रम विभाग के छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत श्रमिकों की वर्गवार तथा विकासखंडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ” एवं “ब” में है। श्रम विभाग के छ.ग. श्रम कल्याण मंडल में श्रमिकों का पंजीयन वर्गवार किये जाने का प्रावधान नहीं है। पंजीकृत श्रमिकों की विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“स” अनुसार है। (ख) उक्त अवधि में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा छ.ग. श्रम कल्याण मंडल द्वारा लाभांशित हितग्राहियों की विकासखंडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“द”, “य” एवं “र” अनुसार है।

धमतरी विधान सभा क्षेत्र में राज्य शासन द्वारा धार्मिक न्यास के ट्रस्ट का निर्माण

5. (क्र. 456) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा कितने धार्मिक न्यास के ट्रस्ट का निर्माण किया गया है ? तथा उनके पास कितनी-कितनी संपत्तियाँ हैं ? (ख) उक्त ट्रस्ट का सर्वाकार कौन-कौन है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा कोई भी धार्मिक ट्रस्ट का निर्माण नहीं किया गया है। (ख) उपरोक्तानुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

धमतरी नगर पालिक निगम अंतर्गत लीज में प्रदत्त जमीन

6. (क्र. 457) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या धमतरी नगर पालिक निगम के अंतर्गत वर्ष 2018 से 31.10.2019 तक लीज में जमीन प्रदान की गई है ? यदि हां तो किन कार्यों के लिए किन-किन व्यक्तियों, ट्रस्टों एवं फर्मों को दी गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : जी नहीं। प्रश्नाधीन अवधि वर्ष 2018 से 31.10.2019 के मध्य नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा कोई व्यक्ति, ट्रस्ट अथवा फर्मों को लीज में जमीन प्रदान नहीं की गई है।

बालोद जिले के अंतर्गत एन.एच. 30 मरकाटोला घाट के पहाड़ पर सड़क निर्माण

7. (क्र. 516) **श्री शिशुपाल सोरी** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग संभाग के बालोद जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 (पूर्व संख्या 43) में मरकाटोला घाट सड़क निर्माण में पहाड़ को खोदकर नवीन मार्ग तैयार किये जाने में कितनी राशि व्यय हुई ? उक्त नवीन सड़क के निर्माण कार्य हेतु पहाड़ चट्टान, वन भूमि का कितना क्षेत्रफल प्रभावित हुआ ? विभाग के द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु पर्यावरण विभाग से कब किन शर्तों के अधीन निर्माण कार्य की स्वीकृति कब मिली ? क्या उक्त निर्माण कार्य के दौरान वन संरक्षण अधिनियम 1980 के शर्तों एवं प्रावधानों का पालन किया गया ? (ख) प्रश्नांश “क” के सड़क के निर्माण कार्य के दौरान पहाड़ से कितनी मात्रा में मलबा तथा पत्थर हटाये गये ? उक्त मलबे/पत्थर को रखने के लिए क्या मांक डिस्पोजल प्लान तैयार किया गया ? यदि हां तो किस स्थान को चिन्हित किया गया ? तथा चिन्हित स्थान पर कितनी मात्रा में मलबा व पत्थर फेंका गया ? उक्त मलबे व पत्थर से (गौण खनिज) से कितनी राजस्व प्राप्त हुई ? विवरण प्रदान करेंगे ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है।

मुंगेली व बिलासपुर जिले में चिटफंड कंपनी द्वारा किया गया गबन

8. (क्र. 549) **श्री पुनूलाल मोहले** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगेली व बिलासपुर जिले में विगत पांच वर्षों में कौन-कौन सी चिट फंड कंपनी काम कर रही है ? उनके द्वारा निवेशकों की कितनी राशि 31.10.2019 तक इन चिटफंड कंपनी

द्वारा गबन की गई ? (ख) उक्त चिट फंड कंपनी के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ग) चिट फंड कंपनी के एजेंटों के विरुद्ध कितने केस दर्ज किये गये हैं और कितने प्रकरण वापस लिये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) राज्य में कोई भी चिटफण्ड कंपनी पंजीकृत नहीं है। प्रश्नाधीन अवधि में अनियमित वित्तीय कंपनियों द्वारा कुल राशि रु. 1,94,94,00139/- (राशि रु. एक अरब चौरान्बे करोड़ चौरान्बे लाख एक सौ उन्चालिस) गबन किये जाना संज्ञान में आया है। ऐसी कंपनियों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) (1) राज्य में “छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं नियम, 2015” लागू किया गया है, जिसके अनुसार बिना सक्षम प्राधिकारी को सूचना दिये कोई भी अनियमित वित्तीय कंपनी कार्य नहीं कर सकती। उनके द्वारा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी किये जाने पर वित्तीय संस्थान एवं उसके डायरेक्टरों की सम्पत्ति कुर्की कर निवेशकों की राशि लौटाये जाने का प्रावधान है। (2) क्षेत्रीय निवेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसमें इन प्रकरणों की समीक्षा की जाती है। (ग) अनियमित वित्तीय कंपनियों के एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रश्नाधीन अवधि में कुल 13 प्रकरण जिला मुंगेली व बिलासपुर में पंजीबद्ध किये गये हैं। धारा 306, 307 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार कार्यवाही हेतु शासन द्वारा राज्य के समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला लोक अभियोजन अधिकारी को प्रकरणों की समीक्षा कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि

9. (क्र. 550) **श्री पुन्नुलाल मोहले :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 2016-17 से 2018-19 तक राज्य शासन द्वारा किन-किन मदों से किस किस विकास कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य प्रारंभ होकर पूर्ण हुए और कितने कार्य अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।

राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम का विद्युत बिल भुगतान के अभाव में विद्युत विच्छेद

10. (क्र. 557) **डॉ. रमन सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजनांदगांव में लोकार्पित दिग्विजय स्टेडियम की विद्युत व्यवस्था को छ.ग. विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत बिल के भुगतान के अभाव में विद्युत विच्छेद कर दिया गया है ? (ख) यदि हां, तो विद्युत बिल कितना था ? कब से भुगतान नहीं किया गया है और नहीं किये जाने का क्या कारण है ? जानकारी देवें ? (ग) उक्त विद्युत बिल का भुगतान कब तक किया जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी हां। (ख) सी.एस.पी.डी.सी.एल. राजनांदगांव से प्राप्त जानकारी अनुसार रुपये 5,38,300/- का बिल दिनांक 01.01.2019 एडमिनीस्ट्रेटर दिग्विजय स्टेडियम कमेटी राजनांदगांव को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया गया था। प्रभारी अधिकारी (अपर कलेक्टर) स्टेडियम समिति राजनांदगांव से प्राप्त जानकारी अनुसार स्टेडियम उन्हें हैण्डओव्हर नहीं किया गया है, इस कारण भुगतान समिति द्वारा नहीं किया गया है। (ग) कार्यवाही प्रचलन में है, निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल अंतर्गत मजदूरों का पंजीयन

11. (क्र. 598) **डॉ. रमन सिंह :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पूरे प्रदेश में वर्ष 2018-2019 में कितने मजदूरों का पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ और कितने आवेदनों का पंजीयन किया गया व कितने आवेदन निरस्त किये गये ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में छात्रवृत्ति योजना के तहत पूरे प्रदेश में वर्ष 2018-2019 में कितने आवेदन प्राप्त हुये और कितने आवेदनों का निराकरण किया गया ? (ग) भगिनी प्रसूति योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में वर्ष 2018-2019 में कितने पंजीकृत मजदूरों का आवेदन आया तथा कितने आवेदनों का निराकरण किया गया ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में श्रम

विभाग के छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में छात्रवृत्ति योजना के तहत पूरे प्रदेश में 500470 आवेदन प्राप्त हुआ और 406664 आवेदनों का निराकरण किया गया. (ग) प्रश्नांकित अवधि में भगिनी प्रसुति योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 28751 आवेदन आये तथा 28751 आवेदनों का निराकरण किया गया.

राजनांदगांव जिले में नगरीय निकायों द्वारा भवन अनुज्ञा में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु जमा कराई गई सुरक्षा निधि

12. (क्र. 655) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 के 30 सितम्बर, 2019 तक राजनांदगांव जिले के किन-किन नगरीय निकायों के कुल कितने भवन अनुज्ञा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु सुरक्षा निधि जमा कराई गई ? निकायवार बतावें. (ख) प्रश्नांश "क" अवधि में निकाय के द्वारा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग निर्माण कराये गए भवनों की संख्या कितनी है ? (ग) निकाय द्वारा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय की गई, कितनी शेष है ? शेष राशि का व्यय कब तक कर दिया जावेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 के 30 सितम्बर तक भवन अनुज्ञा में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु सुरक्षा निधि राशि जमा कराई गई है. निकायवार स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.	निकाय का नाम	भवन अनुज्ञा की संख्या
1.	न.नि. राजनांदगांव	211
2.	न. पा. डोंगरगढ़	17
3.	न. पा. खैरागढ़	12
4.	न. पं. छुईखदान	07
5.	न.पं. गंडई	13
6.	न. पं. डोंगरगांव	23
7.	न. पं. अंबागढ़चौकी	26
8.	न. पं. छुरिया	05

(ख) प्रश्नांश "क" अवधि में निकायों द्वारा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग निर्माण कराये गये भवनों की संख्या :-

क्र.	निकाय का नाम	रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण कराये गये भवनों की संख्या
1.	न.नि. राजनांदगांव	निरंक
2.	न. पा. डोंगरगढ़	निरंक
3.	न. पा. खैरागढ़	निरंक
4.	न. पं. छुईखदान	07
5.	न.पं. गंडई	13
6.	न. पं. डोंगरगांव	निरंक
7.	न. पं. अंबागढ़चौकी	निरंक
8.	न. पं. छुरिया	02

(ग)

क्र.	निकाय का नाम	व्यय राशि	शेष राशि	शेष राशि कब तक व्यय किया जायेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	न.नि. राजनांदगांव	—	37,13,699.00	मार्च 2020
2.	न.पा. डोंगरगढ़	—	1,26,613.00	सितम्बर 2020
3.	न.पा. खैरागढ़	—	36501.00	मार्च 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	न.पं. छुईखदान	38,295.00	—	—
5.	न.पं. गंडई	3,71,125.00	1,28,000.00	31 मार्च 2020
6.	न.पं. डोंगरगांव	—	2,45,519.00	मार्च 2020
7.	न.पं. अंबागढ़चौकी	—	1,38,000.00	जून 2020
8.	न.पं. छुरिया	60000.00	45000.00	—

डोंगरगढ़ नगरीय निकाय में शौचालय विहीन परिवारों की संख्या

13. (क्र. 656) **श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजनांदागांव जिले के डोंगरगढ़ नगरीय निकाय में शौचालय विहीन परिवार की संख्या कितनी है ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार डोंगरगढ़ नगरीय निकाय को शौचालय निर्माण हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा राज्यांश कितनी प्राप्त हुई ? आवेदनों पर निकाय द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? निराकृत आवेदनों की संख्या बतावें. (ग) निजी शौचालय का निर्माण किस-किस एजेंसी द्वारा कितनी-कितनी लागत से कब तक किया जावेगा ? एजेंसी का नाम पता बतावें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजनांदागांव जिले के डोंगरगढ़ नगरीय निकाय में शौचालय विहीन परिवार की संख्या 3282 है. (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार डोंगरगढ़ नगरीय निकाय को शौचालय निर्माण हेतु कुल 3404 आवेदन प्राप्त हुए. केन्द्रांश राशि रु. 103.39 लाख तथा राज्यांश राशि रु. 354.11 लाख, इस प्रकार कुल राशि रु. 457.50 लाख प्राप्त हुई. प्राप्त आवेदनों में से 539 अपात्र आवेदनों को निरस्त किया गया तथा पात्र 2865 आवेदकों के घर पर शौचालय निर्माण की कार्यवाही की गई. कुल निराकृत आवेदनों की संख्या 3404 है. (ग) निजी शौचालय का निर्माण एजेंसियों द्वारा पूर्ण कर लिया गया है तथा एजेंसी का नाम व पता एवं किये गये भुगतान की जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है.

गिरौदपुरी धाम में कुतुब मीनार से ऊंचा जैतखाम कार्य हेतु स्वीकृत राशि

14. (क्र. 683) **श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गिरौदपुरी धाम में कुतुब मीनार से ऊंचा जैतखाम कार्य के लिए कितनी धनराशि की स्वीकृति हुई ? (ख) निर्माण के लिए किस एजेंसी को दी गई है ? (ग) निर्माण कार्य में कितने और शेष कार्य बाकी है ? (घ) निर्माण एजेंसी की कितनी राशि भुगतान के लिए बकाया है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) से (घ) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

बलौदाबाजार विधानसभा के ग्राम पंचायत टण्डवा को नगर पंचायत का दर्जा प्रदाय किया जाना

15. (क्र. 721) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत टण्डवा विकास खंड तिल्दा जिला रायपुर को जनसंख्या के आधार पर नगर पंचायत का दर्जा जाने का प्रस्ताव क्या जिला स्तर पर विचाराधीन है ? (ख) यदि हां तो कब तक नगर पंचायत का दर्जा मिल सकेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जी नहीं. जिला स्तर पर ग्राम पंचायत टण्डवा को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. (ख) विधिवत् प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा.

नेहरू नगर से टाटीबंध रायपुर तक फोरलेन के मेंटनेश कार्य हेतु व्यय राशि

16. (क्र. 748) **श्री अरूण बोरा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नेहरू नगर भिलाई से टाटीबंध रायपुर तक बने फोरलेन में डामरीकरण, चौड़ीकरण, डिवाइडर निर्माण एवं अन्य कार्यों पर वर्ष 2015-16 से 31.10.19 तक मेंटनेशन कार्य पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : राशि रुपये 6992.93 लाख.

पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु

17. (क्र. 749) **श्री अरूण बोरा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2019 से अक्टूबर 2019 तक पुलिस हिरासत में कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) हिरासत में हुए इन मृत्यु के कारणों के लिए क्या जांच कार्यवाही की गई एवं दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है.

रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मोबाईल कंपनी द्वारा लगाये गये मोबाईल टावर

18. (क्र. 764) **श्री कुलदीप जुनेजा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर नगर निगम क्षेत्र में किस-किस मोबाईल कंपनी द्वारा कितने टावर लगाये गये हैं ? (ख) कितनी कंपनियों द्वारा टावर लगाने के पूर्व अनुमति ली गई है ? कितने टावर बिना अनुमति के स्थापित हैं ? (ग) बिना अनुमति के स्थापित टॉवरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? (घ) इन टॉवरों से निकलने वाले रेडियेशन के नियंत्रण के लिए क्या-क्या उपाय किये गये ? रेडियेशन नियंत्रण के उपाय नहीं करने वाली किन-किन कंपनियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) रायपुर नगरपालिक निगम क्षेत्र में कुल 580 मोबाईल टावर लगाये गये हैं. विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	मोबाईल कंपनी का नाम	संख्या
1.	रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड	159
2.	बी.एस.एनएल.	58
3.	रिलायंस इन्फ्राटेल	53
4.	आईडिया	51
5.	भारती इन्फ्राटेल	106
6.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लिमि.	55
7.	एटीसी	26
8.	टाटा इन्फो सर्विसेज	6
9.	वायरलेस टी. टी. इंफो	9
10.	क्यूपो सर्विसेज लिमि.	6
11.	टाटा टेली सर्विसेज	7
12.	एस्सार टेलीकॉम	7
13.	एसेंड टेलीकॉम इन्फ्रा प्रा.लि.	11
14.	जे.टी.एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर	1
15.	इंडिया टेलीकॉम इन्फ्रा	1
16.	विडियोकॉन	1
17.	टॉवर विजन	4
18.	एयरटेल	19
योग		580

(ख) 18 कंपनियों द्वारा टॉवर लगाने के पूर्व अनुमति ली गई है। † संलग्न प्रपत्र “अ” 145 टॉवर बिना अनुमति के लगाये गये हैं। † संलग्न प्रपत्र “ब” . (ग) बिना अनुमति के स्थापित 28 टॉवरों के विरुद्ध सीलिंग की कार्यवाही की गई थी. न्यायालय के आदेश उपरान्त सीलिंग समाप्त की गई है. (घ) मोबाईल टॉवर से निकलने वाले रेडियेशन के नियंत्रण के लिये उपाय भारत सरकार दूरसंचार विभाग से की जाती है.

पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की जांच एवं परिजनों को प्रदत्त मुआवजा

19. (क्र. 818) **श्री अजय चंद्राकर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 दिसंबर 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक पुलिस हिरासत में कितनी मृत्यु हुई ? कहां-कहां हुई है ? और क्या जांच किसके द्वारा की गई ? एवं उसके क्या परिणाम आये ? (ख) क्या मृतकों के परिवार को मुआवजा दिया गया है ? यदि हां तो किसको कितना दिया गया है सभी का राशि के साथ विवरण बतायें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है.

केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पर्यटन स्थलों के विकास हेतु व्यय राशि

20. (क्र. 855) **श्री संतराम नेताम** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्र में कितने पर्यटन स्थल हैं ? विकासखंडवार जानकारी देवें ? (ख) इन पर्यटन स्थलों के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में 31.10.2019 तक कितनी-कितनी राशि किन-किन विकास कार्य हेतु स्वीकृत कर कितनी राशि व्यय की गई ? पर्यटन स्थलवार जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्र में 03 चिन्हांकित पर्यटन स्थल है. विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	विकासखण्ड	प्रमुख दर्शनीय स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी
1.	केशकाल	केशकाल	घाटी, तेलिनमाता का मंदिर	प्राकृतिक धार्मिक
2.	गढ़धनोरा	केशकाल	प्राचीन शिव, विष्णु, नरसिंह मंदिरों का समूह	पुरातात्विक
3.	भोंगापाल	फरसगांव	बौद्ध विहार	पुरातात्विक

(ख) छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा इन पर्यटन स्थलों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में 30-10-19 तक कोई भी विकास कार्य स्वीकृत नहीं किए गए हैं.

केशकाल विधानसभा क्षेत्र में श्रमिकों का पंजीयन

21. (क्र. 856) **श्री संतराम नेताम** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि केशकाल विधानसभा क्षेत्र में छ.ग. भवन एवं अन्य सनिर्माण मंडल द्वारा कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया है ? ग्रामवार जानकारी देवें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : केशकाल विधानसभा क्षेत्र में छ.ग. भवन एवं अन्य सनिर्माण मंडल द्वारा 6762 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया है. ग्रामवार जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन स्थलों का चिन्हांकन

22. (क्र. 875) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने पर्यटन स्थल चिन्हीत है ? (ख) कितने स्थल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उनके जीर्णोधार की क्या योजना है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 02 स्थल (शिवरीनारायण, खरौद) पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हीत हैं. (ख) प्रश्नांक “क” के उत्तर में अंकित स्थलों खरौद स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर एवं शिवरीनारायण स्थित शबरी मंदिर में टूट फूट के कारण आंशिक मरम्मत कार्य की आवश्यकता है. वर्तमान में उक्त मंदिरों के जीर्णोधार के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है.

जिला जांजगीर-चांपा में श्रम विभाग द्वारा लाभांवित हितग्राही

23. (क्र. 876) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले में श्रम विभाग के द्वारा वर्ष 2018 से अक्टूबर 2019 तक कितने हितग्राहियों को किन-किन योजनाओं से लाभांवित किया गया ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : जांजगीर चांपा जिले में श्रम विभाग के द्वारा प्रश्नांकित अवधि तक कुल 71,703 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभांवित किया गया. लाभान्वित हितग्राहियों की योजनावार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

नगर पालिका परिषद् महासमुन्द में हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति

24. (क्र. 896) **श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले के नगर पालिका परिषद् महासमुन्द अंतर्गत 2017-18 में कितने हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है ? कितने हितग्राहियों का नाम प्रतिक्षा सूची में है ? (ख) प्रश्नांक “क” में स्वीकृत कितने आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया, कितने अपूर्ण है ? कितने प्रारंभ नहीं हुये ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) महासमुन्द जिले के नगर पालिका परिषद् महासमुन्द अंतर्गत 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत स्वीकृत हितग्राहियों एवं प्रतीक्षा सूची के हितग्राहियों का विवरण निरंक है. (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

जिला महासमुन्द में श्रमिकों का पंजीयन

25. (क्र. 897) **श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में महासमुन्द जिले के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया है ? इनमें से असंगठित कर्मकारों की संख्या कितनी है ? क्या पंजीकृत सभी श्रमिकों को कार्ड आवंटित किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) पंजीकृत श्रमिकों में से कितने श्रमिकों को किस-किस प्रकार से लाभांवित किया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) प्रश्नांकित अवधि में महासमुन्द जिले के अंतर्गत श्रम विभाग में 45,277 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है. इनमें से असंगठित कर्मकारों की संख्या 44,642 है. पंजीकृत सभी असंगठित श्रमिकों को पंजीयन कार्ड आवंटित किया गया है. संगठित 635 श्रमिकों को पंजीयन कार्ड देने का प्रावधान नहीं है. विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) पंजीकृत श्रमिकों को योजनावार लाभान्वित की जानकारी योजनावार †† संलग्न प्रपत्र “ब”, प्रपत्र “स” एवं प्रपत्र “द” अनुसार है.

सूरजपुर जिला में संगठित एवं असंगठित कर्मकारों का पंजीयन

26. (क्र. 932) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूरजपुर जिला अंतर्गत वर्ष 2017-18 से लेकर अक्टूबर, 2019 तक कितने संगठित एवं असंगठित कर्मकारों का पंजीयन श्रम विभाग द्वारा किया गया है ?

(ख) पंजीकृत श्रमिकों को उक्त अवधि में विभाग द्वारा क्या क्या (लाभ) सामग्री प्रदाय की गयी है ? (ग) क्या पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा सामग्री वितरण के अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत की गयी है ? यदि हाँ तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में 34662 संगठित एवं असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया गया है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ग) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

राज्य में नगर निगमों में स्वीकृत/रिक्त पद

27. (क्र. 956) **श्री देवेन्द्र यादव** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित समस्त नगर निगमों में कितने अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, तथा उपयंत्री के पद स्वीकृत है ? तथा वर्तमान में इन पदों पर कितने अधिकारी पदस्थ है ? तथा कितने पद रिक्त है ? (ख) रिक्त पदों, की भर्ती के लिए क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित समस्त नगर निगमों के संबंध में स्वीकृत, वर्तमान में कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
अधीक्षण यंत्री	12	7	5
कार्यपालन यंत्री	62	38	24
सहायक यंत्री	123	84	39
उप यंत्री	306	246	60
कुल योग	503	375	128

(ख) जी हाँ.

बस्तर संभागान्तर्गत स्थित जेलों की क्षमता

28. (क्र. 1007) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत इस समय कितने जेल स्थापित हैं ? तथा शासन के द्वारा इन जिलों में कितनी संख्या में कैदी रखने की संख्या निर्धारित की गई है. (ख) प्रश्नांक “क” के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित क्षमता के विरुद्ध वर्तमान में कितने कैदी रह रहे है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत इस समय कुल 06 जेल (01 केन्द्रीय जेल, 02 जिला जेल एवं 03 उप जेल) स्थापित हैं. इन जिलों में स्थापित जेलों में दिनांक 18-11-2019 की स्थिति में बंदी रखने की आवास क्षमता कुल 2285 बंदी की है. (ख) प्रश्नांश “क” के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित क्षमता के विरुद्ध दिनांक 18-11-2019 की स्थिति में कुल 3331 बंदी परिरुद्ध रहे.

फर्जी कागजात से धोखाधड़ी कर जमीन खरीदने/बचने के दर्ज मामलों पर कार्यवाही

29. (क्र. 1012) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जिले के अन्तर्गत फर्जी कागजात से धोखाधड़ी कर जमीन खरीदी/बिक्री/नामांतरण के कितने-कितने मामले दर्ज किये गए, किनके-किनके विरुद्ध प्रकरणवार ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के प्रकरणों में आपराधियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत किन-किन धाराओं के आधार पर किन-किन के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? (ग) कंडिका “क” के प्रकरणों में कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई, कितने फरार है, फरारी लोगों का ब्यौरा दें, इन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं “ब” पर दर्शित है. (ख) जानकारी

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” पर दर्शित है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “स” पर दर्शित है.

रायपुर एवं बिलासपुर नगरी क्षेत्र में नाली निर्माण/सफाई हेतु स्वीकृत राशि

30. (क्र. 1013) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर रायपुर राजधानी एवं बिलासपुर नगरी क्षेत्र में ड्रेनेज निर्माण/नाली निर्माण/नालों की सफाई के लिए राज्य शासन ने कितनी-कितनी धन राशि उपलब्ध करायी है, वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 का ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के स्वीकृत राशि से कौन-कौन से कार्य कराए गए और उस पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी ? (ग) क्या कंडिका “क” के नगरी क्षेत्र में जुलाई से सितम्बर 2019 वर्षाकालीन अवधि में जल भराव, नाली जाम, घरों में पानी घूसने से जन-जीवन पर प्रभाव पड़ा, क्या जान माल की भी क्षति हुई है ? यदि हां तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर रायपुर राजधानी एवं बिलासपुर नगरी क्षेत्र में ड्रेनेज निर्माण/नाली निर्माण/नालों की सफाई के लिए राज्य शासन से उपलब्ध करायी गई वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में राशि का वर्षवार ब्यौरा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में है. (ख) कंडिका “क” के स्वीकृत राशि से कराए गए कार्यों एवं उस पर हुए व्यय का विवरण वर्षवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में है. (ग) कंडिका “क” के नगरी क्षेत्र में जुलाई से सितम्बर 2019 वर्षाकालीन अवधि में जल भराव, नाली जाम, घरों में पानी घूसने से जन-जीवन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा तथा जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है. अतः जानकारी निरंक है.

बिन्दानवागढ़ में सड़कों का संधारण/मरम्मत कार्य

31. (क्र. 1020) **श्री डमरूधर पुजारी** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवंबर, 2019 की स्थिति में कुल कितनी व कौन-कौन सी सड़कें हैं जिनका संधारण/मरम्मत कार्य किया जाना है ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार सड़क संधारण/मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 वित्तीय वर्ष में दिनांक 31-10-19 में कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई गई एवं उपलब्ध राशि को किन-किन सड़कों में व्यय किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

प्रदेश में नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण

32. (क्र. 1081) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में 31 अक्टूबर तक की अवधि में कितनी-कितनी संख्या में नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया ? तथा उनसे कौन-कौन सी हथियार कितनी-कितनी मात्रा से जब्त किया गया ? कृपया जानकारी दें ? (ख) आत्म समर्पित किए गए नक्सली के पुर्नवास के लिए शासन द्वारा कौन-कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? अभी तक कितने लोग लाभान्वित हुए ? कृपया जानकारी दें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रदेश में वर्ष 2017-18 में 245, 2018-2019 में 356 एवं 2019-20 में 31 अक्टूबर तक 250 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया. उक्त अवधि में आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा जप्त हथियारों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) आत्म समर्पित नक्सलियों के पुर्नवास के लिए गृह विभाग के जारी आदेश क्रमांक एफ-4-82/दो/गृह-सी/2001, दिनांक 16-11-2015 की कंडिका 2 (ब) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है. वर्ष 2017-18 में 245, 2018-19 में 356 एवं 2019-20 में 31 अक्टूबर 2019 तक 195 आत्मसमर्पित नक्सली लाभान्वित हुए.

रायपुर जिलान्तर्गत संचालित मठो, मंदिरों, ट्रस्टों, धार्मिक ट्रस्टों, देवी देवताओं के नामों की संस्थाएं की चल-अचल संपत्ति

33. (क्र. 1082) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत मठो, मंदिरों, ट्रस्टों, धार्मिक ट्रस्टों, देवी देवताओं के नामों की संस्थाएं कौन-कौन सी हैं ? एवं उनकी चल-अचल सम्पत्ति क्या-क्या एवं कितनी-कितनी है ? कृपया सभी की अलग-अलग पूरी जानकारी प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांश “क” में वर्णित संस्थाओं एवं ट्रस्टों में से किस-किस ट्रस्टों या संस्थाओं द्वारा नियमित आडिट नहीं कराया जा रहा है ? कृपया जानकारी देवे ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) रायपुर जिले के अंतर्गत पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत मठों, मंदिरों, ट्रस्टों, धार्मिक ट्रस्टों, देवी देवताओं के नामों की संस्थाएं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	अनुभाग का नाम	पंजीकृत धार्मिक न्यास की संख्या
1.	रायपुर	407 ट्रस्ट
2.	आरंग (गठन पश्चात)	05 ट्रस्ट
3.	अभनपुर (गठन पश्चात)	07 ट्रस्ट एवं 64 मंदिर/मठ एवं देवी देवताओं के नाम से योग-71

उपरोक्त पंजीकृत संस्थाओं एवं धार्मिक न्यास एवं मंदिरों की संपत्ति एवं चल-अचल संपत्ति की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- “अ” अनुसार है. (ख) जिन पंजीकृत सार्वजनिक संस्थाओं एवं ट्रस्टों द्वारा ऑडिट की जानकारी उपलब्ध कराई गई है उनका विवरण उपरोक्तानुसार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- “ब” अनुसार है.

दुर्ग जिले में पट्टा वितरण

34. (क्र. 1093) **श्री विद्यारतन भसीन** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में अक्टूबर 2019 की स्थिति में कुल कितने आवासीय पट्टा हितग्राही है ? विधानसभावार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार कितने हितग्राहियों को पट्टा वितरण किया जा चुका है ? (ग) प्रश्नांक “ख” अनुसार शेष हितग्राहियों को कब तक पट्टा वितरण किया जाएगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) दुर्ग जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में अक्टूबर 2019 की स्थिति में कुल 10533 आवासीय पट्टा हितग्राही है. विधानसभावार जानकारी निम्नानुसार है :-

1.	62-पाटन	-	1928
2.	63-दुर्ग ग्रामीण	-	237
3.	64-दुर्ग शहर	-	1354
4.	65-भिलाई नगर	-	242
5.	66-वैशली नगर	-	1636
6.	67-अहिवारा	-	4749
7.	68-साजा	-	387

(ख) प्रश्नांक “क” अनुसार 3859 हितग्राहियों को पट्टा वितरण किया जा चुका है. विधानसभावार जानकारी निम्नानुसार है :-

1.	62-पाटन	-	841
2.	63-दुर्ग ग्रामीण	-	निरंक
3.	64-दुर्ग शहर	-	निरंक
4.	65-भिलाई नगर	-	निरंक
5.	66-वैशली नगर	-	निरंक
6.	67-अहिवारा	-	2763
7.	68-साजा	-	255

(ग) प्रश्नांक “ख” अनुसार शेष हितग्राहियों को पट्टा वितरण की समय-सीमा फिलहाल बताया जाना संभव नहीं है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत कार्य/राशि

35. (क्र. 1105) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में सत्र 2016-17 से 31 अक्टूबर 2019 तक की स्थिति में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्या-क्या कार्य, किन-किन स्थानों के लिए, कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई ? (ख) प्रश्नांश "क" के तहत स्वीकृत कार्य को किस-किस माध्यम से कराया गया, विकासखण्डवार स्थल सहित जानकारी दें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में सत्र 2016-17 से 31 अक्टूबर 2019 तक की स्थिति में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किसी भी स्थान के लिए कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है और न ही कोई राशि प्रदान की गई है. (ख) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

राजनांदगांव जिले मे पुल-पुलिया निर्माण कार्य की स्वीकृति

36. (क्र. 1106) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2016-17 से 31 अक्टूबर, 2019 तक लोक निर्माण विभाग के सेतु निर्माण के अंतर्गत कौन-कौन से स्थान पर कितने पुल-पुलिया निर्माण के कार्य हेतु स्वीकृति दी गई ? व लागत सहित बतावें ? (ख) प्रश्नांश "क" में कितने कार्य पूर्ण हुए कितने अपूर्ण है ? अपूर्ण होने के क्या कारण है ? पुल-पुलियों का निर्माण कार्य कौन सा फर्म/एजेंसी, ठेकेदार को दिया गया नाम एवं पता सहित कार्यवार जानकारी बतावें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

रायपुर एक्सप्रेस हाईवे निर्माण में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों की जांच

37. (क्र. 1116) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में अनियमितताओं की शिकायत क्या शासन को प्राप्त हुई है यदि हां तो कब तथा किस प्रकार के अनियमितताओं की शिकायत है ? (ख) क्या उक्त शिकायत पर शासन द्वारा जांच करायी गयी है ? जांच टीम के सदस्य कौन-कौन है और क्या इनकी जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां तो रिपोर्ट में किनको किनको दोषी ठहराया गया है और शासन ने क्या कार्यवाही की है ? (ग) उक्त निर्माण कार्य की लागत कितनी है एजेंसी कौन-कौन सी थी तथा कितना भुगतान हो गया तथा कितना शेष है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी हां. जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है. (ख) जी हां. मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा गठित टीम में :-

1.	श्री एस. व्ही. भागवत	-	मुख्य तकनीकी परीक्षक
2.	श्री आर. पुराम	-	तकनीकी परीक्षक/कार्यपालन अभियंता
3.	श्री व्ही. आर. भुरे	-	तकनीकी परीक्षक/कार्यपालन अभियंता
4.	श्री एस्. एक्का	-	सहायक अभियंता
5.	श्री संजीव अग्रहरि	-	सहायक अभियंता
6.	श्री एस. माण्डलिक	-	उपअभियंता
7.	डॉ. आर. के. त्रिपाठी	-	प्राध्यापक
8.	डॉ. जी. डी. रामटेकर	-	प्राध्यापक
9.	डॉ. लक्ष्मीकांत यदु	-	सह प्राध्यापक
10.	डॉ. सन्नी देओल जी	-	सहायक प्राध्यापक

जी हां. परीक्षण किया जा रहा है.

(ग)	लागत राशि रुपये	-	346.13 करोड़
	निर्माण एजेंसी	-	मेसर्स आयरन ट्राएंगल लिमिटेड अहमदाबाद
	भुगतान राशि रुपये	-	304.93 करोड़
	शेष भुगतान राशि रुपये	-	41.20 करोड़

नगरीय निकायों द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी से कराए जा रहे कार्य

38. (क्र. 1117) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ की किस नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : छत्तीसगढ़ की जिन नगर निगम, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्य कराये जा रहे हैं उनकी सूची परिशिष्ट में † संलग्न है.

सरगुजा संभाग अंतर्गत मजदूरों का पंजीयन एवं सामग्री वितरण

39. (क्र. 1140) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने कि (क) सरगुजा संभाग में सन् 2014 से 31-10-2019 तक श्रम विभाग के द्वारा कितने कुशल एवं अकुशल मजदूरों का पंजीयन किया गया है ? पंजीकृत मजदूरों का पंजीयन कब तक किया जावेगा ? (ख) विभाग के द्वारा कितने हितग्राहियों का सायकल एवं सिलाई मशीन का वितरण किया गया है और कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया, और कब तक वितरण किया जावेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) प्रश्नांकित अवधि में श्रम विभाग द्वारा सरगुजा संभाग में 371244 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है. कुशल एवं अकुशल आधार पर श्रमिकों के पंजीयन किये जाने का प्रावधान नहीं है. पंजीकृत मजदूरों का पुनः पंजीयन का प्रावधान नहीं है. (ख) श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को वितरित सायकल, सिलाई मशीन एवं अन्य योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही की योजनावार विवरण †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” अनुसार है.

नक्सल मामलों से संबंधित जाँच आयोग का गठन

40. (क्र. 1155) **श्री रेखचन्द जैन** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में नक्सल मामलों (पुलिस-नक्सली मुठभेड़) की जांच के लिये 31-10-2019 तक किन-किन न्यायिक जांच आयोग का गठन कब-कब किया गया है ? इन न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था ? प्रत्येक ऐसे आयोग का कार्यकाल कितनी-कितनी बार बढ़ाया गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किन-किन न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई है ? रिपोर्ट अगर सौंपी गई है तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) बस्तर संभाग में नक्सल मामलों (पुलिस-नक्सली मुठभेड़) की जांच के लिये 31-10-2019 तक कुल 05 न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है. न्यायिक जांच आयोग गठित करने की तिथि, उनके कार्यकाल तथा कार्यकाल में वृद्धि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में-जिला बीजापुर के थाना बासागुड़ा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सारकेगुडा और जिला सुकमा के थाना जगरगुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिलगेर एवं चिमलीपेंटा में सुरक्षाबलों की मुठभेड़ की घटना हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई है. प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में मोबाइल कंपनियों द्वारा लगाए गए मोबाइल टावर

41. (क्र. 1156) **श्री रेखचन्द जैन** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने कि कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में किस-किस मोबाइल कंपनी द्वारा कितने टॉवर कहाँ-कहाँ पर लगाए गए हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मोबाइल कंपनियों द्वारा किन-किन स्थानों पर टॉवर लगाने की अनुमति ली गई है ? किन-किन स्थानों पर टॉवर बिना अनुमति के स्थापित है ? (ग) बिना अनुमति के स्थापित टॉवरों की क्या कोई जांच की गई है ? जांच में क्या गड़बड़ी पाई गई है ? इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ? (घ) क्या टावरों से निकलने वाले रेडिएशन की जांच की गई है ? रेडिएशन नियंत्रण के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में मोबाइल कंपनियों द्वारा लगाये गये टॉवरों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	कंपनी का नाम	टावरों की संख्या
1.	मे. सेल्यूलर लिमि. 10 सी रतलाम कोठी इन्दौरा (एयरटेल)	13
2.	भारत संचार निगम लिमिटेड	21
3.	टाटा टेली सर्विस	09
4.	बीटीए सेलकम	04
5.	रिलायंस जिओ कंपनी	14
6.	ए. सी. टी. टावर	01
7.	टावर विजन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	02
8.	रिलायंस टेलीकॉम	05
9.	WTTIL	01
10.	भारती इन्फ्राटेल लिमि	03

(ख) प्रश्नांक “क” के उत्तर में दर्शित क्र. 1 से 8 तक टावर लगाने की अनुमति ली गई है. जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. निम्न स्थानों पर टावर बिना अनुमति के लगाये गये हैं :-

क्र.	कंपनी का नाम	स्थापित स्थल का नाम
1.	WTTIL	भैरमदेव वार्ड
2.	भारती इन्फ्राटेल लिमि	मनोरमा अवस्थी विवेकानंद वार्ड
3.	भारती इन्फ्राटेल लिमि	कुन्दल राव दलपत सागर वार्ड
4.	भारती इन्फ्राटेल लिमि	निशांत सिंह गुरूगोविंद सिंह वार्ड

(ग) नगर पालिक निगम द्वारा बिना अनुमति के स्थापित टावरों की जांच हेतु निगम की सामान्य सभा की बैठक दिनांक 09-10-2017 के निर्णय अनुसार पार्षदों की जांच समिति गठित की गई थी, परन्तु समिति द्वारा प्रतिवेदन नहीं दिया गया. (घ) टावरों की स्थापना संबंधी शिकायत प्राप्त होने की दशा में उसे जांच पड़ताल (अनुसंधान) हेतु महानिदेशक, सेल्यूलर, ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और महासचिव, एसोसिएशन ऑफ बेसिक टेलीकॉम सर्विसेस को भेजने का प्रावधान है.

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में उद्योगों में श्रमिकों की दुर्घटना से मृत्यु पर मुआवजा

42. (क्र. 1169) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने कि कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बलौदाबाजार में स्थित विभिन्न उद्योगों में वर्ष 2014 से 5 नवंबर, 2019 तक कार्य के दौरान सामान्य हार्टअटैक एवं दुर्घटना में कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई है एवं कितने घायल हुए हैं ? (ख) प्रश्नांक “क” के अनुसार घायलों एवं मृतकों के परिजनों को क्या-क्या सहायता एवं मुआवजा के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई ? कितने श्रमिकों के परिजनों को स्थाई रोजगार मुहैया कराई गई है ? उद्योगवार जानकारी उपलब्ध करावें .

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) प्रश्नांकित अवधि में विधानसभा क्षेत्र बलौदाबाजार में स्थित विभिन्न कारखानों में कार्य के दौरान 02 श्रमिक की सामान्य हार्टअटैक एवं 26 श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु हुई है. कुल 28 श्रमिकों की मृत्यु हुई है एवं 38 श्रमिक घायल हुए हैं. (ख) मृतकों के परिजनों को दी गई सहायता राशि, मुआवजा राशि एवं श्रमिकों के परिजनों को दी गई स्थाई रोजगार की उद्योगवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं घायल श्रमिकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” अनुसार है.

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में हितग्राहियों को सहायता राशि का वितरण

43. (क्र. 1177) **श्री कुंवर सिंह निषाद** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने कि कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र

गुण्डरदेही में श्रम विभाग द्वारा कितने हितग्राहियों को वर्ष 2018-19 में श्रमिक पंजीयन कार्ड, श्रमिकों की मृत्यु पश्चात् सहायता राशि जारी की गई है ? पृथक-पृथक जानकारी बतावें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : विधानसभा क्षेत्र गुण्डरदेही में प्रश्नांकित अवधि में श्रम विभाग द्वारा 18,758 हितग्राहियों को श्रमिक पंजीयन कार्ड तथा 21 श्रमिकों की मृत्यु पश्चात् सहायता राशि जारी की गई है. पृथक-पृथक जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

जिला राजनांदगांव के नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्वीरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण की स्वीकृति

44. (क्र. 1192) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने कि कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के किन-किन नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्वीरेज ट्रीटमेंट निर्माण की स्वीकृति दी गयी है ? (ख) क्या निर्माण कार्य हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ? निविदा तिथि, स्वीकृति राशि, निर्माण एजेंसी कार्य प्रारंभ तिथि, पूर्णता अवधि की जानकारी देवें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) राजनांदगांव जिले में नगर पालिक निगम राजनांदगांव हेतु मिशन अमृत योजना अंतर्गत तथा नगर पंचायत डोंगरगांव हेतु अधोसंरचना मद से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है. (ख) हाँ, राजनांदगांव जिले में नगर पालिक निगम राजनांदगांव निर्माण कार्य हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है एवं नगर पंचायत डोंगरगांव में दिनांक 27-04-2018, 01-08-2018, 29-08-2019 एवं 25-09-2019 को इस प्रकार कुल 04 बार निविदा आमंत्रित की गई थी. वर्तमान स्थिति तक कोई भी निविदाकार निविदा में भाग नहीं लेने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है. निविदा तिथि, स्वीकृति राशि, निर्माण एजेंसी कार्य प्रारंभ तिथि, पूर्णता अवधि की जानकारी परिशिष्ट में †† संलग्न है.

जिला राजनांदगांव में भवनों के रंगरोगन एवं मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत राशि

45. (क्र. 1193) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले में वर्ष 2017 से दिनांक 08-11-2019 तक भवनों के रंगरोगन एवं मरम्मत कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृति की गई है ? कितना व्यय किया गया ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : स्वीकृत राशि- 1371.79 लाख , व्यय राशि-895.31 लाख.

जिला धमतरी के पर्यटन स्थलों हेतु स्वीकृत राशि

46. (क्र. 1200) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि धमतरी जिले में कितने पर्यटन स्थल है ? इन पर्यटन स्थलों के लिए वित्तीय वर्ष 2014-2015 से 30 अक्टूबर 2019 तक कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य (नवीन, जीर्णोद्धार) के लिए स्वीकृति दी गई एवं कितनी राशि व्यय की गई पर्यटन स्थलवार जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : धमतरी जिले में 05 पर्यटन स्थल चिन्हांकित है. इन पर्यटन स्थलों के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 से 30 अक्टूबर, 2019 तक स्वीकृत कार्य (नवीन जीर्णोद्धार) स्वीकृत राशि एवं व्यय की गई राशि की जानकारी पर्यटन स्थलवार निम्नानुसार है :-

क्र.	पर्यटन स्थल	स्वीकृत वर्ष	कार्य का विवरण	कार्य की श्रेणी	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	धमतरी	-		निरंक			
2.	गंगरेल/माडमसिल्ली	2016-17	ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत गंगरेल में इको एथनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलपमेंट-लॉग हट्स कैफेटेरिया, गार्डन (लैंडस्केपिंग), पैगोडा, पार्किंग, सोलर प्रकाशीकरण	नवीन	848.73	848.73	पूर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2018-19	ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत गंगरेल में वाटर फ्रंट डेव्हलपमेंट एवं बोट शेड निर्माण	नवीन	116.99	105.00	पूर्णता पर
3.	देवपुर (कण्डेल)	-		निरंक			
4.	सिंहावा	2016-17	श्रृंगी ऋषि पहाड़ी (बिरगुड़ी) में शेड निर्माण	नवीन	10.00	9.43	पूर्ण
5.	सीतानदी	-		निरंक			

धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बजट में शामिल सड़क निर्माण कार्य

47. (क्र. 1201) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-2020 में किन-किन मार्गों को सड़क निर्माण हेतु बजट में शामिल किया गया था ? (ख) उक्त वित्तीय वर्ष में शामिल किन-किन सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई एवं शेष मार्गों के निर्माण की स्वीकृति कब तक की जावेगी ? क्या बजट में शामिल सड़क मार्ग को बजट से हटाया गया ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

जिला बलौदाबाजार के पर्यटन स्थलों में व्यय राशि

48. (क्र. 1238) **सुश्री शकुन्तला साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बलौदाबाजार जिले में कौन-कौन से पर्यटन स्थलों में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (31-10-2019 तक) कितनी-कितनी राशि कौन-कौन से कार्य में व्यय की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा बलौदाबाजार जिले में किसी भी पर्यटन स्थल में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (31-10-19 तक) कोई भी राशि किसी भी कार्य में व्यय नहीं की गई है.

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दर्ज आपराधिक प्रकरण

49. (क्र. 1266) **श्री राजमन बेंजाम** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस थानों में वर्ष 2015-16 से प्रश्नांकित तिथि तक हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, अनाचार, लूट, मारपीट के मामले कितने मामले दर्ज किए गए हैं ? थानावार जानकारी देवे ? (ख) क्या प्रश्नांश “क” के संदर्भ में कितने मामले की विवेचना पूर्ण हुई है, और कितने मामलों में जारी है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) वर्षवार, थानावार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) 709 मामलों की विवेचना पूर्ण हुई है और 92 मामलों में विवेचना जारी है.

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में श्रम विभाग की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही

50. (क्र. 1267) **श्री राजमन बेंजाम** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2015-2016 से प्रश्नांकित तिथि तक श्रम विभाग की किन-किन योजनाओं के अंतर्गत कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ? विधान

सभा क्षेत्र में शामिल विकासखण्डों के अनुसार जानकारी देवें ? (ख) क्या प्रश्नांश “क” के संदर्भ में विभाग की किन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिला और इसका कारण क्या था ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रश्नांकित अवधि में श्रम विभाग द्वारा हितग्राहियों को विभिन्न योजनांतर्गत लाभान्वितों का विवरण योजनावार एवं विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ख) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र से † संलग्न प्रपत्र “स”, प्रपत्र “द” एवं प्रपत्र “ई” में उल्लेखित योजनांतर्गत हितग्राहियों को आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं. जिनके कारण हितग्राहियों को लाभान्वित नहीं किया गया है.

जिला जांजगीर-चांपा से मजदूरों का पलायन

51. (क्र. 1272) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चाम्पा में वर्ष 2017-18, 2018-19 से 8-11-2019 तक कितने मजदूर प्रदेश के बाहर पलायन किये हैं, तहसीलवार मजदूरों की संख्या सहित बतायें ? (ख) प्रश्नांक “क” में वर्णित वर्ष में बंधक बनाये जाने की कितनी शिकायत प्राप्त हुई, एवं प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई, शिकायतवार जानकारी देवें ? (ग) क्या इन वर्षों में जिन मजदूरों को बंधक से मुक्त कराया गया उन्हें शासन की योजना का लाभ दिया गया है ? यदि हाँ तो मजदूर के नाम सहित दी गई राहत या योजना के लाभ की जानकारी देवें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) प्रश्नांकित अवधि में जिला जांजगीर-चांपा से प्रदेश के बाहर बेहतर रोजगार हेतु प्रवास पर गए मजदूरों की तहसीलवार व वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” अनुसार है. (ख) प्रश्नांक “क” में वर्णित वर्ष में बंधक बनाये जाने की 74 शिकायतें प्राप्त हुई. प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की शिकायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” अनुसार है. (ग) प्रश्नांकित अवधि में जांजगीर-चांपा जिले के श्रमिकों को अन्य राज्यों में बंधक बनाये जाने की 02 शिकायतों में उक्त राज्य के जिला प्रशासन द्वारा 18 बंधक श्रमिकों को अवमुक्त कराकर वापस भेजा गया, जिन्हे शासन की विभिन्न योजनाओं में प्रदाय किए जा रहे लाभ की जानकारी नाम सहित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- “स” अनुसार है.

रायगढ़ से बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

52. (क्र. 1273) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय राजमार्ग रायगढ़ से बिलासपुर के निर्माण हेतु किस एजेंसी को कितनी राशि में ठेका दिया गया है, एवं कब तक पूर्ण करना है ? (ख) क्या उपरोक्त सड़क निर्माण में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं यदि हाँ तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या उपरोक्त सड़क निर्माण में किसानों की कृषि भूमि का मुआवजा प्रदाय कर दिया गया है ? यदि हाँ तो कुल कितने किसानों को कितनी राशि किस दर पर दी गई है ? क्या नगर पंचायत बाराद्वार के किसानों को मुआवजा प्रदाय कर दिया गया है ? यदि नहीं तो कब तक दिया जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) से (ग) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र में श्रम कार्ड बनाने के लंबित प्रकरण

53. (क्र. 1277) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 01 नवम्बर 2019 की स्थिति में श्रम कार्ड बनाने हेतु कुल कितने आवेदन लंबित है ? ब्लॉकवार जानकारी देवें. लंबित आवेदन का निराकरण कब तक किया जायेगा ? (ख) पंजीकृत श्रमिकों हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 01 नवम्बर 2019 की स्थिति में श्रम विभाग श्रम कार्ड बनाने हेतु कोई भी आवेदन लंबित नहीं है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) पंजीकृत श्रमिकों हेतु श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र “अ”, प्रपत्र “ब” एवं प्रपत्र “स” अनुसार है.

बिलासपुर जिले में दर्ज आपराधिक प्रकरण

54. (क्र. 1278) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में जनवरी से अक्टूबर 2019 के मध्य लूटपाट, चोरी डकैती, हत्या, छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, हथियारों से हमला के कुल कितने प्रकरण दर्ज किये हैं ? थानावार जानकारी देवें. (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने प्रकरणों में कार्यवाही की गई है व कितने प्रकरण लंबित/विवेचनाधीन है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

श्रम विभाग के द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी को प्रदत्त लाइसेंस

55. (क्र. 1281) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि श्रम विभाग के द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी को लाइसेंस दिया जाता है ? (ख) यदि हां तो 01 नवंबर 2019 की स्थिति में श्रम विभाग अंतर्गत कौन-कौन सी कितनी प्लेसमेंट एजेंसी लाइसेंस प्राप्त है ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा किस-किस विभाग में कितने कर्मचारियों का प्लेसमेंट किया गया है ? क्या उक्त प्लेसमेंट जारी लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जी नहीं. (ख) एवं (ग) प्रश्नांश “क” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

बिलासपुर एवं रायपुर संभाग में स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य

56. (क्र. 1282) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर व रायपुर संभाग में 01 नवम्बर 2019 की स्थिति में रोड के कितने कार्य स्वीकृत, संचालित व अप्रारंभ है ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार कार्यों की निविदा अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति तिथि व राशि, कार्य पूर्ण करने की तिथि, सफल निविदाकर कौन थे ? कितना कार्य पूर्ण हो गया है व शेष कार्य कब तक पूर्ण होगा ? निर्धारित समयावधि में कार्य अपूर्ण के क्या कारण है ? कितने कार्यों में समयावधि बढ़ाई गई है व कब ? (ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में बिल्हा विधानसभा क्षेत्र हेतु कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित है व इनका प्रशासकीय स्वीकृति आदेश कब जारी किया गया ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में दी गयी है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में दी गयी है.

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के नगरीय निकायों अंतर्गत स्वीकृत कार्य

57. (क्र. 1285) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित नगरीय निकायों में विभाग द्वारा 01 नवंबर 2019 की स्थिति में कुल कितने कार्य स्वीकृत, अप्रारंभ, पूर्ण व निर्माणाधीन है ? एजेंसीवार जानकारी देवें. कितनी राशि स्वीकृत व्यय की गई है ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यों में कितने कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हुए हैं ? उसके क्या कारण हैं तथा समय अवधि कब-कब बढ़ाई गई है ? (ग) एन. यू. एल. एम. योजना के अंतर्गत बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने समूहों का गठन किया गया है ? कितनी राशि किस-किस मद में कौन-कौन से समूहों को उपलब्ध कराई गई है ? कितने समूहों का प्रस्ताव लंबित है व उन्हें कब तक राशि उपलब्ध कराई जावेगी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित नगरीय निकायों में विभाग द्वारा 01 नवंबर 2019 की स्थिति में कुल 3136 कार्य स्वीकृत है, जिसमें से 1380 अप्रारंभ, 136 पूर्ण, 1620 निर्माणाधीन है, तथा कार्य हेतु स्वीकृत राशि 21837.54 लाख तथा 8490.34 लाख राशि व्यय की गई है. एजेंसियों की जानकारी प्रपत्र “अ” † संलग्न है. (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार कार्यों हेतु समयावधि बढ़ाई गई 1617 कार्यों की जानकारी प्रपत्र “ब” † संलग्न है. (ग) एन. यू. एल. एम योजना के अंतर्गत बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 151 समूहों का गठन किया गया है. सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास घटक मद से † संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार 136 समूहों को 13.60 लाख आवर्ती निधि की राशि उपलब्ध कराई गई है तथा 15 समूहों का प्रस्ताव लंबित है. नियमानुसार बैठक पूर्ण होने पर राशि उपलब्ध कराई जावेगी.

प्रदेश में सामुदायिक संगठनों की भर्ती

58. (क्र. 1289) **श्री विकास उपाध्याय** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कितने सामुदायिक संगठनों की भर्ती की गई ? (ख) सामुदायिक संगठनों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं उनकी योग्यता की जानकारी दीजिए ? (ग) वर्तमान में कितने संगठक कार्यरत हैं, जिलेवार सूची उपलब्ध कराएं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) प्रदेश में शहरी आजीविका मिशन में कुल 208 सामुदायिक संगठनों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें समय-समय पर भर्ती की जाती है। (ख) भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी केपीसिटी बिल्डिंग एण्ड ट्रेनिंग (Capacity Building and Training) गाईड लाईन अनुसार सामुदायिक संगठनों की नियुक्ति संविदा/प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से किये जाने के निर्देश हैं :- 1. गाईड लाईन अनुसार सामुदायिक संगठनों की योग्यता किसी भी संकाय में (10 + 2) बारहवीं उत्तीर्ण, 5 वर्ष का सामुदायिक/सामाजिक विकास कार्यानुभव एवं एम. एस. ऑफिस (वर्ड, एक्सेल एवं पावर पाईंट) में दक्षता निर्धारित है। 2. राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा वर्तमान में प्रतिस्पर्धात्मक निविदा द्वारा चयनित प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सामुदायिक संगठनों की नियुक्ति की जाती है। (ग) वर्तमान में 198 सामुदायिक संगठक कार्यरत हैं, निकायवार/जिलेवार सूची परिशिष्ट में † संलग्न है।

जांजगीर-चांपा, कोरबा व रायगढ़ जिले में स्वीकृत विश्राम गृह

59. (क्र. 1298) **श्री नारायण चंदेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिला, कोरबा व रायगढ़ जिले में वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में 31 अक्टूबर 2019 तक विभाग द्वारा कितने नये सर्किट हाऊस व विश्राम गृह स्वीकृत किये गये थे ? इस हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी ? (ख) प्रश्न “क” के संदर्भ में किस-किस एजेंसी के द्वारा निर्माण कार्य किया गया है ? (ग) उक्त प्रश्न के संदर्भ में स्वीकृत कार्यों में कितने कितने पूर्ण व कितने अपूर्ण हैं ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) से (ग) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है।

जेल में बंद कैदियों की मृत्यु

60. (क्र. 1299) **श्री नारायण चंदेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016 से 31 अक्टूबर 2019 तक प्रदेश की किन-किन जेलों में बंदियों की मृत्यु हुई है ? (ख) प्रश्न “क” के संदर्भ में बंदियों की मृत्यु किन-किन कारणों से हुई है ? (ग) इनमें कितने विचाराधीन बंदी व कितने सजायाफ्ता बंदी हैं ? कृपया जेल सह तिथिवार बंदियों के नाम व पता सहित सम्पूर्ण जानकारी दें।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) वर्ष 2016 से 31 अक्टूबर 2019 तक प्रदेश की केन्द्रीय जेल रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग जिला जेल रामानुजगंज उप जेल बेमेतरा एवं मुंगेली में जेल में मृत्यु हुई है। (ख) प्रश्न “क” के संदर्भ में बंदियों की मृत्यु के कारणों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में प्रदर्शित है। (ग) इनमें से 07 बंदी विचाराधीन तथा 14 बंदी सजायाफ्ता हैं। जेल सह तिथिवार बंदियों के नाम व पता सहित सम्पूर्ण जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में प्रदर्शित है।

विकासखण्ड ओरछा के आकाबेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस-नक्सली मुठभेड़

61. (क्र. 1303) **श्री चंदन कश्यप** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 24-08-2019 को आकाबेड़ा थाना क्षेत्र के गुमरका में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में कितने नक्सली मारे गये ? कितने के शव बरामद किये गये ? (ख) क्या यह सत्य है कि मुठभेड़ में मारे गये लोगों में ग्रामीण भी शामिल हैं ? यदि हां, तो कितने ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि को थाना ओरछा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुमरका में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में 05 नक्सली मारे गये। मुठभेड़ में मृत 05 नक्सलियों के शव बरामद किये गये हैं। (ख) यह सत्य नहीं है कि मुठभेड़ में मारे गये लोगों में ग्रामीण भी शामिल थे। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन स्थलों हेतु स्वीकृत विकास कार्य

62. (क्र. 1304) **श्री चंदन कश्यप** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से पर्यटन स्थल है ? इन स्थलों के विकास हेतु शासन द्वारा वर्ष 2018-19 से 2019-20 में 31-10-2019 तक कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? स्वीकृत कार्यों की लागत क्या है ? वर्षवार जानकारी दें। (ख) स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? क्या समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	पर्यटन स्थल	प्रमुख दर्शनीय स्थल
1.	अबूझमाड़	पाषाण युगीन अवशेष
2.	छोटे डोंगर	प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष

उपरोक्त स्थलों के विकास हेतु छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा वर्ष 2018-19 से 2019-20 में 31-10-2019 तक कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है. (ख) “क” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

तक समिति द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया. समिति में जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि रु. में)					
क्र. (1)	समिति का नाम (2)	कार्य जिस हेतु राशि जमा किया गया (3)	जमा राशि (4)	बैंक का नाम (5)	जमा दिनांक (6)
1.	गिरगाँव	खाता खोलने एवं ब्याज की पूर्व शेष राशि बिगड़े वनों का सुधार (वृक्षारोपण रहित) कक्ष क्र. 539 IX मनेरी सी. बी. ओ. कार्य लाईवहैज का निर्माण, अण्डी, नागफनी, बबूल, जेट्रोफा आदि का फेसिंग के किनारे दो लाईन में रोपण जल संधारण संरचनाओं की मेढ़ पर बीज बोआई अन्य कार्य	2499 177981 145959 13673 4543	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, डोंगरगाँव	21-09-2019
योग			284655		

जिला जांजगीर चाम्पा में खनिज न्यास संस्थान का गठन

60. (क्र. 1055) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा में जिला खनिज न्यास संस्थान का गठन कब किया गया है ? गठन पश्चात कितनी बैठक कब-कब आयोजित की गयी ? (ख) जिला खनिज न्यास समिति जिला जांजगीर चाम्पा के नये गठन में सदस्य कौन-कौन हैं ? समिति की बैठक कब-कब आयोजित की गयी एवं कितने निर्माण कार्य किनकी अनुशंसा पर जारी किये गये ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला जांजगीर चांपा में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन दिनांक 02-01-2016 को किया गया. गठन पश्चात्, वर्ष 2016-17 में दिनांक 01-04-2016 एवं 05-01-2017 वर्ष 2017-18 में दिनांक 10-10-2017, वर्ष 2018-19 में दिनांक 16-07-2018 तथा वर्ष 2019-20 में दिनांक 11-09-2019 को बैठक आयोजित की गई है. (ख) जिला खनिज संस्थान न्यास के नवीन गठित शासी परिषद् के सदस्यों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. दिनांक 11-09-2019 को आयोजित बैठक में 106 निर्माण कार्य शासी परिषद् की अनुशंसा पर स्वीकृत किये गये हैं.

जिला कोरबा के चैतुरगढ़ मंदिर में नलजल योजना की स्वीकृति

61. (क्र. 1056) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोरबा में पहाड़ में स्थित चैतुरगढ़ मंदिर हेतु कब एवं कितने राशि से नलजल योजना स्वीकृत की गयी है ? प्रशासकीय स्वीकृत क्रमांक एवं दिनांक सहित बतायें ? (ख) प्रश्नांक “क” के उत्तर में कार्य कब तक पूर्ण करना था, क्या कार्य अवधि में कार्य पूर्ण हो गया ? यदि नहीं तो क्या कारण थे, एवं संबंधित अधिकारी या ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या कार्य में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किया गया है ? यदि हाँ तो क्यों ? (घ) क्या कार्य पूर्ण हो गया है एवं मंदिर के दर्शनार्थियों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है, यदि हाँ तो कब से ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) जिला कोरबा में पहाड़ में स्थित चैतुरगढ़ मंदिर हेतु दिनांक 22-04-2008 को राशि रु. 19.60 लाख की नलजल योजना स्वीकृति की गई है. प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 07/तशा./दिनांक 22-04-2008 है. (ख) प्रश्नांक “क” के उत्तर में योजना के कार्य दिनांक 21-04-2009 तक पूर्ण किये जाने थे. जी नहीं. योजना हेतु पर्याप्त जल स्रोत का अभाव था. प्रकरण में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई थी. पाली थाने में प्रथम सूचना प्रतिवेदन अपराध क्रमांक 224/17 तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, कोरबा द्वारा दर्ज कराया गया एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है. ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है. (ग) जी हाँ. योजना में प्रावधानित कार्यों के आलावा अन्य कार्यों के

संपादन के कारण अधिक राशि व्यय हुई. (घ) जी नहीं. पहाड़ स्थित मंदिर प्रांगण में दर्शनार्थियों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

जिला धमतरी एन. जी. ओ. द्वारा निष्पादित कार्य

62. (क्र. 1059) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा किस-किस एन. जी. ओ. को कहां-कहां कौन-कौन से कार्य दिए गए हैं ? (ख) क्या एन. जी. ओ. के विरुद्ध किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में आज पर्यन्त तक किसी भी एन. जी. ओ. से कार्य नहीं कराया है. (ख) प्रश्न ही नहीं उठता है.

धमतरी विधान सभा में सिंचाई पम्प कनेक्शन के लंबित प्रकरण

63. (क्र. 1060) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने किसानों ने सी. सी. कनेक्शन को स्थाई कनेक्शन हेतु वर्ष 2017-18 से 30 अक्टूबर 2019 तक विद्युत विभाग में आवेदन प्रस्तुत किये हैं, और विभाग के द्वारा कितने किसानों को स्थाई कनेक्शन स्वीकृत किया गया एवं कितने लंबित है ? (ख) प्रदेश में सिंचाई पंप के बिल भुगतान हेतु कितने प्रकार की दर निर्धारण की गई है क्या सिंचाई पम्प का बिल मीटर रीडिंग के आधार किसानों के द्वारा भुगतान किया जाता है ? यदि हां तो मीटर की रीडिंग कब-कब की जाती है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि तक 464 कृषकों ने सी. सी. कनेक्शन नहीं, अपितु टी. सी. कनेक्शनों के स्थान पर स्थाई कनेक्शन दिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिनमें से सभी 464 आवेदकों के प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं. औपचारिकता पूर्ण नहीं होने के कारण 02 आवेदन निरस्त किये गये अतः कुल 462 प्रकरणों में से 148 का कार्य किया जाना शेष है. (ख) प्रदेश में कृषि सिंचाई पंपों की बिलिंग हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा वर्तमान में प्रचलित टैरिफ के अनुसार दर निम्नानुसार है :-

क्रमांक	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार
1	80 रु. प्रति अश्वशक्ति प्रति माह	रु. 440 प्रति यूनिट

फ्लैटरेट विकल्प चुनने पर निम्नानुसार दरों पर बिल जारी किये जाते हैं :-

क्रमांक	पंप की क्षमता	फ्लैटरेट की दर
1	5 अश्वशक्ति तक प्रथम पंप पर	रुपये 100 प्रति अश्वशक्ति प्रति माह
2.	5 एचपी तक द्वितीय पंप पर	रुपये 200 प्रति अश्वशक्ति प्रति माह
3.	5 एचपी से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंप पर	रुपये 200 प्रति अश्वशक्ति प्रति माह
4.	5 एचपी तक के एवं 5 एचपी से अधिक क्षमता के तृतीय एवं अन्य पंपों पर	रुपये 300 प्रति अश्वशक्ति प्रति माह

जी हां, प्रतिवर्ष निःशुल्क विद्युत सुविधा के पश्चात आधिक्य की खपत पर वित्तीय वर्ष हेतु प्रभावशील टैरिफ के अनुसार कृषकों को मीटर रीडिंग के आधार पर शेष यूनिट का बिल दिया जाता है जिसका भुगतान कृषकों द्वारा किया जाता है. जिन कृषि पम्पों पर मीटर स्थापित किये गये हैं उनकी बिलिंग मीटर रीडिंग के आधार पर की जाती है. जिन कनेक्शनों पर मीटर स्थापित नहीं किये गये हैं अथवा मीटर बंद/दोषपूर्ण/जलने के कारण खराब है, उनकी बिलिंग आंकलित औसत खपत के आधार पर की जाती है. सिंचाई पम्पों में लगे मीटर की रीडिंग मासिक बिलिंग चक्र के आधार पर की जाती है.

ग्राम पौता एवं चेरीया में सड़क निर्माण कार्य की कार्यवाही

64. (क्र. 1078) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम पौता एवं चेरीया ग्राम तक की सड़क को आई. आई. एम. को सौंप दिये जाने के बाद से पक्की एवं बारहमासी सड़क से वंचित ग्राम पौता एवं चेरीया तक सड़क निर्माण किए जाने हेतु अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) प्राधिकरण द्वारा इन दोनों ग्रामों तक पक्की डामरीकरण सड़क का निर्माण कब तक कराया जावेगा ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा आई. आई. एम. संस्थान को ग्राम पौता एवं चेरीया तक सड़क को आधिपत्य में दिये जाने के बाद आई. आई. एम. के बांडूडीवाल के बाहर लगकर पौता ग्राम के ग्रामवासियों हेतु आवागमन के लिए अस्थाई मुरूम सड़क का निर्माण कर दिया गया है तथा उक्त सड़क में आने वाले खसरा नंबर का चिन्हांकन कर लिया गया है. इसी प्रकार ग्राम चेरीया तक के सड़क तक के लिए भी भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है. ग्राम चेरीया एवं पौता के लिए आई. आई. एम. के बांडूडीवाल के बाहर से प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य को नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित तृतीय चरण सड़क निर्माण कार्य के अंतर्गत लिये गये सड़कों में शामिल किया गया है एवं तृतीय चरण के सड़कों के निर्माण को बजट वर्ष 2018-19 में शामिल किया गया है. (ख) प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य के प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है. प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर सड़क निर्माण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी.

प्रदेश में स्थाई विद्युत पंप स्थाई कनेक्शन का प्रदाय

65. (क्र. 1079) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. प्रदेश के किस-किस जिलों में 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में अभी तक कुल कितनी-कितनी संख्या में विद्युत पंपों को नया स्थायी कनेक्शन प्रदान किया गया ? तथा उक्त वर्षों में लंबित आवेदनों की कितनी-कितनी संख्या थी एवं वर्तमान में कुल कितनी-कितनी संख्या में आवेदन लंबित है ? कृपया जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर में लंबित पंप कनेक्शन के आवेदनों को स्थायी कनेक्शन कब तक दे दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रदेश में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में 31 अक्टूबर 2019 तक की अवधि में कृषि पंपों के जारी किये गये कनेक्शन एवं लंबित आवेदनों की संख्या की जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश "क" के लंबित आवेदनों में से स्वीकृति एवं औपचारिकता पूर्ण करने हेतु कुल 13,504 आवेदन लंबित है, आवेदकों द्वारा औपचारिकता पूर्ण करने पर कार्य किया जा सकेगा. लाइन विस्तार हेतु 28,881 आवेदन लंबित है जिनका कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने के प्रयास है.

जिला रायपुर में संचालित अवैध मुरूम खदान

66. (क्र. 1088) **श्री विकास उपाध्याय** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में मुरूम की कौन-कौन सी खदान संचालित है ? (ख) बीते 3 साल में कितने-कितने एजेंसियों को मुरूम उत्खनन का ठेका दिया गया है ? (ग) बीते तीन साल में अवैध मुरूम उत्खनन और मुरूम परिवहन के मामले दर्ज किए गए हैं ? (घ) सभी प्रकरणों में जप्त वाहन और आरोपी की सूची उपलब्ध कराएं.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) वर्तमान में रायपुर जिले के अंतर्गत मुरूम की कोई खदान संचालित नहीं है. (ख) बीते 3 साल में किसी भी एजेंसी को मुरूम उत्खनन का ठेका नहीं दिया गया है. (ग) जी हाँ. (घ) विगत तीन वर्षों में रायपुर जिले में अक्टूबर 2019 तक खनिज मुरूम के अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरणों में जप्त वाहन और आरोपी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है.

जिला रायपुर में परिवहन विभाग में स्वीकृत पद

67. (क्र. 1089) **श्री विकास उपाध्याय** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में परिवहन विभाग में कितने पद स्वीकृत हैं ? (ख) वर्तमान में कितने अधिकारी-कर्मचारी पदस्थ हैं ? (ग) अनियमित कर्मचारियों की नियुक्ति किस आधार पर की गई है और वर्तमान में कितने अनियमित कर्मचारी कार्यरत हैं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) रायपुर जिले में परिवहन विभाग में 88 पद स्वीकृत हैं. (ख) वर्तमान में 62 अधिकारी-कर्मचारी पदस्थ है. (ग) अनियमित कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है और वर्तमान में कोई अनियमित कर्मचारी कार्यरत नहीं है.

छ. ग. प्रदेश में आरक्षण संबंधी


68. (क्र. 1312) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ावर्ग एवं सामान्य वर्ग हेतु नौकरी, शिक्षा एवं राजनीति में कितने-कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है ? (ख) छ. ग. प्रदेश में क्या निजी क्षेत्र में भी नौकरी हेतु आरक्षण प्रभावशील है ? यदि हां तो आरक्षण के प्रतिशत बतायें ? (ग) छ. ग. प्रदेश में क्या स्थानीय निवासी को निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया गया है ? यदि हां तो आरक्षण प्रतिशत बताने की कृपा करें.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनगणना वर्ष 2011 की आबादी के आधार पर अनुसूचित जातियों का आरक्षण 13 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण 32 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण 27 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण करने हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश 2019 दिनांक 04-09-2019 को जारी किया गया है. उक्त अध्यादेश के विरुद्ध माननीय छ. ग. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाओं पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 4-10-2019 को अंतरिम आदेश पारित कर अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण प्रतिशत पर स्थगन प्रदान किया है एवं याचिकाएं माननीय न्यायालय के विचाराधीन है. अतः वर्तमान में पूर्व में प्रचलित के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासकीय सेवाओं में राज्य स्तरीय सीधी भर्ती के सभी श्रेणी के पदों में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 32 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है. शासकीय सेवाओं में संभाग एवं जिला स्तरीय संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों के लिए संबंधित संभाग/जिले की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रतिशत पृथक-पृथक निर्धारित है. नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों में महापौर/अध्यक्ष के पद हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को एक चौथाई पद लॉट के द्वारा एवं महिला वर्ग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग में आरक्षित संख्या को सम्मिलित करते हुए लॉट द्वारा एक तिहाई पदों पर आरक्षण दिया जाता है. इसी प्रकार वार्डों में पार्षद पद हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के आधार पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल वार्डों की संख्या में से पचास प्रतिशत या उससे कम संख्या में वार्ड आरक्षित हुए हैं वहां वार्डों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम पच्चीस प्रतिशत वार्ड एवं महिला वर्ग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग में आरक्षित संख्या को सम्मिलित करते हुए लॉट द्वारा 25% पदों पर आरक्षण दिया जाता है. पंचायत राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला पंचायतों में प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 129 ड में प्रावधानों के अनुसार 27 जिला पंचायतों के लिए जिला पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु 13 अनुसूचित जनजाति तथा 03 पद अनुसूचित जाति एवं 07 पद अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित किए गए हैं. इसी प्रकार जिला/जनपद एवं ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत के सदस्य जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा ग्राम पंचायतों में पंच व सरपंच के पद उन वर्गों की जनसंख्या के आधार पर उन्हीं वर्गों के लिए आरक्षित किए जाते हैं तथा प्रावधानित धारा 129 ड में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायत के यथा स्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाते हैं. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए ऐसी संख्या में आरक्षित किए जाते हैं, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, यदि कोई हो, के लिए आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों के तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे. (ख) एवं (ग) जी नहीं प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

शीतकालीन सत्र

बुधवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 2019

परिशिष्ट



तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 1276) के भाग (क) से (घ)की जानकारी]

अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2019 के मध्य स्वीकृत कार्यों की विकासखंडवार जानकारी (सड़क एवं पुल कार्य)

क्र.	विकासखंड का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में)	कार्य एजेंसी का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति		भुगतान हेतु शेष राशि (लाख में)	कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुआ है उसका कारण।	निर्धारित संघारण अवधि के भीतर सड़क उखड़ने एवं जर्जर होने की शिकायत प्राप्त हुई है/संज्ञाण में आई है।	शिकायत प्राप्त हुई है तो की गई कार्यवाही
					पूर्ण / अप्रारंभ / प्रगतिरत	व्यय (लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सड़क कार्य										
1	मस्तूरी	ओखर पचपेड़ी मार्ग के किमी 1/2 से 6/2 (100) = 5.10 किमी में मजबूतीकरण कार्य	80.00	मे. श्रीराम कन्स. कंपनी	कार्य पूर्ण	55.66	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
2	मस्तूरी	भटचौरा हरदी गोबरी कुकुर्दी मार्ग लं. 7.20 किमी में डामरीकृत नवीनीकरण कार्य	65.00	मे. श्रीराम कन्स. कंपनी	कार्य पूर्ण	45.22	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
3	मस्तूरी	बोहारडीह कैवटाडीह भुतहा मार्ग लं. 3.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	60.00	मे. श्रीराम कन्स. कंपनी	कार्य पूर्ण	41.70	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
4	मस्तूरी	मल्हार चिल्हाटी मार्ग के किमी 13 से 17=5.00 किमी का डामरीकृत नवीनीकरण कार्य	70.00	मे. श्रीराम कन्स. कंपनी	कार्य पूर्ण	55.30	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
5	मस्तूरी	मल्हार चिल्हाटी मार्ग के किमी 24 से 25/2 = 1.20 किमी का डामरीकृत नवीनीकरण कार्य	16.80	मे. श्रीराम कन्स. कंपनी	कार्य पूर्ण	13.27	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
6	मस्तूरी	पचपेड़ी मानिकचौरी भटचौरा आमगांव मार्ग के किमी 1 से 5 = 5.00 किमी का मजबूतीकरण एवं डामरीकरण कार्य	70.00	मे. श्रीराम कन्स. कंपनी	कार्य पूर्ण	55.30	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
7	मस्तूरी	दरीघाट लावर कोनी ईटवा सरसेनी मटिया विद्याडीह मार्ग किमी 17/10,18,19, 22/6-10, 23, 24/6-10 एवं 25 = 5.40 किमी का डामरीकृत नवीनीकरण कार्य	75.60	मे. श्रीराम कन्स. कंपनी	कार्य पूर्ण	59.72	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(15)

विकासखंड का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में)	कार्य एजेंसी का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति		भुगतान हेतु शेष राशि (लाख में)	कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुआ है उसका कारण।	निर्धारित सधारण अवधि के भीतर सड़क उखड़ने एवं जर्जर होने की शिकायत प्राप्त हुई है/संज्ञाण में आई है।	शिकायत प्राप्त हुई है तो की गई कार्यवाही	
				पूर्ण / अप्रारंभ / प्रगतिरत	व्यय (लाख में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	मस्तूरी	पचपेड़ी चिल्हाटी मार्ग (व्हाया बोहारडीह लोसही) के किमी 5 से 8 एवं 21 = 5.00 किमी का डामरीकृत नवीनीकरण कार्य	70.00	मे. श्रीराम कन्स. कंपनी	कार्य पूर्ण	42.40	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
9	मस्तूरी	सीपत नरगोड़ा मार्ग लं. 3.30 किमी का डामरीकृत नवीनीकरण कार्य	26.40	अविनाश बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	कार्य पूर्ण	19.94	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
10	मस्तूरी	खुडूमाठा से पाराघाट विखं. मस्तूरी जिला बिलासपुर में सड़क निर्माण कार्य लं. 1.60 किमी	148.68	मेकेडम मेकर्स इन्फ्रा. प्रायवेट लिमिटेड	कार्य पूर्ण	122.19	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
11	मस्तूरी	नेवारी पहुंच मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	5.45	मे. द्वाबा कन्स.	कार्य पूर्ण	5.61	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
12	मस्तूरी	पचपेड़ी मानिकचौरी आमगाव मार्ग के किमी 6, 10/2 (75 मी.) = 1.075 किमी में मजबूतीकरण एवं डामर नवीनीकरण कार्य	48.00	मेसर्स किशनचंद घनश्यामदास जादवानी	कार्य पूर्ण	42.00	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
13	मस्तूरी	मल्हार चिल्हाटी मार्ग (व्हाया ओखर गिधपुरी बहतारा भटचौरा चिल्हाटी) के किमी 2, 3, 4, 7, 11 एवं 20 = 6.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	72.00	मेसर्स किशनचंद घनश्यामदास जादवानी	कार्य पूर्ण	29.94	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
14	मस्तूरी	पचपेड़ी से चिल्हाटी मार्ग (व्हाया भरारी बोहारडीह लोहसी चिल्हाटी) के किमी 9 से 14 = 6.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	72.00	मेसर्स किशनचंद घनश्यामदास जादवानी	कार्य पूर्ण	47.00	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
15	मस्तूरी	पंधी खजुरी देवरी रॉक मार्ग के किमी 1/2 से 7/10 = 7.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य वास्तविक लं. 3.00 किमी	80.00	श्री अजय कुमार अग्रवाल	कार्य पूर्ण	38.00	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

1	2	3	4	5	कार्य की अद्यतन स्थिति		8	9	10	11
					पूर्ण / अप्रारंभ / प्रगतिरत	व्यय (लाख में)				
16	मस्तूरी	खेरा देवरी मार्ग के किमी 1/2 से 3/10 = 3.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	40.00	श्री अजय कुमार अग्रवाल	कार्य पूर्ण	39.00	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
17	मस्तूरी	डबनडीह भगोडीह दर्राभाठा मार्ग के किमी 1/2 से 3/4 = 2.40 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	30.00	श्री अजय कुमार अग्रवाल	कार्य पूर्ण	24.63	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
18	मस्तूरी	कोरबी खोंदरा मार्ग लं. 5.20 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	80.00	मेसर्स लेण्डमार्क रॉयल इंजीनियरिंग प्रा.लि.	कार्य पूर्ण	78.00	जी नहीं	समय पर पूर्ण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
19	मस्तूरी	जिला बिलासपुर के लिमतारा (दरीघाट) - खपरी मार्ग का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण कार्य लं. 4.00 किमी (वास्तविक लं. 4.50 किमी)	785.23	मे. जवाहर लाल गुप्ता	प्रगतिरत	0.00	512.95	कार्य प्रगति पर।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
20	मस्तूरी	जोधरा सोन बसंतपुर मार्ग के किमी 14/2 में आरसीसी स्लेब पुलिया का विशेष मरम्मत कार्य	9.30	श्री गिरीश कुमार कुशवाहा	अप्रारंभ	0.00	6.90	कार्यदिश जारी पुल के दोनों तरफ धान की खड़ी फसल होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है, धान कटाई के उपरांत कार्य प्रारंभ किया जावेगा।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
21	मस्तूरी	जयरामनगर- मस्तूरी-मल्हार- जोधरा-लवन मार्ग लम्बाई 52.94 कि.मी. उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में से (कि. मी. 1/2 से 44/8 = 43.08 कि.मी. मस्तूरी विधानसभा अंतर्गत)	रु. 1205.00 दि. 06.10.12 पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वी. रु. 16888.00 दि. 29.12.16 (संयुक्त)	मेसर्स एस.ई.डब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि हैदराबाद	कार्य पूर्ण	12399.00 (संयुक्त)	577.00 (संयुक्त)	जनसुविधाओं के विस्थापन एवं भू-अर्जन प्रकरणों में विलम्ब के कारण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

क्र.	विकासखंड का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में)	कार्य एजेंसी का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति		भुगतान हेतु शेष राशि (लाख में)	कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुआ है उसका कारण।	निर्धारित संधारण अवधि के भीतर सड़क उखड़ने एवं जर्जर होने की शिकायत प्राप्त हुई है/संज्ञाण में आई है।	शिकायत प्राप्त हुई है तो की गई कार्यवाही
					पूर्ण / अप्रारंभ / प्रगतिरत	व्यय (लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	मस्तूरी	पामगढ़-मिलौनी-ससहा-सोनसरी-जोधरा-लाहौद मार्ग लंबाई 30.99 कि.मी. में से (कि.मी 15/2 से 22/10 = 7.9 कि.मी. मस्तूरी विधानसभा के अंतर्गत)	रु. 9432.06 (संयुक्त)	मे. सुनील कुमार अग्रवाल- मे. ई.सी आई इंजीनियरिंग एवं कन्सल्टेशन लि. (जे.व्ही.)	प्रगतिरत	5457.46 (संयुक्त)	664.94 (संयुक्त)	उक्त मार्ग के चै. 1+300 किमी. से चै. 5+487 किमी. से चै. 13+400 किमी. से चै. 13+550 किमी. तक कुल लं. 4.337 किमी. मार्ग के दर्शित हिस्सों में ग्राम डोंगाकोहरौद एवं ग्राम ससहा में मुआवजा प्रकरण प्रक्रियाधीन होने के कारण	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
योग		22 कार्य	28224.52		19 पूर्ण 02 प्रगतिरत 01 अप्रारंभ	18671.34	1761.79			
पुल कार्य										
1	मस्तूरी	जिला बिलासपुर के रहटाटोर से नया पारा मार्ग के बीच शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	2132.40	श्री अशोक कुमार मित्तल कोरबा	प्रगतिरत	983.31	453.69	पुल की लम्बाई में वृद्धि, भू-अर्जन, पाईल नींव में भिन्नता एवं एनीकट से पानी छोड़े जाने के कारण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
2	मस्तूरी	हावड़ा-मुंबई रेल मार्ग पर जयरामनगर के पास कि.मी. 704/1-3 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज एवं रेल्वे अण्डर ब्रिज का निर्माण।	4175.00	मेसर्स सी.एस. कंसल्टेशन, नागपुर	प्रगतिरत	153.78	2685.86	रेल्वे विभाग द्वारा रेल्वे भाग की जी.ए.डी. अनुमोदन में विलम्ब के कारण।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
योग		02 कार्य	6307.40		2 प्रगतिरत	1137.09	3139.55			
महायोग		24 कार्य	34531.92		19 पूर्ण 04 प्रगतिरत 01 अप्रारंभ	19808.43	4901.34			

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 490) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छ.ग. प्रदेश के थाना में पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की घटित घटना की जानकारी वर्ष (2019-2020)

क्र.	जिला	थाना	घटना दिनांक	घटना स्थल	पुलिस हिरासत में लिए गए अपराध धारा	नाम मृतक
01	गरियाबंद	पाण्डुका	07.05.19	थाना पाण्डुका का बाथरूम	थाना पाण्डुका के अपराध क्रमांक 76/19 धारा 420 भादवि।	सुनील श्रीवास पिता कमलनारायण श्रीवास उम्र 30 वर्ष निवासी चंगोराभौंठा थाना डी.डी. नगर रायपुर।
02	बालोद	गुरुर	10.06.19	एन.एच. 30 बालोदगहन के पास।	विचाराधीन बंदी सूरज बघेल थाना राजहरा के अपराध क्र. 151/18, धारा 457,380 भादवि थाना कोण्डागांव के अपराध क्रमांक 144/18 धारा 457,380 भादवि थाना केशकाल के अपराध क्रमांक 90/18 धारा 457,380 भादवि के प्रकरण में उप जेल बालोद में निरूद्ध था।	विचाराधीन बंदी सूरज बघेल पिता रामकुमार उम्र 25 वर्ष निवासी डूमरतराई भौंटापारा हाल माना कैम्प रायपुर।
03	सूरजपुर	चंदौरा	26.06.19	थाना चंदौरा का हवालात	आवेदक प्रकाश सारथी द्वारा उनकी पुत्री सुंदरमणी के साथ उसके पति कृष्णा सारथी द्वारा झगडा विवाद की शिकायत पर दिनांक 26.06.19 को प्रातः 8:00 बजे थाना लाया गया था।	कृष्णा सारथी पिता जयनाथ सारथी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम कोदोरा थाना पस्ता जिला बलरामपुर।
04	सरगुजा	अम्बिकापुर	22.07.19	परमार हास्पिटल अम्बिकापुर	थाना सिटी कोतवाली अम्बिकापुर के अपराध क्रमांक 433/19 धारा 380 भादवि	पंकज कुमार बेक पिता अमीर साय उम्र 30 वर्ष ग्राम अधीनासलका थाना भटगांव जिला सूरजपुर
05	राजनांदगांव	घुमका	31.08.19	जिला अस्पताल राजनांदगांव	थाना घुमका के अपराध क्रमांक 52/16 धारा 457,511 भादवि, अपराध क्रमांक 157,18 धारा 379 भादवि एवं ईस्तगासा क्रमांक 03/19 धारा 102 जा.फौ.	हेमलाल वर्मा पिता गंगुराम उम्र 25 वर्ष निवासी हरडुवा थाना घुमका जिला राजनांदगांव।

प्रपत्र "ब"

पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी (वर्ष 2019-2020)

क्र०	जिला	थाना	नाम मृतक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
01	गरियाबंद	पाण्डुका	सुनील श्रीवास	मृतक सुनील श्रीवास के प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले 05 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को निलंबित किया गया है। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।
02	बालोद	गुरुर	विचाराधीन बंदी सूरज बघेल	विचाराधीन बंदी एवं आधिपत्य में ले जाने वाले पुलिस कर्मचारियों में से एक विचाराधीन बंदी सूरज बघेल तथा प्रधान आरक्षक 1528 नवनीत सिंह एवं आरक्षक 1927 भूषण शर्मा का केशकाल से मुलजिम पेशी से वापसी के दौरान ग्राम बालोदगहन में पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से मृत्यु हो गई। जांच उपरांत पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने में कोई षडयंत्र/साजिश होना नहीं पाया गया।
03	सूरजपुर	चंदौरा	कृष्णा सारथी	मृतक कृष्णा सारथी के मृत्यु के प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले 10 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को निलंबित किया गया है। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।
04	सरगुजा	अम्बिकापुर	पंकज कुमार बेक	मृतक पंकज कुमार बेक के मृत्यु के प्रकरण में 05 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को निलंबित किया गया है। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।
05	राजनांदगांव	घुमका	हेमलाल वर्मा	मृतक हेमलाल वर्मा के मृत्यु के प्रकरण में 02 पुलिस कर्मचारी को निलंबित किया गया है। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।

प्रपत्र "स"

पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु के संबंध में शव परीक्षण की जानकारी (वर्ष 2019-2020)

क्र0	नाम मृतक	शव परीक्षण	शव परीक्षण का परिणाम
01	सुनील श्रीवास	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाण्डुका में डाक्टरों की टीम द्वारा मृतक सुनील श्रीवास के शव का परीक्षण कराया गया परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई।	शव परीक्षण रिपोर्ट में फांसी लगाने से आत्महत्या प्रवृत्ति का होना लेख किया गया है।
02	विचाराधीन बंदी सूरज बघेल	मेकाहारा रायपुर में मृतक विचाराधीन बंदी सूरज बघेल के शव का शव परीक्षण कराया गया।	शव परीक्षण रिपोर्ट में एक्सीडेंट से शरीर में आई चोटों से मृत्यु होना लेख किया है।
03	कृष्णा सारथी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापपुर में डाक्टरों की टीम द्वारा मृतक कृष्णा सारथी के शव का परीक्षण कराया गया परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई।	शव परीक्षण रिपोर्ट में फांसी लगाने से आत्महत्या प्रवृत्ति का होना लेख किया गया है।
04	पंकज कुमार बेक	जिला अस्पताल अम्बिकार में डाक्टरों की टीम द्वारा मृतक पंकज कुमार बेक के शव का परीक्षण कराया गया। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई।	शव परीक्षण रिपोर्ट में फांसी लगाने से आत्महत्या प्रवृत्ति का होना लेख किया गया है।
05	हेमलाल वर्मा	जिला अस्पताल राजनांदगांव में डाक्टरों की टीम द्वारा मृतक हेमलाल वर्मा के शव का परीक्षण कराया गया। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई।	अज्ञात कारण से मृत्यु होना लेख कर बिसरा प्रिजर्व किया गया है। बिसरा जांच हेतु एफ.एस.एल. भेजा गया है रिपोर्ट अप्राप्त है।

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 529) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

स0 क्र0	मार्ग का नाम	स्वीकृति राशि (लाख में)	स्वीकृति दिनांक	मार्ग निर्माण की लम्बाई (कि.मी. में)	शामिल पुल-पुलिया जो बनाया		कार्यादेश दिनांक टेकेंदार का नाम	कार्य की पूर्णता तिथि अनुबंधानुसार
					लोकेशन कि.मी. में	लागत लाख में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कलगांव-कोयलीबेड़ा मार्ग में कि.मी. 15/2 में वेन्टेड काजवे एवं डायर्वसन का निर्माण	16.50	06/05/2010	—	मध्यम पुल (1) 15/2	16.50	13.05.2010 श्री अकबर सिंह दुग्गे	12.07.2010 तक
2	कलगांव-कोयलीबेड़ा मार्ग कि.मी. 1 से 6.00 कि.मी. तक सी.सी. मार्ग का निर्माण	1311.92	17-06-2010	6.00 सी.सी. मार्ग	पुलिया (1) 1/2 (2) 1/10 (3) 2/4 (4) 2/4 अ (5) 2/10 (6) 3/4 (7) 4/2 (8) 5/4 (9) 5/8 (10) 6/2 (11) 6/4 (12) 6/6 (13) 6/8 (14) 6/10 योग - 14 नग	8.66 21.93 11.32 8.99 8.99 8.66 8.66 11.32 8.66 29.49 21.93 8.66 21.93 21.93	23.10.2010 मे0 सरफेश इंजीनियरिंग कांकर एवं दिनांक	22.10.2011 तक
	योग :- 2 कार्य	1328.42		6.00				

स० क्र०	मार्ग का नाम	पूर्णता की तिथि	अद्यतन स्थिति सड़क/पुल पुलिया	डेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत शर्तों की जानकारी	सड़क निर्माण में सुरक्षा उपलब्ध की जानकारी	पूर्ण कार्य की प्रतिशत	डेकेदार को की गई भुगतान		कार्य की पूर्णता तिथि अनुबंधानुसार
							लागत रु० लाख में	दिनांक	
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
1	कलगांव-कोयलीबेड़ा मार्ग में कि.मी. 15/2 में वेन्टेड काजदे एम डायवर्सन का निर्माण	20.11/2010	01 नग मध्यम पुल पूर्ण	-	-	100 प्रतिशत	16.48	26-01-11	02 माह 12.07.2010 तक
2	कलगांव-कोयलीबेड़ा मार्ग कि.मी. 1 से 6.00 कि.मी. तक सी.सी. मार्ग का निर्माण	18/12/2014	कि.मी. 01 से 06 = 6. 00 कि.मी. तक सी.सी. सड़क कार्य पूर्ण एवं 14 नग पुलिया कार्य पूर्ण	विभाग में प्रचलित प्रतिशत दर निविदा के अनुसार	कि.मी. 6/10 बी.एस.एफ. कैम्प	100 प्रतिशत	36.57 23.28 31.36 8.72 10.49 52.48 48.07 25.89 33.47 32.07 20.19 19.13 20.02 27.44 34.50 51.30 53.49 31.06 31.30 45.00 46.75 77.70 53.75 78.48 185.24 79.30	08-02-11 30-03-11 12-07-11 28-08-11 25-02-12 10-05-12 08-08-12 10-09-12 20-11-12 04-02-13 29-03-13 11-07-13 21-09-13 31-10-13 11-02-14 28-02-14 27-03-14 29-05-14 07-06-14 14-07-14 18-07-14 13-08-14 29-11-14 29-11-14 20-04-15 21-08-15	12 माह 22.10.2011 तक
योग :- 2 कार्य		02 पूर्ण					1172.97		

सं० क्र०	मार्ग का नाम	स्वीकृति राशि (लाख में)	स्वीकृति दिनांक	मार्ग निर्माण की लम्बाई (कि.मी. में)	शामिल पुल-पुलिया जो बनाया		कार्यादेश दिनांक ठेकेदार का नाम	कार्य की पूर्णता तिथि अनुबंधानुसार
					लोकेशन कि.मी. में	लागत लाख में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	कलगांव-कोयलीबेड़ा मार्ग 7 से 23/6 = 16.60 किमी. सी.सी. मार्ग (एल०डब्ल्यू०ई० योजना)	3079.61	06-07-2010	16.60	मध्यम पुल - (1) 8/4 44.70 (2) 9/10 44.70 (3) 10/10 अ 29.49 (4) 15/2 30.64 (5) 15/6 44.70 पुलिया (1) 8/8 21.93 (2) 8/10 9.00 (3) 10/10 8.66 (4) 12/2 11.32 (5) 13/8 11.32 (6) 14/6 8.66 (7) 16/6 8.66 (8) 17/2 8.66 (9) 18/10 9.00 (10) 19/10 11.32 (11) 20/2 8.66 (12) 20/10 8.66 (13) 21/2 8.66 (14) 21/6 8.66 (15) 21/8 8.66 (16) 21/10 8.66 (17) 22/4 8.66		14.12.2010 मे० बाफना अर्थ मूवर्स दुर्ग एवं दिनांक	13.04.2012 तक
	योग - 01 कार्य	3079.61	-	16.60			-	-
	कुलयोग - 03 कार्य	4408.03	-	22.60			-	-

सो क्र०	मार्ग का नाम	पूर्णता की तिथि	अद्यतन स्थिति सड़क/पुल पुलिया	टेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत शर्तों की जानकारी	सड़क निर्माण में सुरक्षा उपलब्ध की जानकारी	पूर्ण कार्य की प्रतिशत	टेकेदार को की गई भुगतान		कार्य की पूर्णता तिथि अनुबंधानुसार
							लागत रु० लाख में	दिनोंक	
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
3	कलगांव-कोयलीबेड़ा मार्ग 7 से 23/6 = 16.60 किमी. सी.सी. मार्ग (एल०डब्ल्यू०ई० योजना)	कार्य अपूर्ण	13.50 कि.मी. सी.सी. पूर्ण 8/8 10/10 12/2 13/8 14/6 16/6 12/2 18/10 21/2 21/8 21/10 22/4 22/6 योग 13 नग पुलिया पूर्ण	भारत सरकार के एस.बी.डी. निविदा अनुसार	कि.मी. 12/10 बी.एस.एफ. कैम्प कि.मी. 18.00 बी.एस.एफ. कैम्प कि.मी. 22.00 थाना एवं बी.एस.एफ. कैम्प	74.00 प्रतिशत	11.53 65.21 49.31 55.40 58.00 45.41 26.13 94.36 43.96 99.13 56.13 65.64 90.32 84.87 96.64 55.04 35.26 31.94 72.14 94.83 80.91	15-03-12 19-03-13 06-05-13 30-05-13 05-07-13 27-09-13 25-10-13 18-02-14 26-06-14 28-09-15 09-11-15 15-01-16 23-02-16 15-03-16 30-03-16 13-05-16 26-07-16 26-10-16 27-01-17 05-05-17 08-06-17	16 माह 13.04.2012 तक
	योग - 01 कार्य	01 अपूर्ण	-		-	-	1686.95	-	-
	कुलयोग - 03 कार्य	02 पूर्ण 01 अपूर्ण	-		-	-	2859.92	-	-

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 642) के भाग (क) की जानकारी]

राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगरीय निकाय में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु शासन द्वारा स्वीकृत पात्र हितग्राहियों का विवरण

नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़			
क्र.	आवास का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2018-19 से 30 सितम्बर 2019 तक की स्थिति में स्वीकृति का विवरण	
		दिनांक	आवास
वर्ष 2018-19			
1	हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण (बीएलसी)	27.04.18	238
2		30.05.18	49
3		24.07.18	89
4		26.09.18	265
5		30.05.18	87
6		26.09.18	38
7		25.02.19	46
योग- अ			812
वर्ष 2019-20			
8	हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण (बीएलसी)	28.06.19	311
9		25.07.19	137
10		29.08.19	190
योग- ब			638
योग- अ+ब			1450

परिशिष्ट "पांच"

[तारंकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 1168) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

क्र.	मार्ग का नाम एवं लंबाई (कि.मी. में)	योजना का नाम	एजेसी का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति	वित्तीय प्रगति (करोड़ में) 31.10.19 की स्थिति में	शेष भुगतान की स्थिति	गुणवत्ता संबंधी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायपुर से भैंसा मार्ग लंबाई— 36.50 कि.मी.	द्वितीय ए.डी.बी. परियोजना	बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड, राजेन्द्र नगर रायपुर	कार्य पूर्ण	97.20	कार्य का अंतिम देयक का निराकरण शेष है,	इस मार्ग के निर्माण कार्य में अनियमितता/ खराब गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
2	भैंसा से बलौदा बाजार मार्ग लंबाई— 35.58 कि.मी.	द्वितीय ए.डी.बी. परियोजना	श्री किशन बारबरिक (जे.व्ही.) कोरबा	कार्यपूर्ण	93.00		
3	नादघाट—भाटापारा— बलौदा बाजार मार्ग लंबाई— 42.187	द्वितीय ए.डी.बी. परियोजना	मेसर्स अग्रवाल इन्फ्रा बिल्ड प्रा. लि. बिलासपुर	कार्य पूर्ण	140.19	कार्य का अंतिम देयक का निराकरण शेष है,	गुणवत्ता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत में उल्लेखित अनियमितताओं/ खराब गुणवत्ता के संबंध में ठेकेदार से सुधार कार्य कराया जा रहा है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
4	बलौदा बाजार—कसडोल— गिधोरी मार्ग लंबाई— 49.041	द्वितीय ए.डी.बी. परियोजना	विनोद कुमार जैन पाथ (जे.व्ही.) रायपुर	कार्य पूर्ण	152.57		

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 1262) की जानकारी]

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की प्रगति

क्र.	कार्य का नाम	निर्माण की स्थिति
1	2	3
1	चित्रकोट से बारसूर मार्ग लम्बाई 45.00 कि.मी. (जगदलपुर चित्रकोट रोड उसरीबेड़ा आर.डी. 33 कि.मी. से ब्लॉक बाऊण्डी गीदम कुल लम्बाई 45.00 कि.मी.) (प्रथम अनुपूरक वर्ष 2018-19)	कार्य प्रगति पर
2	लोहण्डीगुड़ा-तारागांव-गरदा-कोडेनार मार्ग लम्बाई 25.60 कि.मी. (उसरीबेड़ा रोड कि.मी. 33 से धाकड़पारा 154 कुल लम्बाई 25.60 कि.मी.) (प्रथम अनुपूरक वर्ष 2018-19)	कार्य प्रगति पर
3	डिलमिली पखनार मार्ग लम्बाई 22.00 कि.मी. (एन.एच. 16 आर. डी. 472 कि.मी. से पखनार डोंगरीपारा मार्ग लं. 21.80 कि.मी.) (प्रथम अनुपूरक वर्ष 2018-19)	निविदा स्तर पर
4	बंडाजी से अंजेर मार्ग लं. 22.50 कि.मी. (चित्रकोट रोड किमी 25 से भदूपारा मार्ग लं. 22.50 कि.मी.) (प्रथम अनुपूरक वर्ष 2018-19)	निविदा की कार्यवाही प्रचलन में
5	बेलर से तारागांव मार्ग लंबाई 9.00 कि.मी. (डिटकापारा उसरीबेड़ा मार्ग लं. 9.00 कि.मी.) (प्रथम अनुपूरक वर्ष 2018-19)	निविदा की कार्यवाही प्रचलन में
6	रायकोट-साल्हेपाल-कुरेंगा मार्ग लंबाई 23.40 कि.मी. (स्कूलपारा रायकोट से तुमपानी) (प्रथम अनुपूरक वर्ष 2018-19)	निविदा की कार्यवाही प्रचलन में
7	एरमूर से कुस्तुरपाल मार्ग लंबाई 7.00 कि.मी.(उसरीबेड़ा से बारसूर, पटेलपारा मारडूम 080 मार्ग लं. 7.00 कि.मी.) (प्रथम अनुपूरक वर्ष 2018-19)	निविदा की कार्यवाही प्रचलन में
8	बोदेनार-कावड़गांव मार्ग लंबाई 5.00 कि.मी.(बास्तानार से डब्बापारा बड़ेकाकलूर मार्ग लं. 5.20 कि.मी.) (प्रथम अनुपूरक वर्ष 2018-19)	निविदा की कार्यवाही प्रचलन में
9	बेलर से तारागांव मार्ग लंबाई 9.00 कि.मी. (प्रथम अनुपूरक वर्ष 2018-19)	निविदा की कार्यवाही प्रचलन में

क्र.	कार्य का नाम	निर्माण की स्थिति
1	2	3
	योग :- 09 कार्य	02 कार्य प्रगति पर 01 कार्य निविदास्तर पर 06 कार्य निविदा कार्यवाही प्रचलन में

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1283) के भाग (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

01 जनवरी से 01 नवम्बर, 2019 तक वितरित सामग्री का विवरण
(छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल)

क्र.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र	योजना का विवरण									
			मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना		मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना		मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना		मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना		योग	
			देय सामग्री - 1 नग सायकल	देय सामग्री - 1 नग सिलाई मशीन	देय सामग्री - 1 नग निर्धारित प्रवर्ग का औजार किट	देय सामग्री - 1 नग सुरक्षा उपकरण किट	लाभांवित श्रमिक	लंबित आवेदन	लाभांवित श्रमिक	लंबित आवेदन	लाभांवित श्रमिक	लंबित आवेदन
1	बिलासपुर	बिलासपुर	0	3	0	3	0	2	15	52	15	60
		बिल्हा	1	43	0	12	0	29	121	174	122	258
		बेलतरा	0	11	0	0	0	13	52	42	52	66
		तखतपुर	7	7	0	18	0	5	67	202	74	232
		कोटा	0	7	0	0	0	7	15	37	15	51
		मरवाही	4	1	0	0	4	4	0	1	8	6
		मस्तुरी	0	13	0	5	0	28	90	177	90	223
		योग	12	85	0	38	4	88	360	685	376	896
2	मुगेली	मुगेली	12	21	12	13	51	54	353	3	428	91
		लोरमी	4	3	3	0	6	4	21	0	34	7
		बिल्हा	17	24	1	3	24	49	643	156	685	232
		योग	33	48	16	16	81	107	1017	159	1147	330
महायोग			45	133	16	54	85	195	1377	844	1523	1226

01 जनवरी से 01 नवम्बर, 2019 तक वितरित सामग्री का विवरण
(छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल)

क्र.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र	योजना का विवरण													
			मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना		मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना		मुख्यमंत्री, राउत, चरवाहा एवं दुध दुहने वाले हेतु सायकल सहायता योजना		घरेलु कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जुता सहायता योजना		कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना		सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना		योग	
			देय सामग्री - 1 नग सायकल	देय सामग्री - 1 नग सिलाई मशीन	देय सामग्री - 1 नग सायकल	देय सामग्री - 1 नग सायकल एवं रुपये 500/- खाते में छतरी, चप्पल/जुता हेतु देय	देय सामग्री - एप्रेन, रेनकोट, दस्ताना एवं जुता	देय सामग्री - गमबूट, दस्ताने एवं मास्क	लाभान्वित श्रमिक	लंबित आवेदन	लाभान्वित श्रमिक	लंबित आवेदन	लाभान्वित श्रमिक	लंबित आवेदन	लाभान्वित श्रमिक	लंबित आवेदन
1	बिलासपुर	बिलासपुर	0	6	0	6	0	0	0	3	0	0	7	0	7	15
		बिल्हा	0	10	0	2	0	0	0	7	0	0	9	0	9	19
		बेलतरा	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		तखतपुर	80	0	116	41	0	8	0	1	0	0	1	0	197	50
		कोटा	0	4	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9
		मरवाही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		मस्तुरी	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		योग	80	26	116	57	0	8	0	12	0	0	17	0	213	103
2	मुगेली	मुगेली	9	42	34	9	0	0	0	0	9	0	70	2	122	53
		लोरमी	3	332	1	6	0	0	0	0	13	0	89	3	106	341
		बिल्हा	0	44	0	3	0	0	0	0	6	0	12	1	18	48
		योग	12	418	35	18	0	0	0	0	28	0	171	6	246	442
महायोग		92	444	151	75	0	8	0	12	28	0	188	6	459	545	

प्रपत्र "स"

01 जनवरी से 01 नवम्बर, 2019 तक वितरित सामग्री का विवरण
(छ.ग. श्रम कल्याण मंडल)

क्र.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र	योजना का विवरण				योग	
			निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना		निःशुल्क सायकल वितरण योजना		लाभांवित श्रमिक	लंबित आवेदन
			देय सामग्री - सिलाई मशीन		देय सामग्री - सायकल			
			लाभांवित श्रमिक	लंबित आवेदन	लाभांवित श्रमिक	लंबित आवेदन		
1	बिलासपुर	बिलासपुर	0	15	0	4	0	19
		बिल्हा	0	35	0	0	0	35
		बेलतरा	0	0	0	0	0	0
		तखतपुर	0	0	0	0	0	0
		कोटा	0	0	0	0	0	0
		मरवाही	0	0	0	0	0	0
		मस्तुरी	0	0	0	0	0	0
		योग	0	50	0	4	0	54
		महायोग	0	50	0	4	0	54
2	मुगेली	मुगेली	0	0	0	0	0	0
		लोरमी	0	0	0	0	0	0
		बिल्हा	0	0	0	0	0	0
		योग	0	0	0	0	0	0
महायोग		0	0	0	0	0	0	

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 667) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

बलौदाबाजार जिले में संचालित कारखानों में विगत तीन वर्षों में घटित मृतक श्रमिकों की जानकारी।

क्र.	मृतक श्रमिक का नाम	कारखाने का नाम एवं पता	दुर्घटना दिनांक	मुआवजा/पेंशन भुगतान की अद्यतन स्थिति	अतिरिक्त सहायता राशि
1	2	3	4	5	6
वर्ष 2017					
1	श्री सुनील कुमार विश्वकर्मा (उम्र 35 वर्ष)	कारखाना मेसर्स - मयूर इण्डस्ट्रीज, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.)	22.05.2017	मृतक श्रमिकों के आश्रितों द्वारा कुल राशि रूपये 7,88,240/- प्राप्त करने हेतु अपना दावा श्रम न्यायालय बलौदाबाजार में प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रकरण क्रमांक 14/ई0सी0 एक्ट/17 है। वर्तमान में उक्त प्रकरण विचाराधिन है।	कारखाना प्रबंधन द्वारा मृतक श्रमिक के आश्रितों को अतिरिक्त सहायता राशि के रूप में अंतिम संस्कार हेतु राशि रु. 38,000/- रूपये प्रदान किया गया।
2	श्री दौलत यादव (उम्र 18 वर्ष)	कारखाना मेसर्स - श्री कृष्णा फुड्स, पटपर, भाटापारा जिला बलौदाबाजार (छ.ग.)	28.07.2017	प्रमुख नियोक्ता को मृतक श्रमिक के आश्रित को मुआवजा राशि रु. 882882/- आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर, श्रम न्यायालय, बलौदाबाजार (छ.ग.) में तत्काल जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही मृतक श्रमिक के आश्रित को उक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु अपना दावा श्रम न्यायालय, बलौदाबाजार में शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की सलाह दी गई है परन्तु आश्रितों द्वारा आज दिनांक तक श्रम न्यायालय, बलौदाबाजार में दावा प्रस्तुत/दर्ज नहीं	कारखाना प्रबंधन द्वारा मृतक श्रमिक के आश्रितों को अंतिम संस्कार हेतु राशि रु. 50,000/- एवं सहायता राशि के तौर पर राशि रु.5,00,000/- प्रदान किया गया है।
3	1. श्री दिलीप कुमार वर्मा (उम्र 29 वर्ष)	कारखाना मेसर्स - अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, (युनिट-भाटापारा), ग्राम-रवान, तह.-बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार	17.09.2017	मृतक श्रमिक ई.एस.आई.सी. में पंजीकृत है। जिनका पंजीयन क्रमांक 5915333157 है। जिनके आश्रितों को ई.एस.आई.सी. के नियमानुसार कमशः राशि रु. 6690/- पेंशन दिया जा रहा है।	कारखाना प्रबंधन द्वारा मृतक श्रमिक के आश्रितों को सहायता राशि के तौर पर राशि रु. 20 लाख एवं मृतक श्रमिक के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु राशि रु. 1 लाख रुपये का फिक्स डिपॉजिट प्रदान किया गया है।

4	2. श्री धिरेन्द्र वर्मा (उम्र 39 वर्ष)	कारखाना मेसर्स - अंबुजा सीमेंट, लिमिटेड, (युनिट-भाटापारा), ग्राम-रवान, तह.-बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार	17.09.2017	मृतक श्रमिक ई.एस.आई.सी. में पंजीकृत है। जिनका पंजीयन क्रमांक 5915299135 है। जिनके आश्रितों को ई.एस.आई.सी. के नियमानुसार कमशः राशि रु. 6930/-- पेंशन दिया जा रहा है।	कारखाना प्रबंधन द्वारा मृतक श्रमिक के आश्रितों को सहायता राशि के तौर पर राशि रु. 20 लाख एवं मृतक श्रमिक के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु राशि रु. 1 लाख रुपये का फिक्स डिपॉजिट प्रदान किया गया है।
5	श्री महावीर मरकाम (उम्र 20 वर्ष)	कारखाना मेसर्स - अग्रवाल इंफ्रा डामर प्लांट, ग्राम मुढीपार, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.)	23.10.2017	प्रमुख नियोक्ता को मृतक श्रमिक के आश्रित को मुआवजा राशि रु. 946400/-आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर, श्रम न्यायालय, बलौदाबाजार (छ.ग.) में तत्काल जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही मृतक श्रमिक के आश्रित को उक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु अपना दावा श्रम न्यायालय, बलौदाबाजार में शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की सलाह दी गई है परन्तु आश्रितों द्वारा आज दिनांक तक श्रम न्यायालय, बलौदाबाजार में दावा प्रस्तुत/दर्ज नहीं	कारखाना प्रबंधन द्वारा मृतक श्रमिक के आश्रितों को सहायता राशि के तौर पर राशि रु. 30,000/- प्रदान किया गया है।
वर्ष 2018					
6	श्री पीपीलंग बोरडोली (उम्र-22 वर्ष)	कारखाना मेसर्स- ईमामी सीमेंट लिमिटेड, रिसदा, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	15.03.2018	उक्त मृतक श्रमिक ई.एस.आई.सी. में पंजीकृत है। जिनका पंजीयन क्रमांक 5916582258 है। जिसके आश्रितों को ई. एस.आई.सी. के नियमानुसार कमशः राशि रु. 5274 /.- मासिक पेंशन दिया जा रहा है।	कारखाना प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त सहायता राशि के रूप में राशि रु. 50,000/- प्रदान किया गया है।

7	श्री जलेन्द्र कुमार सिंग (उम्र-36 वर्ष)	कारखाना मेसर्स - अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, (युनिट-भाटापारा), ग्राम-रवान, तहसील-बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	01.08.2018	प्रमुख नियोक्ता को मृतक श्रमिक के आश्रित को मुआवजा राशि रु. 7,88,240/- आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर, श्रम न्यायालय बलौदाबाजार (छ.ग.) में तत्काल जमा करने के निर्देश दिये गये है। साथ ही मृतक श्रमिक के आश्रित को उक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु अपना दावा श्रम न्यायालय, बलौदाबाजार में शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की सलाह दी गई है परन्तु आश्रितों द्वारा आज दिनांक तक श्रम न्यायालय, बलौदाबाजार में दावा प्रस्तुत/दर्ज नहीं किया गया है।	कारखाना प्रबंधन द्वारा आश्रित पत्नी श्रीमती पूजा सिंह को राशि रु. 9,50,000/- का चेक अतिरिक्त सहायता राशि के तौर पर प्रदान किया गया है।
वर्ष 2019					
8	श्री गुमान रजक (उम्र 26 वर्ष)	कारखाना मेसर्स- श्री रायपुर सीमेंट प्लांट (आवासीय परिसर), ग्राम-भरुआडीह, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार	13.04.2019	मृतक श्रमिक ई.एस.आई.सी. में पंजीकृत है। जिनका पंजीयन क्रमांक 5917012180 है। उक्त मृतक श्रमिक के आश्रितों को ई.एस.आई.सी. के नियमानुसार लाभ दिये जावेंगे। वर्तमान में आश्रितों को देय मासिक पेंशन प्रारंभ किए जाने की कार्यवाही ई.एस.आई.सी. में प्रक्रियाधीन है।	कारखाना प्रबंधन द्वारा तत्काल सहायता राशि के रूप में अंतिम संस्कार हेतु राशि रु. 50,000/- एवं मृतक श्रमिक के दोनो पुत्री कुमारी एश्वर्या रजक एवं खुशबू रजक के नाम से 10-10 लाख रु. कुल 20 लाख रु. राशि का बैंक फिक्स डिपॉजिट प्रदान किया गया है।

9	श्री शालू बंसाल (उम्र-21 वर्ष)	कारखाना मेसर्स-अनुज इण्डस्ट्रीज, सुरजपुरा रोड भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	23.07.2019	प्रमुख नियोक्ता को मृतक श्रमिक के आश्रित को मुआवजा राशि रू. 839680/- आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर, श्रम न्यायालय बलौदाबाजार (छ.ग.) में तत्काल जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही मृतक श्रमिक के आश्रित को उक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु अपना दावा श्रम न्यायालय, बलौदाबाजार में शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की सलाह दी गई है परन्तु आश्रितों द्वारा आज दिनांक तक श्रम न्यायालय, बलौदाबाजार में दावा प्रस्तुत/दर्ज नहीं	कारखाना प्रबंधन द्वारा मृतक श्रमिक के आश्रितों को राशि रू. 37500/- नकद अंत्येष्टि खर्च एवं तत्काल सहायता राशि के तौर पर दी गई है।
10	श्री हरिशंकर वर्मा, (उम्र-26 वर्ष)	कारखाना मेसर्स-श्री रायपुर सीमेंट प्लांट, (ए यूनिट ऑफ श्री सीमेंट लिमिटेड) ग्राम-खपराडीह, तहसील-सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	01/10/2019/	मृतक श्रमिक ई.एस.आई.सी. में पंजीकृत है। जिनका पंजीयन क्रमांक 5917125975 है। उक्त मृतक श्रमिक के आश्रितों को ई.एस.आई.सी. के नियमानुसार लाभ दिये जावेंगे। वर्तमान में देय मासिक पेंशन प्रारंभ किए जाने की कार्यवाही ई.एस.आई.सी. में प्रक्रियाधीन है।	कारखाना प्रबंधन द्वारा तत्काल सहायता राशि के रूप में अंतिम संस्कार हेतु राशि रू. 50,000/- एवं मृतक श्रमिक की पत्नि को राशि रू. 5.00 लाख का एवं दोनों पुत्रों के नाम से कुल राशि रूपये 7.50- 7.50 लाख का बैंक फिक्स डिपॉजिट प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त कारखाना प्रबंधन द्वारा कुल राशि रू. 1.50 लाख का अकाउंट पेयी चेक मृतक के आश्रित (पत्नि) श्रीमती लता वर्मा को प्रदाय किया गया।

11	<p>श्री दुर्गेश ढीमर (हमाल), (उम्र-29 वर्ष)</p>	<p>कारखाना मेसर्स- प्रेमप्रकाश फुड्स, सुरजपुरा रोड, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.)</p>	<p>13.10.2019</p>	<p>प्रमुख नियोक्ता को मृतक श्रमिक के आश्रित को मुआवजा राशि रु. 839680/- आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर, श्रम न्यायालय, बलौदाबाजार (छ.ग.) में तत्काल जमा करने के निर्देश दिये गये है। साथ ही मृतक श्रमिक के आश्रित को उक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु अपना दावा श्रम न्यायालय, बलौदाबाजार में शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की सलाह दी गई है परन्तु आश्रितों द्वारा आज दिनांक तक श्रम न्यायालय, बलौदाबाजार में दावा प्रस्तुत/दर्ज नहीं किया गया है।</p>	<p>कारखाना प्रबंधन द्वारा मृतक श्रमिक के आश्रितों को राशि रु.10,000/- नकद अंत्येष्टि खर्च हेतु एवं आश्रित पत्नि को राशि रु.75000/- का चेक एवं उनके तीन संतानों के नाम से राशि रु. 2,25,000/- का बैंक फिक्स डिपॉजिट प्रदाय किया गया है।</p>
----	---	--	-------------------	---	--

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1221) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

क्र.	वर्ष	मार्ग का नाम	कुल लंबाई (कि.मी.)	निर्माण कार्य		मरम्मत कार्य		टीप
				स्वीकृत राशि	व्यय (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय (लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2017-18	खरसिया से डभरा मार्ग कि.मी.62/6 से कि.मी. 64/8 = 2.40 कि.मी. में पेच मरम्मत कार्य (राज्य मार्ग क्र. 18)	2.40	जी. नहीं		37.99	37.99	कार्य पूर्ण
2	2018-19	खरसिया से डभरा मार्ग कि.मी.62/6 से कि.मी. 64/8 = 2.40 कि.मी. में पेच मरम्मत कार्य (राज्य मार्ग क्र. 18)	2.40			44.00	44.00	कार्य पूर्ण
3	2019-20	हाटी-खरसिया-डभरा-चन्द्रपुर मार्ग के कि.मी. 62/6 से 63/8 = 1.40 कि.मी. में डामर नवीनीकरण कार्य (राज्य मार्ग क्र. 18)	2.40			50.83	0.00	निविदा प्रक्रियाधीन।
4	2019-20	हाटी-खरसिया-डभरा-चन्द्रपुर मार्ग के कि.मी. 63/10 से 64/8 = 1.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण कार्य (राज्य मार्ग क्र. 18)	2.40			42.13	0.00	निविदा प्रक्रियाधीन।

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1188) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	कार्य का नाम	निविदा तिथि	कार्य स्थान	लागत (रु. लाख में)	एजेसी	अनुबंध के अनुसार पूर्णता अवधि	पुल की लंबाई	मूल्यांकन की अद्यतन स्थिति (रु. लाख में)	अपूर्णता के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जिला राजनांदगांव के चौकी कुदुरघोड़ा देववाड़ी मार्ग में पुल निर्माण।	10.06.2016	ग्राम कुदुरघोड़ा	373.24	मे0 गुप्ता कंस्ट्रक्शन कं., बोईरदादर रोड़ शैलेन्द्र नगर, बैक कॉलोनी, रायगढ़	15.03.2018	90.00 मीटर	233.97	कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण कार्य प्रभावित रहा, जिसके कारण कार्य में विलंब।
2	राजनांदगांव बायपास क्रमांक एन.एच. 53 पर फरहद चौक (चेनेज 9500) पर ओवरपास निर्माण कार्य।	25.01.2017	फरहद चौक, राजनांदगांव	2897.00	मिथलेश मिश्रा, 74-75 न्यू आदर्श नगर, दुर्ग	20.05.2018	534.00 मीटर	1997.02	ड्राइंग डिजाईन में परिवर्तन एवं ठेकेदार के द्वारा धीमी प्रगति के कारण
3	जिला राजनांदगांव के दनगढ़ नाले पर पुल निर्माण। सही नाम - बिहरीकला से दनगढ़ मार्ग दनगढ़ नाला पर पुल निर्माण।	15.06.2018	ग्राम दनगढ़	285.31	श्री विनोद जैन, सदर बाजार, राजनांदगांव	04.08.2019	75.00 मीटर	65.21	पहुंचमार्ग में विद्युत पोल विस्थापन के कारण कार्य में विलंब
4	कोहका-सीतागांव-औधी-मुरुमगांव मार्ग के कि.मी. 24/10 पर डोमी नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	11.06.2018	ग्राम गढ़डोमी	446.57	मे0 मल्लिकार्जुन, 309 तीसरी मंजील, होटल पुनीत इन्टरनेशनल, होलसेल कपड़ा मार्केट, पण्डरी, रायपुर	13.04.2019	98.12 मीटर	324.65	घोर नक्सली प्रभावित क्षेत्र में होने एवं विद्युत पोल विस्थापन नहीं होने के कारण विलंब

क्र.	कार्य का नाम	निविदा तिथि	कार्य स्थान	लागत (रु. लाख में)	एजेंसी	अनुबंध के अनुसार पूर्णता अवधि	पुल की लंबाई	मूल्यांकन की अद्यतन स्थिति (रु. लाख में)	अपूर्णता के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	डोंगरगढ़-बोरतलाव मार्ग के कि.मी. 5/4 पर धरधरा नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	11.06.2018	ग्राम खरखाटोला	487.12	मे0 पवन अग्रवाल, मेन रोड़ लोरमी, जिला मुंगेली	13.04.2019	90.00 मीटर	167.45	घोर नक्सली प्रभावित क्षेत्र में होने एवं विद्युत पोल विस्थापन नहीं होने के कारण विलंब
6	जिला राजनांदगांव छुईखदान-कुम्हरवाड़ा- बकरकट्टा मार्ग के कि.मी. 18/2, 19/2, 19/4-6, 21/8 पर 5 नग उच्चस्तरीय पुल निर्माण	12.06.2018	ग्राम देवरचा	2595.83	मे0 बैनबोन कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., एकता हाउस, श्रीपत आपर्टमेन्ट, जलाराम-2, यूनीवर्सिटी रोड़, राजकोट (गुजरात)	04.10.2020	कि.मी. 18/2 :- 75.00 मीटर कि.मी. 19/2 :- 105.00 मीटर कि.मी. 19/4-6 :- 105.00 मीटर + 30 मीटर कि.मी. 21/8 :- 120.00 मीटर	3.91	ड्राइंग डिजाइन अनुमोदन में विलंब के कारण
7	जिला राजनांदगांव के हावड़ा मुम्बई रेल मार्ग के कि.मी. 928/17-19 के लेवल क्रॉसिंग क्र. 474 डोंगरगढ़ में रेलवे अण्डर ब्रिज का निर्माण	06.04.2018	डोंगरगढ़ छोटे बम्बलेश्वरी मंदिर के पास	2251.21	मे0 मधुसूदन अग्रवाल, बिलासपुर	22.07.2019	बॉक्स की लंबाई 43.33 मीटर पहुंचमार्ग की लंबाई 390.00 मीटर	991.03	एकरेखण में भू-अर्जन होने के कारण कार्य में विलंब
	वर्ष 2016 से दिनांक 08.11.2019 तक योग-7 कार्य			9336.28				3783.24	

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1132) के भाग (क) की जानकारी]

जनवरी 2018 से 31-10-2019 तक स्वीकृत कार्यों की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने की संभावित तिथि	टीप
1	2	3	4	5
सड़क कार्य				
1	जिला सरगुजा के धौरपुर में तहसील हाई स्कूल सामुदायिक भवन के पहुंच मार्ग के 3.00 कि.मी.	अपूर्ण	31.12.2019	—
योग :- 01 कार्य		01 अपूर्ण		
संधारण मद (बी.टी. पैच रिपेयर)				
1	i. अम्बिकापुर दरिमा मार्ग ii. दरिमा बेलखरिखा मार्ग	पूर्ण	-	—
2	i. बरियों धौरपुर मार्ग ii. बफौली कुन्दी मार्ग	पूर्ण	-	—
3	i. अम्बिकापुर दरिमा मार्ग ii. दरिमा बेलखरिखा मार्ग iii. धौरपुर बरियों मार्ग iv. आरा कुन्दी डकई मार्ग v. कुन्दी सेमरडीह मार्ग vi. बफौली कुन्दी मार्ग	अपूर्ण	31.03.2020	—
4	i. रघुनाथपुर लुण्डा धौरपुर मार्ग ii. करौली सखौली मार्ग iii. धौरपुर डूमरडीह मार्ग iv. लुण्डा गणवीरा बिलासपुर मार्ग	अपूर्ण	31.03.2020	—
5	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र० 43 के कटनी-गुमला मार्ग के कि०मी० 385.300 से कि०मी० 389.300 पर बी.टी. पैच कार्य।	अपूर्ण	15.12.2019	—
योग :- 05 कार्य		02 पूर्ण, 03 अपूर्ण		—

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने की संभावित तिथि	टीप
1	2	3	4	5
संधारण मद (मटेरियल सप्लाई)				
1	बरियों धौरपुर मार्ग, आरा कुन्दी डकई मार्ग, धौरपुर तहसील पहुंच मार्ग में मटेरियल सप्लाई का कार्य	पूर्ण	-	-
2	रघुनाथपुर लुण्डा धौरपुर मार्ग, धौरपुर डुमरडीह मार्ग, करौली सखोली मार्ग में मटेरियल सप्लाई का कार्य	पूर्ण	-	-
	योग :- 02 कार्य	02 पूर्ण		-
	महायोग :- 07 कार्य	04 पूर्ण, 03 अपूर्ण		-

182

परिशिष्ट "बारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1290) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

राजधानी रायपुर, बिलासपुर, भिलाई दुर्ग शहरी क्षेत्र में दर्ज हत्या/लूट/चाकूबाजी/डकैती
अवधि 01-01-2018 से 31-10-2019 तक

शहरी क्षेत्र	अपराध शीर्ष	दर्ज कुल प्रकरण	दर्ज कितने प्रकरण में आरोपी गिर है।	गिरफ्तार आरोपीयों की संख्या	कितने प्रकरण में आरोपी फरार है।	पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही (चालान, खात्मा, खारजी)	कितने प्रकरण लंबित है।
राजधानी रायपुर	हत्या	59	54	111	4	43	16
	लूट	108	91	203	8	93	15
	चाकू बाजी	268	255	450	2	226	42
	डकैती	3	3	17	0	3	0
	कुल योग	438	403	781	14	365	73
बिलासपुर	हत्या	38	30	64	0	30	8
	लूट	47	35	72	0	39	8
	चाकू बाजी	16	16	27	0	13	3
	डकैती	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	101	81	163	0	82	19
दुर्ग	हत्या	55	49	98	1	48	7
	लूट	89	61	130	0	74	15
	चाकू बाजी	117	115	187	0	110	7
	डकैती	1	1	5	0	1	0
	कुल योग	262	226	420	1	233	29
राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग	हत्या	152	133	273	5	121	31
	लूट	244	187	405	8	206	38
	चाकू बाजी	401	386	664	2	349	52
	डकैती	4	4	22	0	4	0
महायोग		801	710	1364	15	680	121

परिशिष्ट "तेरह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1239) के भाग (ख) की जानकारी]

ग्राम-दरोगामुड़ा तरफ		
क्र.	अर्जित भू-स्वामियों का नाम	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)
1	2	3
1	मुरारी लाल वल्द मदनलाल सा. देह.	0.405
2	अनीत शीत गृह पार्टनर शंकरलाल वल्द शिवकुमार एवं अन्य सा. देह.	0.138
3	ना.वा. अशोक कुमार, किशोर कुमार, महेन्द्र कुमार बली. वल्द गीरजाधर सा. बैकुण्ठपुर	0.073
4	सरोजनी बाई पिता लेखनसिंह सा. दरोगामुड़ा	0.562
5	श्री बुढीबाई देवी भूमि स्वमि प्रबंधक कलेक्टर रायगढ़	0.219
6	महेशराम हिराधर सिंह, परसराम, उधोराम, माधोराम पिता गनपत, कन्हैया, हरिशंकर, पिता नकुल सा. जामपाली	0.069
7	नारायण सिंह वल्द प्रताप सिंह सा. दरोगामुड़ा	0.174
योग :-		1.640
ग्राम-कोसमनारा तरफ		
क्र.	अर्जित भू-स्वामियों का नाम	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)
1	ओंकार प्रसाद / लक्षमण, भूपलाल / लक्षमण, रूपलाल / लक्षमण, दियम्बर प्रसाद, / लक्षमण, तिलकराम / लक्षमण, माखन / राम प्रसाद, कन्हैया लाल / राम प्रसाद, शंकर प्रसाद, / राम प्रसाद, भोज / गुलाप, गणेशी / गुलाप, हरिशंकर / लक्ष्मीप्रसाद, हरिप्रसाद / लक्ष्मीप्रसाद, सेवकराम / लक्ष्मीप्रसाद, ग्राम-कोसमनारा	3.318

क्र.	अर्जित भू-स्वामियों का नाम	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)
1	2	3
2	मिठाईलाल / गंगाराम, सत्यानंद / गंगाराम जनकराम / ठंडाराम उषतराम / ठंडाराम ग्राम-कोसमनारा	0.283
3	हरिराम / कालीचरण साकिन दानीपारा रायगढ़	0.202
4	घास भूमि	0.020
	योग:-	3.823

परिशिष्ट "चौदह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1011) के भाग (क) की जानकारी]

मिशन अमृत योजनांतर्गत चिन्हित किये गये कार्यो एवं लागत की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	लागत राशि (रु. लाख में)
जल प्रदाय योजना पार्ट-1		
1	इंटेकवेल सह रॉवाटर (अशुद्ध जल) सम्प, रॉवाटर पंपिंगमेन, रॉवाटर पम्प, जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) रॉवाटर (अशुद्ध जल) पाईप लाईन विस्तार, सब स्टेशन क्लीयर वाटर (शुद्ध जल) पम्प, क्लीयर वाटर (शुद्ध जल) राईजिंग पाईप लाईन, एमबीआर, क्लीयर वाटर ग्रेविटी पाईप लाईन, उच्च स्तरीय जलागार, बल्क फ्लोमीटर, एलाईड वर्क, पीएलसी स्काडा, आटोमेशन इत्यादि कार्य 05 वर्ष संचालन एवं संधारण सहित।	20114.00 (एकमुश्त स्वीकृत दर)
जल प्रदाय योजना पार्ट-2		
2	जल वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) पाईप लाईन, घरेलु नल कनेक्शन,मीटर कनेक्शन,ब्लक फ्लोमीटर इत्यादि कार्य	10045.76

परिशिष्ट "पंद्रह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 923) की जानकारी]

सूरजपुर जिले में वर्ष 2018-19 में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रशिक्षण की जानकारी

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि		प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण के घंटे	V.T.P. का नाम	व्यय राशि			
			प्रारंभ	समाप्ति				प्रशिक्षण शुल्क	मानदेय	परीक्षा शुल्क	योग
1	वेल्डर (रिपेयर एण्ड मैन्टेनेन्स)	20	02/01/2019	09/04/2019	ग्राम - कुरुवा विकासखण्ड-सूरजपुर	500	अमर एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी	300000	224250	16000	540250
2	मेसन जनरल	20	21/12/2018	08/03/2019	ग्राम - महुली विकासखण्ड-ओडगी	400	लाल रंजीत सिंह शिक्षण एवं सामाजिक कल्याण समिति	280500	232650	16000	529150
3	मेसन जनरल	20	31/12/2018	18/03/2019	ग्राम - महुली विकासखण्ड-ओडगी	400	लाल रंजीत सिंह शिक्षण एवं सामाजिक कल्याण समिति	280500	244050	16000	540550
4	रिपेयर एण्ड मैन्टेनेन्स ऑफ रेफ्रिजरेटर	20	15/01/2019	21/04/2019	कब्रिस्तान मोहल्ला सूरजपुर	500	सारथी वेलफेयर सोसायटी	300000	242400	16000	558400
5	मेसन जनरल	20	18/12/2018	05/03/2019	ग्राम - लटोरी विकासखण्ड-सूरजपुर	400	सूर्योदय वेलफेयर सोसायटी	288000	171450	16000	475450
6	मेसन जनरल	20	04/01/2019	23/03/2019	ग्राम - लटोरी विकासखण्ड-सूरजपुर	400	सूर्योदय वेलफेयर सोसायटी	288000	184800	16000	488800
योग-		120						1737000	1299600	96000	3132600

परिशिष्ट "सोलह"
[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 871) की जानकारी]

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु0लाख में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण/प्रगति	व्यय राशि (रु0लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	भिलौनी में शा.उ.मा. विद्यालय भवन का निर्माण	56.22	01.05.2014	प्रगति	40.55
	योग:- 1 कार्य	56.22	-	-	40.55

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से
संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "सत्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 44) के भाग (क) की जानकारी]

जिलेवार अधिकारियों / कर्मचारियों की जानकारी			
स.क.	जिले का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	रायपुर	3617	387
2	बलौदाबाजार	1290	189
3	दुर्ग	2282	209
4	राजनांदगांव	2680	797
5	कबीरधाम	1318	291
6	बालोद	905	32
7	बेमेतरा	625	61
8	धमतरी	1145	175
9	महासमुंद	1085	91
10	गरियाबंद	1089	303
11	बिलासपुर	2025	281
12	मुंगेली	586	151
13	रायगढ़	1423	149
14	जांजगीर-चांपा	1281	118
15	कोरबा	1092	44
16	बस्तर	2019	394
17	कोण्डागांव	1277	253
18	दंतेवाड़ा	1736	235
19	सुकमा	2557	407
20	बीजापुर	3674	648
21	नारायणपुर	1764	524
22	कांकेर	1930	223
23	सरगुजा	1164	101
24	जशपुर	943	122
25	कोरिया	811	90
26	बलरामपुर	1455	263
27	सूरजपुर	1295	271
	योग	43068	6809

क्र	निकाय का नाम	स्थानीय संपरीक्षा कार्यालय द्वारा ऑडिट (संपरीक्षा-पोस्ट ऑडिट) का कार्य निम्नानुसार निकायों में किया गया :-	मे. बोरकर एण्ड मजूमदार चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स (एजेंसी) द्वारा ऑडिट (संपरीक्षा-इंटरनल आडिट) का कार्य निम्नानुसार निकायों में किया गया :-	रिमार्क
16	न.नि. रायगढ़	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
17	न.पा. तखतपुर	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
18	न.प. बिल्हा	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
19	न.प. गौरेला	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
20	न.प. पेण्ड्रा	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
21	न.प. लोरमी	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
22	न.प. सरगाव	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
23	न.पा. चांपा	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
24	न.पा. सक्ती	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
25	न.प. बाराद्दार	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
26	न.प. बलौदा	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
27	न.प. खरौद	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
28	न.प. अड़भार	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
29	न.प. सारागांव	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
30	न.प. चन्द्रपुर	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
31	न.प. जैजेपुर	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	

क्र	निकाय का नाम	स्थानीय संपरीक्षा कार्यालय द्वारा ऑडिट (संपरीक्षा-पोस्ट ऑडिट) का कार्य निम्नानुसार निकायों में किया गया :-	मे. बोरकर एण्ड मजूमदार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (एजेंसी) द्वारा ऑडिट (संपरीक्षा-इंटरनल आडिट) का कार्य निम्नानुसार निकायों में किया गया :-	रिमार्क
32	न.प. राहौद	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
33	न.पा. दीपिका	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
34	न.पा. कटघोरा	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
35	न.प.छुरीकला	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
36	न.प.पाली	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
37	न.पा. खरसिया	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
38	न.प. घरघोडा	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
39	न.प. बरमकेला	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
40	न.प. किरौडीमलनगर	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
41	न.प. सरिया	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
42	न.प. लैतूगा	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	
43	न.प.पुसौर	-	वर्ष 2015-16 (15 नवंबर से), वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष में मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार से कराया जा रहा है।	

4 दिसम्बर, 2019]

A-40

क्र	निकाय का नाम	स्थानीय संपरीक्षा कार्यालय द्वारा ऑडिट (संपरीक्षा-पोस्ट ऑडिट) का कार्य निम्नानुसार निकायों में किया गया :-					मे. बोरकर एण्ड मजूमदार चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स (एजेंसी) द्वारा ऑडिट (संपरीक्षा-इंटरनल ऑडिट) का कार्य निम्नानुसार निकायों में किया गया :-	रिमार्क
		वर्ष 14-15	वर्ष 15-16	वर्ष 16-17	वर्ष 17-18	वर्ष 18-19		
28	न.प. अडभार	-	-	-	-	-	उपरोक्त एजेंसी को इस कार्य हेतु नगरीय निकायों द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, अतः जानकारी निरंक है।	
29	न.प. सारागांव	-	-	-	-	-	उपरोक्त एजेंसी को इस कार्य हेतु नगरीय निकायों द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, अतः जानकारी निरंक है।	
30	न.प. चन्द्रपुर	-	-	-	-	-	उपरोक्त एजेंसी को इस कार्य हेतु नगरीय निकायों द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, अतः जानकारी निरंक है।	
31	न.प. जैजपुर	-	-	-	-	-	उपरोक्त एजेंसी को इस कार्य हेतु नगरीय निकायों द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, अतः जानकारी निरंक है।	
32	न.प. राहौद	-	-	-	-	-	उपरोक्त एजेंसी को इस कार्य हेतु नगरीय निकायों द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, अतः जानकारी निरंक है।	
33	न.पा. दीपिका	-	-	-	-	-	उपरोक्त एजेंसी को इस कार्य हेतु नगरीय निकायों द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, अतः जानकारी निरंक है।	
34	न.पा. कटघोरा	-	-	-	-	-	उपरोक्त एजेंसी को इस कार्य हेतु नगरीय निकायों द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, अतः जानकारी निरंक है।	
35	न.प. छुरीकला	-	-	-	-	-	उपरोक्त एजेंसी को इस कार्य हेतु नगरीय निकायों द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, अतः जानकारी निरंक है।	
36	न.प.पाली	-	-	-	-	-	उपरोक्त एजेंसी को इस कार्य हेतु नगरीय निकायों द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, अतः जानकारी निरंक है।	
37	न.पा. खरसिया	-	-	-	-	-	उपरोक्त एजेंसी को इस कार्य हेतु नगरीय निकायों द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, अतः जानकारी निरंक है।	
38	न.प. घरघोडा	-	-	-	-	-	उपरोक्त एजेंसी को इस कार्य हेतु नगरीय निकायों द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, अतः जानकारी निरंक है।	
39	न.प. बरमकेला	-	-	-	-	-	उपरोक्त एजेंसी को इस कार्य हेतु नगरीय निकायों द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, अतः जानकारी निरंक है।	
40	न.प. किरोड़ीमलनगर	-	-	-	-	-	उपरोक्त एजेंसी को इस कार्य हेतु नगरीय निकायों द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, अतः जानकारी निरंक है।	
41	न.प. सरिया	-	-	-	-	-	उपरोक्त एजेंसी को इस कार्य हेतु नगरीय निकायों द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, अतः जानकारी निरंक है।	
42	न.प. लौलगा	-	-	-	-	-	उपरोक्त एजेंसी को इस कार्य हेतु नगरीय निकायों द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, अतः जानकारी निरंक है।	
43	न.प.पुरौर	-	-	-	-	-	उपरोक्त एजेंसी को इस कार्य हेतु नगरीय निकायों द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, अतः जानकारी निरंक है।	

परिशिष्ट "उन्नीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 148) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

स. क्र.	मार्ग का नाम	वर्ष 2017 से सितम्बर 2019 तक स्वीकृति की राशि (लाख में)	प्रस्तावित संधारण/ मरम्मत/ नवीनीकरण कार्य	स्वीकृति संभावित तिथि
1	2	3	4	5
1	धरमजयगढ़-खरसिया मार्ग 1 से 51/8 तक राज्य मार्ग	278.94	संधारण	संभावित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
2	अम्बिकापुर रायगढ़ मार्ग कि.मी. 84/6 से 172/10 तक एस.एच.	475.79	संधारण	संभावित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
3	छाल -घरघोड़ा मार्ग कि.मी. 1 से 28/40 (एस.एच.-17)	0.00	-	
4	घरघोड़ा-लैलूंगा मार्ग कि.मी. 35/6 से 55/10 (एस.एच.-17)	46.51	संधारण	संभावित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
5	धरमजयगढ़ कापू मार्ग - 1 से 32.20 कि.मी. तक	55.53	नवीनीकरण	संभावित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
6	पत्थलगांव कापू मार्ग - कि.मी.9 से 19/6 (100)	0.00		
7	चरखापारा-ससकोबा बंधनपुर मार्ग - 1 से 29/8 कि.मी.	84.10	नवीनीकरण	संभावित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
8	तमनार-घरघोड़ा मार्ग कि.मी. 10/2 से 13/6 तक	0.00	-	
9	दनोट -कया -कमतरा मार्ग लंबाई 13.40 कि.मी.	0.00	-	
10	अम्बेटिकरा-भंवरखोल मार्ग लं. 9.00 कि.मी.	0.00	-	
11	दुर्गापुर पहुँच मार्ग लं. 4.10 कि.मी.	0.00	-	

स. क्र.	मार्ग का नाम	वर्ष 2017 से सितम्बर 2019 तक स्वीकृति की राशि (लाख में)	प्रस्तावित संधारण/ मरम्मत/ नवीनीकरण कार्य	स्वीकृति की संभावित तिथि
1	2	3	4	5
12	बालकपोड़ी पहुँच मार्ग लं. 2.40 कि.मी.	0.00	—	
13	ठाकुरपोड़ी पहुँच मार्ग लं. 5.00 कि.मी.	0.00	—	
14	लिप्ती-विजयनगर मार्ग लं. 3.00 कि.मी.	0.00	—	
15	रैरूमा-खुर्द पहुँच मार्ग लंबाई 3.00 कि.मी.	0.00	—	
16	गेरवानी-पुरुंगा मार्ग लंबाई 2.30 कि.मी.	0.00	—	
17	दुर्गापुर-कॉलोनी से माण्ड नदी पहुँच मार्ग लं. 2.50 कि.मी.	0.00	—	
18	बकालो-कोईलारडांड मार्ग लं. 2.40 कि.मी.	4.00	नवीनीकरण	संभावित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
19	सिथरा-पुरुंगा मार्ग कि.मी.1 से 9	13.70	नवीनीकरण	संभावित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
20	वृन्दावन-रिलो मार्ग लंबाई 1.00 कि.मी.	0.00	—	
21	बैहामुड़ा-भेण्डरा मार्ग कि.मी. 1/2 से 4/10 तक	0.00	—	
22	कुडुमकेला-पुरी मार्ग कि.मी. 1/2 से 4/10 तक	0.00	—	
23	पोरडी-बरौद मार्ग कि.मी. 1/2 से 7/6 (100) तक	45.00	नवीनीकरण	संभावित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
24	घरघोड़ा-कंचनपुर मार्ग कि.मी. 1/2 से 6/6 (100) तक	0.00	—	
25	कठरापाली-ढोरम मार्ग 1/2 से 4/10 तक	0.00	—	
26	घरघोड़ा-बायपास मार्ग 1/2 से 7/4 तक	0.00	—	
27	कापू-कुमरता मार्ग कि.मी. 1/2 से 14/4	0.00	—	

स. क्र.	मार्ग का नाम	वर्ष 2017 से सितम्बर 2019 तक स्वीकृति की राशि (लाख में)	प्रस्तावित संधारण/ मरम्मत/ नवीनीकरण कार्य	स्वीकृति की संभावित तिथि
1	2	3	4	5
28	घरघोड़ा सिविल कोर्ट पहुंच मार्ग लंबाई 0.40 कि.मी.	6.00	नवीनीकरण	संभावित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
29	मुनंद बस्ती से धरमजयगढ़ खरसिया मुख्य मार्ग तक लंबाई 3.00 कि.मी.	0.00		
30	घरघोड़ा-लैलूंगा मार्ग लंबाई 22.69 कि.मी.	7348.84		
31	उरगा-हाटी मार्ग लंबाई 46.70 कि.मी.	13053.59		
32	धरमजयगढ़-कापू मार्ग लंबाई 32.60 कि.मी.	14071.00		
	योग :- 32 मार्ग (कुल लंबाई 467.09 कि.मी.)	35483.00	09 मार्ग प्रस्तावित	

परिशिष्ट "बीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 149) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र.	योजना का नाम
1	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना
2	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना
3	सिलोकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना
4	श्रमिकों हेतु खेल-कूद प्रतियोगिता
5	श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना
6	स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण
7	निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना
8	निःशुल्क सायकल वितरण योजना
9	मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
10	निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना
11	श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण

प्रपत्र "ब"

छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनायें

क्र.	योजना का नाम
1	भगिनी प्रसूति सहायता योजना
2	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
3	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना
4	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना
5	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना
6	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना
7	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना
8	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक अटल पेंशन योजना
9	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
10	बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना
11	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
12	मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना
13	मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन योजना
14	निर्माण महिला स्व-सहायता योजना
15	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (कन्वर्ज)
16	सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना
17	विशेष शिक्षा सहायता योजना
18	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना
19	गरीबी रेखा से उपर के निर्माण श्रमिकों के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
20	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना
21	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक के बच्चों हेतु वस्त्र प्रदाय योजना
22	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना
23	श्रम मित्र योजना
24	दुर्घटना से स्थायी दिव्यांग सहायता योजना
25	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
26	निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना

प्रपत्र "स"

छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित योजनायें

क्र.	योजना का नाम
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना
3	अटल पेंशन योजना
4	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
5	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (कन्वर्ज)
6	सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना
7	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
8	असंगठित कर्मकार अंत्येष्टि सहायता योजना
9	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना
10	ई-रिक्शा सहायता योजना
11	ई-टैला सहायता योजना
12	स्मार्ट वेडिंग कार्ट (रेडिमेड किचन) सहायता योजना
13	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
14	मुख्यमंत्री राउत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले सायकल सहायता योजना
15	असंगठित कर्मकार समाचार-पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना
16	थोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
17	मुख्यमंत्री कोटवार, सायकल एवं टार्च सहायता योजना
18	फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू, बाट एवं टोकरी सहायता योजना
19	नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
20	असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
21	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना
22	सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना
23	सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना
24	सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना
25	सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना
26	सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना
27	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना
28	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
29	सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
30	ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना
31	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
32	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना
33	हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना
34	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना
35	घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना
36	ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक एवं घरेलू महिला कामगार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना

परिशिष्ट "ईक्कीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 508) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क.	जिला	निकाय का नाम	स्वास्थ्य परीक्षण का दिनांक	कुल स्वीकृत स्वच्छता दीदीयों की संख्या	कुल कार्यरत स्वच्छता दीदीयों की संख्या	स्वास्थ्य परीक्षण कराये गये दीदीयों की संख्या
1.		नगर पालिका परिषद् कांकेर	07.08.2017	61	56	56
			05.02.2018	61	56	56
			07.06.2018	61	55	55
			04.09.2018	61	56	56
			06.01.2019	61	56	56
			08.04.2019	61	55	55
			05.07.2019	61	56	56
			04.10.2019	61	56	56
2.		नगर पंचायत भानुप्रतापपुर	07.05.2018	20	20	20
			14.06.2018			
			10.05.2019			
			15.08.2019			
3.		नगर पंचायत चारामा	15.01.2019	24	24	24
			26.04.2019			
			05.08.2019			
4.	कांकेर	नगर पंचायत पखांजूर	01.02.2018	24	22	22
			18.04.2018			
			19.07.2018			
			05.09.2018			
			13.11.2018			
			08.01.2019			
			28.02.2019			
			29.03.2019			
			18.04.2019			
			31.05.2019			
			06.07.2019			
			06.08.2019			
			15.10.2019			
18.11.2019						
5.		नगर पंचायत अंतागढ़	जनवरी 2018	16	16	16
			अप्रैल 2018			
			जुलाई 2018			
			अक्टूबर 2018			
			जनवरी 2019			
			अप्रैल 2019			
			जुलाई 2019			
अक्टूबर 2019						
6.		नगर पंचायत नरहरपुर	24.12.2018	11	11	11
			16.04.2019			
			16.08.2019			

प्रपत्र "ब"

क.	जिला	निकाय का नाम	स्वच्छता दीदीयों को सुरक्षा की दृष्टि से प्रदान किये गये उपकरण
1.	कांकेर	नगर पालिका परिषद् कांकेर	गोलप्स, मॉक्स, एप्रोन, गमबुट
2.		नगर पंचायत भानुप्रतापपुर	साड़ी, जुता-मोजा, दस्ताना, मास्क, टोपी, गमबुट, फ्लारोसैंट जैकेट, गलप्स
3.		नगर पंचायत चारामा	एप्रॉन, टोपी, गमबुट,रैनकोट,मास्क, कॉटन ग्लब्स, रबर ग्लब्स, जूता,मोजा वर्दी
4.		नगर पंचायत पखांजूर	एप्रॉन, टोपी, गमबुट,रैनकोट,मास्क, कॉटन ग्लब्स, रबर ग्लब्स, जूता,मोजा वर्दी
5.		नगर पंचायत अंतागढ़	वर्दी, मास्क केनवास शूज, गमबुट,रैनकोट,मास्क, कॉटन ग्लब्स, रबर ग्लब्स, एफरन, टोपी, मोजा एवं रैनकोट इत्यादि
6.		नगर पंचायत नरहरपुर	माक्स, रबर, ग्लब्स, कॉर्टन ग्लब्स, जूता, टोपी, जैकेट, मोजा, रैनकोट, साड़ी

परिशिष्ट "बाईस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 625) के भाग (क) की जानकारी]

जन प्रतिनिधियों के आवास आबंटन के लिए रायपुर राजधानी में लंबित आवेदनों की जानकारी

क्र०	नाम	पता
1	2	3
1	मान० श्री मोहन मंडावी	सांसद, लोकसभा क्षेत्र-कांकेर छ.ग.
2	मान० श्री रामकुमार यादव	मान. विधायक, चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र क्र. 36
3	मान० श्री पुरुषोत्तम कंवर	मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र कटघोरा
4	मान० श्री गुरुदयाल बंजारे	मान. विधायक-नवागढ़, विधानसभा क्षेत्र क्र.-70
5	मान० श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय	मान. विधायक, विधानसभा -बिलाईगढ़ क्षेत्र क्र-43
6	मान० श्री तनवीर अहमद	प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी छ०ग०
7	मान० श्री गुलाब कुमरो	मान. विधायक, भरतपुर-सोनहत

परिशिष्ट "तेईस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 670) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति/ अप्रारंभ	अपूर्णता का कारण	निर्माण एजेन्सी
1	2	3	4	5
बलौदाबाजार जिले में विगत 03 वर्षों में स्वीकृति नवीन निर्माण कार्य				
1	खोखली दाबाडीह पेण्ड्री से देवरी मार्ग लं. 10.00 किमी.	प्रगति	300 मीटर में किसानों द्वारा आपत्ति से भू-अर्जन के कारण	किरन बिल्डकॉन
2	ओल्ड लिंक रोड भाटापारा के चैयनेज 501 से 1000 मी. = 500 मी. में कांक्रिट मार्ग तथा नाली निर्माण कार्य	पूर्ण	-	अनिल सिंग चंदेल द-वर्ग
3	हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन गिधपुरी पहुंच मार्ग लं. 0.150 किमी.	पूर्ण	-	सिंघानिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी अ-वर्ग
4	हाई स्कूल भवन दतान पहुंच मार्ग लं. 0.125 किमी.	पूर्ण	-	सिंघानिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी अ-वर्ग
5	हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन भवानीपुर पहुंच मार्ग लं. 0.130 किमी.	पूर्ण	-	सिंघानिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी अ-वर्ग
6	हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन वटगन पहुंच मार्ग लं. 0.200 किमी.	पूर्ण	-	सिंघानिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी अ-वर्ग
7	हाई स्कूल भवन रैगाडीह पहुंच मार्ग लं. 0.115 किमी.	पूर्ण	-	सिंघानिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी अ-वर्ग
8	हाई स्कूल भवन कोनारी पहुंच मार्ग लं. 0.160 किमी.	पूर्ण	-	सिंघानिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी अ-वर्ग
9	हाई स्कूल भवन तोलासी पहुंच मार्ग लं. 0.105 किमी.	पूर्ण	-	सिंघानिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी अ-वर्ग

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति पूर्ण / प्रगति / अप्रारंभ	अपूर्णता का कारण	निर्माण एजेन्सी
1	2	3	4	5
10	कस्तुरबा गांधी कन्या छात्रावास भाटापारा पहुंच मार्ग लं. 0.350 किमी.	पूर्ण	-	मेसर्स इन्द्रा बिल्डकॉन द-वर्ग
11	हाई स्कूल भवन आमाकोनी पहुंच मार्ग लं. 0.490 किमी.	पूर्ण	-	मेसर्स बिटुमेक कंस्ट्रक्शन अ-वर्ग
12	50 बिस्तर आई.टी.आई. छात्रावास सिमगा पहुंच मार्ग लं. 0.100 किमी.	पूर्ण	-	मेसर्स बिटुमेक कंस्ट्रक्शन अ-वर्ग
13	हाई स्कूल भवन गुरा पहुंच मार्ग लं. 0.300 किमी.	पूर्ण	-	मेसर्स इन्द्रा बिल्डकॉन द-वर्ग
14	हाई स्कूल भवन पासीद पहुंच मार्ग लं. 0.100 किमी.	पूर्ण	-	मेसर्स इन्द्रा बिल्डकॉन द-वर्ग
15	भाटापारा शहर के अंदर 4.275 किमी. मार्ग का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य	पूर्ण	-	मेसर्स किरन बिल्डकॉन
16	अमेरा पुरेना खपरी मार्ग लं. 4.60 किमी. पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य	पूर्ण	-	श्री किशन एण्ड कम्पनी अ-5 वर्ग
17	छुहिया से बलौदाबाजार नगर तक आने वाले नहर पर सड़क निर्माण लं. 2.40 किमी.	अप्रारंभ	स्थल अप्राप्त	
18	कोलिहा मांढर तक नवीन मार्ग लं. 4.00 किमी. का उन्नयन	पूर्ण	-	मेसर्स प्रमोद कंस्ट्रक्शन अ-4 वर्ग
19	मुडीपार पिपरछेड़ी रोहांसी पलारी मार्ग के पिपरछेड़ी नाला पर पुल निर्माण (4 स्पान 12.50 मी. = 50 मी.)	पूर्ण	-	मेसर्स आर.बी.कंस्ट्र. ब-वर्ग
20	ग्राम पंचायत पिसौद के वार्ड क्रमांक 5 एवं 6 के नहर पार में पुल निर्माण (1 स्पान 8.00 मी. = 8.00 मी.)	पूर्ण	-	श्री जे.के. तिवारी स-वर्ग
21	लो.नि.वि., उपसंभाग भाटापारा में 04 नग एच-टाईप आवास गृह का निर्माण	पूर्ण	-	आशीष कैंवर्ट

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति पूर्ण / प्रगति / अप्रारंभ	अपूर्णता का कारण	निर्माण एजेंसी
1	2	3	4	5
22	सिमगा उपखण्ड के उपअभियंताओं के लिये 02 नग जी टाईप आवास गृह का निर्माण	प्रगति	ठेकेदार द्वारा धीमी प्रगति	श्री विकास शर्मा द-वर्ग
23	पूर्व माध्य. स्कूल भवन कोरदा पहुंच मार्ग लं. 0.200 किमी.	अप्रारंभ	स्थल प्राप्त नहीं होने के कारण	श्री बी.पी. वर्मा द-वर्ग बलौदाबाजार
24	हाई स्कूल भवन सुहेला पहुंच मार्ग लं. 0.122 किमी.	पूर्ण	-	वर्मा कंस्ट्रक्शन 003 द-वर्ग दुर्ग
25	मुड़ियाडीह (खैरी) पहुंच मार्ग के किमी. 1.50 किमी. पुल पुलिया सहित निर्माण	अप्रारंभ	भू-अर्जन के कारण	-
26	कोहरौद धारासीव मार्ग लं. 2.50 किमी.	पूर्ण	-	मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राइजेस अ-वर्ग रायपुर
27	आई.टी.आई. भवन असनीद (कसडोल) पहुंच मार्ग लं. 0.100 किमी.	पूर्ण	-	प्रहलाद राय जाधवानी ब-वर्ग रायपुर
28	कसडोल चिचपोल मार्ग लं. 5.00 किमी.	अप्रारंभ	निविदा कार्यवाही प्रचलन में	-
29	बलौदाबाजार में 40 जी.ए.डी. आवास गृह के लिये पहुंच मार्ग लं. 0. 260 किमी.	पूर्ण	-	मेसर्स बिटुमेक कंस्ट्रक्शन अ-वर्ग रायपुर
30	तुलसी किरवई दामाखेड़ा मार्ग लं. 1.04 किमी. में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	पूर्ण	-	संरचना इंजी. सर्विस स-वर्ग रायपुर
31	हायर सेकेण्डरी स्कूल मोहभट्टा पहुंच मार्ग लं. 0.300 किमी.	पूर्ण	-	मेसर्स शिवा कंस्ट्रक्शन स-वर्ग बेमेतरा
32	सिमगा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन में पहुंच मार्ग लं. 0.220 किमी.	पूर्ण	-	मेसर्स माँ रानी सती कंस्ट्रक्शन द-वर्ग रायपुर

क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति पूर्ण / प्रगति / अप्रारंभ	अपूर्णता का कारण	निर्माण एजेंसी
1	2	3	4	5
33	बोईरडीह-ओड़ान मार्ग लं. 4.30 किमी. पुल पुलिया सहित	पूर्ण	-	मेसर्स सिंघानिया इंटर प्राइजेस अ-वर्ग रायपुर
34	पलारी रसोटा कोसमन्दी मार्ग लं. 3.00 किमी. पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य	पूर्ण	-	मेसर्स सिंघानिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी अ-वर्ग रायपुर
35	भाटापारा चंदखुरी मार्ग लं. 13.15 किमी. का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	पूर्ण	-	श्री राम कंस्ट्रक्शन कम्पनी अ-वर्ग अनुपपुर
36	जारा हाई स्कूल से तेली तालाब कुम्हारी रोड लं. 2.00 किमी. पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य	पूर्ण	-	मेसर्स कुबेर कंस्ट्र. कम्पनी ब-वर्ग रायपुर
37	देवरीकला से देवरीखुर्द मार्ग लं. 1.48 किमी. पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य	पूर्ण	-	श्री सुशील कुमार अग्रवाल अ-वर्ग बिलाईगढ़
38	खर्वे से चक्रवाय मार्ग लं. 1.00 किमी. पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य	पूर्ण	-	मेसर्स प्रज्ञा ट्रेडर्स ब-वर्ग शिवरीनारायण
39	हसौद से सरसीवा, सरसीवा से सरायपाली, सरायपाली से उड़िसा बार्डर तक मार्ग का नवीनीकरण कार्य कुल लं. 73.40 किमी.	पूर्ण	-	मनोज कुमार केडिया अ-वर्ग सारंगढ़
40	हथबंध सिमगा मार्ग का नवीनीकरण लं. 49.00 कि.मी. (कि.मी. 1/2 से 25/8(115 मी.) = 24.715 कि.मी.)	प्रगति	समय सीमा शेष	मेसर्स किरण बिल्डकॉन अ-वर्ग बेमेतरा
	हथबंध सिमगा मार्ग का नवीनीकरण लं. 25/8 (85 मी.) से 49/10 (115 मी.) = 24.285 किमी.			ए.पी. अग्रवाल अ-वर्ग बेमेतरा
	हथबंध सिमगा मार्ग का शेष भाग कि.मी. 6/4 से 6/6 एवं 8/2 से 8/4 (100 मी.) = 700 मीटर में सीमेंट काक्रीट कार्य।			वर्षा द्विवेदी स-वर्ग बिलासपुर

क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति पूर्ण / प्रगति / अप्रारंभ	अपूर्णता का कारण	निर्माण एजेन्सी
1	2	3	4	5
41	गैतरा से तेलासी मार्ग के किमी. 2.50 किमी. पुल पुलिया सहित निर्माण	पूर्ण	—	मेसर्स कुबेर कंस्ट्र. कम्पनी ब-वर्ग, रायपुर
42	दर्रा गोरधा कोट मार्ग लं. 3.00 किमी.	प्रगति	समय सीमा शेष	मेसर्स मैजेस्टिक इन्फ्रा अ-वर्ग बिलासपुर
43	बेल्हा से परसाडीह मार्ग लं. 2.60 किमी. पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य	पूर्ण	—	प्रमोद कंस्ट्रक्शन अ-4 वर्ग
44	घुलघुल से तिल्दा मार्ग लं. 3.80 किमी.	पूर्ण	—	श्री किशन एण्ड सप्लायर
45	सरकीपार से साराडीह मार्ग में पुल निर्माण कार्य (5 स्पान x 9 मी. = 45 मीटर)	पूर्ण	—	मेसर्स सिंघानिया इंटर प्राइजेस अ-वर्ग
46	सीरसाही एवं भरसेला के मध्य पुल निर्माण कार्य (4 स्पान x 9 मीटर = 36 मीटर)	पूर्ण	—	मेसर्स सिंघानिया इंटर प्राइजेस अ-वर्ग
47	ग्राम चौरंगा एवं मनोहरा के मध्य पुल का निर्माण (2 स्पान 6.00 मी. = 12.00 मी.)	पूर्ण	—	मेसर्स सुरेन्द्र कुमार छाबड़ा अ-5 वर्ग बेमेतरा
48	रेस्ट हाऊस परिसर कसडोल में 02 नग जी-टाईप आवास गृह का निर्माण कार्य	पूर्ण	—	सोनम साहू
49	भाटापारा स्थित विश्राम गृह के प्रथम तल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	पूर्ण	—	सिद्धार्थ व्यास / टेक्नोक्रेट कंस्ट्रक्शन
50	पण्डरिया डोटोपार भालूकोना मार्ग लं. 27.10 किमी. का उन्नयन	प्रगति	समय सीमा शेष	मेसर्स सिंघानिया इंटर प्राइजेस अ-वर्ग रायपुर
51	भाटापारा से धनेली मार्ग लं. 19.20 किमी. का उन्नयन	प्रगति	समय सीमा शेष	जवाहर लाल गुप्ता अ-वर्ग अम्बिकापुर

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति/ अप्रारंभ	अपूर्णता का कारण	निर्माण एजेन्सी
1	2	3	4	5
52	भाटापारा से निपनिया मार्ग लं. 19.00 कि.मी. का उन्नयन	प्रगति	समय सीमा शेष	मेसर्स किरण बिल्डकॉन अ-वर्ग बेमेतरा
53	परसवानी से मदकुदीप मार्ग लं. 1.00 कि.मी.	पूर्ण	-	मेसर्स इंद्रा बिल्डकॉन द-वर्ग भाटापारा
54	रोहरा-दौरंगा मार्ग लं. 1.00 कि.मी. में सी.सी. रोड का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	मेसर्स राम निवास अग्रवाल
55	हरिनभट्टा से कामता मार्ग लं. 2.00 कि.मी.	पूर्ण	-	सुनील कुमार सिंह अ-वर्ग रायपुर
56	बछेरा से सिमगा मार्ग लं. 3.00 कि.मी.	पूर्ण	-	सुनील कुमार सिंह अ-वर्ग रायपुर
57	टेउराम कॉलोनी भाटापारा मार्ग लं. 0.665 कि.मी.	पूर्ण	-	मेसर्स मां रानी मती एण्ड सप्लायर
58	सेमराडीह से रेंगाडीह मार्ग लं. 1.50 कि.मी. पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य	प्रगति	समय सीमा शेष	मेसर्स प्रमोद कंस्ट्र.
59	लवन खरतौरा मार्ग से सेमरिया पहुँच मार्ग लं. 2.00 कि.मी. पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य	प्रगति	समय सीमा शेष	प्रमोद कंस्ट्रक्शन अ-4 वर्ग
60	भरुवाडीह से हरिनभट्टा मार्ग लं. 2.00 कि.मी.	प्रगति	समय सीमा शेष	प्रमोद कंस्ट्रक्शन अ-4 वर्ग
61	जंगलोर से कौड़िया दौनाझर मार्ग लं. 1.80 कि.मी. पुल पुलियों सहित	प्रगति	टेकेदार द्वारा धीमा प्रगति	प्रमोद कंस्ट्रक्शन अ-4 वर्ग
62	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड पहुँच मार्ग लं. 0.50 कि.मी. में सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण कार्य।	अप्रारंभ	भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारंभ नहीं होने से अनुबंध समाप्त। निविदा की कार्यवाही प्रक्रिया में	
63	परशुराम वार्ड पहुँच मार्ग लं. 0.707 कि.मी. में सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण कार्य।	पूर्ण	-	मेसर्स अशिका कंस्ट्रक्शन रायपुर

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति/ अप्रारंभ	अपूर्णता का कारण	निर्माण एजेन्सी
1	2	3	4	5
64	सबरियाडेरा से करमनडीह मार्ग लं. 1.40 किमी.	प्रगति	समय सीमा शेष	श्री गोविन्द कुमार अग्रवाल ब-वर्ग
65	सलौनीकला से गिरवानी मार्ग के अमराईया नाला पर पुल निर्माण (2 स्पान x 6 मी. = 12.00 मी.)	प्रगति	पूर्व निविदाकार द्वारा कार्य नहीं करने के कारण अनुबंध समाप्त कर पुनः निविदा की गई	गिरीश कुमार कुशवाहा
66	करदा के पास कड़काड़ी नाला में पुल निर्माण (36.00 + 6.50 + 6.50 = 49 मी.)	अप्रारंभ	स्थल पहुंच विहीन होने के कारण	मेसर्स रवि कंस्ट्र. कंपनी ब-वर्ग
67	जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार के शासकीय आवास गृह में अतिरिक्त कक्ष निर्माण।	पूर्ण	—	रघुवीर यादव
68	सिमगा विश्रामगृह में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण	पूर्ण	—	श्री कृष्ण कुमार साहू स-वर्ग
69	घोटिया पलारी बटगन घिरपुरी चिखली समोदा अछोला तुमगांव मार्ग	प्रगति	समय सीमा शेष	डी.डी.बी. आरकॉस (जे.व्ही.)
70	निपनिया लटुवा बलौदाबाजार मार्ग	अप्रारंभ	निविदा स्तर पर	
71	बंगलापाली-महाराजी मार्ग पर जोक नदी पर पुल निर्माण का कार्य।	प्रगति	निर्माणाधीन पुल के समीप एनीकट में जल भराव होने एवं पहुंचमार्ग के एकरेखण में पेड़ स्थित होने के कारण निर्माण कार्य में विलंब।	मेसर्स विनोद कुमार जैन, ए-3 जीवन विहार, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.)
72	मुम्बई-हावड़ा रेल लाईन के कि.मी.763/17-19 भाटापारा लिंक रोड के समीप लेवल क्रॉसिंग क्र. 383 पर रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण।	प्रगति	अंडर ब्रिज का कार्य शेयर के आधार पर रेलवे के अंतर्गत निर्माणाधीन। ठेकेदार द्वारा धीमीगति से कार्य किये जाने के कारण।	मेसर्स शुभम इंफ्रा, बिलासपुर (छ.ग.)
73	जलकी-सिरपुर-बल्दाकछार -कसडोल मार्ग के कि.मी. 44/4 पर भोथाही नाला पर पुल निर्माण।	प्रगति	निजी भूमि के अधिग्रहण न होने के कारण।	मेसर्स अशोक कुमार केजरीवाल, प्रतापगंज, पोस्ट सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति पूर्ण / प्रगति / अप्रारंभ	अपूर्णता का कारण	निर्माण एजेन्सी
1	2	3	4	5
74	भाटापारा शहर (मुम्बई-हावड़ा रेल लाईन के कि.मी. 764/13-15 लेवल क्रॉसिंग क्र. 384) में रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण।	प्रगति	अंडर ब्रिज का कार्य शेर के आधार पर रेलवे के अंतर्गत निर्माणाधीन। ठेकेदार द्वारा धीमीगति से कार्य किये जाने के कारण।	मेसर्स शुभम इंफ्रा., बिलासपुर (छ.ग.)
75	खटियापाटी-सुढ़ेला-मिश्राईडीह मार्ग पर खोरसी नाला पर पुल निर्माण।	प्रगति	ठेकेदार द्वारा धीमीगति से कार्य किये जाने के कारण।	मेसर्स अशोक कुमार केजरीवाल, प्रतापगंज, पोस्ट सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
76	अछोली-खपरी मार्ग के खोरसी नाला पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	अप्रारंभ	ठेकेदार के निधन के कारण अनुबंध समाप्त कर, शेष कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। वर्तमान में निविदा प्राप्त हो गई। प्रकरण विचाराधीन है।	
योग :- 76 कार्य		49 पूर्ण 19 प्रगति 08 अप्रारंभ		

परिशिष्ट "चौबीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 738) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

दुर्ग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अमृत मिशन योजना के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए पाईप लाईन बिछाए जाने, टंकियों के निर्माण एवं पुरानी टंकियों के संधारण हेतु स्वीकृत राशि एवं निर्माण एजेंसी की जानकारी

क्र.	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि	निर्माण एजेंसी/ कार्यादेश जारी दिनांक	क्या एजेंसी द्वारा किये गये अनुबंध के अनुसार कार्य किया जा रहा है।	रिमार्क
1	पाईप लाईन विस्तार	96,50,34,330.00	में. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग प्रा. लि., कोल्हापुर, महाराष्ट्र/ 31.01.2018	हाँ	-
2	06 नग टंकियों का निर्माण	7,56,35,970.00			
3	06 नग पुरानी टंकियों का संधारण	1,58,66,460.00		-	मिशन अमृत अंतर्गत जल प्रदाय योजना के अंतर्गत स्वीकृत किन्तु मरम्मत कार्य संभव नहीं होने के कारण उक्त कार्य को निरस्त कर 06 नवीन टंकियों के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत।
4	06 नग टंकियों के मरम्मत के स्थान पर नवीन टंकियों का निर्माण कार्य				
4अ.	04 नग नवीन टंकियों का निर्माण कार्य	9,97,00,000.00	निविदा प्रक्रियाधीन	-	04 नग नवीन टंकियों (पदमनाभपुर, 24 एमएलडी डब्ल्यूटीपी स्थल, भावित नगर एवं भानिचारी बाजार) का निर्माण कार्य हेतु दि. 27.09.2019 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई एवं निविदा प्रक्रियाधीन है।
4ब.	02 नग नवीन टंकियों का निर्माण कार्य		-	-	02 नग नवीन टंकियों (11 एमएलडी डब्ल्यूटीपी स्थल एवं भांकर नगर) के निर्माण हेतु स्थल चयन की प्रक्रिया प्रचलित।
कुल		115,62,36,760.00	-	-	-

प्रपत्र "ब"

मिशन अमृत अंतर्गत निर्माणाधीन टंकियों की जानकारी

क्र.	निर्माणाधीन टंकियों का स्थल	क्षमता (कि. ली.)	समय-सीमा
1	ट्रांसपोर्ट नगर, वार्ड नं. 15	1100	जुलाई 2020
2	वार्ड नं. 21 हनुमान नगर	1500	
3	विवेकानंद स्कूल के पास गिरधारी नगर वार्ड नं. 09	1000	
4	राजनांदगांव रोड सुलभ के पास पुलगांव वार्ड नं. 55	2000	
5	पुरानी गंजमंडी के पास, गंजपारा वार्ड नं. 38	3400	
6	बस स्टैण्ड के सामने, जल भोधन केन्द्र वार्ड नं. 29	1800	
कुल		10800	

परिशिष्ट "पच्चीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 739) के भाग (ग) की जानकारी]

बस्तर संभाग में प्रतिवर्ष खर्च की जानकारी

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	व्यय
1	2014-15	50,36,28,515
2	2015-16	53,50,48,618
3	2016-17	50,87,46,501
4	2017-18	60,94,00,735
5	2018-19	74,08,28,629

परिशिष्ट "छब्बीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 813) के भाग (क) की जानकारी]

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, हॉटल और मैरिज गार्डन में पार्किंग की सुविधा के संबंध में जानकारी

क्रमांक	जोन क्रमांक	व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स		हॉटल		मैरिज गार्डन		रिमार्क
		व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की संख्या	पार्किंग सुविधा है	हॉटल की संख्या	पार्किंग सुविधा है	मैरिज गार्डन की संख्या	पार्किंग सुविधा है	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जोन क्र. 1	3	2	3	1	4	2	
2	जोन क्र. 2	9	0	18	5	6	4	
3	जोन क्र. 3	7	6	9	8	8	8	
4	जोन क्र. 4	8	1	7	4	19	17	
5	जोन क्र. 5	5	4	1	1	5	4	
6	जोन क्र. 6	43	8	2	2	7	1	
7	जोन क्र. 7	14	12	46	14	15	12	
8	जोन क्र. 8	2	2	4	4	3	3	
कुल		61	35	90	39	67	51	

परिशिष्ट "सत्ताईस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 843) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

स. क्र.	मार्ग का नाम	स्वीकृति		ठेकेदार का नाम	कार्यादेश दिनांक	अनुबंध अनुसार पूर्णता तिथि	स्वीकृत समयावधि का विवरण			समयावृद्धि दिये जाने का आधार	समयावृद्धि स्वीकृत अधिकारी
		राशि (लाख में)	दिनांक				दिनांक से	दिनांक तक	अनुबंध की कंडिका		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	केशकाल बांसकोट माकड़ी अमरावती मार्ग लं. 86.60 कि.मी. चौड़ीकरण एवं उन्नतीकरण	4999.39	10.05.2010	1. मेसर्स संजय अग्रवाल, रायपुर	03.02.2011	02.02.2013	03.02.2013	30.06.2014	अनुबंध की कंडिका-5 के तहत	कार्यपालन अभियंता की अनुशंसा तथा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र एवं कार्ययोजना के आधार पर पूर्व स्वीकृति आदेश को निरस्त करते हुए समयावृद्धि दिनांक 14.11.2013 को प्रदान की गई।	अधीक्षण अभियंता कांकेर
							01.07.2014	21.07.2015	अनुबंध की कंडिका-5 के तहत	कार्यपालन अभियंता के अनुशंसा एवं ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में अधीक्षण अभियंता कांकेर मण्डल के पत्र दिनांक 13.08.2014 एवं दिनांक 20.10.2014 द्वारा जारी समयावृद्धि आदेश को समायोजित करते हुए अधीक्षण अभियंता द्वारा पत्र दिनांक 18.05.2015 से समयावृद्धि स्वीकृत की गई।	अधीक्षण अभियंता कांकेर
							22.07.2015	31.07.2015	अनुबंध की कंडिका-2 के तहत		अधीक्षण अभियंता कांकेर
							01.08.2015	31.12.2015	अनुबंध की कंडिका-2 के तहत	कार्यपालन अभियंता की अनुशंसा तथा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र एवं कार्ययोजना के आधार पर समयावृद्धि दिनांक 06.08.2015 को प्रदान की गई।	अधीक्षण अभियंता कांकेर
							01.01.2016	30.07.2016	अनुबंध की कंडिका-2 के तहत	कार्यपालन अभियंता की अनुशंसा तथा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र एवं कार्ययोजना के आधार पर समयावृद्धि दिनांक 18.05.2016 को प्रदान की गई।	अधीक्षण अभियंता कांकेर

स. क्र.	मार्ग का नाम	स्वीकृति		ठेकेदार का नाम	कार्यदिश दिनांक	अनुबंध अनुसार पूर्णता तिथि	स्वीकृत समयावधि का विवरण			समयावृद्धि दिये जाने का आधार	समयावृद्धि स्वीकृत अधिकारी
		राशि (लाख में)	दिनांक				दिनांक से	दिनांक तक	अनुबंध की कंडिका		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							31.07.2016	31.07.2017	अनुबंध की कंडिका-2 के तहत	कार्यपालन अभियंता की अनुशंसा तथा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र एवं कार्ययोजना के आधार पर समयावृद्धि दिनांक 05.06.2017 को प्रदान की गई।	अधीक्षण अभियंता कांकर
2.	केशकाल बांसकोट माकड़ी अमरावती मार्ग लं 86.60 कि.मी. चौड़ीकरण एवं उन्नतीकरण का शेष कार्य			हर्ष कंस्ट्रक्शन, धमतरी	01.03.2019	03 माह वर्षा ऋतु सहित 30.05.2019	01.06.2019	30.11.2019	अनुबंध की कंडिका-5 के तहत	कार्यपालन अभियंता की अनुशंसा तथा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र एवं कार्ययोजना के आधार पर समयावृद्धि दिनांक 23.07.2019 को प्रदान की गई।	अधीक्षण अभियंता कांकर

प्रपत्र "ब"

स. क्र.	ठेकेदार का नाम	भुगतान की गई एस्केलेशन राशि		एस्केलेशन भुगतान का आधार
		राशि	दिनांक	
1	2	3	4	5
1	मेसर्स संजय अग्रवाल	5295612.00	07.12.2012	अनुबंध में निहित प्रावधान के आधार पर
		2090357.00	28.01.2013	
		787138.00	31.03.2013	
		7050112.00	25.11.2013	
		2290403.00	09.12.2013	
		4935469.00	19.03.2014	
		4374992.00	30.03.2014	
		4406631.00	31.05.2014	
		2792460.00	19.08.2014	
		20000000.00	27.05.2015	
		17000000.00	04.06.2015	
		20729578.00	25.06.2015	
		6711276.00	10.07.2015	
		98464028.00		

प्रपत्र "स"

स.क्र.	मार्ग का नाम	शिकायतकर्ता का नाम एवं दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1.	केशकाल-बांसकोट- माकड़ी अमरावती मार्ग की चौड़ीकरण एवं उन्नतिकरण।	<p>1. श्री राजेन्द्र प्रसाद नेताम, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा सुरडोंगर जिला कोण्डागॉव दिनांक 15.02.2018</p> <p>2. श्री संतराम नेताम माननीय विधायक, विधानसभा केशकाल का पत्र दिनांक 20.08.2019</p> <p>3. श्री संतराम नेताम माननीय विधायक, विधानसभा केशकाल का पत्र दिनांक 30.10.2019</p>	<p>1. प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा प्राप्त शिकायत को मुख्य अभियंता बस्तर परिक्षेत्र जगदलपुर को परीक्षण कर अभिमत देने बाबत दिनांक 28.02.2018 को प्रेषित किया गया है।</p> <p>2. मुख्य अभियंता बस्तर परिक्षेत्र ने पत्र दिनांक 18.05.2018 से प्रतिवेदन प्रमुख अभियंता को प्रेषित किया गया।</p> <p>3. प्रमुख अभियंता कार्यालय के पत्र दिनांक 01.06.2018 द्वारा तत्कालीन अधीक्षण अभियंता को पत्र प्रेषित कर स्पष्टीकरण मांगा गया, दिनांक 26.07.2018, 06.08.2018, 18.07.2019, 11.09.2019 को स्मरण पत्र भेजा गया है। कार्यवाही प्रचलन में है।</p>

परिशिष्ट "अट्ठाईस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 844) के भाग (क) की जानकारी]

क्र	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	नगरीय निकाय का नाम	स्वच्छ भारत योजना के अन्तर्गत मिशन क्लीन सिटी योजना के प्रारंभ से वर्तमान अवधि तक कुल कितने पैडल रिक्शा की खरीदी की गई है।	प्रति इकाई पैडल रिक्शा का लागत मूल्य(राशि रू. में)	खरीदी किये गये रिक्शा में से कितने रिक्शा चालू हालत में है।	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोण्डागांव	केशकाल	नगर पंचायत केशकाल	9	42000	7	02 रिक्शा मरम्मत योग्य नहीं है।
			नगर पंचायत फरसगांव	5	42000	5	सभी रिक्शा चालू हालत में है।

परिशिष्ट "उन्तीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 999) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा बस्तर संभाग के अंतर्गत स्थित चिन्हित पर्यटन केन्द्रों के पर्यटन विकास के लिए वर्ष 2018 से 31-10-2019 तक की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	स्वीकृत वर्ष	पर्यटन स्थल का नाम	कार्य का विवरण एवं स्थल का नाम	स्वीकृत राशि लाख में	प्रश्नाधीन अवधि में आबंटित राशि	कार्य की स्थिति
01	02	03	04	05	06	07
जिला बस्तर						
1	2016	चित्रकोट	चित्रकोट एथनिक डेस्टीनेशन डेवलपमेंट के तहत लॉग हटस, व्यू पाईट, टायलेट का निर्माण कार्य, लैण्डस्केपिंग, सम्पवेल (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत)	430.17	118.42	पूर्ण
2	2017	जगदलपुर	लामनी पार्क में कैफेटेरिया एवं पार्किंग का निर्माण (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत)	53.76	26.88	पूर्ण
3	2018	चित्रकोट	चित्रकोट में टूरिस्ट फेसिलिटेशन/ ट्रायबल इंटर प्रिटेसन सेंटर, एम्पी थियेटर, प्रकाशिकरण (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत)	485.62	334.00	पूर्णता पर
4	2018	चित्रकोट	चित्रकोट में रेन शेल्टर, पार्किंग लैण्डस्केपिंग, साईनेज, सम्पवेल का निर्माण (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत)			
5	2018	चित्रकोट	चित्रकोट में नेचर ट्रेल का निर्माण (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत)	220.56	115.50	प्रगति पर
6	2018	तीरथगढ़	तीरथगढ़ में नेचर ट्रेल का निर्माण (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत)	233.56	115.50	प्रगति पर
7	2018	चित्रकोट	चित्रकोट रिसार्ट में पहुंच मार्ग (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत)	119.50	59.75	अप्रारंभ
जिला कोण्डागांव						
8	2017	कोण्डागांव	एथनिक पर्यटक ग्राम का निर्माण लॉगहट, कैफेटेरिया, सोवेनियर शाप/ कियोस्क, ट्रायबल इंटरप्रिटेसन, पगोडा, पार्किंग, ओव्हर हैड टैंक, सोलर प्रकाशिकरण, पाथवे, सीसी रोड, पम्प हाउस, बोरवेल, वाटर सप्लाई पाईप लाईन, सम्पवेल, लैण्ड स्केपिंग, साईनेजेस, इनेज, सौंदर्यीकरण (प्रवेश द्वार सहित), गार्ड रुम, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, घेन लिंक फेसिंग एवं टूरिस्ट एमेनिटिस सेंटर निर्माण कार्य। (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत)	1092.70	529.83	पूर्ण

परिशिष्ट "तीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 1010) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

स. क्र.	कार्य का नाम	ओल्डर ब्रिज निर्माण की लागत राशि (रु. करोड़ में)	कंपनी/फर्म/ संस्था (टेकेदार) जिससे अनुबंध की गई	अनुबंध का दिनांक	निर्माण के लिये अनुबंधानुसार समय-सीमा	निर्माण कब पूरा किया गया?	क्या क्षतिग्रस्त होने की शिकायत दर्ज की गई?	यदि हां तो क्या इसकी जांच कराई गई? जांच का विन्दु एवं निष्कर्ष?	घटिया निर्माण के लिये जिम्मेदार एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 49 के ग्राम ढेका/दरीघाट से बनारी कि.मी. 127.500 से 178.944 तक 4/2-लेन मय पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं चौड़ीकरण का कार्य एन.एच.डी.पी योजना अंतर्गत। लंबाई 33.187 कि.मी.	लागत राशि रु. 75.37 करोड़ (ओ सड़क निर्माण कार्य की एकमुश्त स्वीकृत राशि रु. 269.51 करोड़ में सम्मिलित है)	मेसर्स दिनेश चन्द्र आर. अग्रवाल इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात)	13.04.2016	730 दिन अर्थात् कार्यदेश दिनांक 24.09.2016 से दिनांक 23.09.2018 तक	कार्य प्रगति पर	जी हां	जांच की गई है। आर.ओ.बी. के पहुंचमार्ग निर्माण में (1) आर.ई. वाल में जल निकासी व्यवस्था का सही काम नहीं करना एवं काम्पेक्शन की कमी। (2) कांक्रिट रोड पर क्रैक तापमान में फेरबदल के कारण। (3) फिल्टर मिडिया से पानी का नहीं निकलना एवं आर.ई.वाल का तिरछा होना। (4) पहुंचमार्ग का सुधार कर कार्य मापदण्ड अनुसार पूर्ण करना।	जिम्मेदार :- (1) टेकेदार एवं (2) अर्थोरिटी इंजीनियर है। दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही :- (1) अर्थोरिटी इंजीनियर (सुपरविजन कंसल्टेन्ट) को डिबार करने एवं 5 वर्ष तक कंसल्टेंसी निविदा में भाग लेने से रोक हेतु भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 09.09.2019 को प्रस्ताव अनुशंसा सहित भेजा गया है। (2) अर्थोरिटी इंजीनियर के प्रस्ताव पर आर.ओ.बी. पहुंचमार्ग के निर्माण कार्य को ई.पी.सी. अनुबंध की कंडिका 11.17 के तहत कार्य निलंबन कर सुधार हेतु टेकेदार को दिनांक 17.09.2019 को पत्र जारी की गई है।

(Handwritten Signature)

परिशिष्ट "ईकत्तीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 1016) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

स.क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		ठेकेदार का नाम	अनुबंध के अनुसार नियत पूर्णता की तिथि	अतिरिक्त समयावधि	नवम्बर 2019 की स्थिति में पूर्ण/प्रगति/अप्रारंभ	निर्धारित समयावधि में कार्य अपूर्ण होने का कारण
		राशि (रु.लाख में)	दिनांक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जिला गरियाबंद के चिपरी पहुंच मार्ग ल 7.35 कि.मी. का सड़क निर्माण	953.64	23.11.15	मेसर्स अशोक खान्डेलवाल	30.07.17		प्रगति	कार्य अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित होने के कारण वन विभाग द्वारा आपत्ति लिए जाने के कारण कार्य बंद है। इस कार्यालय के पत्र क्र. 2163/अंके. राजिम/दि. 30.06.17 के संदर्भ में धारा-14 में समाप्त। वन विभाग से अनापत्ति के लिए प्रक्रियाधीन।
2	जिला गरियाबंद के कुहीमाल से हल्दीघाटी उड़ीसा सीमा तक सड़क निर्माण लं. 8.25 कि.मी. उन्नयन कार्य पुल पुलियों सहित	3112.56	31.03.18	-	-	-	अप्रारंभ	वन विभाग से अनापत्ति प्रक्रियाधीन एवं वन जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण।
3	जिला गरियाबंद के गोंदियारी से कांदाडोंगर तक सड़क निर्माण। लं. 3.10 कि.मी. (कार्य वर्ष 2016-17)	423.27	30.12.17	मेसर्स मिलिंद कुमार राणा	31.01.19	01.02.19 से 31.03.19	पूर्ण	ठेकेदार द्वारा समानुपातिक प्रगति नहीं देने के कारण।
4	जिला गरियाबंद के केकराजोर से खुड़बुड़ी देवगुडा तक सड़क निर्माण लं. 2.10 कि.मी.	384.17	27.03.18	मेसर्स पवार कन्स्ट्रक्शन	31.12.18	01.01.19 से 30.06.19	पूर्ण	ठेकेदार द्वारा समानुपातिक प्रगति नहीं देने के कारण।
5	जिला गरियाबंद के सोनापाली भरुवामुडा रो. गांधरापदर तक सड़क निर्माण लं. 2.10 कि.मी.	279.46	31.03.17	मेसर्स फारुख वारसी	20.04.18	21.04.18 से 31.12.18	पूर्ण	ठेकेदार द्वारा समानुपातिक प्रगति नहीं देने के कारण।
6	जिला गरियाबंद के गिरसुल से घोघर तक सड़क निर्माण लं. 1.80 कि.मी.	273.28	31.12.16	मेसर्स पवार कन्स्ट्रक्शन	31.12.17	01.01.18 से 31.03.19	पूर्ण	ठेकेदार द्वारा समानुपातिक प्रगति नहीं देने के कारण।

1	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		उकेदार का नाम	अनुबंध के अनुसार नियत पूर्णता की तिथि	अतिरिक्त समयावधि	नवम्बर 2019 की स्थिति में पूर्ण/प्रगति/अप्रारंभ	निर्धारित समयावधि में कार्य अपूर्ण होने का कारण
		राशि (रु.लाख में)	दिनांक					
2	3	4	5	6	7	8	9	
7	जिला गरियाबंद के नहरगांव -- नागावुडा -- वारुला में पटंवारी कार्यालय सह आवास पहुंच मार्ग में सीमेंट कांक्र्रीटीकरण का कार्य। लंबाई 0.25 कि.मी।	16.67	09.01.19	मेसर्स शाईन कन्स्ट्र.	31.12.19	—	प्रगति	—
8	जिला गरियाबंद के नहरगांव-- नागावुडा--वारुला में पूर्व माध्य.शाला के पहुंचे मार्ग में सीमेंट कांक्र्रीटीकरण का कार्य। लंबाई 0.25 कि.मी।	16.67	09.01.19	मेसर्स शाईन कन्स्ट्र.	31.12.19	—	प्रगति	—
योग:- 08 कार्य		5459.72	-	-	-	-	04-पूर्ण 01-अप्रारंभ 03-प्रगति	

परिशिष्ट "बत्तीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 1042) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

बस्तर संभाग में ठेकेदारों द्वारा फर्जी एफ.डी.आर. जमा करने के संबंध में, प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

क्र.	ठेकेदार का नाम	विभाग को प्राप्त शिकायत का दिनांक	ठेकेदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1.	मेसर्स रामशरण सिंह 'अ' वर्ग ठेकेदार, सुकमा	दिनांक 07.06.18	<ol style="list-style-type: none"> 1) प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. नवा रायपुर कार्यालय के आदेश दिनांक 08.06.2018 द्वारा निलंबित। 2) प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. नवा रायपुर कार्यालय के आदेश दिनांक 10.10.2018 द्वारा 'ब' श्रेणी में पदावनत। 3) प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. नवा रायपुर कार्यालय के आदेश दिनांक 15.03.2019 द्वारा 'पंजीयन निरस्त। 4) माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के निर्णय दिनांक 13.09.2019 के पालन में प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. नवा रायपुर कार्यालय के आदेश दिनांक 01.10.2019 द्वारा 'अ' श्रेणी में पंजीयन। 5) ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया। विभाग में प्रचलित दिशा निर्देश के अनुसार ठेकेदार के पंजीयन को निलंबन, पदावनत एवं निरस्त करने का प्रावधान है। 6) वर्तमान में दिनांक 01.10.2019 से ठेकेदार का पंजीयन 'अ' श्रेणी में है। अतः निविदाओं में भाग ले सकते हैं।
2	मेसर्स शिवम् कंस्ट्रक्शन कंपनी 'ब' वर्ग ठेकेदार नकुलनार	दिनांक 15.04.19	<ol style="list-style-type: none"> 1). प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. नवा रायपुर कार्यालय के आदेश दिनांक 30.06.2018 द्वारा निलंबित। 2) प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. नवा रायपुर कार्यालय के आदेश दिनांक 29.10.2018 द्वारा 'स' श्रेणी में पदावनत। 3) ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया। विभाग में प्रचलित दिशा निर्देश के अनुसार ठेकेदार के पंजीयन को निलंबन, पदावनत एवं निरस्त करने का प्रावधान है। 4) वर्तमान में ठेकेदार का पंजीयन 'स' श्रेणी में है। अतः निविदाओं में भाग ले सकते हैं।

परिशिष्ट "तैंतीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 1073) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जिला रायपुर में हत्या, लूट, डकैती, चोरी, बलात्कार, आगजनी, आत्महत्या एवं सड़क दुर्घटना से हुई मृत्यु के दर्ज/लंबित प्रकरणों की वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी

वर्ष	हत्या		लूट		डकैती		चोरी		बलात्कार		आगजनी		आत्महत्या		सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु		योग	
	दर्ज	लंबित	दर्ज	लंबित	दर्ज	लंबित	दर्ज	लंबित	दर्ज	लंबित	दर्ज	लंबित	दर्ज	लंबित	दर्ज	लंबित	दर्ज	लंबित
2015-16	66	0	64	1	1	0	1364	0	202	1	46	0	507	10	416	0	2666	12
2016-17	64	3	65	0	6	0	1173	0	184	0	42	0	551	24	446	0	2531	27
2017-18	63	1	64	0	3	1	1444	0	233	4	34	2	544	37	407	1	2792	46
2018-19	56	1	81	2	7	0	1600	35	225	10	35	5	657	114	464	24	3125	191
2019-20	46	24	62	26	0	0	936	411	140	46	28	16	408	303	244	116	1864	942
योग	295	29	336	29	17	1	6517	446	984	61	185	23	2667	488	1977	141	12978	1218

10/11

परिशिष्ट "चौंतीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 1090) के भाग (क) की जानकारी]

दुर्ग जिले में सत्र 2015-16 से अक्टूबर 2019 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत स्वीकृत, निर्मित एवं निर्माणाधीन मकान की जानकारी

क्रमांक	विधानसभा क्षेत्र का नाम	निकाय का नाम	स्वीकृत आवास	निर्मित	निर्माणाधीन
1	दुर्ग	न.पा.नि. दुर्ग	6355	940	1384
2	वैशाली नगर	न.पा.नि. भिलाई	7947	1180	3197
3	भिलाई नगर	न.पा.नि. भिलाई	1544	390	108
4	दुर्ग ग्रामीण	न.पा.नि. भिलाई	2006	76	184
		नगर पंचायत उतई	368	39	166
5	अहिवारा	न.पा.नि. भिलाई - चरौदा	3950	670	1562
		नगर पालिका परिषद अहिवारा	1354	160	275
		नगर पालिका परिषद जामुल	802	133	164
6	पाटन	नगर पालिका परिषद कुम्हारी	1950	410	386
		नगर पंचायत पाटन	542	259	175
7	साजा	नगर पंचायत धमधा	586	37	208
कुलयोग-			27404	4294	7809

परिशिष्ट "पैंतीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 1096) के भाग (क) की जानकारी]

क्र०	थाना/चौकी का नाम	आरक्षक				उप निरीक्षक				निरीक्षक			
		स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त	संख्याधिक	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त	संख्याधिक	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त	संख्याधिक
1	थाना जशपुर	16	30	00	14	01	00	01	00	01	01	00	00
2	चौकी लोदाम	20	19	01	00	01	00	01	00	00	00	00	00
3	चौकी आरा	20	18	02	00	01	00	01	00	00	00	00	00
4	चौकी मनोरा	20	19	01	00	01	00	01	00	00	00	00	00
5	थाना आस्ता	40	39	01	00	02	00	02	00	01	01	00	00
6	थाना दुलदुला	40	39	01	00	02	00	02	00	01	01	00	00
7	थाना सन्ना	40	38	02	00	02	01	01	00	01	01	00	00
8	चौकी सोनक्यारी	20	19	01	00	01	00	01	00	00	00	00	00
9	थाना बगीचा	50	45	05	00	02	01	01	00	01	00	01	00
10	चौकी पण्ड्रापाट	12	12	00	00	01	01	00	00	00	00	00	00
11	ओ.पी. सुलेसा	00	08	00	08	00	00	00	00	00	00	00	00
12	थाना नारायणपुर	40	40	00	00	02	00	02	00	01	00	01	00
13	थाना कुनकुरी	11	24	00	13	01	00	01	00	01	01	00	00
14	थाना तपकरा	16	19	00	03	01	00	01	00	01	01	00	00
15	थाना कांसाबेल	08	09	00	01	01	01	00	00	00	01	00	01
16	चौकी दोकड़ा	18	18	00	00	01	00	01	00	00	00	00	00
17	थाना पत्थलगौव	12	30	00	18	01	00	01	00	01	01	00	00
18	थाना बागबहरा	08	15	00	07	01	00	01	00	00	00	00	00
19	चौकी कोतबा	20	20	00	00	01	00	01	00	00	00	00	00
20	थाना फरसाबहार	08	13	00	05	01	00	01	00	00	00	00	00
21	थाना तुमला	32	30	02	00	02	01	01	00	01	00	01	00
22	चौकी करडेगा	24	09	15	00	01	00	01	00	00	00	00	00
23	थाना अजाक	06	06	00	00	01	00	01	00	00	01	00	01
योग-		481	519	31	69	28	05	23	00	10	09	03	02
थाना/चौकी की स्थिति		आरक्षक 38 संख्याधिक				उप निरीक्षक 23 रिक्त				निरीक्षक 01 रिक्त			

परिशिष्ट "छत्तीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 1101) के भाग (ग) की जानकारी]

चौकी-चिल्हाटी-कोरचाटोला मार्ग पुल-पुलियों की सूची

स.क्र.	चैनेज (कि.मी.)	पुल/पुलिया का प्रकार	स्पान का विवरण
1	0+610	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
2	1+100	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
3	1+390	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
4	1+750	स्लैब कलवर्ट	1 x 2 मीटर स्पान
5	2+025	स्लैब कलवर्ट	1 x 3 मीटर स्पान
6	2+200	स्लैब कलवर्ट	1 x 2 मीटर स्पान
7	2+300	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
8	2+575	मध्यम पुल	2 x 8 मीटर स्पान
9	3+100	स्लैब कलवर्ट	1 x 2 मीटर स्पान
10	3+390	मध्यम पुल	1 x 8 मीटर स्पान
11	4+400	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
12	4+760	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
13	5+060	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
14	6+360	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
15	6+500	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
16	6+825	मध्यम पुल	2 x 8 मीटर स्पान
17	8+020	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
18	8+100	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
19	8+400	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
20	8+580	हयूम पाईप पुलिया	2 x 1.2 मीटर डायामीटर
21	8+740	हयूम पाईप पुलिया	2 x 1.2 मीटर डायामीटर
22	9+110	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
23	9+640	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
24	9+900	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
25	9+950	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
26	10+100	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
27	10+300	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
28	10+615	मध्यम पुल	2 x 8.4 मीटर स्पान
29	11+200	स्लैब कलवर्ट	1 x 2 मीटर स्पान
30	11+280	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
31	11+520	स्लैब कलवर्ट	1 x 2 मीटर स्पान
32	11+870	मध्यम पुल	1 x 10 मीटर स्पान
33	12+490	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
34	12+920	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
35	12+960	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
36	13+800	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
37	14+000	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
38	14+350	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
39	15+045	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
40	15+230	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
41	16+010	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
42	16+535	मध्यम पुल	5 x 10 मीटर स्पान
43	17+500	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
44	18+350	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
45	19+480	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर
46	19+950	हयूम पाईप पुलिया	1 x 1.2 मीटर डायामीटर

परिशिष्ट "सैंतीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 1102) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

खुज्जी विधानसभा के सड़कों के निर्माण की स्थिति (वर्ष 2016-17 से 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति)

स. नं.	विकासखंड का नाम	मार्ग का नाम	लागत राशि (लाख में)	निविदा आमंत्रण की तिथि	फर्म/एजेसी का नाम	कार्यदिश दिनांक एवं समयावधि	निर्माणाधीन /पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	छुरिया	बेलरगौदी - पंडरीपथरा मार्ग लंबाई 1.60 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	20.00	23.09.16	मेसर्स ए.व्ही. कन्स्ट्रक्शन	08.11.2016 03 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
2	छुरिया	मासूल - मातेखेड़ा मार्ग लंबाई 2.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	30.00	23.09.16	मेसर्स ए.व्ही. कन्स्ट्रक्शन	08.11.2016 03 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
3	छुरिया	भोलापुर से पांडेटोला मार्ग लंबाई 2.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	30.00	23.09.16	मेसर्स ए.व्ही. कन्स्ट्रक्शन	08.11.2016 03 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
4	छुरिया	बंजारी - मासूल - फाफामार मार्ग लंबाई 6.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	80.00	23.09.16	मेसर्स ए.व्ही. कन्स्ट्रक्शन	08.11.2016 03 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
5	छुरिया	बिटाल - खुर्सीपार मार्ग लंबाई 3.60 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	40.00	23.09.16	मेसर्स ए.व्ही. कन्स्ट्रक्शन	08.11.2016 03 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
6	छुरिया	डोंगरगांव - कोकपुर - छुरिया मार्ग लंबाई 23.20 किमी. के किमी. 15, 19, 20 = 3.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	66.00	30.06.17	मेसर्स सुराना एण्ड कम्पनी	16.08.2017 03 माह वर्षाऋतु छोड़कर	पूर्ण

स.क.	विकासखंड का नाम	मार्ग का नाम	लागत राशि (लाख में)	निविदा आमंत्रण की तिथि	फर्म/एजेंसी का नाम	कार्यादेश दिनांक एवं समयावधि	निर्माणाधीन / पूर्ण / अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
7	छुरिया	देवरी - महारुम - खुज्जी मार्ग लंबाई 11.00 किमी. के किमी. 22, 21, 19, 18, 17 = 5.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	40.00	30.06.17	मेसर्स सुराना एण्ड कम्पनी	16.08.2017 03 माह वर्षाऋतु छोड़कर	पूर्ण
8	छुरिया	कुमरदा - गैदाटोला - बंजारी मार्ग लंबाई 22.00 किमी. के किमी. 1, 2, 6, 7 = 4.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	32.00	30.06.17	मेसर्स सुराना एण्ड कम्पनी	16.08.2017 03 माह वर्षाऋतु छोड़कर	पूर्ण
9	छुरिया	कुमरदा - गैदाटोला - बंजारी मार्ग लंबाई 22.00 किमी. के किमी. 9, 10, 11, 12 = 4.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	32.00	30.06.17	मेसर्स सुराना एण्ड कम्पनी	16.08.2017 03 माह वर्षाऋतु छोड़कर	पूर्ण
10	छुरिया	करमरी - मटिया - उमरवाही मार्ग लंबाई 8.40 किमी. के किमी. 1 से 4 = 4.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	32.00	30.06.17	मेसर्स सुराना एंड कंपनी	16.08.2017 03 माह वर्षाऋतु छोड़कर	पूर्ण
11	छुरिया	शिकारीमहका - हालेकोसा मार्ग लंबाई 4.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	32.00	30.06.17	मेसर्स सुराना एंड कंपनी	16.08.2017 03 माह वर्षाऋतु छोड़कर	पूर्ण
12	छुरिया	मरकाकसा - नवाटोला मार्ग लंबाई 0.80 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	6.40	30.06.17	मेसर्स सुराना एंड कंपनी	16.08.2017 03 माह वर्षाऋतु छोड़कर	पूर्ण
13	छुरिया	100 सीटर कन्या छात्रावास भवन छुरिया में पहुंच मार्ग का निर्माण	18.91	30.01.17	मेसर्स सुमित्रा कन्स्ट्रक्शन	03.02.2017 03 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
14	छुरिया	आई.टी.आई छुरिया एवं 50 सीटर कन्या छात्रावास भवन छुरिया में पहुंच मार्ग का निर्माण	19.89	07.01.17	मेसर्स सुमित्रा कन्स्ट्रक्शन	31.03.2017 04 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण

स.कं.	विकासखंड का नाम	मार्ग का नाम	लागत राशि (लाख में)	निविदा आमंत्रण की तिथि	फर्म/एजेसी का नाम	कार्यादेश दिनांक एवं समयावधि	निर्माणाधीन /पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
15	छुरिया	हाई स्कूल भवन शिकारीमहका में पहुंच मार्ग का निर्माण	9.07	12.06.17	श्री नेतराम साहू	25.07.2017 04 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
16	छुरिया	हाई स्कूल भवन झिथराटोला में पहुंच मार्ग का निर्माण	7.11	12.06.17	श्री नेतराम साहू	25.07.2017 04 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
17	छुरिया	हाई स्कूल भवन कल्लूबंजारी में पहुंच मार्ग का निर्माण	5.84	12.06.17	मेसर्स नेमीचंद साहू	26.07.2017 04 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
18	छुरिया	हाई स्कूल भवन तेलीनबांधा में पहुंच मार्ग का निर्माण	10.05	12.06.17	मेसर्स नेमीचंद साहू	26.07.2017 04 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
19	छुरिया	हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन बेलरगोंदी में पहुंच मार्ग का निर्माण	13.68	12.06.17	मेसर्स सूरज कन्स्ट्रक्शन	25.07.2017 04 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
20	छुरिया	हाई स्कूल भवन गिदर्री में पहुंच मार्ग का निर्माण	14.29	12.06.17	श्री तेन सिंह सिन्हा तैदुनाला	17.07.2017 03 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
21	छुरिया	ब्राम्हणभेड़ी से किलारगोंदी मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 0.61 किमी.	72.50	24.07.17	मेसर्स जश कन्स्ट्रक्शन	09.10.2017 04 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
22	छुरिया	कुल्हाड़ी से ब्राम्हणभेड़ी मार्ग का निर्माण कार्य मार्ग लंबाई 1.93 किमी.	184.48	07.12.18	मेसर्स ए.व्ही. कन्स्ट्रक्शन	23.01.2018 07 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण

स.सं.	विकासखंड का नाम	मार्ग का नाम	लागत राशि (लाख में)	निविदा आमंत्रण की तिथि	फर्म/एजेसी का नाम	कार्यादेश दिनांक एवं समयावधि	निर्माणाधीन / पूर्ण / अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
23	छुरिया	बंजीबंजारी से धनगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 1.85 किमी.	198.07	07.12.18	मेसर्स ए.व्ही. कन्स्ट्रक्शन	28.01.2018 07 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
24	छुरिया	देवरी - महारुम - खुज्जी मार्ग किमी. 14 से 24 = 11.00 किमी. के किमी. 14/2-6, 15, 16 = 2.60 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	31.00	09.02.17	मेसर्स संजय सिंघी	27.03.2018 04 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
25	छुरिया	गुदरदेही - उमरवाही मार्ग किमी. 7 से 12 = 6.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	54.00	09.02.17	मेसर्स संजय सिंघी	27.03.2018 04 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
26	छुरिया	गहिराभेड़ी से बैरागीभेड़ी मार्ग किमी. 1 से 2 = 2.00 किमी. में गिट्टीकरण एवं नया डामरीकरण	20.00	09.02.17	मेसर्स संजय सिंघी	27.03.2018 04 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
27	छुरिया	चिचोला-छुरिया-कल्लू बंजारी से महाराष्ट्र सीमा तक	6146.28	25.10.16	मेसर्स पी.एस.ए. कन्स्ट्रक्शन श्री जी कृपा प्रोजेक्ट लि. (जेवी) रायपुर	25.02.2017 14 माह	पूर्ण
28	चौकी	सेमहरबांधा से मोंगरा मार्ग लंबाई 4.60 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	70.00	07.10.16	मेसर्स दास प्रोसेसर, अ-वर्ग टेकेदार	02.01.2017 03 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
29	चौकी	गौरव पथ अं. चौकी राजीव गांधी चौक से जनपद पंचायत तक किमी. 1/2 से 1/8 = 0.80 किमी. में डामर नवीनीकरण	50.00	30.12.17	मेसर्स नाकोड़ा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	16.02.2018 03 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
30	चौकी	कोटरा - ब्राम्हणभेड़ी मार्ग किमी. 1/2 से 4/2 = 3.20 किमी. में डामर नवीनीकरण	36.00	30.12.17	मेसर्स नाकोड़ा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	16.02.2018 03 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण

स.कं.	विकासखंड का नाम	मार्ग का नाम	लागत राशि (लाख में)	निविदा आमंत्रण की तिथि	फर्म/एजेंसी का नाम	कार्यादेश दिनांक एवं समयावधि	निर्माणाधीन / पूर्ण / अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
31	चौकी	बांधाबाजार पहुंच मार्ग लंबाई 0.80 किमी. में डामर नवीनीकरण	10.00	30.12.17	मेसर्स नाकोड़ा कंस्ट्रक्शन कम्पनी	16.02.2018 03 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
32	चौकी	कोडूटोला - मुजाल मार्ग लंबाई 3.60 किमी. में डामर नवीनीकरण	40.00	30.12.17	मेसर्स नाकोड़ा कंस्ट्रक्शन कम्पनी	16.02.2018 03 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
33	चौकी	कहाडकसा - सिंगाभेडी मार्ग लंबाई 2.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	20.00	30.12.17	मेसर्स नाकोड़ा कंस्ट्रक्शन कम्पनी	16.02.2018 03 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
34	चौकी	अम्बागढ़ चौकी में निर्माणाधीन 250 सीटर आदिवासी बालक छात्रावास भवन के पहुंच मार्ग का निर्माण लंबाई 405 मीटर	19.75	17.05.18	मेसर्स जैन कंस्ट्रक्शन	25.06.2018 03 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
35	चौकी	अम्बागढ़ चौकी में निर्माणाधीन 250 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास भवन के पहुंच मार्ग का निर्माण लंबाई 405 मीटर	19.84	17.05.18	मेसर्स जैन कंस्ट्रक्शन	25.06.2018 03 माह वर्षाऋतु साहित	पूर्ण
36	चौकी	चौकी-चिल्हाटी-कोरचाटोला से महाराष्ट्र सीमा तक	6038.54	25.10.16	मेसर्स पी.एस.ए. कंस्ट्रक्शन श्री जी कृपा प्रोजेक्ट लि. (जेवी) रायपुर	25.02.2017 14 माह	पूर्ण

परिशिष्ट "अड़तीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 1172) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	2	3
1	जिला बालोद के जुंगेरा से अर्जुन्दा में 21.00 कि.मी. मार्ग का उन्नतिकरण एवं चौड़ीकरण (कि.मी. 25/2 से 39/10 = 15.00 कि.मी.)	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
2	संबलपुर भीमकन्हार मुड़िया मार्ग कि.मी. 7 से 9 = 3.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण (कि.मी. 8/6 से 9 = 1.60 कि.मी.)	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
3	संबलपुर भीमकन्हार मुड़िया मार्ग कि.मी. 10 से 11/8 = 1.80 कि.मी. में डामर नवीनीकरण	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
4	जिला बालोद वि.ख. डौडीलोहारा के मुड़खुसरा में उ.मा.वि. भवन का निर्माण	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
5	अण्डा-रनधिराई-जामगांव मार्ग (कि.मी. 0.850 से 21.300 = 24.450 कि.मी.)	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
6	डोगरगढ़-खुज्जी-पिनकापार-जेवरतला मार्ग (कि.मी. 13.00 से 23.417 = 10.417 कि.मी.)	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
7	करहीभदर-निपानी-मोखा-बटलेर-जामगांव मार्ग (कि.मी. 13.20 से 24.00 = 10.80 कि.मी.)	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट "उनचालीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 1196) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	संभाग का नाम	निकाय का नाम	मनोनीत पार्षद			
			कुल संख्या	महिला	दिव्यांग महिला	दिव्यांग पुरुष
1	रायपुर संभाग	न.पा.गोबरानवापारा	05	01	—	—
		न.पा.आरंग	05	01	—	—
		न.पं.अभनपुर	03	01	—	—
		न.पं.खरोरा	03	01	—	—
		न.पं.मानाकैम्प	03	—	—	—
		न.पं.कूरा	03	—	—	—
		न.पा.बलौदाबाजार	05	—	—	—
		न.पा.भाटापारा	05	02	—	01
		न.पं.बिलाईगढ़	03	01	—	—
		न.पं.कसडोल	03	—	—	—
		न.पं.पलारी	03	01	—	—
		न.पं.सिमगा	04	01	01	—
		न.पं.टुण्डरा	03	01	—	—
		न.पं.लवन	03	—	—	—
		न.पं.भटगांव	03	—	—	—
		न.पा.गरियाबंद	05	02	—	—
		न.पं.राजिम	03	—	—	—
		न.पं.फिंगेश्वर	03	01	—	—
		न.पं.छुरा	03	—	—	—
		न.पा.महासमुंद	05	01	—	—
		न.पं.तुमगांव	03	—	—	—
		न.नि.धमतरी	08	—	—	—
		न.पं.कुरुद	03	—	—	—
		न.पं.नगरी	03	—	—	—
न.पं.मगरलोड	03	01	—	—		
न.पं.भखारा	03	01	—	—		
न.पं.आमदी	03	—	—	—		
2	दुर्ग संभाग	न.पा.जामुल	05	01	—	—
		न.पा.अहिवारा	05	01	—	—
		न.पं.धमधा	03	—	—	—

		न.नि.दुर्ग	01	—	—	—
		न.नि.भिलाई	11	03	—	—
		न.नि.भिलाईचरौदा	09	02	—	01
		न.पा.कुम्हारी	05	—	—	—
		न.पं.पाटन	03	—	—	—
		न.पा.बालोद	05	01	—	—
		न.पा.दल्लीराजहरा	06	01	—	01
		न.पं.गुण्डरदेही	03	—	—	—
		न.पं.डौण्डी	03	01	—	01
		न.पं.डौण्डीलोहारा	04	—	—	01
		न.पं.गुरुर	03	—	—	—
		न.पं.अर्जुन्दा	03	—	—	—
		न.पं.चिखलाकसा	03	01	01	—
		न.पं.साजा	03	01	—	—
		न.पं.परपोड़ी	03	—	—	—
		न.पं.देवकर	03	—	—	—
		न.पं.थानखम्हरिया	03	—	—	—
		न.नि.राजनांदगांव	08	01	—	—
		न.पा.डोंगरगढ़	05	01	—	—
		न.पा.खैरागढ़	05	01	—	—
		न.पं.छुईखदान	03	01	—	—
		न.पं.गण्डई	03	—	—	—
		न.पं.डोंगरगांव	03	—	—	—
		न.पं.पण्डरिया	03	—	—	—
		न.पं.पाण्डातराई	03	—	—	—
3	बिलासपुर संभाग	न.पा.सारंगढ़	05	01	—	—
		न.पं.धर्मजयगढ़	03	—	—	—
		न.पं.घरघोड़ा	03	—	—	—
		न.पं.बरमकेला	03	01	—	—
		न.पा.दीपका	05	01	—	—
		न.पा.कटघोरा	05	01	—	—
		न.पं.छुरीकला	03	01	—	—
		न.पा.मुंगेली	05	03	—	—
		न.पं.लोरमी	03	01	—	—
		न.पा.तखतपुर	05	01	—	—
		न.पा.अकलतरा	05	01	—	—
4	बस्तर संभाग	न.नि.जगदलपुर	08	02	—	—

		न.पा.कांकेर	06	01	--	01
		न.पा.कोण्डागांव	05	01	--	--
		न.पा.दंतेवाड़ा	05	02	--	--
		न.पा.किरन्दुल	05	03	--	--
		न.पा.बड़ी बचेली	05	02	--	--
		न.पा.सुकमा	05	01	--	--
		न.पा.नारायणपुर	05	02	--	--
		न.पं.पखांजूर	03	01	--	--
		न.पं.अंतागढ़	03	01	--	--
		न.पं.नरहरपुर	03	02	--	--
		न.पं.गीदम	03	--	--	--
		न.पं.बारसूर	03	01	--	--
		न.पं.दोरनापाल	03	01	--	--
		न.पं.कोण्टा	03	02	--	--
		न.पं.बस्तर	03	01	--	--
		न.पं.केशकाल	03	--	--	--
		न.पं.फरसगांव	03	--	--	--
		न.पा.बीजापुर	05	01	--	--
		न.पं.भोपालपट्टनम	03	01	--	--
		न.पं.भैरमगढ़	03	01	--	--
5	सरगुजा संभाग	न.नि.अंबिकापुर	08	02	--	--
		न.पा.बैकुण्ठपुर	05	--	--	--
		न.पा.शिवपुर चरचा	05	01	--	--
		न.पा.सूरजपुर	05	01	--	--
		न.पा.बलरामपुर	05	--	--	--
		न.पा.जशपुरनगर	05	02	--	--
		न.पं.प्रतापपुर	03	--	--	--
		न.पं.विश्रामपुर	03	01	--	--
		न.पं.भटगांव	03	--	--	--
		न.पं.जरही	03	01	--	--
		न.पं.प्रेमनगर	03	01	--	--
		न.पं.रामानुजगंज	03	--	--	--
		न.पं.वाङ्गफनगर	03	01	--	--
		न.पं.राजपुर	03	--	--	--
		न.पं.कुसमी	03	--	--	--
		न.पं.बगीचा	03	01	--	--
		न.पं.कुनकुरी	03	01	--	--

	न.पं.लखनपुर	03	01	—	—
	न.पं.पत्थलगांव	03	01	—	—
	न.पं.कोतबा	03	01	—	—
	कुल योग	421	84	02	06

1. राज्य शासन के आदेश क्र. एफ 1-1/2019/18 दिनांक 09.08.2019 द्वारा नामांकित पार्षद के रूप में मनोनीत किए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया, जिसमें दिनांक 09.10.19, 14.10.19 एवं 06.11.19 को संशोधन किया गया है ।
2. नामांकित पार्षद के रूप में मनोनयन हेतु राज्य शासन द्वारा आदेश क्र. एफ 1-1/2019/18 दिनांक 25.10.19 जारी किया गया है ।
3. राज्य शासन द्वारा आदेश क्र. एफ 1-1/2019/18 दिनांक 31.10.19 2019 द्वारा नामांकित पार्षद के रूप में मनोनीत किए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया, जिसमें दिनांक 11.11.19 को संशोधन किया गया है ।

परिशिष्ट "चालीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 1197) के भाग (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

धमतरी जिले में छ.ग. भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों को योजनांतर्गत वितरित सामग्री की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	सामग्री का विवरण	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या
1	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	सायकल	9500
2	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	सिलाई मशीन	33
3	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	राजमिस्त्री किट	1525
		रेजा कुली किट	2100
		इलेक्ट्रीशियन किट	300
		कारपेंटर किट	250
		प्लम्बर किट	200
		पेंटर किट	125
4	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	सुरक्षा उपकरण किट	4500
योग			18533

प्रपत्र "ब"

धमतरी जिले में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को योजनांतर्गत वितरित सामग्री की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	सामग्री का विवरण	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना	01 नग सायकल	1560
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना	01 नग सिलाई मशीन	288
3	असंगठित कर्मकार समाचार-पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना	01 नग सायकल	70
4	मुख्यमंत्री राउत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले सायकल सहायता योजना	01 नग सायकल	71
5	मुख्यमंत्री कोटवार, सायकल एवं टार्च सहायता योजना	01 नग सायकल एवं रु० 750/- टार्च हेतु खाते में हस्तांतरित	2
6	सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना	01 नग सायकल	62
7	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना	01 नग सायकल एवं रु० 500/- छतरी, चप्पल/जूता हेतु खाते में हस्तांतरित	322
8	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना	गमबूत, दस्ताना, मास्क	363
9	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	एप्रेन, रेनकोट, दस्ताना, जूता	145
	योग		2883

12

परिशिष्ट "ईकचालीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 1235) की जानकारी]

डोटोपार-अमेरा तथा दतान से भालूकोना सड़क निर्माण की अक्टूबर, 2019 की स्थिति में प्रगति

क्रं.	जिले का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार का विवरण			अद्यतन प्रगति 10/2019 की स्थिति में
			ठेकेदार का नाम	अनुबंध की लागत (रु.लाख में)	अनुबंध के अनुसार नियत पूर्णता की तिथि	भौतिक
1	2	4	6	8	10	11
1	बलौदाबाजार -भाटापारा	पण्डरिया डोटोपार भालूकोना मार्ग ल. 27.10 किमी. की उन्नयन	मेसर्स सिंघानिया इंटर प्राइजेस अ-वर्ग रायपुर	4694.38	13.12.20	मिट्टी कार्य- 17.77 किमी. पूर्ण पुलिया- 21 नग पूर्ण एवं 03 नग प्रगति पर

परिशिष्ट "बयालीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 1270) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

अनुभाग	क्र.	पंजीकृत न्यास का नाम व पंजीयन क्र.	संपत्ति		सदस्यों की सूची	रिमार्क
			घल संपत्ति (रुपये में)	अबल संपत्ति (एकड़ में)		
जांजगीर	1	श्री प्राणनाथ दिगम्बर जैन मंदिर अकलतरा 46/1953	32527	0.012	सत्येन्द्र जैन, संजय जैन, स्वप्निल जैन	-
	2	श्री महामाया, चैंसीटेबल पब्लिक ट्रस्ट हरदी 4182	6120239.98	0.028	छेदीलाल साहू, रूपराम आर एस पैरोहा, मेलूराम, लखनला लाल चौबे, जीवन लाल मिरी, खोरा राम संतोष, निर्भय साहू	-
	3	श्री राधावल्लभ मंदिर नरियरा, 66	1000	0.441 0.214 1.464 0.008 0.409 0.466 0.833 5.212 6.07	भागीरथी सिंह, देवभूषण सिंह, संजय कुमार सिंह, सुमित प्रताप सिंह, किभूषण सिंह, अरविंद कुमार सिंह, पंकजसिंह, नवीन सिंह, रूद्रकुवर क्षत्री	-
	4	श्री शंकरजी मंदिर सोनसरी (नरियरा), 70	600	1.319 0.065 0.45	भागीरथी सिंह, प्रबंधक कलेक्टर एवं सदस्यगण श्री देवभूषण सिंह, संजय कुमार सिंह, सुमित प्रताप सिंह, कविभूषण सिंह, अरविंद कुमार सिंह, पंकजसिंह, नवीन सिंह, रूद्र क्षत्री	-
	5	राममंदिर चंगोरी 120/59-60	1500	0.24 0.02 0.08 1.76 2.68	उमाशंकर आत्मज घासीराम	हल्का पटवारी नं. 01 के प्रतिवेदन अनुसार मंदिर है ट्रस्ट नहीं है ।
	6	रामजानकी मंदिर दल्हापोडी 122/59-60	2000	2.031 0.223 0.466	मानसिंह पिता लक्ष्मण सिंह	हल्का पटवारी नं. 14/12 के प्रतिवेदन अनुसार मंदिर है, समिति गठित नहीं है ।
	7	अघोरपीठ जनसेवा अभेद आश्रम ट्रस्ट 3/89	3067373	0.073 0.219 0.506 0.263	राणा दिवाकर सिंह, सुखदेव सिंह, विजय, ऋषिकांत सिंह, संजय सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, धिरेन्द्र कुमार सिंह, धीरज सिंह, के.एम.पाठक, सुनील त्रिपाठी	-
	8	शंकर देव मंदिर 64	461388	0.162 0.372 0.085 0.085 0.271 0.174 0.158 0.182 0.016 0.271	रमेन्द्र बहादुर सिंह	हल्का पटवारी नं. 17 के प्रतिवेदन अनुसार निजी ट्रस्ट नहीं है, कोई सदस्य नहीं है ।

				0.206 0.065 0.17 1.87 0.049 0.081 0.057 0.032 0.166 0.134 0.02 0.016 0.012 0.449 1.384 0.324 0.32 0.162 0.008 0.0259 0.154 0.283 0.02 0.138 0.036 0.142 0.51 0.574 0.154 0.223 0.587	
9	धर्मसेवा समिति 81 / 52-53		545263.65	0.15 0.78 0.021	सतीश शर्मा, राधावल्लभ पालीवाल, मनोज गट्टानी, संजय शर्मा, दीपक अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, शंभू पालीवाल, पंकज अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, संजय अग्रवाल, शरद मोदी, मुकेश भोपालपुरिया, अमित मित्तल, राहुल अग्रवाल, राजेश भोपालपुरिया
10	मा मनकादाई ट्रस्ट खोखरा	1 / 04-05	4592253.21	1.9	पुअधी जांजगीर चापा, अनुविभागीय अधिकारी रा. जांजगीर, मु.चि.अधि. अध्यक्ष जिला प. सुन्दर लाल बैसवार, वेद प्रकाश शर्मा, दिनेश शर्मा, मोती देवांगन चापा, राजकुमार तिवारी, रामजी थवाईत, रमेश चंदा, महेन्द्र खरे, अजय थवाईत, चरणदा महंत, मदन अग्रवाल, भीरम थवाईत, लालराम थवाईत, टीकम, भिलेदु, शिवनारायण, जगदीश, संतोष, संजय थवाईत, संतोष तबोली, अमित तिवारी, पवन चतुर्वेदी, उपेन्द्र तिवारी, राजेश शर्मा, सरोज थवाईत, मनहरण, मनोज, ऋषि देवा, राममनोद देवा, भानु देवा, अश्वनी, फेकु, भुवन, राजेश, अमित, मदन, दिलीप, रामभरोस सूर्य, मनीराम आदित्य, तेरस सूर्य, जेनीलाल, पुर्ण, राजू वरेठ, सनत राठौर, जगदीश, गोकुल, विष्णु राठौर, दर्शन सारथी आटेलाल, अवधेश, लखेश्वर, राम थवाईत, शिशुपाल, गजानन, घनश्याम, राकेश, रामेश्वर, संतोष तिवारी

11	श्री राधाकृष्ण मंदिर, सिवनी 107 / 54-55	552656	0.21 0.04 1.295 0.049 0.405 0.45 0.093 0.061 0.061 0.019 0.016 0.963 0.805 0.579 0.15 0.162	कृष्ण कुमार पांडेय, विश्राम प्रसाद पांडेय, महेन्द्र कुमार पांडेय, जयमंगल प्रसाद मिश्र, नोखराम राठौर, सुरेशचंद्र,	
12	महादेव जी मंदिर पतौरा 111 / 59-60	5320	0.243 0.206 0.275 0.918 4.004	केशवरदास पिता अयोध्यादास	तहसीलदार बलौदा अनुसार 01 डि में मंदिर है, ट्रस्ट नहीं है।
13	चंडी देवी मंदिर केरा, 113 / 59-60	509780	1.26 3.28 0.61 0.96 0.96	विद्याधर शुक्ला	हल्का पटवारी क्रमांक 22 के प्रतिवेदन अनुसार मंदिर है, ट्रस्ट नहीं है।
14	चंद्रशंकर महादेव मंदिर दुर्गा 119 / 59-60	400	0.57 0.78 0.5 0.23 0.64 0.3 0.85 0.14 0.96 1.01 0.44 0.34 0.7 0.48 0.46	सेव प्रसाद यादव	हल्का पटवारी क्रमांक 22 के प्रतिवेदन अनुसार मंदिर है, ट्रस्ट नहीं है।
15	महामाया देवी पब्लिक ट्रस्ट मिसदा 1/15	85279	7.06	हरनारायण साहू, संजय देवागन, धनसाय साहू, अर्जुन कश्यप, रामकुमार साहू, भेषराम श्रीवास, बरत कश्यप, दिगम्बर दिनेश, भरत साहू, प्रकाशचंद्र साहू, रमेश साहू, रामखिलावन, रामकुमार, राजू देवा, पुरुषोत्तम देवा, दिलीप साहू, पंचराम साहू, मिलापराम, प्रीति शुक्ला, धनश्याम साहू, रामगोपाल, प्रदीप देवा.	
16	शिवरीनारायण मठ मंदिर शिवरीनारायण	29066771	343.03 266.27 87.03 9.96	नरेन्द्र मिश्रा, रामस्नेही अगवाल, जे पी केशरवानी, ललीत सुरजन, रामलोचन शुक्ला, भगवान सिंह ठाकुर, जे एन ठाकुर, लक्ष्मीप्रसाद, ज्योतिन्दनाथ ठाकुर, संजीवरंजन श्रीवास्तव	

			58.49 15.26 48.66 131.76 6.9 104.44 0.34 404.51 83.36 60.19 37.15 48.25 46.17 41.54 20.64 104.06 0.67 29.5 15.15 60.75 53.25 6.25		
	योग	45044350.84	2155.614		
चापा	1 निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	अनुभाग चापा अंतर्गत धार्मिक न्यास (समिति) पंजीबद्ध नहीं है, अतः जानकारी निरंक है ।
पामगढ	1 निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	अनुभाग पामगढ अंतर्गत धार्मिक न्यास (समिति) पंजीबद्ध नहीं है, अतः जानकारी निरंक है ।
डभरा	1 श्री गोपालजी महापुत्र मंदिर एवं श्री चंद्रहासिनी देवी मंदिर सार्व. न्यास चंद्रपुर 1(6). 113(1) 1994-95 20.03.95	72120853	132.046	श्री प्रहलाद राय अग्रवाल संरक्षक, अजीत पांडेय कोषाध्यक्ष, शरद अग्रवाल सचिव, सोरेन्द्र शंकर सिंह, पूनमचंद अग्रवाल, नीलाम्बर प्रसाद देवांगन, नयनीत जगतलरामका रायगढ, श्यामसुंदर देवांगन, पवन अग्रवाल, रजित दास वैष्णव, राजेन्द्र अग्रवाल रायगढ-न्यासी	-
	2 श्री भूवनेश्वर मंदिर ट्रस्ट महादेव पाली / ब 113(4) 2005-06	निरंक	57.23	शम्भुरी पिता प्रभागपुरी, परमेश्वरपुरी, पिता नरसिंहपुरी, पुरुषोत्तमपुरी पिता भुवनेश्वरपुरी, सुरेन्द्रपुरी पिता भगवानपुरी	-
	3 श्री जय हनुमान पहाड मंदिर सार्वजनिक न्यास पेण्डरूवा 735	निरंक	1.32	गजानंदपुरम, रायगढ, खुबचंद अग्रवाल कोषाध्यक्ष, रामलाल पटेल सचिव, भगवती पटेल पेण्डरूवा, भैयालाल उराव पेण्डरूवा, पुनीराम चौहान राधापुर, श्यामलाल सिदार अमलडीहा, नरेश अग्रवाल रायगढ, नरेश अग्रवाल खरसियां	-

	4	गौरीशंकर मंदिर ट्रस्ट, साकिन सिधौतराई 1/ब/115 2014-15	निरंक	निरंक	-	इन सभी भूमियों के अवाई दिनांक 22.02.2011 को उद्योग विभाग छ.ग. शासन के भूअर्जन प्रकरण क्र. 04/82/2009-10 के द्वारा हो गया है। वर्तमान में इन भूमियों पर अथेना छग. पावर लिमिटेड का
		योग	72120853	190.596		
सक्ती	1	जगन्नाथ स्वामी महाप्रभु मंदिर, भांटा 112/दिनांक 03.05.95	निरंक	16.71	1. केशवप्रसाद / मालिकराम 2. कपिलनाथ / कृपाराम 3. प्रहलाद / बालाराम 4. आनंद / सोनसाय 5. गंगाधर / गोविंदराम 6. हनुमानदी / शिवप्रसाद 7. सरस्वतीबाई / सिंघाराम 8. पुनीराम / नंदलाल 9. सुफल 10. कोशो / भागीरथी 11. दशरथ / भोदल 12. गर्जन / धोखिल 13. भागुराम	
		योग	निरंक	16.71		
		महायोग (21)	117165203.8	2362.92		

परिशिष्ट "तिरालीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 1271) के भाग (क) की जानकारी]

स. क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (राशि रू. लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	निविदाकार का नाम
1	जैजैपुर-मालखरौदा-बेल्हाभाटा मार्ग लम्बाई 30.115 कि.मी. (ए.डी.बी. अंतर्गत) जैजैपुर विधानसभा अंतर्गत 1/2 से 18/10= 18.00 कि.मी.	11034	07.08.2018	-
2	जैजैपुर के छीता पंडरिया से खम्हरिया मार्ग ल. 2.00 कि.मी.	348.11	30.10.2015	
3	जैजैपुर के बेलादुला से कलमीडीह मार्ग ल. 2.20 कि.मी.	529.41	24.09.2015	
4	जिला जांजगीर चांपा के बाराद्वार से हसौद राज्य मार्ग में (7 मी. चौड़ा) के लिए कि.मी. 33/8 (50 मी.) से 38/6 (50 मी.) लंबाई 4.70 कि.मी. मार्ग का निर्माण कार्य	2732.29	24.07.2018	-
5	जिला जांजगीर चांपा के सेमरिया से करनौद मार्ग का निर्माण लं. 6.15 कि.मी.	1735.96	23.08.2016	-

परिशिष्ट "चौवालीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 1280) के भाग (ख) की जानकारी]

नगर निगम बिलासपुर

(राशि रुपये लाख में)

क्रमांक	नवीन शामिल क्षेत्र का नाम	नवीन शामिल क्षेत्रों के लिए निर्माण व अधीनस्थ कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव की संख्या व प्रस्ताव किससे प्राप्त हुई	स.क्र.	प्राप्त प्रस्ताव पर स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	पूर्व नगर पंचायत सकरी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी पूर्व नगर पंचायत सकरी का पत्र क्रमांक 1347/न.पं./2019 दिनांक 07.08.19 (वर्तमान न.नि. बिलासपुर) प्रस्ताव कार्य संख्या-25 राशि-50.04 लाख	1	वार्ड क्र. 02 में रमेश सौधी के घर से गनेश श्रीवास के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	2.43	10.00
			2	वार्ड क्र. 02 में शिव यादव के घर से गंधर्व के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	2.68	
			3	वार्ड क्र. 06 में बिलासपुर-मुंगेली मुख्य मार्ग से अटल आवास तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	7.45	
			4	वार्ड क्र. 12 में गनेश चौक से भागीरथी के घर तक एवं बरम बाबा तक सी.सी. रोड निर्माण	1.15	
			5	वार्ड क्र.08 में अरुण के घर से सुखचन्द के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	1.94	
			6	वार्ड क्र. 08 में संतोश पहाड़ी के घर से अघोरा बाई के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	1.19	
			7	वार्ड क्र.09 में बंगाली के घर से प्रजापति के घर तक नाली निर्माण कार्य।	2.64	
			8	वार्ड क्र.05 में ट्रांसफार्मर से दिनेश मनहर के घर तक नाली निर्माण कार्य।	1.91	
			9	वार्ड क्र.15 में डबरी तालाब से सरस्वती शिशु मंदिर तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	3.32	
			10	वार्ड क्र.11 में दुर्गा मंदिर से रामअतवार के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	2.43	
			11	वार्ड क्र.04 में विश्वकर्मा के घर से बल्लू यादव के घर तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	2.69	
			12	वार्ड क्र.07 में मुकुटराम के घर से छोटेलाल के घर तक नाली निर्माण कार्य।	0.96	
			13	वार्ड क्र.07 में फिरंता मेहर के घर से दिलहरण के घर तक नाली निर्माण कार्य।	2.88	
			14	वार्ड क्र.07 में मेन रोड से गोदाम तक आर.सी.सी.नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	1.46	
			15	वार्ड क्र.11 में राजेश यादव से तालाब पार तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	0.29	
			16	वार्ड क्र.11 में सामुदायिक भवन के पास सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	1.07	
			17	वार्ड क्र. 02 में मानिकपुरी के घर से मनोज के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	1.79	
			18	वार्ड क्र.03 में पी.सुशीला के घर से शांति के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	1.24	
			19	वार्ड क्र.03 में पी. सुशीला के घर से शांति के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	1.88	
			20	वार्ड क्र.04 में जय स्तंभ से मेन रोड तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	0.77	
			21	वार्ड क्र.04 में जवाहर यादव के घर से संतोश सुनहरे के घर तक नाली निर्माण कार्य।	1.58	
			22	वार्ड क्र.09 में बोर वेल के पास सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	0.74	
			23	वार्ड क्र.09 में दिलहरण के घर जितेन्द्र के घर तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	1.28	
			24	वार्ड क्र.09 में सुरेन्द्र साहू के घर से चौधरी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	1.49	
			25	वार्ड क्र.07 में कौशिक कृषि केन्द्र से गार्जियन स्कूल तक नाली निर्माण कार्य।	2.74	
				योग:-	50.00	

क्रमांक	नवीन शामिल क्षेत्र का नाम	नवीन शामिल क्षेत्रों के लिए निर्माण व अधोसंरचना कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव की संख्या व प्रस्ताव किससे प्राप्त हुई	स.क्र.	प्राप्त प्रस्ताव पर स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि
2	पूर्व नगर पंचायत सकरी	01 कार्य का प्रस्ताव आयुक्त नगरपालिका निगम बिलासपुर से प्राप्त हुई	1	(1) राज्य शहरी विकास अभिकरण छ.ग. के प. क./9/सूडा/रा.प्र.यो./बिलासपुर/2019-20/13440 दिनांक 24.09.2019 के अंतर्गत पौनी पसारी योजनांतर्गत वार्ड क्र. 03 उस्तापुर हाट बाजार, पुराना नगर पंचायत कार्यालय सकरी, चबुतरा निर्माण हेतु 26.88 लाख रु. का स्वीकृति प्राप्त हुई है।	26.88	0.00
3	पूर्व नगर पंचायत सकरी	आयुक्त न.नि. बिलासपुर का पत्र क्रमांक जोन-1/2019-20/103/1458 दिनांक 04.10.2019 प्रस्ताव कार्य संख्या-1 राशि-21.62 लाख	1	(1) संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास इन्द्रावती भवन नया रायपुर के पत्र क्र./चार/ले.अनु./2019-20/12690 अटल नगर दिनांक 13.11.19 के अंतर्गत नगर पालिका निगम बिलासपुर, जोन क्रमांक - 01 (सकरी) को नंदन विहार कालोनी साइड से ग्रीन गार्डन कालोनी तक सीसी रोड निर्माण हेतु अधोसंरचना मद से 21.62 लाख रु. का स्वीकृति प्राप्त हुई है।	21.62	0.00
कुल योग (पूर्व नगर पंचायत सकरी)					98.50	10.00
4	पूर्व नगरपालिका तिफरा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी पूर्व नगर पालिका तिफरा का पत्र क्रमांक 1208/लो.नि.वि./न.पा./2019-20 दिनांक 24.07.2019 (वर्तमान न.नि. बिलासपुर) प्रस्ताव कार्य संख्या-20 राशि-115.57 लाख	1-20	<p>1 वार्ड क्र. 01 786 साहू घर से मेन गेट तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।</p> <p>2 वार्ड क्र. 03 यदुनंदन नगर पाईप लाईन विस्तार कार्य।</p> <p>3 वार्ड क्र. 04 मौनु सक्सेना घर से गुड़डा श्रीवास और साहू के घर से कुजराम भार्मा के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।</p> <p>4 वार्ड क्र. 04 सामुदायिक भवन बेहाईड भिभुमंदिर निर्माण कार्य।</p> <p>5 वार्ड क्र. 05 सामुदायिक भवन मे बाऊण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य।</p> <p>6 वार्ड क्र. 06 आंगनबाड़ी से उमेभा कभयप घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।</p> <p>7 वार्ड क्र. 06 पूजा भिभु मंदिर से मेन रोड तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।</p> <p>8 वार्ड क्र. 07 सामुदायिक भवन प्रागण में पाथवे निर्माण कार्य।</p> <p>9 वार्ड क्र. 07 अटल चौक में बाऊण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य।</p> <p>10 वार्ड क्र. 08 सरिता मानिकपुरी घर से सुरेभा सिंह क्षत्री तक आर.सी.सी.कव्हर ड्रेन निर्माण कार्य।</p> <p>11 वार्ड क्र. 08 गीता प्रसाद चतुर्वेदी से बहरामुड़ा तक आर.सी.सी.कव्हर ड्रेन निर्माण कार्य।</p> <p>12 वार्ड क्र. 08 बहरामुड़ा तक आर.सी.सी.कव्हर ड्रेन निर्माण कार्य।</p> <p>13 वार्ड क्र. 08, 14 में नया तालाब से भाई जान के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।</p> <p>14 वार्ड क्र. 10 सी.एस.ई.बी. स्टोर के सामने से सामुदायिक भवन तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।</p> <p>15 वार्ड क्र. 12 चबुतरा में टाईल्स एवं स्टील कार्य।</p> <p>16 वार्ड क्र. 13 आंगनबाड़ी भवन के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।</p> <p>17 वार्ड क्र. 14 मनोज सिंह घर से संतोश गोयल घर तक और कान्हा ट्रेडर्स से जायसवाल घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।</p> <p>18 वार्ड क्र. 15 जीत राम यादव के घर से रेलवे क्रासिंग तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।</p> <p>19 वार्ड क्र. 15 150 एम.एम. डायम फास्ट रिग ममीन बोर ड्रिलिंग कार्य।</p> <p>20 ओव्हर ब्रिज से डी.पी.एस. के आगे तक सी.आई.पाईल लाईन विस्तार कार्य।</p>	4.68 4.99 4.95 5.28 4.74 2.46 2.58 4.95 3.48 3.08 3.74 0.91 4.72 4.96 3.02 5.28 4.97 4.65 10.11 16.08	10.00
कुल योग (पूर्व नगरपालिका तिफरा)					99.93	10.00

क्रमांक	नवीन शामिल क्षेत्र का नाम	नवीन शामिल क्षेत्रों के लिए निर्माण व अधोसंरचना कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव की संख्या व प्रस्ताव किससे प्राप्त हुई	स.क्र.	प्राप्त प्रस्ताव पर स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि
5	पूर्व न.पं. सिरगिट्टी	जोन आयुक्त जोन क्रमांक 02 का पत्र क्रमांक 1720/न.पा.नि./जोन 02/2019 दिनांक 13.09.2019 (वर्तमान न.नि. बिलासपुर) प्रस्ताव कार्य संख्या-07 राशि-50.20 लाख	1	वार्ड क्र. 04 कलावती के घर से आनंद प्रसाद के घर तक नाली निर्माण कार्य।	16.66	10.00
			2	वार्ड क्र. 04 अजय मनहरे के घर से सुबोत टोपों के घर तक नाली निर्माण कार्य।	4.52	
			3	वार्ड क्र. 05 नरेश यादव के घर से खोर बहरा के घर तक सी.सी.रोड	3.38	
			4	वार्ड क्र. 08 पुराना नगर पंचायत कार्यालय से विजय हॉटल तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	7.54	
			5	वार्ड क्र. 13 नंद लाल साहू के घर से गंगोत्री श्रीवास के घर तक आरसीसी नाली निर्माण	3.92	
योग					36.02	10.00
6	पूर्व न.पं. सिरगिट्टी	14वें वित्त आयोग प्रावधानों के अधीन नगर पंचायत सिरगिट्टी (विघटित) सामान्य सभा के निर्णय पालन में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या - 17 (प्रस्ताव प्राप्त -नगर पंचायत सिरगिट्टी (विघटित) सामान्य सभा के निर्णय पालन में)	1	वार्ड क्र. 14 शारदा मंदिर रोड में आर.सी.सी.नाली निर्माण कार्य	7.15	40.54
			2	वार्ड क्र. 15 गफफार के घर से डा. सतीश घर तक आर.सी.सी.नाली निर्माण।	12.06	
			3	वार्ड क्र. 08, पुराना नगर पंचायत कार्यालय से विजय हॉटल तक आर.सी.सी.नाली निर्माण।	7.54	
			4	वार्ड क्र. 08 रामकलेश के घर से राव के घर तक आर.सी.सी.नाली निर्माण	9.04	
			5	वार्ड क्र. 13 नंदलाल साहू के घर से गंगोत्री श्रीवास के घर तक आर.सी.सी.नाली निर्माण।	3.92	
योग					40.54	40.54
कुल योग (पूर्व नगर पंचायत सिरगिट्टी)					76.56	50.54
महायोग -					274.69	70.54

परिशिष्ट "पैंतालीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 1284) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	एजेंसी का नाम	अनुबन्धानुसार कार्य की पूर्णता तिथि	कार्य की प्रगति		कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हुआ है तो उसका कारण	समयावधि कब-कब बढ़ाई गई।	टीप
					पूर्ण / प्रगति / अप्रारंभ	व्यय (लाख में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योजना अंतर्गत सड़क कार्य									
1	जिला बिलासपुर के बिलासपुर रतनपुर मार्ग लं. 8.40 किमी फोरलेन सड़क निर्माण कार्य	7843.36	मे. शांति इंजीकाम प्रा.लि.	4-6-18	कार्य पूर्ण	4305.31	अतिक्रमण एवं पोल शिफ्टिंग तथा वृक्ष कटाई के कारण।	दिनांक 19.1.18 एवं 28.3.19 तक स्वीकृत।	
2	जिला बिलासपुर के पौंसरा से लखराम मार्ग उन्नयन कार्य लं. 5.45 किमी	942.46	मे. श्रीराम कन्स. कंपनी	28-6-17	कार्य पूर्ण	510.98	अतिक्रमण एवं पोल शिफ्टिंग के कारण।	दिनांक 30.9.17 तक स्वीकृत।	
3	जिला बिलासपुर के सेंदरी कछार लोंफंदी मार्ग उन्नयन कार्य लं. 4.20 किमी	992.21	मे. आनंदी बिल्डर्स	27-7-17	कार्य पूर्ण	688.01	समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
4	जिला बिलासपुर के दयालबंद (गुरुनानक स्कूल) से बसंत विहार बिलासपुर तक चौड़ीकरण कार्य लं. 2.00 किमी	698.88	मे. डी.सी. कन्स.	18-6-19	प्रगति।	91.21	मार्ग में अतिक्रमण, बेजा कब्जा, जमीन विवाद एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग समय पर न होने के कारण कार्य समय अवधि में अपूर्ण नहीं हो सका।	दिनांक 19.6.19 से 7.12.19 तक समयवृद्धि हेतु प्रस्ताव अधीक्षण अभियंता को प्रेषित।	
5	जिला बिलासपुर के बेलतरा के बहतलाई बिजौर परसाही उर्तुम मार्ग लं. 2.00 किमी का निर्माण कार्य।	359.37	मे. हवाबा कन्स	27.08.17	पूर्ण	297.74	सड़कों के दोनों ओर बिजली खम्भे के शिफ्टिंग नहीं होने के कारण कार्य में विलंब हुआ।	दिनांक 28.07.17 से 28.05.18 तक	

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	एजेंसी का नाम	अनुबंधानुसार कार्य की पूर्णता तिथि	कार्य की प्रगति		कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हुआ है तो उसका कारण	समयावधि कब-कब बढ़ाई गई।	टीप
					पूर्ण / प्रगति / अप्रारंभ	व्यय (लाख में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	जिला बिलासपुर के वसंत विहार से बहतराई मार्ग का निर्माण। लं. 2.00 किमी	617.20	मे. साई कन्स.	09.02.18	पूर्ण	405.59	कलेक्टर खनिज शाखा से मिट्टी मुरुम के उपयोग हेतु समय से अनुमति नहीं मिलने के कारण विलंब एवं विद्युत खम्भों शिफ्टिंग समय से नहीं होने के कारण विलंब। अतिक्रमण होने के कारण कार्य में विलंब।	दिनांक 10.02.18 से 31.07.18 तक	
	योग योजना सड़क कार्य - 6	11453.48			5 पूर्ण। 1 प्रगति।	6298.84			
वार्षिक संधारण अंतर्गत डामरीकरण कार्य									
7	अशोकनगर से आशाबंद मार्ग के किमी 4 एवं 5 = 2.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	60.00	मे. श्रीराम कन्स. कंपनी	25-3-17	कार्य पूर्ण	151.74	समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
8	मेलनाडीह गढ़वट अकलतरी मार्ग के किमी 1 से 6 = 6.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	55.00	मे. श्रीराम कन्स. कंपनी	25-3-17	कार्य पूर्ण		समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
9	नगोई हरदीडीह उर्तुम मार्ग के किमी 1/2 से 5/6 में बीटी रिनीवल कार्य	60.00	मे. श्रीराम कन्स. कंपनी	25-3-17	कार्य पूर्ण		समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
10	बेलतरा से भदरापारा पहुंच मार्ग लं. 2.40 किमी में बीटी रिनीवल कार्य	25.00	मे. श्रीराम कन्स. कंपनी	25-3-17	कार्य पूर्ण		समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
11	अकलतरी से लखराम मार्ग लं. 1.00 किमी में गिटटीकृत नवीनीकरण एवं नया डामरीकरण कार्य (खारंग पहुंच मार्ग)	20.00	मे. श्रीराम कन्स. कंपनी	25-3-17	कार्य पूर्ण		समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	एजेन्सी का नाम	अनुबंधानुसार कार्य की पूर्णता तिथि	कार्य की प्रगति		कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हुआ है तो उसका कारण	समयावधि कब-कब बढ़ाई गई।	टीप
					पूर्ण / प्रगति / अप्रारंभ	व्यय (लाख में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	नेवसा पहुंच मार्ग लं. 2.20 किमी का डामरीकृत नवीनीकरण कार्य	17.60	अविनाश बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	19-8-17	कार्य पूर्ण	97.21	समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
13	रमतला बिरकोना मार्ग लं. 2.30 किमी का डामरीकृत नवीनीकरण कार्य	18.40	अविनाश बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	19-8-17	कार्य पूर्ण		समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
14	गतौरी से जलसो मार्ग लं. 3.80 किमी का डामरीकृत नवीनीकरण कार्य	30.40	अविनाश बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	19-8-17	कार्य पूर्ण		समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
15	जाली पहुंच मार्ग लं. 1.60 किमी का डामरीकृत नवीनीकरण कार्य	12.80	अविनाश बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	19-8-17	कार्य पूर्ण		समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
16	रतनपुर नवागांव पहुंच मार्ग लं. 2.20 किमी का डामरीकृत नवीनीकरण कार्य	17.60	अविनाश बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	19-8-17	कार्य पूर्ण		समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
17	रानीगांव पहुंच मार्ग लं. 1.60 किमी का डामरीकृत नवीनीकरण कार्य	12.80	अविनाश बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	19-8-17	कार्य पूर्ण		समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
18	सरस्वती शिशु मंदिर पहुंच मार्ग लं. 1.60 किमी का डामरीकृत नवीनीकरण कार्य	12.80	अविनाश बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	19-8-17	कार्य पूर्ण		समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	एजेंसी का नाम	अनुबंधानुसार कार्य की पूर्णता तिथि	कार्य की प्रगति		कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हुआ है तो उसका कारण	समयावधि कब-कब बढ़ाई गई।	टीप
					पूर्ण / प्रगति / अप्रारंभ	व्यय (लाख में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	लिम्हा लिमतारा मार्ग के किमी 1/2 से 4/4 = 3.40 किमी में मजबूतीकरण एवं नया डामरोकरण कार्य	60.00	श्री अजय कुमार अग्रवाल	31-5-18	कार्य पूर्ण	49.00	समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
20	सेंदरी पहुंच मार्ग के किमी 1/2-8 (100) = 0.70 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	10.00	श्री अजय कुमार अग्रवाल	31-5-18	कार्य पूर्ण	141.98	समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
21	गतौरी कछार मार्ग के किमी 1 से 4 = 4.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	50.00	श्री अजय कुमार अग्रवाल	31-5-18	कार्य पूर्ण		समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
22	रतनपुर कलमीटार मार्ग के किमी 1/2 से 4/8 = 3.80 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	50.00	श्री अजय कुमार अग्रवाल	31-5-18	कार्य पूर्ण		समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
23	जूनााहर भेलवापारा मार्ग के किमी 1/2 से 2/8 = 1.80 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	20.00	श्री अजय कुमार अग्रवाल	31-5-18	कार्य पूर्ण		समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
24	काल्हामार से कलमीटार मार्ग के किमी 1 से 4/2 = 3.20 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	40.00	श्री अजय कुमार अग्रवाल	31-5-18	कार्य पूर्ण		समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
25	सेंदरी मुख्य मार्ग से रमतला होते हुए मोपका बायपास मार्ग लं. 3.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	80.00	मेसर्स आनंदी बिल्डर्स	24.9.18	कार्य पूर्ण	140.67	समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
26	भरारी पहुंच मार्ग लं. 2.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	45.00	मेसर्स आनंदी बिल्डर्स	24.9.18	कार्य पूर्ण		समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	
27	अशोक नगर आशाबंद मार्ग लं. 3.00 किमी	80.00	मेसर्स आनंदी बिल्डर्स	24.9.18	कार्य पूर्ण		समय सीमा में पूर्ण किया गया।	-	

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	एजेंसी का नाम	अनुबंधानुसार कार्य की पूर्णता तिथि	कार्य की प्रगति		कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हुआ है तो उसका कारण	समयावधि कब-कब बढ़ाई गई।	टीप
					पूर्ण / प्रगति / अप्रारंभ	व्यय (लाख में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	गढ़वट पहुंच मार्ग के किमी 1/2 से 1/8 (140 मीटर) = 740 मीटर	7.12	श्री अजय कुमार अग्रवाल	15.6.18	कार्य पूर्ण	11.78	समय सीमा में पूर्ण किया गया।	—	
29	अकलतरी पहुंच मार्ग लं. 155 मीटर	6.68	श्री अजय कुमार अग्रवाल	15.6.18	कार्य पूर्ण		समय सीमा में पूर्ण किया गया।	—	
30	मंगला जोंकी मार्ग के कि.मी. 1, 2, 4, 10, 2, 3/2, 4 = 2.00 कि.मी. में बी.टी. रिनीवल कार्य।	75.00	श्री आलोक सिंह ठाकुर	26.02.17	पूर्ण	90.36	पत्र में दर्शित कार्य के साथ अन्य कार्य का भी एजेंसी एक साथ तय था, जिसमें विश्वविद्यालय बिलासपुर केम्पस में छात्र-छात्राओं की भीड़ होने के कारण कार्य करने में बाधा उत्पन्न होने के कारण। साथ ही शहर में भारी वाहनों के प्रवेश निषेध होने के कारण।	दिनांक 13.03.17 से 10.04.17 तक	
31	मंगला जोंकी मार्ग के कि.मी. 3/6, 8, 10, 4/2, 4, 6, 8, 10 (160 मी.) = 1.56 कि.मी. में बी.टी. रिनीवल कार्य।	80.00			पूर्ण				
	योग - 25 कार्य	946.20	—	—	25 पूर्ण	682.74	—	—	
	महायोग - 31 कार्य	12399.68	—	—	30 पूर्ण 1 प्रगति	6981.58	—	—	

परिशिष्ट "छियांलीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 1287) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जिलेवार अधिकारियों / कर्मचारियों की जानकारी			
स.क.	जिले का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	रायपुर	3617	387
2	बलौदाबाजार	1290	189
3	दुर्ग	2282	209
4	राजनांदगांव	2680	797
5	कबीरधाम	1318	291
6	बालोद	905	32
7	बेमेतरा	625	61
8	धमतरी	1145	175
9	महासमुंद	1085	91
10	गरियाबंद	1089	303
11	बिलासपुर	2025	281
12	मुंगेली	586	151
13	रायगढ़	1423	149
14	जांजगीर-चांपा	1281	118
15	कोरबा	1092	44
16	बस्तर	2019	394
17	कोण्डागांव	1277	253
18	दंतेवाड़ा	1736	235
19	सुकमा	2557	407
20	बीजापुर	3674	648
21	नारायणपुर	1764	524
22	कांकेर	1930	223
23	सरगुजा	1164	101
24	जशपुर	943	122
25	कोरिया	811	90
26	बलरामपुर	1455	263
27	सूरजपुर	1295	271
	योग	43068	6809

परिशिष्ट "सैंतालीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 1291) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

क्र.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	बजट प्रावधान	प्रशासकीय स्वीकृति		निविदा आमंत्रण का दिनांक	ठेकेदार का नाम	अद्यतन स्थिति	
				राशि (रु.लाख में)	दिनांक			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बजट वर्ष 2017-18									
1	फिंगेश्वर	जिला गरियाबंद राजिम से महासमुंद मार्ग का नवीनीकरण लं. 35.60 कि.मी.।	30.00	993.36	25.04.18	22.05.18	मो. फारूख वारसी	बी.टी. कार्य पूर्ण। पटरी एवं रोड मार्किंग कार्य प्रगति पर।	682.84
2	फिंगेश्वर	जिला गरियाबंद के बरौंडा श्यामनगर मार्ग उन्नयन कार्य लं. 2.40 कि.मी.	5.00	0.00	-	-	-	-	0.00
3	फिंगेश्वर	जिला गरियाबंद के वि.ख. फिंगेश्वर के टेका से सहसपुर मार्ग का निर्माण।	37.50	0.00	-	-	-	-	0.00
4	फिंगेश्वर	जिला गरियाबंद के टेका से देवरी मार्ग का निर्माण। लं. 3.00 कि.मी.	45.00	0.00	-	-	-	-	0.00
5	फिंगेश्वर	भैसातरा पहुंच मार्ग लं. 0.70 कि.मी. का मजबूतीकरण।	5.00	60.92	30.06.18	07.06.19	मेसर्स मुस्ताक देबर	जंगल सफाई कार्य प्रगति पर।	0.00
6	छुरा	जिला गरियाबंद के गाढ़ाघाट से खट्टी मार्ग का निर्माण पुल पुलियों सहित। लंबाई 3.00 कि.मी.	10.00	193.59	28.02.18	04.04.18	मेसर्स महामाया कन्स्ट्रक्शन	4 नग पुलिया, जी.एस.बी. एवं डब्ल्यू.एम.एम. के प्रथम लेयर 1.20 किमी. तथा सी.सी. 300 मी. एवं नाली कार्य पूर्ण। तथा डब्ल्यू.एम.एम. के द्वितीय लेयर प्रगति पर।	76.41

स.क्र.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	बजट प्रावधान	प्रशासकीय स्वीकृति		निविदा आमंत्रण का दिनांक	ठेकेदार का नाम	अद्यतन स्थिति	
				राशि (रु.लाख में)	दिनांक			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	छुरा	जिला गरियाबंद के मुरमुरा-सांकरा मार्ग का निर्माण पुल पुलियों सहित कार्य लंबाई 3.00 कि.मी.	10.00	480.33	02.03.19	28.05.19	मेसर्स गुलाबचंद जैन	मिट्टी कार्य प्रगति पर।	0.00
8	छुरा	जिला गरियाबंद के सांकरा रवेली मार्ग का निर्माण पुल पुलियों सहित लंबाई 3.00 कि.मी.	10.00	464.16	31.03.18	11.06.18	मेसर्स अनुज बिल्डकॉन	10 नग पुलिया एवं नाली निर्माण तथा जी. एस. बी. एवं टोवाल कार्य पूर्ण। डब्ल्यू.एम. एम. के प्रथम लेयर कार्य प्रगति पर।	174.77
9	छुरा	जिला गरियाबंद के राज्य मार्ग छुरा से रसेला लगभग 20 कि.मी. मार्ग का नवीनीकरण कार्य	125.00	238.00	10.01.17	-	-	वार्षिक संधारण के तहत मार्ग का नवीनीकरण कार्य पूर्ण।	201.04
10	मैनपुर	जिला गरियाबंद के अमलीपदर से पानीगांव मार्ग लं. 1.00 कि.मी. सड़क निर्माण	10.00	0.00	-	-	-	-	0.00
11	मैनपुर	जिला गरियाबंद के केन्दुबंद से हाथीपखान उड़ीसा सीमा तक मार्ग लं. 3.00 कि.मी. सड़क निर्माण	10.00	0.00	-	-	-	-	0.00
12	मैनपुर	जिला गरियाबंद के कुहीमाल से हल्दीघाटी उड़ीसा सीमा तक सड़क निर्माण लं. 8.25 कि.मी. उन्नयन कार्य पुल पुलियों सहित	10.00	3112.56	31.03.18	-	-	-	0.00

स.क्र.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	बजट प्रावधान	प्रशासकीय स्वीकृति		निविदा आमंत्रण का दिनांक	ठेकेदार का नाम	अद्यतन स्थिति	
				राशि (रु.लाख में)	दिनांक			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	भैनपुर	जिला गरियाबंद के गोढियारी से कांदाडोगर तक सड़क निर्माण लं. 3.10 कि.मी.	5.00	423.27	30.12.17	03.04.18	मेसर्स मिलिंग कुमार राना	कार्य पूर्ण	273.87
14	देवभोग	जिला गरियाबंद वि.खं. देवभोग के देवभोग से झाखरपारा तक सड़क निर्माण	50.00	0.00	-	-	-	-	0.00
15	देवभोग	जिला गरियाबंद के केकराजोर से खुड़बुड़ी देवगुडा तक सड़क निर्माण लं. 2.10 कि.मी.	10.00	384.17	27.03.18	10.05.18	मेसर्स पवार कन्स्ट्रक्शन	कार्य पूर्ण	270.08
योग :- 15 कार्य				6350.36					1679.01
बजट वर्ष 2018-19									
16	फिंगेश्वर	जिला गरियाबंद के राजिम में बायपास मार्ग लं. 1.00 कि.मी. में सड़क निर्माण पुल-पुलिया सहित	24.00	0.00	-	-	-	-	0.00
17	फिंगेश्वर	जिला गरियाबंद के कोपरा पोखरा मार्ग लं. 15.00 कि.मी. का उन्नयन	48.00	0.00	-	-	-	-	0.00
18	फिंगेश्वर	जिला गरियाबंद के सेंदर पतौरा मार्ग लं. 3.00 कि.मी. में सड़क निर्माण पुल-पुलिया सहित	72.00	0.00	-	-	-	-	0.00

स.क्र.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	बजट प्रावधान	प्रशासकीय स्वीकृति		निविदा आमंत्रण का दिनांक	ठेकेदार का नाम	अद्यतन स्थिति	
				राशि (रु.लाख में)	दिनांक			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	फिंगेश्वर	जिला गरियाबंद के मुख्य मार्ग सुरसाबांधा से शीतला मंदिर मार्ग लं. 1.00 कि.मी. में सड़क निर्माण पुल-पुलिया सहित	24.00	0.00	-	-	-	-	0.00
20	फिंगेश्वर	जिला गरियाबंद के राजिम पोखरा मार्ग लं. 2.00 कि.मी. में सड़क निर्माण पुल-पुलिया सहित	48.00	0.00	-	-	-	-	0.00
21	फिंगेश्वर	जिला गरियाबंद के करचाली टेवारी मार्ग लं. 3 कि.मी. में सड़क निर्माण पुल-पुलिया सहित	24.00	0.00	-	-	-	-	0.00
22	फिंगेश्वर	जिला गरियाबंद के दुतकैया अरण्ड धमनी मार्ग लं. 1.00 कि.मी. में सड़क निर्माण पुल-पुलिया सहित	24.00	238.15	05.10.18	25.05.19	मेसर्स गुलाबचंद जैन	जंगल सफाई कार्य प्रगति पर।	0.00
23	फिंगेश्वर	जिला गरियाबंद के कुरेकेरा बोईरगांव मार्ग लं. 2.00 कि.मी. में सड़क निर्माण पुल-पुलिया सहित	48.00	0.00	-	-	-	-	0.00
24	फिंगेश्वर	जिला गरियाबंद के लोहझर-गिधनी-खेली मार्ग लं. 2.00 कि.मी. में सड़क निर्माण पुल-पुलिया सहित	48.00	0.00	-	-	-	-	0.00
25	फिंगेश्वर	जिला गरियाबंद वि.खं. फिंगेश्वर के सहसपुर (बस्ती एवं मां दुर्गा मंदिर) पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य। लंबाई 0.075 कि.मी. /	-	4.18	17.12.18	09.09.19	मेसर्स अजय पंप हाऊस एण्ड सेल्स एजेंसी	जंगल सफाई कार्य प्रगति पर।	0.00

स.क्र.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	बजट प्रावधान	प्रशासकीय स्वीकृति		निविदा आमंत्रण का दिनांक	ठेकेदार का नाम	अद्यतन स्थिति	
				राशि (रु.लाख में)	दिनांक			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	छुरा-फिंगेश्वर	छुरा राजिम मार्ग व्हाया तर्तीघाट मार्ग कुल लंबाई 43.162 कि.मी. (छुरा विकासखण्ड अंतर्गत 19.00 कि.मी. एवं फिंगेश्वर विकासखण्ड अंतर्गत 24.162 कि.मी.)	200.00	16592.00 (संयुक्त)	07.08.18	18.08.18	-	-	-
27	छुरा	पाण्डुका जतमाई घटारानी गायडबरी मुडेली मुड़ागांव मार्ग	200.00	14876.00	06.08.18	18.08.18	आर.सी.पी. एल-आर.के. आई.पी.एल. रायपुर	कार्य प्रगति पर	0.00
28	मगरलोड-छुरा	कुरुद मेघा मगरलोड अमलीडीह धौराभाठा खिसोरा पाण्डुका मार्ग कुल लंबाई 19.885 कि.मी. (मगरलोड विकासखण्ड अंतर्गत 17.342 कि.मी. एवं छुरा विकासखण्ड अंतर्गत 2.543 कि.मी.)	200.00	12695.00 (संयुक्त)	10.08.18	18.08.18	मोंटेकारलो लिमिटेड अहमदाबाद	कार्य प्रगति पर	0.00
29	छुरा	जिला गरियाबंद के पाण्डुका कुटेना मार्ग लं. 1.5 कि.मी. में सड़क निर्माण पुल-पुलिया सहित	36.00	0.00	-	-	-	-	0.00

स.क्र.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	बजट प्रावधान	प्रशासकीय स्वीकृति		निविदा आमंत्रण का दिनांक	ठेकेदार का नाम	अद्यतन स्थिति	
				राशि (रु.लाख में)	दिनांक			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	गरियाबंद	जिला गरियाबंद के नहरगांव - नागाबुड़ा - बारुला में पटवारी कार्यालय सह आवास पहुंच मार्ग में सीमेंट कांक्रीटीकरण का कार्य। लंबाई 0.25 कि.मी।	-	16.67	09.01.19	10.07.19	मेसर्स शाईन कन्स्ट्रक्शन	लेबलिंग एवं सब बेश कार्य प्रगति पर।	0.00
31	गरियाबंद	जिला गरियाबंद के नहरगांव- नागाबुड़ा-बारुला में पूर्व माध्य.शाला के पहुंच मार्ग में सीमेंट कांक्रीटीकरण का कार्य। लंबाई 0.25 कि.मी।	-	16.67	09.01.19	10.07.19	मेसर्स शाईन कन्स्ट्रक्शन	लेबलिंग एवं सब बेश कार्य प्रगति पर।	0.00
योग :- 16 कार्य				44438.67					0.00
बजट वर्ष 2019-20									
— :: निरंक :: —									

परिशिष्ट "अड़तालीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 1301) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

स. क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रु. लाख में)	अनुबंध के अनुसार पूर्णता की तिथि	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	निरीक्षण का दिनांक	गुणवत्ता की स्थिति	गुणवत्ता कम पाये जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही	सड़क निर्माण में पाई गई गड़बड़ियों या घटिया निर्माण की शिकायतें	शिकायतों पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जिला कोण्डागांव-नारायणपुर के कोण्डागांव मर्दापाल मटवाल रतौगा मार्ग लं० 54.00 कि०मी०	4027.87	25.05.2020	श्री भगवान स्वरूप शर्मा, राज्य गुणवत्ता समीक्षक	11.03.2019	संतोषप्रद	प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।	नहीं	प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
				श्री पी.डी. साय, अधीक्षण अभियंता	06.03.2019	संतोषप्रद	प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।	नहीं	प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
				श्री हरिशरण खरे, राज्य गुणवत्ता	25.04.2019	संतोषप्रद	प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।	नहीं	प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
				श्री राजेश्वर सिंग, राष्ट्रीय गुणवत्ता	17.05.2019	संतोषप्रद	प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।	नहीं	प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
				श्री एम.एस. टकलीकर, राज्य गुणवत्ता	23.05.2019	संतोषप्रद	प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।	नहीं	प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
				श्री एम.एस. टकलीकर, राज्य गुणवत्ता	21.06.2019	संतोषप्रद	प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।	नहीं	प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
				श्री एम.एस. टकलीकर, राज्य गुणवत्ता	23.06.2019	संतोषप्रद	प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।	नहीं	प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

अतारंकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "उन्चास"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 36) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	मार्ग का नाम	अनुबंधानुसार कार्य की पूर्णता तिथि	कार्य की अद्यतन स्थिति	पिछले दो माह सितम्बर-अक्टूबर 2019 में किए गए कार्य	टीप पूर्णता की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	जिला बिलासपुर के बिलासपुर रतनपुर मार्ग लं. 8.40 कि.मी. फोरलेन सड़क निर्माण कार्य।	04/06/2018	कार्य पूर्ण 28.02.2019	—	
2	एन.एच.ए.आई से प्राप्त जानकारी अनुसार बिलासपुर से रतनपुर तक शेष भाग में चौड़ीकरण कार्य।	07/03/2021 (संयुक्त बिलासपुर पथरापाली मार्ग लम्बाई 53.30 कि.मी. फोरलेन निर्माण के लिए।)	चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर	चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट "पचास"
[अतारंकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 129) के भाग (क) की जानकारी]

क्र०	थाना / चौकी का नाम	आरक्षक				प्रधान आरक्षक				ए.एस.आई.				एस.आई.				टी.आई.			
		स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त	संख्याधिक	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त	संख्याधिक	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त	संख्याधिक	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त	संख्याधिक	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त	संख्याधिक
1	जांजगीर	43	30	13	0	11	16	0	5	6	3	3	0	4	4	0	0	1	1	0	0
2	चौकी नैला	12	14	0	2	4	4	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	चांपा	42	31	11	0	9	7	2	0	3	3	0	0	3	4	0	1	1	1	0	0
4	अकलतरा	29	20	9	0	7	8	0	1	3	4	0	1	2	1	1	0	1	1	0	0
5	सक्ती	28	16	12	0	7	4	3	0	4	4	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0
6	बम्हनीडीह	30	10	20	0	6	3	3	0	3	2	1	0	2	0	2	0	1	1	0	0
7	मालखरोदा	30	19	11	0	5	4	1	0	3	2	1	0	2	0	2	0	1	1	0	0
8	नगरदा	50	13*	37	0	8	4	4	0	4	1	3	0	2	0	2	0	1	1	0	0
9	चौकी फगुरम	15	9	6	0	2	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
10	बाराद्वार	39	20	19	0	6	4	2	0	5	3	2	0	2	1	1	0	1	1	0	0
11	चन्द्रपुर	30	19	11	0	5	2	3	0	3	1	2	0	2	1	1	0	1	1	0	0
12	नवागढ़	34	24	10	0	8	6	2	0	3	4	0	1	3	1	2	0	1	1	0	0
13	पामगढ़	30	28	2	0	6	5	1	0	3	5	0	2	2	1	1	0	1	0	1	0
14	सारागाँव	30	16	14	0	5	4	1	0	3	2	1	0	2	0	2	0	1	1	0	0
15	डभरा	30	27	3	0	6	5	1	0	3	3	0	0	2	3	0	1	1	1	0	0
16	हसौद	35	22	13	0	9	3	6	0	5	2	3	0	2	1	1	0	1	1	0	0
17	बिरा	32	11	21	0	8	3	5	0	4	1	3	0	2	0	2	0	1	1	0	0

18	मुलमुला	30	13	17	0	5	4	1	0	2	3	0	1	1	2	0	1	1	0	1	0
19	शिवरी नारायण	30	29	1	0	5	4	1	0	3	3	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0
20	जैजैपुर	30	21	9	0	5	4	1	0	3	2	1	0	2	1	1	0	1	1	0	0
21	अजाक	16	11	5	0	4	3	1	0	2	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
22	बलौदा	32	31	1	0	8	6	2	0	4	1	3	0	2	1	1	0	1	1	0	0
23	चौकी पतौरा	8	13	0	5	2	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
24	चौकी अडभार	20	9	11	0	4	2	2	0	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
योग-		705	456	256	7	145	108	43	6	75	52	28	5	45	29	20	4	19	18	2	1
थाना/चौकी की स्थिति		वास्तविक रिक्त (256-7 = 249)				वास्तविक रिक्त (43-6 = 37)				वास्तविक रिक्त (28-5 = 23)				वास्तविक रिक्त (20-4 = 16)				वास्तविक रिक्त (2-1 = 01)			

परिशिष्ट "ई-न्यायन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 516) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

स. क्र.	कार्य का नाम	मरकाटोला घाट खोदकर सड़क निर्माण में व्यय राशि	प्रभावित पहाड़ चट्टान एवं वन भूमि का क्षेत्रफल	पर्यावरण विभाग से कब किन शर्तों के अधीन निर्माण कार्य की स्वीकृति कब मिली?	क्या सड़क निर्माण के दौरान वन संरक्षण अधिनियम 1980 के शर्तों एवं प्रावधानों का पालन किया गया?	कार्य के दौरान पहाड़ से हटाई गई मलबा तथा पत्थर की मात्रा	मलबा/पत्थर के लिये मांक डिस्पोजल प्लान, स्थान तथा मात्रा	मलबा व पत्थर से प्राप्त राजस्व	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.43 (नया रा.स. क्र.30) धमतरी से कांकेर सेक्शन के कि.मी. 81.500 से 130.000 तक 2-लेन मय पेव्डड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य एन. एच.डी.पी. योजना अंतर्गत	रु. 2.24 करोड़	पहाड़ चट्टान 9450 वर्ग मीटर (0.945 हेक्टेयर) वन-भूमि 51750 वर्गमीटर (5.175 हेक्टेयर)	छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, रायपुर के पत्र दिनांक 07.04.2016 द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति तथा दिनांक 10.07.2017 को अंतिम चरण की स्वीकृति में उल्लेखित शर्त क्र.1 से 31 के अधीन प्राप्त हुई।	जी हां	126404 घन मीटर	वन परिक्षेत्र अधिकारी, गुरुर जिला-बालोद को प्रेषित पत्र दिनांक 05.02.2019 के अनुसार कि.मी. 100.80 से कि.मी. 103.00 के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग आधिपत्य भूमि। 126404 घन मीटर मात्रा में	राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई है।	-

परिशिष्ट “बावन”
[अतारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 549) के भाग (क) की जानकारी]

परिशिष्ट “क”						
दिनांक 01.01.2015 से 31.10.2019 तक की जानकारी						
स.क्र.	जिला	वर्ष	थाना	अप. क्र. धारा	अनियमित वित्तीय कंपनी का नाम	ठगी गई कुल रकम/ गबन राशि
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2015						
1	बिलासपुर	2015	तोरवा	257 / 15 धारा 420,34 भादवि	रोजवैली होटल्स एंड इंटरटेनमेंट लिमिटेड कंपनी	57600
2	बिलासपुर	2015	सिविल लाईन	649 / 15 धारा 409,420, 420-बी, 34 भादवि	पल्स गोल्ड रियल स्टेट इण्डिया लिमिटेड कंपनी	50000000
3	बिलासपुर	2015	सिविल लाईन	780 / 15 धारा 420,34 भादवि	कन्या वेलफेयर सोसायटी	243360
4	मुंगेली	2015	सिटी कोतवाली	445 / 15 धारा 420 भादवि	किरण रियल बिल्ड प्रा.लिमि. आईपास रोड मुंगेली	15000
वर्ष 2016						
5	मुंगेली	2016	चौकी सरगांव थाना पथरिया	262 / 16 धारा 420,34 भादवि एवं ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधि0 1978 की धारा 3,4,5	बी.एन. गोल्ड स्टेट एण्ड एलाइट लिमिटेड	38000
वर्ष 2017						
6	बिलासपुर	2017	तखतपुर	44 / 17 धारा 420 भादवि, छ.ग. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. की धारा 6,7	बी.एन. गोल्ड कंपनी	20000000
7	बिलासपुर	2017	पेण्ड्रा	46 / 17 धारा 420 भादवि एवं 3,4,5,6 ईनामी चिट धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधि. एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. 10	बी.एन.जी. ग्लोबल इंडिया लिमिटेड	149740

स.क.	जिला	वर्ष	थाना	अप. क्र. धारा	अनियमित वित्तीय कंपनी का नाम	ठगी गई कुल रकम/ गबन राशि
1	2	3	4	5	6	7
8	बिलासपुर	2017	तारबाहर	83/17 धारा 409,420,34 भादवि एवं चिट एव धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधि की धारा 3,4,5 एवं छ.ग. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. धारा-10	बी.एन. गोल्ड कंपनी राजीव प्लाजा बिलासपुर एवं बीएनजी ग्लोबल इंडिया प्रा लिमि. कंपनी	1000000000
9	बिलासपुर	2017	सम्कण्डा	231/17 धारा 420,34 भादवि, एवं छ.ग. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. की धारा-10 तथा ईनामी चिट एव धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधि. 1978 की धारा 4	जी.एन.डी. गोल्ड कंपनी	116700
10	बिलासपुर	2017	तरखतपुर	117/17 धारा 420,34 भादवि	जी.एन. गोल्ड कंपनी	158650
11	बिलासपुर	2017	भरतूरी	124/17 धारा 420,34 भादवि, एवं छ.ग. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. धारा-4,5,6	जी.एन.डी. गोल्ड कंपनी	12557245
12	बिलासपुर	2017	कोटा	87/17 धारा 420,120-बी, 34 भादवि एवं छ.ग. निक्षेपकों का संरक्षण अधि. की धारा 4,5,6	जी.एन.गोल्ड कंपनी	323885500
13	बिलासपुर	2017	तोरवा	113/17 धारा 420, 34 भादवि एवं छ.ग. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. की धारा 10 एवं चिटफंड मनी कलेक्शन 2004	जी.एन.डी. गोल्ड कंपनी	124750
14	बिलासपुर	2017	तारबाहर	97/17 धारा 420,406,407 एवं 3,4,5,6 ईनामी चिट एव धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधि. 1978	ग्लेश ट्रेडिंग इंडिया प्रा.लि. एफसीआई रोड, तारबाहर	140000
15	बिलासपुर	2017	रतनपुर	110/17 धारा 420 भादवि एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. धारा 4,5,6	जी.एन. गोल्ड कंपनी	33668470
16	बिलासपुर	2017	मस्तुरी	279/17 धारा 420, 34 भादवि एवं छ.ग. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. 2005 की धारा 4,5,6	माई क्लीक डील डॉट कंपनी	620300

स.क.	जिला	वर्ष	थाना	अप. क्र. धारा	अनियमित वित्तीय कंपनी का नाम	ठगी गई कुल रकम/ गबन राशि
1	2	3	4	5	6	7
17	बिलासपुर	2017	बिल्हा	210/17 धारा 420 भादवि जोड़ने धारा छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. की धारा 4,5,6	जी.एन. गोल्ड कंपनी, उमरिया	307000
18	बिलासपुर	2017	सरकण्डा	741/17 धारा 420,34 भादवि	शालेसन कंपनी	350000
वर्ष 2018						
19	बिलासपुर	2018	सिरगिट्टी	05/18 धारा 420,34 भादवि	अनमोल ग्रुप ऑफ कंपनी प्रथम तल रंगराज भवन सूर्या बिहार के बगल पंचपेड़ी नाका रायपुर	1005000
20	बिलासपुर	2018	रतनपुर	22/18 धारा 420, भादवि, ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधि 1978 की धारा 4,5,6 एवं छ.ग. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. 2015 की धारा 10	पी.ए.सी.एल. इंडिया लिमि. बीमा कंपनी	156824
21	बिलासपुर	2018	कोटा	27/18 धारा 420,34 भादवि, ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधि. 4,5,6 एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. 2005 की धारा 10	निर्मल ईन्फ्राहोम कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनी (एनआईसीएल)	500000000
22	बिलासपुर	2018	सिरगिट्टी	59/18 धारा 420, 34 भादवि	गोल्ड की इन्फोवेंचर्स लिमि. कंपनी, कार्यालय हाईटेक नया बस स्टैण्ड तिफरा, बिलासपुर	360000
23	बिलासपुर	2018	कोनी	370/18 धारा 420,409,120बी भादवि, छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. की धारा 6,10	कैरियर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी आईसेक्ट टी. आई.एच. कंपनी	200000
24	बिलासपुर	2018	सिटी कोतवाली	514/18 धारा 420,409,120बी भादवि, छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. की धारा 6,10	कैरियर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी आईसेक्ट टी. आई.एच. कंपनी	300000

स.क.	जिला	वर्ष	थाना	अप. क्र. धारा	अनियमित वित्तीय कंपनी का नाम	ठगी गई कुल रकम / गबन राशि
1	2	3	4	5	6	7
25	बिलासपुर	2018	सिटी कोतवाली	515 / 18 धारा 420,409,120बी भादवि, छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. की धारा 6,10	कैरियर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी आईसेक्ट टी. आई.एच. कंपनी	200000
26	बिलासपुर	2018	सरकण्डा	1006 / 18 धारा 420,34,409,120बी भादवि, छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. की धारा 6,10	कैरियर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी आईसेक्ट टी. आई.एच. कंपनी	3900000
27	बिलासपुर	2018	सरकण्डा	1026 / 18 धारा 420,409,120बी भादवि, छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. की धारा 6,10	कैरियर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी आईसेक्ट टी. आई.एच. कंपनी	696000
28	बिलासपुर	2018	सरकण्डा	1028 / 18 धारा 420,409,120बी भादवि, छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. की धारा 6,10	कैरियर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी आईसेक्ट टी. आई.एच. कंपनी	150000
वर्ष 2019 (31 अक्टूबर) तक— निरंक						
					कुल गबन राशि —	1949400139

परिशिष्ट "तिरपन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 598) के भाग (क) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में वर्ष 2018-19 में श्रमिक पंजीयन की जानकारी

क्र०	जिले का नाम	पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन	पंजीकृत आवेदन संख्या	निरस्त आवेदन संख्या
1	कोण्डागांव	5589	3163	2426
2	कबीरधाम	9680	6633	3047
3	बस्तर	2070	1881	189
4	दुर्ग	23287	17390	5897
5	रायगढ़	32902	27264	5638
6	नारायणपुर	1300	1299	1
7	बलरामपुर	8616	8392	224
8	बीजापुर	1242	1242	0
9	सुकमा	15564	15563	1
10	कांकेर	7786	7123	663
11	बलौदाबाजार	18997	18259	738
12	बिलासपुर	2582	2534	48
13	राजनांदगाँव	22550	18880	3670
14	कोरबा	36199	30811	5388
15	मुंगेली	8052	5700	2352
16	गरियाबंद	21705	18807	2898
17	धमतरी	35259	18601	16658
18	कोरिया	6759	6307	452
19	दंतेवाड़ा	1043	1029	14
20	जशपुर	8125	7260	865
21	बालोद	23496	18830	4666
22	जांजगीर चांपा	70837	66130	4707
23	रायपुर	101532	85273	16259
24	महासमुंद	54246	50037	4209
25	बेमेतरा	22037	17683	4354
26	सरगुजा	5545	4618	927
27	सूरजपुर	13920	11238	2682
	योग	560920	471947	88973

परिशिष्ट "चौवन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 656) के भाग (ग) की जानकारी]

नगरपालिका परिषद डोंगरगढ़

(राशि रूपये में)

क्र.	एजेंसी का नाम व पता	एजेंसी द्वारा निर्मित किए गये निजी शौचालयों की लागत राशि
1	श्री निलेश देवांगन, राजनांदगांव	1056000.00
2	पुष्पांजलि विकास सेवा समिति, जगदलपुर	1781189.00
3	ग्रामीण सुविधा जनहित संस्थान, भोपाल	360320.00
4	मे.टीसी कंस्ट्रक्शन, डोंगरगढ़	873828.00
5	श्री भगवानदीन साहू, डोंगरगढ़	1478795.00
6	उड़ान सोसायटी, अलीगढ़	3041056.00
7	गुरुदेव कंस्ट्रक्शन, डोंगरगढ़	1075000.00
8	श्री विजय अग्रवाल, डोंगरगढ़	960000.00
9	श्री हरिप्रसाद शर्मा, डोंगरगढ़	1680437.00
10	श्री पी.वेंकट, डोंगरगढ़	375158.00
11	मे.रामूलाल अनिल कुमार भूतिया, डोंगरगढ़	1751765.00
12	भावना मानव सेवा संस्थान, रायपुर	360360.00
13	कोशिश समाज सेवी संस्थान, महासमुंद	738262.00
14	बालाजी कंस्ट्रक्शन, डोंगरगढ़	343300.00
योग		15875470.00

परिशिष्ट "पचपन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 683) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

क.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (रु०लाख में)	ठेकेदार का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति		भुगतान के लिये शेष राशि
				भौतिक प्रगति	शेष भौतिक कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	गिरौदपुरी में जैतखम्भ निर्माण कार्य।	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 4603.00	सिम्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कोलकता	कार्य पूर्ण दि. 31.01.12	निरंक	निरंक
2	गिरौदपुरी जैतखम्भ में 02 नग लिफ्ट लगाने का कार्य।	362.49	मेसर्स वेलकिन इंटरप्राइजेस जबलपुर	कार्य पूर्ण दि. 21.10.13	निरंक	निरंक
	सिविल कार्य।		मेसर्स मोहर साय साहू अ-4 वर्ग रायपुर	कार्य पूर्ण दि. 25.10.13	निरंक	निरंक

16

परिशिष्ट "छप्पन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 749) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छ.ग. प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु की जानकारी (01 जनवरी 2019 से अक्टूबर 2019)

क्र.	जिला	थाना	घटना दिनांक	घटना स्थल	नाम मृतक
01	गरियाबंद	पाण्डुका	07.05.19	थाना पाण्डुका का बाथरूम	सुनील श्रीवास पिता कमलनारायण श्रीवास उम्र 30 वर्ष निवासी चंगोराभौठा थाना डी.डी. नगर रायपुर।
02	बालोद	गुरुर	10.06.19	एन.एच. 30 बालोदगहन के पास।	विचाराधीन बंदी सूरज बघेल पिता रामकुमार उम्र 25 वर्ष निवासी झूमरतराई भौठापारा हाल माना कैम्प रायपुर।
03	सूरजपुर	चंदौरा	26.06.19	थाना चंदौरा का हवालात	कृष्णा सारथी पिता जयनाथ सारथी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम कोदोरा थाना पस्ता जिला बलरामपुर।
04	सरगुजा	अम्बिकापुर	22.07.19	परमार हास्पिटल अम्बिकापुर	पंकज कुमार बेक पिता अमीर साय उम्र 30 वर्ष ग्राम अधीनासलका थाना भटगांव जिला सूरजपुर
05	राजनादगाव	घुमका	31.08.19	जिला अस्पताल राजनादगांव	हेमलाल वर्मा पिता गंगुराम उम्र 25 वर्ष निवासी हरडुवा थाना घुमका जिला राजनादगांव।

प्रपत्र "ब"

छ.ग. प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु की जानकारी (01 जनवरी 2019 से अक्टूबर 2019)

क्र.	जिला	थाना	घटना दिनांक	घटना स्थल	नाम मृतक	जांच कार्यवाही	दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही
01	गरियाबंद	पाण्डुका	07.05.19	थाना पाण्डुका का बाथरूम	सुनील श्रीवास	मृतक सुनील श्रीवास की मृत्यु की न्यायिक जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजिम द्वारा की गई है।	प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले 05 पुलिस अधिकारी /कर्मचारी को निलंबित किया गया है। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।
02	बालोद	गुरुर	10.06.19	एन.एच. 30 बालोदगहन के पास।	विचाराधीन बंदी सूरज बघेल	मृतक विचाराधीन बंदी सूरज बघेल के मृत्यु की दण्डा0 जांच कार्यपालक दण्डाधिकारी बालोद द्वारा की गई है।	विचाराधीन बंदी एवं आधिपत्य में ले जाने वाले पुलिस कर्मचारियों में से एक विचाराधीन बंदी सूरज बघेल तथा प्रधान आरक्षक 1520 नवनीत सिंह एवं आरक्षक 1927 भूषण शर्मा का केशकाल से मुलजिम पेशी से वापसी के दौरान ग्राम बालोदगहन में पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से मृत्यु हो गई। जांच उपरांत पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने में कोई षडयंत्र/ साजिश होना नहीं पाया गया।
03	सूरजपुर	चंदौरा	26.06.19	थाना चंदौरा का हवालात	कृष्णा सारथी	मृतक कृष्णा सारथी की मृत्यु की न्यायिक जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रतापपुर द्वारा की गई है।	प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले 10 पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी को निलंबित किया गया है। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।
04	सरगुजा	अम्बिकापुर	22.07.19	परमार हास्पिटल अम्बिकापुर	पंकज कुमार बेक	मृतक पंकज कुमार बेक की मृत्यु की न्यायिक जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अम्बिकापुर द्वारा की गई है।	प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले 05 पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी को निलंबित किया गया है। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।
05	राजनांदगांव	धुमका	31.08.19	जिला अस्पताल राजनांदगांव	हेमलाल वर्मा	मृतक हेमलाल वर्मा की मृत्यु की दण्डाधिकारी जांच कार्यपालक दण्डा0 राजनांदगांव द्वारा की गई है।	प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले 02 पुलिस कर्मचारी को निलंबित किया गया है। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट "सनतावन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 764) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वैध मोबाईल टावरों की जानकारी (31 अक्टूबर 2019 की स्थिति में)

क.	मोबाईल कंपनी का नाम	जोन क्रमांक								कुल योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड	5	37	17	29	20	16	6	27	157
2	बी.एस.एन.एल.	4	11	5	7	5	7	3	6	48
3	रिलायंस इन्फाटेल	4	6	7	7	7	1	5	5	42
4	आइडिया	2	9	6	11	5	6	4	3	46
5	भारती इन्फाटेल	5	8	4	9	23	9	2	2	62
6	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लिमिटेड	2	1	1	4	2	3	3	2	18
7	एटीसी	0	0	6	6	10	0	1	0	23
8	टाटा इन्फो सर्विसेज	0	4	0	1	1	0	0	0	6
9	वायरलेस टी.टी. इफो	1	0	0	0	4	0	0	0	5
10	क्यूपो सर्विसेज लि.	0	0	0	1	0	4	0	0	5
11	टाटा टेली सर्विसेज	0	2	0	0	0	0	1	3	6
12	एस्सार टेलीकॉम	0	2	0	0	0	0	0	1	3
13	एसेंड टेलीकॉम इन्फा. प्रा०लि०	1	0	0	0	1	0	0	0	2
14	जी.टी.एल. इन्फास्ट्रक्चर	0	0	0	0	0	0	1	0	1
15	इडिया टेलीकॉम इन्फा	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16	विडियोकॉम	0	0	0	0	0	1	0	0	1
17	टॉवर विजन	2	0	0	1	0	1	0	0	4
18	एयरटेल	6	4	1	0	0	0	0	0	5
योग		26	84	47	76	78	48	27	49	435

प्रपत्र "ब"

अवैध मोबाईल टावरों की जानकारी (31 अक्टूबर 2019 की स्थिति में)

क.	मोबाईल कंपनी का नाम	जोन क्रमांक								कुल योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	भारती इन्फाटेल	5	7	3	7	0	6	5	11	44
2	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लिमिटेड	2	5	1	7	2	5	3	12	37
3	बी.एस.एन.एल.	0	1	1	3	0	3	0	2	10
4	रिलायंस इन्फाटेल	0	2	1	0	0	3	5	0	11
5	एसेंड टेलीकॉम	0	4	0	3	0	0	1	1	9
6	एयरटेल	0	10	1	1	0	2	0	0	14
7	टाटा टेली सर्विसेज	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	आइडिया	0	2	0	1	0	1	0	1	5
9	एस्सार टेलीकॉम	3	1	0	0	0	0	0	0	4
10	वायरलेस टी.टी. इंफो	2	0	0	1	0	0	0	1	4
11	एटीसी	0	0	2	0	0	0	1	0	3
12	क्यूपो सर्विसेज लि.	0	0	0	0	0	0	0	1	1
13	रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमि.	0	0	0	1	0	1	0	0	2
योग		12	32	9	24	2	21	15	30	145

परिशिष्ट “अनठावन”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 818) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

छ.ग. प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु की जांच/परिणाम की जानकारी (01 दिसम्बर 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक)

क्र.	जिला	थाना	घटना दिनांक	घटना स्थल	नाम मृतक	न्यायिक/दण्डा. जांच	जांच का परिणाम
01	गरियाबंद	पाण्डुका	07.05.19	थाना पाण्डुका का बाथरूम	सूनील श्रीवास पिता कमलनारायण श्रीवास उम्र 30वर्ष निवासी चंगौराभौंठा थाना डी.डी. नगर रायपुर।	मृतक सूनील श्रीवास की मृत्यु की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट राजिम द्वारा की गई है।	न्यायिक जांच में मृतक सूनील श्रीवास ने स्वयं ही थाना पाण्डुका परिसर में निर्मित शौचालय के रोशन दान में अपने शर्ट को बांध कर फांसी लगाकर आत्महत्या की है एवं मृतक सूनील श्रीवास को आत्महत्या के पूर्व आत्महत्या के लिए थाना पाण्डुका में पदस्थ पुलिस कर्मियों द्वारा दुष्प्रेरित नहीं किया गया था।
02	बालोद	गुरुर	10.06.19	एन.एच. 30 बालोदगहन के पास।	विचाराधीन बंदी सूरज बघेल पिता राम कुमार उम्र 25 वर्ष निवासी डूमरतराई भौंठापारा हाल माना कैम्प रायपुर।	मृतक विचाराधीन बंदी सूरज बघेल की मृत्यु की दण्डाधिकारी जांच दण्डाधिकारी राजनांदगांव द्वारा की गई है।	दण्डाधिकारी जांच में विचाराधीन बंदी एवं आधिपत्य में ले जाने वाले पुलिस कर्मियों में से एक विचाराधीन बंदी सूरज बघेल तथा गवनीत सिंह प्रधान आरक्षक क्रमांक 1528, एवं भूषण शर्मा आरक्षक क्रमांक 1927 का केशकाल से मुलजिम पेरी से वापसी के दौरान ग्राम बालोदगहन में पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से मृत्यु हो गयी है। जांच उपरांत पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने में किसी भी प्रकार का कोई षडयंत्र/साजिस होना नही पाया गया।
03	सूरजपुर	चंदौरा	28.06.19	थाना चंदौरा का हवालात	कृष्णा सारथी पिता जयनाथ सारथी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम कोदौरा थाना पस्ता जिला बलरामपुर।	मृतक कृष्णा सारथी की मृत्यु की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट राजिम द्वारा की गई है।	न्यायिक जांच में मौके पर की गई शव पंचनामा कार्यवाही, चिकित्सकों की टीम द्वारा दिये गये शव परीक्षण रिपोर्ट तथा उपलब्ध तथ्य व परिस्थितियों के आधार पर मृतक कृष्णा सारथी की मृत्यु Asphyxia due to hanging तथा vogal shock due to pressure over carotidsinus & Asphxia due to ligature leads to cardiorespiratory arrest के कारण हुई थी।
04	सरगुजा	अम्बिका पुर	22.07.19	परमार हास्पिटल अम्बिकापुर	पंकज कुमार बेक पिता अमीर साय उम्र 30 वर्ष ग्राम अधीना सलका थाना भटगांव जिला सूरजपुर	मृतक पंकज कुमार बेक की मृत्यु की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट राजिम द्वारा की गई है।	न्यायिक जांच में प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों के कथन एवं शव विच्छेदन प्रतिवेदन के समग्र मूल्यांकन एवं विश्लेषण उपरांत मृतक पंकज बेक की मृत्यु फांसी के परिणाम स्वरूप उसके श्वास में अवरोध उत्पन्न होने के कारण दम घुटने से होना दर्शित होता है।
05	राजनांदगांव	घुमका	31.08.19	जिला अस्पताल राजनांदगांव	हेमलाल वर्मा पिता गंगुराम उम्र 25 वर्ष निवासी हरडुवा थाना घुमका जिला राजनांदगांव।	मृतक हेमलाल वर्मा की मृत्यु की दण्डाधिकारी जांच दण्डाधिकारी राजनांदगांव द्वारा की गई है।	मृतक हेमलाल वर्मा के मृत्यु की दण्डाधिकारी जांच प्रक्रियाधीन है।

प्रपत्र "ब"

पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु के प्रकरण में राहत राशि की जानकारी (01 दिसम्बर 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक)

क्र.	जिला	थाना	घटना दिनांक	नाम मृतक	राहत राशि
01	गरियाबंद	पाण्डुका	07.05.19	सुनील श्रीवास	मृतक सुनील श्रीवास के मृत्यु के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक गरियाबंद द्वारा पत्र क्रमांक पुअ/गरि./रीडर/ 798-ए/ एम-4949/2019 दिनांक 13.11.2019 के माध्यम से राहत प्रकरण तैयार कर नोडल अधिकारी/ उप सविच छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को भेजा गया है। राहत प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
02	बालोद	गुरुर	10.06.19	विचाराधीन बंदी सूरज बघेल	मृतक विचाराधीन बंदी सूरज बघेल के मृत्यु के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक बालोद द्वारा पत्र क्रमांक पुअ/बालोद/रीडर-1/631/ 2019 दिनांक 21.11.2019 के माध्यम से राहत प्रकरण तैयार कर नोडल अधिकारी/ उप सविच छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को भेजा गया है। राहत प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
03	सूरजपुर	चंदोरा	26.06.19	कृष्णा सारथी	मृतक कृष्णा सारथी के मृत्यु के प्रकरण में तत्कालिक सहायता राशि मृतक की पत्नि सुंदरमणी सारथी निवासी कोदोरा को तत्कालिक राहत राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजपुर की ओर से चेक क्रमांक 497002525 दिनांक 05.07.2019 के माध्यम से 20,000 रुपये दी गई है। पुलिस अधीक्षक सूरजपुर द्वारा पत्र क्रमांक/ पुअ/सूरज/स्टेनों/ ई/52/2019 दिनांक 07. 11.19 के माध्यम से राहत प्रकरण तैयार कर नोडल अधिकारी/ उप सविच छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को भेजा गया है। राहत प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
04	सरगुजा	अम्बिकापुर	22.07.19	पंकज कुमार बेक	मृतक पंकज कुमार बेक के मृत्यु के प्रकरण में तत्कालिक सहायता राशि मृतक की पत्नी रानू बेक निवासी अधिना सलका को अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा 50,000 रुपये दी गई है। पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा पत्र क्रमांक पुअ/ सर/स्टेनों/907/19 दिनांक 03.10.2019 के माध्यम से राहत प्रकरण तैयार कर नोडल अधिकारी/ उप सविच छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को भेजा गया है। राहत प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
05	राजनांदगांव	धुमका	31.08.19	हेमलाल वर्मा	मृतक हेमलाल वर्मा के मृत्यु के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव द्वारा पत्र क्रमांक पुअ/ राज/ रीडर-1/ 1273/2019 दिनांक 21.11.2019 के माध्यम से राहत प्रकरण तैयार कर नोडल अधिकारी/ उप सविच छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को भेजा गया है। राहत प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट "उनसठ"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 856) की जानकारी]

केशकाल विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत निर्माण श्रमिक की ग्रामवार पंजीयन की जानकारी

क्रमांक	ग्राम का नाम	निर्माण श्रमिक पंजीयन संख्या
1	अंडेगा	69
2	अरण्डी	48
3	आवरी	6
4	आमगांव	12
5	आलोर	112
6	ईरागांव	76
7	उरन्दाबेडा	33
8	कबोंगा	79
9	करमरी	17
10	करारमेटा	27
11	कानागांव	2
12	किवड़ा	5
13	कुल्हाड़गांव	86
14	कौंगेरा	13
15	कोकोडाजुगनार	9
16	कोटपाड	2
17	कोदोभाट	10
18	कोनगुड़	148
19	कोपरा	33
20	कोरकोटी	44
21	कोरगांव	205
22	कोरहोबेडा	24
23	कोसमी	42
24	कोहकामेटा	58
25	कौंदकेरा	214
26	खजरावण्ड	4
27	खलारी	106
28	खालेमुरवेण्ड	16
29	खेतरपाल	6
30	गट्टीपलना	5
31	गम्हरी	7
32	गारावण्डी	15
33	गोड़मा	60
34	गौरगांव	19
35	चनियागांव	5
36	चरकई	69
37	चांदाबेडा	205
38	चारभाटा	9
39	धिगनार	10
40	चिचाड़ी	45

41	चिपरेल	41
42	चुरेगांव	13
43	छिन्दली	16
44	छिन्दलीबेड़ा	10
45	छोटेराजपुर	37
46	जामगांव	31
47	जुगानीकलार	12
48	जैतपुरी	39
49	जोडेकरा	14
50	टेवंसा	146
51	ढोढरा	5
52	तितरवण्ड	37
53	तोडासी	69
54	तोसकापाल	4
55	देवगांव	12
56	धनोरा	140
57	धामनपुरी	2
58	नयानार	10
59	निराछिन्दली	34
60	पतोड़ा	35
61	पलना	88
62	पाण्डेआठगांव	20
63	पारोण्ड	26
64	पावडा	1
65	पांसगी	10
66	पिटेचुआ	114
67	पिपरा	120
68	पेण्ड्रावण्ड	128
69	प्रधानचेर्रा	13
70	फरसगांव	98
71	फुन्देर	14
72	फुफगांव	21
73	बंगोली	67
74	बंजोड़ा	113
75	बटराली	48
76	बढगई	5
77	बडबत्तर	39
78	बडेओडागांव	12
79	बडेखौली	14
80	बडेडोंगर	173
81	बडेराजपुर	301
82	बनचपई	14
83	बनियागांव	40
84	बांसकोट	142
85	बाडागांव	145
86	बानगांव	11
87	बालेंगा	61

88	बिन्डे	17
89	बेडमा	61
90	बैजनपुरी	20
91	बोकराबेड़ा	14
92	बोरगांव	55
93	भण्डारबंडी	10
94	भण्डारसिवनी	91
95	भानपुरी	63
96	भुमका	144
97	मचली	38
98	मरसुकोकोड़ा	30
99	माझीआठगांव	33
100	मण्डोकी खरगांव	12
101	मारगपुरी	127
102	मैनपुर	5
103	मोडेगा	6
104	मोदे	24
105	मोहपाल	2
106	मोहलई	34
107	रावबेड़ा	6
108	लजोडा	374
109	लिहागांव	80
110	विश्रामपुरी	283
111	शंकरपुर	6
112	सलना	236
113	सवाला	16
114	सालेभाट	10
115	सिंगनपुर	52
116	सिंगारपुरी	55
117	सिकागांव	16
118	सिदावण्ड	8
119	सिरपुर	48
120	सिरसिकलार	35
121	सुरडोंगर	14
122	सोडमा	28
123	हरवेल	4
124	हात्मा	84
125	हिचका	22
126	होनावण्डी	57
127	केशकाल (शहरी)	42
कुल पंजीयन संख्या		6762

परिशिष्ट "साठ"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 876) की जानकारी]

जांजगीर चांपा जिले में श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2018 से अक्टूबर 2019 तक लाभान्वित हितग्राहियों की योजनावार जानकारी

छ.ग. अंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2018 में लाभान्वित असंगठित श्रमिक	वर्ष 2019 में लाभान्वित असंगठित श्रमिक (31 अक्टूबर 2019)	वर्ष 2018 से अक्टूबर 2019 तक लाभान्वित असंगठित श्रमिक (योग)
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना	3036	0	3036
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना	500	0	500
3	असंगठित कर्मकार समाचार-पत्र होकर सायकल सहायता योजना	164	0	164
4	मुख्यमंत्री राउत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले सायकल सहायता योजना	296	0	296
5	ई-रिक्शा सहायता योजना	74	43	117
6	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	300	0	300
7	असंगठित कर्मकार विवाह सहायता योजना	0	3	3
8	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	0	86	86
9	सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना	0	139	139
10	सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना	600	0	600
11	सफाई कर्मकार विवाह सहायता योजना	10	0	10
12	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	0	129	129
13	सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना	21	0	21
14	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना	600	0	600
15	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना	0	38	38
16	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	32	304	336
17	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	39	88	127
18	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना	600	0	600
19	प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना (कन्वर्ज्ड)	3172	0	3172
	महायोग	9444	830	10274

(ख) छोगो श्रम कल्याण मंडल

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2018 में लाभान्वित संगठित श्रमिक	वर्ष 2019 में लाभान्वित संगठित श्रमिक (31 अक्टूबर 2019)	वर्ष 2018 से अक्टूबर 2019 तक लाभान्वित संगठित श्रमिक (योग)
1	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना	0	0	0
2	श्रमिकों हेतु खेल-कूद प्रतियोगिता	0	0	0
3	कन्या विवाह सहायता योजना	30	09	39
4	श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना	0	0	0
5	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना	09	740	749
6	स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण	0	0	0
7	निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना	0	0	0
8	निःशुल्क सायकल वितरण योजना	0	0	0
9	मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	0	0	0
10	निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना	45	0	45
11	श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण	87	44	131
12	सिलोकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुर्नवास सहायता योजना	02	0	2
	महायोग	173	793	966

छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल				
क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2018 में लाभान्वित निर्माण श्रमिक	वर्ष 2019 में लाभान्वित निर्माण श्रमिक (31 अक्टूबर 2019)	वर्ष 2018 से अक्टूबर 2019 तक लाभान्वित निर्माण श्रमिक (योग)
1	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	509	0	509
2	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	15682	0	15682
3	मिनिमाता कन्या विवाह योजना	1832	1691	3523
4	भगिनी प्रसूती सहायता योजना	1507	1894	3401
5	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	446	301	747
6	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	12000	0	12000
7	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	9000	0	9000
8	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	121	0	121
9	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	9000	0	9000
10	मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण सहायता योजना	2278	639	2917
11	प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना (कन्वर्ज्ड)	3563	0	3563
	कुल योग	55938	4525	60463

परिशिष्ट "ईकसठ"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 897) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

महासमुंद जिले अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन की विकासखण्डवार जानकारी

क्र०	मंडल का नाम	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		योग		असंगठित श्रमिकों की संख्या
			पंजीकृत श्रमिक संख्या	पंजीयन कार्ड वितरण संख्या	पंजीकृत श्रमिक संख्या	पंजीयन कार्ड वितरण संख्या	पंजीकृत श्रमिक संख्या	पंजीयन कार्ड वितरण संख्या	पंजीकृत श्रमिक संख्या	पंजीयन कार्ड वितरण संख्या	
1	छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (असंगठित श्रमिक)	महासमुंद	100	100	3870	3870	11539	11539	15509	15509	15509
		बागबाहरा	24	24	2275	2275	6545	6545	8844	8844	8844
		पिथौरा	2	2	1299	1299	3965	3965	5266	5266	5266
		बसना	26	26	1230	1230	3412	3412	4668	4668	4668
		सरायपाली	59	59	3015	3015	4696	4696	7770	7770	7770
		योग	211	211	11689	11689	30157	30157	42057	42057	42057
2	छ०ग० असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल (असंगठित श्रमिक)	महासमुंद	0	0	77	77	780	780	857	857	857
		बागबाहरा	0	0	10	10	82	82	92	92	92
		पिथौरा	0	0	171	171	188	188	359	359	359
		बसना	0	0	443	443	263	263	706	706	706
		सरायपाली	0	0	169	169	402	402	571	571	571
		योग	0	0	870	870	1715	1715	2585	2585	2585
3	छ०ग० श्रम कल्याण मंडल	पिथौरा	-	-	-	-	42	-	42	-	-
		बागबाहरा	-	-	-	-	143	-	143	-	-
		महासमुंद	-	-	70	-	290	-	360	-	-
		सरायपाली	-	-	-	-	48	-	48	-	-
		बसना	-	-	-	-	42	-	42	-	-
		योग	-	-	70	-	565	-	635	-	-
महायोग									45277	44642	44642

प्रपत्र "ब"

महासमुद्र जिले के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित श्रमिकों की वर्षवार जानकारी।

मंडल का नाम	क्र०	योजना का नाम	योजनान्तर्गत देय हितलाभ	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	महायोग
				लाभान्वित श्रमिकों संख्या	लाभान्वित श्रमिकों संख्या	लाभान्वित श्रमिकों संख्या	
छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	1	भगिनी प्रसूति सहायता योजना	महिला श्रमिक को प्रसूति हेतु 10,000 रुपये अनुदान।	1029	1018	648	2695
	2	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	सामान्य मृत्यु पर 25,000 रुपये कार्य के दौरान दुर्घटना मृत्यु पर 1,00,000/- रुपये के साथ-साथ 5000 रुपये अत्येष्टि सहायता राशि एवं स्थायी अपंगता होने पर 75,000 हजार प्रदाय किया जाता है।	824	1150	1174	3148
	3	मिनीमाता कन्या विवाह योजना	विवाह सहायता के रूप में 20,000 रुपये का अनुदान।	873	1764	4181	6818
	4	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	नि.शुल्क 01 नग सायकल अथवा सी०एस०आई० डी०सी० द्वारा निर्धारित दर की राशि का भुगतान किया जाता है।	4889	1234	624	6747
	5	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	नि.शुल्क एक नग (सजमिस्त्री किट, प्लंबर किट, रेजाकुली किट, कारपेंटर किट, पेंटर किट, इलेक्ट्रीशियन किट) अथवा उन औजारों के मूल्य के बराबर सी०एस०आई० डी०सी० द्वारा निर्धारित दर की राशि का भुगतान किया जाता है।	0	53	12	65
	6	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	नि.शुल्क 01 नग सिलाई मशीन अथवा सी०एस०आई० डी०सी० द्वारा निर्धारित दर की राशि का भुगतान किया जाता है।	0	54	198	252
	7	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	निर्माण श्रमिक के बच्चों को कक्षा 01 से स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक स्तर तक के पाठ्यक्रम की पढ़ाई हेतु 1,000 से 10,000 रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है।	6217	6723	16339	29279

छात्रों के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	8	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	निर्माण श्रमिक के बच्चों को कक्षा 10वीं से स्नातकोत्तर कक्षाओं तक 5,000 रुपये से 12,500/- रुपये तक, मेरिट लिस्ट के टॉप टेन में आने वाले बच्चों को 1,00,000/- रुपये एवं व्यवसायिक शिक्षा में अध्ययनरत बच्चों को शासकीय संस्थान के शुल्क तक अनुदान एवं 2,000/- रुपये अनुदान।	1664	1659	101	3424
	9	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना	पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर 1,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देय।	0	0	5	5
	10	दुर्घटना में चिकित्सा- सहायता योजना	20,000 रुपये अथवा वास्तविक चिकित्सा व्यय जो भी कम हो।	13	28	10	51
	11	गंभीर बीमारी हेतु चिकित्सा सहायता योजना	गंभीर बीमारी में 50,000 रुपये तक चिकित्सा सहायता।	6	10	0	16
	12	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	निःशुल्क प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण अवधि हेतु मानदेय।	1468	1281	2163	4912
	13	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	330 रुपये प्रीमियम राशि।	11	16	11061	11088
	14	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	12 रुपये प्रीमियम राशि।	14	29	10599	10642
	15	सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	निर्माण श्रमिक को 01 नग सुरक्षा किट अथवा 1,500 रुपये अथवा उन सामग्रियों के मूल्य के बराबर सी0एस0आई0 डी0सी0 द्वारा निर्धारित दर की राशि।	652	539	0	1191
योग				17660	15558	47115	80333

प्रपत्र "स"

महासमुन्द जिले के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित श्रमिकों की वर्षवार जानकारी

मण्डल का नाम	योजना का नाम	योजनांतर्गत देय हितलाभ	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	योग
			लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या
असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना	01 नग सायकल।	912	0	0	912
	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार समाचार पत्र लाकर सायकल योजना	01 नग सायकल।	0	18	0	18
	मुख्यमंत्री शक्ति, चरमहा एव दुध दुहने वाले सायकल सहायता योजना	01 नग सायकल।	516	0	0	516
	मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टार्च सहायता योजना	01 नग सायकल एवं टार्च हेतु रू0 750/- हितग्राही के खाते में देय।	620	0	0	620
	ई-विश्रा सहायता योजना	रू0 50,000/- अनुदान राशि	0	0	4	4
योग			2048	18	4	2070

प्रपत्र "द"

महासमुंद जिले के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित श्रमिकों की वर्षवार जानकारी						
मंडल का नाम	योजना का नाम	देय लाभ	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	योग
			लाभान्वित श्रमिक संख्या	लाभान्वित श्रमिक संख्या	लाभान्वित श्रमिक संख्या	कुल लाभान्वित श्रमिक संख्या
छ.ग. श्रम कल्याण मंडल	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना	रूपये 10 में गरम एवं पौष्टिक भोजन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	श्रमिकों हेतु खेल-कूद प्रतियोगिता	प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	कन्या विवाह सहायता योजना	15000 रूपये	निरंक	03	01	04
	श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना	50000 रूपये	निरंक	01	निरंक	01
	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना	1500 से 10000 रु.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण	चश्मा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना	बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	निःशुल्क सायकल वितरण योजना	सायकल	निरंक	01	निरंक	01
	मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण	सी.एस.एस.डी.ए.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना	सिलाई मशीन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण	निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	सित्तोकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुर्नवास सहायता योजना	300000 रूपये	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग			0	05	01	06

परिशिष्ट "बासठ"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 932) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

सूरजपुर जिले में वर्ष 2017-18 से 31 अक्टूबर 2019 तक श्रमिकों को देय लाभ का विवरण
(छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल)

क्र.	योजना का नाम	योजनान्तर्गत देय लाभ	कुल लाभवित श्रमिक
1	विष्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	सामान्य मृत्यु पर 25,000 रुपये, कार्य के दौरान दुर्घटना मृत्यु पर 1,00,000/- रुपये के साथ-साथ 5000 रुपये अत्येष्टि सहायता राशि एवं स्थायी अपंगता होने पर 75,000 हजार प्रदाय किया जाता है।	325
2	मिनीमाता कन्या विवाह सहायता योजना	विवाह सहायता के रूप में 20,000 रुपये का अनुदान।	1196
3	भगिनी प्रसूति सहायता योजना	महिला श्रमिक को प्रसूति हेतु 10,000 रुपये अनुदान।	2034
4	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	निर्माण श्रमिक के बच्चों को कक्षा 01 से स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक स्तर तक के पाठ्यक्रम की पढाई हेतु 1000 से 10,000 रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है।	19154
5	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	निःशुल्क 01 नग सिलाई मशीन अथवा सी0एस0आई0 डी0सी0 द्वारा निर्धारित दर की राशि का भुगतान किया जाता है।	180
6	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	निःशुल्क 01 नग सायकल अथवा सी0एस0आई0 डी0सी0 द्वारा निर्धारित दर की राशि का भुगतान किया जाता है।	6500
7	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	निःशुल्क एक नग औजार किट (राजमिस्त्री किट, प्लंबर किट, रेजाकुली किट कारपेंटर किट, पेंटर किट, इलेक्ट्रीशियन किट) अथवा उन औजारों के मूल्य के बराबर सी0एस0आई0 डी0सी0 द्वारा निर्धारित दर की राशि का भुगतान किया जाता है।	3000
8	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	निर्माण श्रमिक के बच्चों को कक्षा 10वीं से स्नातकोत्तर कक्षाओं तक 5,000 रुपये से 12,500/- रुपये तक, मेरिट लिस्ट के टॉप टैन में आने वाले बच्चों को 1,00,000/- रुपये एवं व्यवसायिक शिक्षा में अध्ययनरत बच्चों को शासकीय संस्थान के शुल्क तक अनुदान एवं 2,000/- रुपये अनुदान।	309

क्र.	योजना का नाम	योजनान्तर्गत देय लाभ	कुल लाभवित्त श्रमिक
9	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना	20,000 रुपये अथवा कारितवक चिकित्सा व्यय जो भी कम हो।	3
10	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	निशुल्क प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण अवधि हेतु मानदेय।	1909
11	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	01 नग सुरक्षा किट (हेलमेट, जूता, दस्ताना, सेफ्टी जैकेट एवं मॉस्क) अथवा सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दर अथवा रुपये 1500/- जो भी कम हो।	3000
12	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	12 रुपये प्रीमियम राशि वार्षिक।	16983
13	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	330 रुपये प्रीमियम राशि वार्षिक।	8991
14	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (कनवर्ज)	171 रुपये प्रीमियम राशि वार्षिक।	6347
15	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक अटल पेंशन योजना	हितग्राही द्वारा देय अग्रदान राशि का 50 प्रतिशत अथवा 1200 रुपये तक जो भी कम हो।	130
16	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना	पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर 1,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देय।	2
योग			70063

प्रपत्र "ब"

सूरजपुर जिले में वर्ष 2017-18 से 31 अक्टूबर 2019 तक श्रमिकों को देय लाभ का विवरण
(छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल)

क्र.	योजना का नाम	योजनान्तर्गत देय लाभ	कुल लाभाविप्त श्रमिक
1	असंगठित कर्मकार ई-रिक्शा सहायता योजना	रु० 50,000/- अनुदान	17
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना	01 नग सिलाई मशीन अथवा सीएसआईडीसी द्वारा सिलाई मशीन हेतु निर्धारित दर की राशि का भुगतान	100
3	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना	01 नग सायकल सीएसआईडीसी द्वारा सायकल हेतु निर्धारित दर की राशि का भुगतान	1668
4	असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हॉकर, सायकल सहायता योजना	01 नग सायकल सीएसआईडीसी द्वारा सायकल हेतु निर्धारित दर की राशि का भुगतान	32
5	टेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	रु० 500/- से रु० 5,000/- तक की छात्रवृत्ति	26
6	टेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति योजना	रु० 10,000/-	3
7	टेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना	रु० 15,000/-	2
8	सफाई कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	रु० 1,000/- से रु० 15,000/- तक की छात्रवृत्ति	52
9	सफाई कर्मकार हेतु सफाई किट	गमबूट, दस्ताना एवं मास्क	200
10	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	रु० 171/- वार्षिक किश्त का भुगतान	1202

क्र.	योजना का नाम	योजनान्तर्गत देय लाभ	कुल लाभांवित श्रमिक
11	असंगठित कर्मकार अन्तेष्टि सहायता योजना	रू0 5,000 /-	3
12	कचरा बिनने वाले हेतु आवश्यक उपकरण	एप्रोन, रेनकोट, दस्ताना, एवं जूता	90
13	असंगठित कर्मकार विवाह सहायता योजना	रू0 15,000 /-	20
14	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	रू0 10,0000 /-	6
15	असंगठित कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति सहायता योजना	रू0 5,000 /- से रू0 5,000 /- तक की छात्रवृत्ति	175
16	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (कन्वर्ज)	रू0 171 /- वार्षिक किश्त का भुगतान	5459
योग			9055

परिशिष्ट "तिरसठ"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 1020) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

स. क्र.	सड़क का नाम	कुल लंबाई	वर्ष 2018-19 में संधारण/मरम्मत की गई सड़को की लंबाई		वर्ष 2018-19 में सड़क संधारण/मरम्मत हेतु प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)	वर्ष 2018-19 में व्यय	वर्ष 2019-20 में माह 11/2019 की स्थिति में संधारण/ मरम्मत की जाने वाली सड़को की लंबाई		वर्ष 2019-20 में 31.10.19 तक सड़क संधारण/ मरम्मत हेतु प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)	वर्ष 2019-20 में व्यय
			साधारण मरम्मत कार्य (किमी)	नवीनीकरण कार्य (किमी)			साधारण मरम्मत कार्य (किमी)	नवीनीकरण कार्य (किमी)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिहावा मैनपुर खरियार राज्य मार्ग क्र. 06	31.80	2.30	-	संयुक्त रूप से गरियाबंद संभाग में कुल आबंटन राशि 1878.50 लाख। विधानसभावार आबंटन उपलब्ध नहीं कराया जाता।	7.14	4.60	-	संयुक्त रूप से गरियाबंद संभाग में कुल आबंटन राशि 1331.50 लाख। विधानसभावार आबंटन उपलब्ध नहीं कराया जाता।	20.39
2	अमलीपदर-उरमाल-देवभोग मार्ग	23.00	3.10	-		5.77	12.00	-		29.20
3	परसूली-पीपरछेड़ी-रसेला मार्ग	22.80	-	-		-	2.60	-		2.13
4	मजरकट्टा-चिखली मार्ग	4.60	4.60	-		4.22	4.20	-		3.42
5	तवरबाहरा पहुँच मार्ग	2.00	-	2.00		17.06	-	-		-
6	नहरगाँव-नागाबुड़ा-बारूला मार्ग	5.00	-	5.00		38.20	0.20	-		8.14
7	कोडोहरदी पहुँच मार्ग	3.60	3.60	-		4.22	3.20	-		4.00
8	मैनपुर-अचानपुर मार्ग	2.00	-	2.00		22.00	-	-		-
9	देवभोग-मुंगझर मार्ग	2.00	-	1.50		13.50	-	-		-
10	मुनगापदर पहुँच मार्ग	1.00	-	1.00		9.90	-	-		-
11	बागगोड़ा-गिरसूल मार्ग	2.00	-	2.00		18.00	-	-		-
12	गिरसूल-सरगीगुड़ा मार्ग	3.00	-	3.00		25.40	-	-		-
13	देवभोग-सोनामुड़ी मार्ग	1.90	-	-		3.31	1.90	-		-
14	कैन्टपदर-सरगीगुड़ा मार्ग	0.90	-	0.90		11.56	-	-		-
15	मदानमुड़ा गोहरा माल मार्ग	3.00	-	-		-	3.00	-		3.00
16	गवरमुंड बेसराझर मार्ग	2.00	-	-		-	2.00	-		3.00
17	देवभोग-झाखरपारा- सहसखोल मार्ग	15.20	15.20	-		45.00	15.20	-		6.00
18	कोदोबेड़ा-झाखरपारा मार्ग	12.40	12.40	-		27.86	12.40	-		5.40
19	देवभोग-गिरसूल-कैन्टपदर मार्ग	13.00	4.10	-		13.29	-	-		-
20	गिरसूल से घोघर मार्ग	1.80	-	-		-	-	-		-

सं. क्र.	सड़क का नाम	कुल लंबाई	वर्ष 2018-19 में संधारण/मरम्मत की गई सड़को की लंबाई		वर्ष 2018-19 में सड़क संधारण/मरम्मत हेतु प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)	वर्ष 2018-19 में व्यय	वर्ष 2019-20 में माह 11/2019 की स्थिति में संधारण/ मरम्मत की जाने वाली सड़को की लंबाई		वर्ष 2019-20 में 31.10.19 तक सड़क संधारण/ मरम्मत हेतु प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)	वर्ष 2019-20 में व्यय
			साधारण मरम्मत कार्य (किमी)	नवीनीकरण कार्य (किमी)			साधारण मरम्मत कार्य (किमी)	नवीनीकरण कार्य (किमी)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	सीनापाली भरुवामुड़ा से गोहरापदर मार्ग	2.10	-	-		-	-	-		-
22	गोढियारी से कांदाडोगर मार्ग	3.10	-	-		-	-	-		-
23	केकराजोर से खुड़बुड़ी-ढेबगुड़ा मार्ग	2.10	-	-		-	-	-		-
24	छुरा-रसेला मार्ग	17.00	-	-		-	-	-		-
25	नवापारा-उड़ीसा मार्ग	2.00	-	-		-	-	-		-
26	अमलीपदर-कांदाडोगर मार्ग	2.60	-	-		-	-	-		-
27	कदलीमुड़ा-गाड़ाघाट मार्ग	2.00	-	-		-	-	-		-
28	मुड़ागांव-गिरसूल मार्ग	4.00	-	-		-	-	-		-
29	मुड़ागांव-बाड़ीगांव मार्ग	3.60	-	-		-	-	-		-
30	देहारमुड़ा मॉडल स्कूल पहुंच मार्ग	0.95	-	-		-	-	-		-
	योग 30 कार्य	192.45	45.30	17.40	1878.50	266.43	61.30	0.00	1331.50	84.68
1	रा.रा.क्र. 130सी के किमी. 157.00 से 195.600 के गरियाबंद-देवभोग मार्ग में बी.टी. पेच रिपेयर का कार्य।	38.60	-	-	24.24	24.21	-	-	-	-
2	रा.रा.क्र. 130सी के किमी. 100 से 140 में अभनपुर - गरियाबंद-देवभोग मार्ग में बी.टी. पेच रिपेयर का कार्य।	40.00	-	-	30.00	31.13	-	-	-	-
3	रा.रा.क्र. 130सी के किमी. 140 से 195 में अभनपुर - गरियाबंद-देवभोग मार्ग में बी.टी. पेच रिपेयर का कार्य।	55.00	-	-	30.00	31.34	-	-	-	-
4	रा.रा.क्र. 130सी के किमी. 64.800 से 100.00 में अभनपुर - गरियाबंद-देवभोग मार्ग में बी.टी. पेच रिपेयर का कार्य।	35.20	-	-	29.33	28.85	-	-	-	-

स. क्र.	सड़क का नाम	कुल लंबाई	वर्ष 2018-19 में संधारण/मरम्मत की गई सड़को की लंबाई		वर्ष 2018-19 में सड़क संधारण/मरम्मत हेतु प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)	वर्ष 2018-19 में व्यय	वर्ष 2019-20 में माह 11/2019 की स्थिति में संधारण/मरम्मत की जाने वाली सड़को की लंबाई		वर्ष 2019-20 में 31.10.19 तक सड़क संधारण/मरम्मत हेतु प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)	वर्ष 2019-20 में व्यय
			साधारण मरम्मत कार्य (किमी)	नवीनीकरण कार्य (किमी)			साधारण मरम्मत कार्य (किमी)	नवीनीकरण कार्य (किमी)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.130-सी के किमी. 119 से 195 पर मेटल सप्लाई का कार्य।	76.00	-	-	-	-	-	-	5.00	-
6	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.130-सी अभनपुर-गरियाबंद-देवभोग मार्ग के किमी. 64.800 से 70.00 पर रोड सेफ्टी मेजरमेंट ईम्प्रुवमेंट का कार्य।	6.00	-	-	-	-	-	-	2.36	-
7	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.130-सी अभनपुर-गरियाबंद-देवभोग मार्ग के किमी. 70.00 से 195.600 पर रोड सेफ्टी मेजरमेंट ईम्प्रुवमेंट का कार्य।	125.60	-	-	-	-	-	-	29.91	-
8	रा.रा.क्र. 130-सी के किमी. 64.800 से 100.00 पर बी.टी. पेंच रिपेयर का कार्य।	36.00	-	-	-	-	-	-	20.99	-
9	रा.रा.क्र. 130-सी के किमी. 101.00 से 160.00 पर बी.टी. पेंच रिपेयर का कार्य।	60.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-
10	रा.रा.क्र. 130-सी के किमी. 161.000 से 195.600 पर बी.टी. पेंच रिपेयर का कार्य।	34.60	-	-	-	-	-	-	35.00	-
योग 10 कार्य		507.00	0.00	0.00	113.57	115.53	0.00	0.00	133.26	-
महायोग 40 कार्य		699.45	45.30	17.40	1992.07	381.96	61.30	0.00	1464.76	84.68

परिशिष्ट "चौंसठ"

[अतिरिक्त प्रश्न संख्या 32 (क्र. 1081) के भाग (क) की जानकारी]

आत्मसमर्पित नक्सलियों से जप्त हथियारों की संख्यात्मक जानकारी

2017-18		2018-19		2019-20 में 31 अक्टूबर तक	
हथियार के प्रकार	संख्या	हथियार के प्रकार	संख्या	हथियार के प्रकार	संख्या
भरमार बंदूक	19	इंसास	01	भरमार बंदूक	04
		भरमार बंदूक	66	12 बोर बंदूक	01
		देशी कट्टा	01		
		315 बोर देशी कट्टा	01		

परिशिष्ट "पैंसठ"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 1106) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	कार्य का नाम	प्रशा. स्वीकृति (रू. लाख में)	पूर्ण /अपूर्ण	टेकेदार का नाम	अपूर्ण होने के कारण
1	2	3	4	5	6
वर्ष 2016-17					
1	राजनांदगांव बायपास क्रमांक एन.एच. 53 पर फरहद चौक (चेनेज 9500) पर ओव्हरपास निर्माण कार्य।	2897.00	अपूर्ण	मिथलेश मिश्रा, 74-75 न्यू आदर्श नगर, दुर्ग	ड्राइंग डिजाइन में परिवर्तन एवं टेकेदार के द्वारा धीमी प्रगति के कारण कार्य में विलंब
2	जिला राजनांदगांव के राजनांदगांव कवर्धा पोंडी मार्ग के कि.मी. 38/8 पर आमनेर नदी(उमराव) पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण	1552.71	पूर्ण	मे. बी.के. चौवला, 28 वर्धमान कॉलोनी, जगदलपुर (छ.ग.)	—
	योग-2 कार्य	4449.71	1 पूर्ण, 1 अपूर्ण		
वर्ष 2017-18					
1	जिला राजनांदगांव के खैरागढ़ मोंगरा मार्ग पर स्थित पिपरिया नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण	1019.50	पूर्ण	मे. बी.के. चौवला, 28 वर्धमान कॉलोनी, जगदलपुर (छ.ग.)	—
2	जिला राजनांदगांव के दनगढ़ नाले पर पुल निर्माण। सही नाम - बिहरीकला से दनगढ़ मार्ग दनगढ़ नाला पर पुल निर्माण।	285.31	अपूर्ण	श्री विनोद जैन, सदर बाजार, राजनांदगांव (छ.ग.)	पहुंचमार्ग में विद्युत पोल विस्थापन होने के कारण कार्य में विलंब

क्र.	कार्य का नाम	प्रशा. स्वीकृति (रु. लाख में)	पूर्ण /अपूर्ण	ठेकेदार का नाम	अपूर्ण होने के कारण
1	2	3	4	5	6
3	कोहका-सीतागांव- औधी-मुरुमगांव मार्ग के कि.मी. 24/10 पर डोभी नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	446.57	अपूर्ण	मे0 मल्लिकार्जुन, 309 तीसरी मंजील, होटल पुनीत इन्टरनेशनल, होलसेल कपड़ा मार्केट, पण्डरी, रायपुर	घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने एवं विद्युत पोल विस्थापन होने के कारण कार्य में विलंब
4	डोंगरगढ़-बोरतलाव मार्ग के कि.मी. 5/4 पर धरधरा नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	487.12	अपूर्ण	मे0 पवन अग्रवाल, मेन रोड़ लोरमी, जिला मुंगेली	घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने एवं विद्युत पोल विस्थापन होने के कारण कार्य में विलंब
योग-4 कार्य		2238.50	1 पूर्ण, 3 अपूर्ण		
वर्ष 2018-19					
1	जिला राजनांदगांव छुईखदान- कुम्हरवाड़ा-बकरकट्टा मार्ग के कि.मी. 18/2, 19/2, 19/4-6, 21/8 पर 5 नग उच्चस्तरीय पुल निर्माण	2595.83	अपूर्ण	मे0 बैनबोन कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., एकता हाउस, श्रीपत आपर्टमेन्ट, जलाराम-2, यूर्नीवसीटी रोड़, राजकोट (गुजरात)	झाड़ंग डिजाईन अनुमोदन में विलंब के कारण
2	जिला राजनांदगांव के हावड़ा मुम्बई रेल मार्ग के कि.मी. 928/17-19 के लेवल क्रॉसिंग क्र. 474 डोंगरगढ़ में रेल्वे अप्ण्डर ब्रिज का निर्माण	2251.21	अपूर्ण	मे0 मधुसूदन अग्रवाल, बिलासपुर	रेल्वे विभाग द्वारा निर्माणाधीन भू-अर्जन होने के कारण कार्य में विलंब
3	गाड़ाघाट के पाड़ादाह मार्ग में कि.मी. 1/2 आमनेर नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य	1002.68	अपूर्ण	-	कार्य छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास अंतर्गत पी.एम.जी.एस.वाय. के द्वारा कार्य किया जा रहा है।
योग-3 कार्य		5849.72	3 अपूर्ण		

क्र.	कार्य का नाम	प्रशा. स्वीकृति (रु. लाख में)	पूर्ण /अपूर्ण	टेकेदार का नाम	अपूर्ण होने के कारण
1	2	3	4	5	6
अक्टूबर 2019 तक					
1	पानाबरस-भोजटोला मार्ग के कि.मी. 6/10 पर स्थित भैसबोड़ नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	367.92	अपूर्ण	-	निविदा स्तर
2	पानाबरस-भोजटोला मार्ग के कि.मी. 13/8 पर स्थित परवीडीह नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	302.38	अपूर्ण	-	निविदा स्तर
3	पानाबरस-भोजटोला मार्ग के कि.मी. 13/10 पर स्थित परवीडीह नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	479.12	अपूर्ण	-	निविदा स्तर
4	जिला राजनांदगांव के बिजलदेही-कामठा मार्ग पर स्थित आमनेर नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	1157.54	अपूर्ण	-	तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही
	योग-4 कार्य	2306.96	4 अपूर्ण		
	वर्ष 2016-17 से 31 अक्टूबर, 2019 तक महायोग-13 कार्य	14844.89	2 पूर्ण, 11 अपूर्ण		

परिशिष्ट "छैंसठ"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 1116) के भाग (क) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक एफ 8-8/2019/19/वि.जां
प्रति,

नवा रायपुर दिनांक 13.08.2019

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन,
अटल नगर, नवा रायपुर

विषय :- रायपुर में निर्माणाधीन रेल्वे स्टेशन से केन्द्री तक Expressway की गुणवत्ता की जांच मुख्य तकनीकी परीक्षक से कराने बाबत।

-----000-----

रायपुर शहर में छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम द्वारा निर्माणाधीन रेल्वे स्टेशन से केन्द्री तक के Expressway कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने तथा गुणवत्ता की कमी होने संबंधी शिकायत विगत सप्ताह मीडिया तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त हुई है।

इस निर्माणाधीन कार्य की गुणवत्ता की जांच करने तथा गुणवत्ता खराब पाये जाने की स्थिति में उत्तरदायित्व का चिन्हांकन करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने आपके अधीन कार्यालय मुख्य तकनीकी परीक्षक से जांच कराने का निर्णय लिया है।

अनुरोध है कि मुख्य तकनीकी परीक्षक कार्यालय को विषयाधीन कार्य का उपरोक्तानुसार जांच कर प्रतिवेदन शीघ्रताशीघ्र उपलब्ध कराने के निदेश देने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि मुख्य तकनीकी परीक्षक का सलाह दी जावे की वे आवश्यकतानुसार इस कार्य की जांच हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं (यथा - IIT Bhilai, NIT Raipur आदि) के विशेषज्ञों की सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं।

कृपया की गई कार्रवाई से लोक निर्माण विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

परिशिष्ट "सडसठ"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 1117) की जानकारी]

क.	निकाय का नाम
1	2
नगर पालिक निगम	
1	न.नि. रायपुर
2	न.नि. बीरगांव
3	न.नि.धमतरी
4	न.नि. दुर्ग
5	न.नि. भिलाई
6	न.नि. भिलाईचरोदा
7	न.नि.राजनांदगांव
8	न.नि. बिलासपुर
9	न.नि. अंबिकापुर
10	न0नि0 चिरमिरी
11	न.पा.नि. जगदलपुर
नगर पालिका परिषद्	
1	न.पा. तिल्दा--नेवरा
2	न.पा.आरंग
3	न.पा. बलौदाबाजार
4	न.पा. भाटापारा
5	न.पा. गरियाबंद
6	न.पा. महासमुन्द
7	न.पा.बागबाहरा
8	न.पा.सरायपाली
9	न.पा.कुम्हारी
10	न.पा.जामुल
11	न.पा. अहिवारा
12	न.पा.बालोद
13	न.पा.दल्लीराजहरा
14	न.पा.बेमेतरा
15	न. पा. खोंगरगढ़
16	न.पा. खैरागढ़

17	न.पा. कवर्धा
18	न.पा. तखतपुर
19	न.पा. रतनपुर
20	न.पा. मुंगेली
21	न.पा. जांजगीर.नैला
22	न.पा. चांपा
23	न.पा. सक्ती
24	न.पा. अकलतरा
25	न.पा. दीपिका
26	न.पा. कटघोरा
27	न.पा. खरसिया
28	न.पा. सारंगढ
29	न.पा. बलरामपुर
30	न.पा.सूरजपुर
31	न.पा.मनेन्द्रगढ
32	न.पा. शिवपुर चरचा
33	न.पा. बैकुण्ठपुर
34	न.पा. जशपुर नगर
35	न.पा. कोण्डागांव
36	न.पा. किरन्दुल
37	न.पा.प. बड़े बचेली
38	न.पा.दन्तेवाड़ा
39	न.पा.बीजापुर
नगर पंचायत	
1	न.पं. अभनपुर
2	न.पं. खरोरा
3	न.पं. कूरा
4	न.पं. मानाकैम्प
5	न.पं. सिमगा
6	न.पं. भटगांव
7	न.पं. पलारी
8	न.पं. टुण्डरा
9	न.पं. राजिम
10	न.पं. फिगेश्वर
11	न.पं. छुरा
12	न.पं. कुरुद
13	न.पं.नगरी
14	न.पं. भखारा
15	न.पं. मगरलोड

16	न.पं. आमदी
17	न.पं. पिथौरा
18	न.पं. बसना
19	न.पं.धमधा
20	न.पं. पाटन
21	न.पं. उतई
22	न.पं.गुण्डरदेही
23	न.पं. डौण्डी
24	न.पं.डौण्डीलोहारा
25	न.पं. गुरुर
26	न.पं. अर्जुन्दा
27	न.पं.चिखलाकसा
28	न.पं. थानखम्हरिया
29	न.पं.देवकर
30	न.पं. साजा
31	न.पं. परपोड़ी
32	न.पं. बेरला
33	न.पं. नवागढ़
34	न.पं.मारो
35	न.पं. छुईखदान
36	न.पं.गण्डई
37	न.पं.डोगरगांव
38	न.पं.अम्बागढ़चौकी
39	न.पं.छुरिया
40	न.पं. पण्डरिया
41	न.पं.बोड़ला
42	न.पं. पाण्डातराई
43	न.पं.सहसपुर लोहारा
44	न.पं. पिपरिया
45	न.पं. कोटा
46	न.पं. बोदरी
47	न.पं. बिल्हा
48	न.पं. मल्हार
49	न.पं. लोरमी
50	न.पं. पथरिया
51	न.पं. नयाबाराह्वार
52	न.पं. बलौदा
53	न.पं. अड़भार
54	न.पं. सारागांव
55	न.पं. चन्द्रपुर

56	न.पं. डभरा
57	न.पं. जैजैपुर
58	न.पं. राहौद
59	न.पं. छुरीकला
60	न.पं. पाली
61	न.पं. धर्मजयगढ़
62	न.पं. बरमकेला
63	न.पं. किरोड़ीमलनगर
64	न.पं. सरिया
65	न.पं. लैलूंगा
66	न.पं. पुसौर
67	न.प. लखनपुर
68	न० प०सीतापुर,
69	न० प०रामानुजगंज
70	न० प० राजपुर
71	न० प० कुसमी,
72	न० प० वाङ्गफनगर,
73	न० प० प्रतापपुर
74	न० प०भटगॉव,
75	न० प० विश्रामपुर
76	न० प० जरही
77	न० प० प्रेमनगर,
78	न० प० झगराखण्ड,
79	न० प० खोगांपानी,
80	न० प० नई लेदरी,
81	न० प० पत्थलगॉव,
82	न० प०बगीचा,
83	न० प०कोतबा
84	न. पं.कुनकुरी
85	न.पं. बस्तर
86	न.पं. फरसगांव
87	न.पं. पखांजूर
88	न.पं. गीदम
89	न.पं. बारसूर

परिशिष्ट "अडसठ"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 1140) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

सरगुजा संभाग में सायकल, सिलाई मशीन एवं अन्य योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों (सन् 2014 से 31-10-2019 तक की स्थिति में) की जानकारी
(छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल)

क्र	योजना का नाम	लाभान्वित श्रमिक संख्या
1	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	37104
2	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	1608
3	मगिनी प्रसूति सहायता योजना	6338
4	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि मुगतान योजना	1317
5	मिनीमाता कन्या विवाह योजना	4591
6	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	66587
7	मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	2472
8	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	25629
9	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	19280
10	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	12451
11	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	37396
12	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना	9
13	गंभीर बीमारी हेतु चिकित्सा सहायता योजना	4
14	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	14367
15	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना	3
16	प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना	130
17	श्रम मित्र योजना	52
18	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	2170
19	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (कन्वर्ज्ड)	11650
	योग	243158

सरगुजा संभाग में सायकल, सिलाई मशीन एवं अन्य योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों (सन् 2014 से 31-10-2019 तक की स्थिति में) की जानकारी
(छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल)

क्र	योजना का नाम	लाभान्वित श्रमिक संख्या
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना	15895
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना	4573
3	असंगठित कर्मकार समाचार-पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना	99
4	मुख्यमंत्री राउत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले सायकल सहायता योजना	1048
5	मुख्यमंत्री कोटवार, सायकल एवं टार्च सहायता योजना	1463
6	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (converged)	31590
7	ई-रिक्शा सहायता योजना	80
8	असंगठित कर्मकार अंत्येष्टि सहायता योजना	7
9	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना	2213
10	सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना	1024
11	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	60
12	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	390
13	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	1395
14	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	411
15	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना	286
16	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना	1385
17	असंगठित कर्मकार विवाह सहायता योजना	29
18	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	15
19	असंगठित कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति सहायता योजना	1247
20	घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना	130
21	सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोविंग योजना	1
22	सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना	70
23	सफाई कर्मकार विवाह योजना	113
24	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार, गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना	11
	योग-	63535

परिशिष्ट "उनहत्तर"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 1155) के भाग (क) की जानकारी]

बस्तर संभाग में नक्सल मामलों (पुलिस-नक्सली मुठभेड़) की जांच के लिये 31-10-2019 तक कुल 05 न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है :—

क.	घटना दिनांक/विवरण	न्यायिक जांच आयोग का गठन आदेश क्रमांक/दिनांक	कार्यकाल में निर्धारित अवधि	कार्यकाल में वृद्धि अवधि
1.	11.03.2011 से 16.03.2011 के मध्य जिला दंतेवाड़ा (वर्तमान जिला सुकमा) चौकी चिंतलनार(थाना जगरगुण्डा) एवं थाना चिंतागुफा के ग्राम मोरपल्ली, तिम्मापुरम्, ताड़मेटला में हुई पुलिस-नक्सली मुठभेड़ तथा दोरनपाल में स्वामी अग्निवेश के साथ घटित घटना	छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रं. 399/778/2011/1-7 रायपुर, दिनांक 05.04.2011 के माध्यम से घटना की विशेष जांच हेतु एकल सदस्य श्री इंदरसिंह उबोवेजा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्तर को नियुक्त किया गया था। उक्त अधिसूचना को निरस्त करते हुये छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ 3-5/2011/1-7 रायपुर, दिनांक 12.05.2011 के माध्यम से श्री टी.पी. शर्मा न्यायाधीश उच्च न्यायालय, बिलासपुर को विशेष जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।	अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से 03 माह के भीतर।	छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक :- अधिसूचना दिनांक 08.08.2011 द्वारा 03 माह की वृद्धि दिनांक 12.08.2011 से 11.11.2011 तक अधिसूचना दिनांक 18.11.2011 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 12.11.2011 से 11.04.2012 तक अधिसूचना दिनांक 10.05.2012 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 12.05.2012 से 11.11.2012 तक अधिसूचना दिनांक 12.11.2012 द्वारा 03 माह की वृद्धि दिनांक 12.11.2012 से 11.02.2013 तक अधिसूचना दिनांक 29.01.2013 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 11.02.2013 से 10.08.2013 तक अधिसूचना दिनांक 18.07.2013 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 11.08.2013 से 10.02.2014 तक अधिसूचना दिनांक 24.01.2014 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 11.02.2014 से 10.08.2014 तक अधिसूचना दिनांक 08.08.2014 द्वारा 03 माह की वृद्धि दिनांक 11.08.2014 से 10.11.2014 तक अधिसूचना दिनांक 11.11.2014 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 11.11.2014 से 10.05.2015 तक अधिसूचना दिनांक 11.05.2015 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 11.05.2015 से 10.11.2015 तक

क.	घटना दिनांक/विवरण	न्यायिक जॉच आयोग का गठन आदेश क्रमांक/दिनांक	कार्यकाल में निर्धारित अवधि	कार्यकाल में वृद्धि अवधि
				<p>अधिसूचना दिनांक 03.12.2015 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 11.11.2015 से 10.05.2016 तक</p> <p>अधिसूचना दिनांक 09.05.2016 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 11.05.2016 से 10.11.2016 तक</p> <p>अधिसूचना दिनांक 21.11.2016 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 11.11.2016 से 10.05.2017 तक</p> <p>अधिसूचना दिनांक 08.05.2017 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 10.05.2017 से 10.11.2017 तक</p> <p>अधिसूचना दिनांक 08.11.2017 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 11.11.2017 से 10.05.2018</p> <p>अधिसूचना दिनांक 04.05.2018 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 10.05.2018 से 11.11.2018</p> <p>अधिसूचना दिनांक 29.10.2018 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 12.11.2018 से 11.05.2019 तक</p> <p>अधिसूचना दिनांक 21.05.2019 द्वारा 03 माह की वृद्धि दिनांक 12.05.2019 से 11.08.2019 तक</p> <p>अधिसूचना दिनांक 22.07.2019 द्वारा 03 माह की वृद्धि दिनांक 12.08.2019 से 11.11.2019 तक</p> <p>प्रकरण में कुल 19 बार समय वृद्धि की गई है।</p>
2.	<p>28-29 जून, 2012</p> <p>जिला बीजापुर के थाना बासागुड़ा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सारकेगुड़ा और जिला सुकमा के थाना जगरगुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिलगोर एवं चिमलीपेटा में सुरक्षाबलों की मुठभेड़ की घटना</p>	<p>छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 3-4/2012/1-7 रायपुर, दिनांक 11.07.2012मान. न्यायमूर्ति व्ही.के. अग्रवाल भूतपूर्व अध्यक्ष छ0ग0 उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं अध्यक्ष म.प्र. शुल्क नियामक न्यायाधिकरण, भोपाल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जॉच आयोग</p>	<p>अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से 03 माह के भीतर।</p>	<p>छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक :-</p> <p>अधिसूचना दिनांक 12.10.2012 द्वारा 03 माह की वृद्धि अधिसूचना दिनांक 21.01.2013 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 12.01.2013 से 11.07.2013</p> <p>अधिसूचना दिनांक 03.07.2013 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 12.07.2013 से 11.01.2014</p> <p>अधिसूचना दिनांक 20.01.2014 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 12.01.2014 से 11.07.2014 तक</p>

क.	घटना दिनांक/विवरण	न्यायिक जाँच आयोग का गठन आदेश क्रमांक/दिनांक	कार्यकाल में निर्धारित अवधि	कार्यकाल में वृद्धि अवधि
				<p>अधिसूचना दिनांक 10.07.2014 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 12.07.2014 से 11.01.2015 तक</p> <p>अधिसूचना दिनांक 08.01.2015 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 12.01.2015 से 11.07.2015 तक</p> <p>अधिसूचना दिनांक 27.06.2015 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 12.07.2015 से 11.01.2016 तक</p> <p>अधिसूचना दिनांक 07.01.2016 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 12.01.2016 से 11.07.2016 तक</p> <p>अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 12.07.2016 से 11.01.2017 तक</p> <p>अधिसूचना दिनांक 09.01.2017 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 12.01.2017 से 11.07.2017 तक</p> <p>अधिसूचना दिनांक 27.06.2017 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 12.07.2017 से 11.01.2018 तक</p> <p>अधिसूचना दिनांक 21.12.2017 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 12.01.2018 से 11.07.2018 तक</p> <p>अधिसूचना दिनांक 07.06.2018 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 12.07.2018 से 11.01.2019 तक</p> <p>अधिसूचना दिनांक 04.01.2019 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 31.03.2019 तक</p> <p>अधिसूचना दिनांक 03.04.2019 द्वारा 03 माह की वृद्धि दिनांक 01.04.2019 से 30.06.2019 तक</p> <p>अधिसूचना दिनांक 28.06.2019 द्वारा 03 माह की वृद्धि दिनांक 01.07.2019 से 30.09.2019 तक</p> <p>प्रकरण में कुल 16 बार समय वृद्धि की गई है।</p>

क.	घटना दिनांक/विवरण	न्यायिक जाँच आयोग का गठन आदेश क्रमांक/दिनांक	कार्यकाल में निर्धारित अवधि	कार्यकाल में वृद्धि अवधि
3.	17-18 मई 2013 जिला बीजापुर, थाना गंगालूर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम एडसमेटा के नजदीक सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के मध्य मुठभेड़ की घटना।	छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 3-4/2013/1-7 नया रायपुर, दिनांक 19.05.2013 मान. न्यायमूर्ति व्ही.के. अग्रवाल भूतपूर्व अध्यक्ष छ0ग0 उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं अध्यक्ष म.प्र. शुल्क नियामक न्यायाधिकरण, भोपाल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जाँच आयोग	अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से 03 माह के भीतर।	छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक :- अधिसूचना दिनांक 30.07.2013 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 19.08.2013 से 18.02.2014 अधिसूचना दिनांक 18.02.2014 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 19.02.2014 से 18.08.2014 तक अधिसूचना दिनांक 08.08.2014 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 19.08.2014 से 18.02.2015 अधिसूचना दिनांक 08.01.2015 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 19.02.2015 से 18.08.2015 तक अधिसूचना दिनांक 27.06.2015 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 19.08.2015 से 18.02.2016 तक अधिसूचना दिनांक 07.01.2016 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 19.02.2016 से 18.08.2016 तक अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 19.08.2016 से 18.02.2017 तक अधिसूचना दिनांक 14.02.2017 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 19.02.2017 से 18.08.2017 तक अधिसूचना दिनांक 27.06.2017 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 19.08.2017 से 18.02.2018 तक अधिसूचना दिनांक 21.12.2017 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 19.02.2018 से 18.08.2018 तक अधिसूचना दिनांक 02.06.2018 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 19.08.2018 से 18.02.2019 तक अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 19.02.2019 से 18.08.2019 तक अधिसूचना दिनांक 03.08.2019 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 19.08.2019 से 18.02.2020 तक

क.	घटना दिनांक/विवरण	न्यायिक जॉच आयोग का गठन आदेश क्रमांक/दिनांक	कार्यकाल में निर्धारित अवधि	कार्यकाल में वृद्धि अवधि
				प्रकरण में कुल 13 बार समय वृद्धि की गई है।
4.	25.05.2013 जिला बस्तर, थाना दरभा, क्षेत्रान्तर्गत जीरम घाटी में घटित घटना।	छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 3-5/2013/1-7 (पार्ट-1) नया रायपुर, दिनांक 28.05.2013 एकल सदस्य माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर	अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से 03 माह के भीतर।	छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक :- अधिसूचना दिनांक 30.07.2013 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 28.08.2013 से 27.02.2014 तक अधिसूचना दिनांक 20.02.2014 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 28.02.2014 से 27.08.2014 तक अधिसूचना दिनांक 06.09.2014 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 28.08.2014 से 27.02.2015 तक अधिसूचना दिनांक 25.02.2015 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 28.02.2015 से 27.08.2015 तक अधिसूचना दिनांक 31.08.2015 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 28.08.2015 से 27.02.2016 तक अधिसूचना दिनांक 23.02.2016 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 28.02.2016 से 27.08.2016 तक अधिसूचना दिनांक 17.08.2016 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 28.08.2016 से 27.02.2017 तक अधिसूचना दिनांक 06.02.2017 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 28.02.2017 से 27.08.2017 तक अधिसूचना दिनांक 21.08.2017 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 28.08.2017 से 27.02.2018 तक अधिसूचना दिनांक 12.02.2018 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 28.02.2018 से 27.08.2018 तक अधिसूचना दिनांक 24.08.2018 द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 28.08.2018 से 27.02.2019 तक अधिसूचना दिनांक 21.01.2019 द्वारा दिनांक 28.02.2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक

क.	घटना दिनांक/विवरण	न्यायिक जाँच आयोग का गठन आदेश क्रमांक/दिनांक	कार्यकाल में निर्धारित अवधि	कार्यकाल में वृद्धि अवधि
				प्रकरण में कुल 12 बार समय वृद्धि की गई है।
5.	09.04.2019 जिला दंतवाड़ा थाना कुआकोण्डा के अंतर्गत बचेली-कुआकोण्डा मार्ग में श्यामगिरी के समीप मान. विधायक श्री भीमा मण्डावी के काफिले पर माओवादियों द्वारा बारूदी सुरंग विस्फोट की घटना में भीमा मण्डावी सहित अन्य 04 सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु की घटना।	छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 3-4 /2019/1-7 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 08.05.2019 आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस श्री सतीश के. अग्निहोत्री, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति, सिविकम उच्च न्यायालय (एकल सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग)	अधिसूचना के राजपत्र (असाधरण) में प्रकाशन की तारीख से 03 माह के भीतर।	छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 3-5/2013/1-7 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03 अगस्त 2019 के द्वारा 06 माह की वृद्धि दिनांक 08.08.2019 से 07.02.2020 तक प्रकरण में कुल 01 बार समय वृद्धि की गई है।

परिशिष्ट "सत्तर"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 1156) के भाग (ख) की जानकारी]

वैध मोबाईल टॉवर की जानकारी वर्षवार

रिलायंस - जियो इंफोकॉम

क.	स्थापित स्थल का नाम	कंपनी	वर्ष
1	सतोषी झूड़ - श्री नूर मोहम्मद/अहमद भाई	जियो	2014
2	अनुकूल देव वार्ड - श्री पिताम्बर लाल साव/पिता - श्री झुमुकलाल साव	जियो	2014
3	गंगा नगर वार्ड - श्री रविशंकर झा/पिता - श्री रमाशंकर झा	जियो	2014
4	दलपत सागर वार्ड - श्री सोहन लाल जैन/स्व. श्री उदय चंद जैन	जियो	2014
5	अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड - श्री मृणमय बोराई/स्व. श्री महेन्द्र नाथ	जियो	2014
6	प. सुन्दर लाल शर्मा वार्ड - श्री एल. विजय लक्ष्मी	जियो	2014
7	गांधी नगर वार्ड - श्री अशोक कुमार गोदी, अशोका होटल में	जियो	2014
8	सदर वार्ड - श्री अमित जैन	जियो	2014
9	विजय वार्ड - श्री विनायक सिंह/स्व. श्री बलिहार सिंह	जियो	2014
10	भगत सिंह वार्ड - श्री विनोद कुमार गमे	जियो	2014
	आमागुडा - श्रीमति सुशीला मांझी W/O श्री एस.के. मांझी	जियो	2014
	बल्लाराम वार्ड - श्री अशोक गोदी घर में	जियो	2015
13	राजोव गांधी वार्ड - श्रीमति सविता महती	जियो	2015
14	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड - श्री यदुनाथ राय पिता श्री बदीनाथ राय मैत्री संघ गली	जियो	2019

बी.टी.ए. टेलिकॉम

क	स्थापित स्थल का नाम	कंपनी	वर्ष
15	चादनी चौक के पास होटल पूनम में	टेलिकॉम	2002
16	संजय गांधी वार्ड में होटल अतिथि में	टेलिकॉम	2006
17	दत्तेश्वरी वार्ड में - श्रीमति अरुणा सिंह W/O श्री चिन्तामणी सिंह	टेलिकॉम	2006
18	भगत सिंह वार्ड - श्री कमल साहू S/O श्री जनेश साहू के भूमि में	टेलिकॉम	2009

रिलायंस टेलिकॉम

क.	स्थापित स्थल का नाम	कंपनी	वर्ष
19	शांति नगर वार्ड - होटल रेखा के भवन में	रिलायंस टेलिकॉम	2006
20	इंदिरा वार्ड - होटल गौरव के छत में	रिलायंस टेलिकॉम	2006
21	बालाजी वार्ड/महारानी वार्ड - श्रीमती खरूननिशा / श्री एम. डी. खलील	रिलायंस टेलिकॉम	2005
22	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड - श्री कपील कुमार जैन के भवन में	रिलायंस टेलिकॉम	2006
23	गुरु गोविंद सिंह वार्ड - श्री विजय चौधरी/स्व. श्री हरिमोहन चौधरी	रिलायंस टेलिकॉम	2006

टाटा टेली सर्विस

क.	स्थापित स्थल का नाम	कंपनी	वर्ष
24	होटल अतिथि सीट नं. 80 'अ' खसरा 1/1 'क' म/1 रकबा 0.28 एकड़	टाटा टेली सर्विस	2007
25	लोक मान्य तिलक वार्ड - श्रीमती शांती सलाम, पटवारी हल्का नं. 59 खसरा	टाटा टेली सर्विस	2007
26	सतोषी वार्ड - श्री सत्पाल गुरुवारा होटल पूनम के भूमि में	टाटा टेली सर्विस	2007
27	दलपत सागर वार्ड - श्री जयशंकर झा के भूमि में	टाटा टेली सर्विस	2009
28	माता सतोषी वार्ड - श्री झुमुकलाल साव / पंचम साव	टाटा टेली सर्विस	2009

गुरुघासी दास वार्ड - श्री तेजपाल सिंह/स्व. श्री दशम सिंह	टाटा टेली सर्विस	2009
30 श्री सिंह वार्ड - श्री कवल सिंह/श्री धनेरा साहू	टाटा टेली सर्विस	2009
31 माता सतोषी वार्ड - श्री कमल कुमार भूरा / श्री तुल्या भूरा सीट नं. 1, 07,117, 118 प्लॉट नं. 1/154 'ख' क्षेत्रफल 8458 वर्ग फीट	टाटा टेली सर्विस	2009
32 मोती लाल नेहरू वार्ड - श्रीमती राजवती देवी चौहान W/O श्री नरेश सिंह चौहान सीट नं. 49 प्लॉट नं. 39/89 क्षेत्रफल 1040 वर्गफीट में	टाटा टेली सर्विस	2009

बी0एस0एन0एल0

स्थापित स्थल का नाम	कंपनी	वर्ष
गुरुघासी दास वार्ड - श्री ऋषिकेश आचार्य के भवन में	बी.एस.एन.एल.	2006
गुरुघासी दास वार्ड - श्री विजय यादव के भवन में	बी.एस.एन.एल.	2006
35 होटल आनंद निवास के पास सजय बाजार में श्री अजय घोष के भवन में	बी.एस.एन.एल.	2006
36 एस.बी.आई. रोड पताप गज पारा में श्री सिखर चंद जैन के भवन में	बी.एस.एन.एल.	2006
37 होटल आतिथि श्रीमती लतादेवी जायसवाल के भवन में	बी.एस.एन.एल.	2006
38 शिव मंदिर वार्ड - श्री भुनेश्वर दास के भवन में	बी.एस.एन.एल.	2006
39 धरमपुरा पी.जी. कॉलेज के सामने श्री सोना मंडल के भवन में	बी.एस.एन.एल.	2006
40 बी.आर. कॉलेज स्टोरज में	बी.एस.एन.एल.	2007
41 बी.एस.एन.एल. अधिकारी आवासीय परिहार कुम्हारपारा	बी.एस.एन.एल.	2006
42 तुर्पा कॉलेज के पीछे रविकांत झा	बी.एस.एन.एल.	2008
43 राजीव गांधी वार्ड - श्रीमती ज्ञानवती सिंह के भवन में	बी.एस.एन.एल.	2008
44 गांधी नगर वार्ड - श्री एस.एस. ठाकुर के भवन में	बी.एस.एन.एल.	2008
45 माता सतोषी वार्ड - श्रीमती गजहन कुरेशी के घर में	बी.एस.एन.एल.	2008
46 गुरुघासी दास वार्ड - श्री गंगा प्रसाद गुप्ता के भवन में	बी.एस.एन.एल.	2009
47 गुरुघासी दास वार्ड - श्री श्याम कुमार देवागन के भवन में	बी.एस.एन.एल.	2010
48 गुरुघासी दास वार्ड - श्री कलेश गोलजा के भवन में	बी.एस.एन.एल.	2010
49 विजय वार्ड - श्री विजय कुमार के भवन में	बी.एस.एन.एल.	2010
50 अनुकूल टैव वार्ड - श्री अविनाश श्रीवास्तव के भवन में	बी.एस.एन.एल.	2010
51 गंगा प्रसाद मुखर्जी वार्ड - श्री लक्ष्मीनाथ दास के भूमि में	बी.एस.एन.एल.	2010
52 अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड - श्री जमेश चन्द पानीग्राही के भवन में	बी.एस.एन.एल.	2010
53 बालाजी वार्ड - श्री पोपट लाल मारु/रजा छोर मारु के भवन में	बी.एस.एन.एल.	2011

एयरटेल

क्र.	स्थापित स्थल का नाम	कंपनी	वर्ष
54	कुम्हारपारा में श्री मोहन प्रसाद पानीग्राही के भूमि में	एयरटेल	2006
55	धरमपुरा कंगोली में श्रीमती नरेश पाल कौर के भूमि में	एयरटेल	2006
56	गुरुघासी दास वार्ड में श्री नूर मोहम्मद के भूमि में	एयरटेल	2006
57	गुरुघासी दास वार्ड में श्री अशोक आनंद के भवन में	एयरटेल	2006
58	बाबर हाउस में श्रीवास्तव के भवन में	एयरटेल	2006
59	औद्योगिक क्षेत्र में श्री आर.वपी. श्रीवास्तव के भवन में	एयरटेल	2006
60	गुरुघासी दास वार्ड के पास श्री राजपाल सोनी के भवन में	एयरटेल	2006
61	सिडिल हाईवे में श्री पवित्र विहारी के भवन में	एयरटेल	2007
62	अकांका होटल में श्रीमती उमा जैन के भवन में	एयरटेल	2009
63	धरमपुरा लाल बाग श्री अजय कुमार राजौर	एयरटेल	2010
64	धरमपुरा में श्री राम मोहन सरकार	एयरटेल	2010
65	गंधी नगर श्री सतपाल शर्मा	एयरटेल	2010

परिशिष्ट "अ"

अवैध मोबाईल टॉवर की जानकारी वर्षवार

66	सुन्दर लाल शर्मा वार्ड में श्रीमती अनिता बेहरा	एयरटेल	2014
----	--	--------	------

ए.सी.टी. टॉवर

क्र.	स्थापित स्थल का नाम	कंपनी	वर्ष
67	गुरु गोविन्द सिंह वार्ड - श्रीमती सुनिता एवम रविन्द्र सिंह	ए.सी.टी. टॉवर .	2014

टॉवर विजन

क्र.	स्थापित स्थल का नाम	कंपनी	वर्ष
68	शांति नगर लक्ष्मण सिंह चौहान के मकान में, कब्रिस्तान रोड	टॉवर विजन	2019
69	हाउसिंग बोर्ड कालोनी अघनपुर श्री विरेश कुमार दुबे के मकान में	टॉवर विजन	2019

परिशिष्ट "अ"

अवैध मोबाईल टॉवर की जानकारी वर्षवार

क्र.	स्थापित स्थल का नाम	कंपनी	वर्ष
1	मीनकांत दास, भैरमदेव वार्ड	WTTIL	2012
2	भारम अवस्थी, विवेकानन्द वार्ड	भारती इफाटेल लिमिटेड	2012
3	कुन्दल राव, दलपत सागर वार्ड	भारती इफाटेल लिमिटेड	2012
4	निशात सिंह, गुरुगोविंद सिंह वार्ड	भारती इफाटेल लिमिटेड	2012

परिशिष्ट "ईकहत्तर"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 1177) की जानकारी]

विधानसभा क्षेत्र गुण्डरदेही में विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में हितग्राहियों को जारी किये गये श्रमिक पंजीयन कार्ड तथा मृत्यु पश्चात् जारी सहायता राशि की जानकारी

क्र०	मंडल का नाम	वर्ष 2018-19 में श्रमिक पंजीयन कार्ड जारी किये गये हितग्राहियों की संख्या	मृतक श्रमिक संख्या एवं मृत्यु पश्चात् जारी सहायता राशि		रिमार्क
			संख्या	राशि	
01	छ०ग० श्रम कल्याण मंडल	निरंक	निरंक	निरंक	मंडल में श्रमिक पंजीयन कार्ड जारी किये जाने का प्रावधान नहीं है।
02	छ०ग० असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	11,040	04	20,000 / -	
03	छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	7,718	17	5,10,000 / -	

परिशिष्ट "बाहत्तर"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 1192) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	निकाय का नाम	निविदा तिथि	स्वीकृत राशि	निर्माण एजेंसी	कार्य प्रारंभ होने की तिथि	कार्य की समय अवधि (पूर्णता अवधि)
1	नगर पालिक निगम राजनांदगांव	03.11.2017	1361.49	मे. जय श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, सूरजपुर, छ.ग.	15.03.2018	24 महीने
2.	नगर पंचायत डोंगरगांव	29.08.2019 प्रथम 25.09.2019 द्वितीय	250.97	वर्तमान स्थिति में कोई भी निविदाकार निविदा में भाग नहीं लेने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका	-	-

१. ११

परिशिष्ट "तिहत्तर"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 1201) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	विधानसभा अंतर्गत स्वीकृत लंबाई (कि.मी.)	प्रशासकीय स्वीकृति		स्वीकृति कब तक की जायेगी	क्या बजट में शामिल सड़क मार्ग को बजट से हटाया गया
					राशि (रु. करोड़ में)	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2017-18	जिला धमतरी के कोलियारी खरेंगा दोनर जोरातराई मार्ग लं. 33.10 किमी. चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (कार्य वर्ष 2017-18)	33.10	-	-	-	दो वर्ष समय सीमा समाप्त होने के कारण संभव नहीं है।	वर्ष 2019-20 के बजट से हटाया गया।
2	2018-19	जिला धमतरी के देवरी से दोनर मार्ग (ग्रामीण मार्ग) लं. 2.00 किमी. में सड़क निर्माण पुल-पुलिया सहित (कार्य वर्ष 2018-19)	2.00	-			निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
3	2018-19	जिला धमतरी के भरादेव गंगरेल मार्ग लं. 2.50 कि.मी. में सड़क निर्माण पुल-पुलिया सहित (कार्य वर्ष 2018-19)	2.50	-			निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
4	2018-19	टिकरापारा सेजबहार सेमरा भखारा धमतरी मार्ग	54.68	10.042	287.44	06.08.2018	-	-
5	2018-19	बुढ़ेनी नयापारा परसवानी मगरलोड मोहंदी बोरसी भोयना मार्ग	66.72	19.602	282.39	07.08.2018	-	-
6	2018-19	कल्ले अंवरी सेमरा गाडाडीह हचलपुर कुरा बगतराई आमदी मार्ग	37.80	20.802	162.29	07.08.2018	-	-
							03 नग कार्य स्वीकृत	01 नग कार्य बजट से हटाया गया।

परिशिष्ट "चौहत्तर"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 1266) के भाग (क) की जानकारी]

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पुलिस थानों में हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, अनाचार, लुट एवं मारपीट के दर्ज प्रकरणों की जानकारी थानावार/वर्षवार

थाना	वर्ष	हत्या	चोरी	डकैती	अपहरण	अनाचार (बलात्कार)	लुट	मारपीट के मामले	कुल याग
फेजरपुर	15-16	5	2	0	8	12	1	50	78
	16-17	3	7	0	6	7	1	72	96
	17-18	2	3	0	2	10	0	68	85
	18-19	2	2	0	2	9	0	55	70
	19-20	2	8	0	3	9	1	41	64
दरभा	15-16	2	0	0	1	0	0	0	3
	16-17	0	0	0	0	0	0	1	1
	17-18	0	0	0	1	0	0	1	2
	18-19	0	0	0	1	0	0	0	1
	19-20	0	1	0	1	0	0	0	2
लोहंडीगुड़ा	15-16	3	1	0	1	1	0	14	20
	16-17	2	0	0	2	2	0	27	33
	17-18	1	1	0	0	2	0	30	34
	18-19	1	2	0	1	3	1	33	41
	19-20	3	1	0	1	3	1	9	18
कोडेनार	15-16	6	3	3	7	1	0	22	42
	16-17	5	2	0	0	0	0	26	33
	17-18	3	4	0	2	0	0	15	24
	18-19	2	3	0	0	2	1	18	26
	19-20	4	1	0	0	2	0	8	15
मारडूम	15-16	3	0	0	0	0	0	10	13
	16-17	2	0	2	0	2	0	6	12
	17-18	4	0	0	1	1	0	5	11
	18-19	2	0	1	0	0	0	3	6
	19-20	1	0	0	1	1	1	0	4
बडांजी	15-16	2	2	0	0	1	0	12	17
	16-17	0	2	0	0	2	0	7	11
	17-18	2	0	0	0	4	0	6	12
	18-19	0	1	0	0	1	0	17	19
	19-20	1	0	0	0	1	0	5	7
बुरगुम	15-16	0	0	0	0	0	0	0	0
	16-17	0	0	0	0	0	0	0	0
	17-18	0	0	0	0	0	0	0	0
	18-19	0	0	0	0	1	0	0	1
	19-20	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	15-16	21	8	3	17	15	1	108	173
	16-17	12	11	2	8	13	1	139	186
	17-18	12	8	0	6	17	0	125	168
	18-19	7	8	1	4	16	2	126	164
	19-20	11	11	0	6	16	3	63	110
महायोग		63	46	6	41	77	7	561	801

परिशिष्ट "पंचहत्तर"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 1267) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों की विकासखण्डवार जानकारी
(छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल)

क्र.	योजना का नाम	विकासखंड का नाम				योग
		तोकापाल	लोहण्डीगुडा	बास्तानार	दरभा	
		लाभान्वित श्रमिक संख्या	लाभान्वित श्रमिक संख्या	लाभान्वित श्रमिक संख्या	लाभान्वित श्रमिक संख्या	लाभान्वित श्रमिक संख्या
1	भगिनी प्रसूति सहायता योजना	10	4	6	8	28
2	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि भुगतान योजना	19	23	1	3	46
3	मिनीमाता कन्या विवाह सहायता योजना	19	33	3	3	58
4	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	544	644	1	352	1541
5	मेघावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	10	8	0	4	22
6	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	1129	787	326	1298	3540
7	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	0	4	0	0	4
8	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	704	927	267	373	2271
9	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	358	254	19	361	992
योग :-		2793	2684	623	2402	8502

प्रपत्र "ब"

योजनाओं में लाभांवित हितग्राहियों की विकासखण्डवार जानकारी
(छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल)

क्र.	योजना का नाम	तोकापाल	लोहण्डीगुड़ा	बास्तानार	दरभा	महायोग
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना	57	0	0	185	242
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना	13	0	0	46	59
3	मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टार्च सहायता योजना	38	27	15	45	125
4	ई-रिक्शा सहायता योजना	9	0	9	0	18
5	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	141	1	2	0	144
6	फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू बाट सहायता योजना	0	1	0	0	1
7	असंगठित कर्मकार अंत्येष्टि सहायता योजना	1	0	0	0	1
8	सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना	3	1	0	0	4
9	सफाई कामगार आवश्यक उपकरण सहायता योजना	25	1	0	3	29
10	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	2	18	0	0	20
11	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जुता सहायता योजना	1	4	0	0	5
12	असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना	4	20	0	0	24
13	असंगठित असंगठित प्रसूति सहायता योजना	0	0	0	1	1
	योग	294	73	26	280	673

प्रपत्र "स"

योजनाओं की जानकारी
(छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल)

क्रं.	योजना का नाम
1	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना
2	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक अटल पेंशन योजना
3	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
4	बंधक निर्माण मजदूर पुर्नवास सहायता योजना
5	निर्माण महिला स्व-सहायता योजना
6	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (कन्वर्ज)
7	सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुर्नवास सहायता योजना
8	विशेष शिक्षा सहायता योजना
9	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत मथली सीजन टिकट कार्ड योजना
10	गरीबी रेखा से ऊपर के निर्माण श्रमिकों के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
11	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना
12	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक के बच्चों हेतु वस्त्र प्रदाय योजना
13	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना
14	दुर्घटना से स्थायी दिव्यांग सहायता योजना
15	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
16	निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना

प्रपत्र "द"

योजनाओं की जानकारी
(छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल)

1	असंगठित कर्मकार समाचार-पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
3	मुख्यमंत्री राउत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले सायकल सहायता योजना
4	सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना
5	सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना
6	सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना
7	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना
8	सफाई कर्मकार विवाह योजना
9	सफाई कामगार के पुत्र-पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना
10	टेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना
11	टेका श्रमिक घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना
12	टेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना
13	हमाल हेतु जुता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना
14	घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं टेका श्रमिक, हमाल कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना
15	असंगठित कर्मकार विवाह सहायता योजना
16	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (converged)
17	अटल पेंशन योजना
18	ई-ठेला सहायता योजना
19	स्मार्ट वेंडिंग कार्ट (रेडिमेड किचन) सहायता योजना
20	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
21	सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना
22	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार इज्जत मंथली सीजन कार्ड योजना
23	धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
24	नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
25	सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
26	टेका श्रमिक, हमाल श्रमिक एवं घरेलू महिला कामगार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना

प्रपत्र "इ"

योजनाओं की जानकारी
(छ.ग. श्रम कल्याण मण्डल)

क्र.	योजना का नाम
1	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना
2	श्रमिकों हेतु खेल-कूद प्रतियोगिता
3	श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना
4	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना
5	स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण
6	निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना
7	निःशुल्क सायकल वितरण योजना
8	मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
9	निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना
10	श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण
11	सिलोकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना

परिशिष्ट "छिहतर"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 1273) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

राष्ट्रीय राजमार्ग रायगढ़ से बिलासपुर के निर्माण के संबंध में

क्र	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	ठेका (अनुबंध) की राशि (रु करोड़ में)	कार्य पूर्ण करने की तिथि	क्या उपरोक्त सड़क निर्माण में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुईं	शिकायत पर की गई कार्यवाही	क्या किसानों की कृषि भूमि का मुआवजा प्रदाय किया गया है?	यदि हां तो कुल कितने किसानों को कितनी राशि किस दर पर दी गई है?	क्या नगर पंचायत बाराद्वार के किसानों को मुआवजा प्रदान कर दिया गया है?	यदि नहीं तो कब तक भुगतान किया जावेगा?
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
(1) राष्ट्रीय राजमार्ग रायगढ़ से बिलासपुर के निर्माण के संबंध में										
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-200 (नया रा.रा. क्र.-49) के मसनियाकला से रंगालपाली कि.मी. 241.553 से 312.600 तक दो-लेन मय पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं चौड़ीकरण का कार्य एन.एच. डी.पी.-एच योजना अंतर्गत।	मेसर्स रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि. हैदराबाद	298.80	अनुबंधानुसार दिनांक 13.09.2018 तक संभावित तिथि मार्च, 2020	जी नहीं	प्रश्न ही नहीं उठता।	प्रक्रियाधीन	कुल 871 किसानों को प्रचलित गाईड लाईन दर वर्ष 2015-16 एवं 2017-18 राशि रु. 1521862008/- अनुवभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारियों के द्वारा भुगतान किया गया है।	बाराद्वार नगर पंचायत में मार्ग निर्माण के दौरान किसी भी भू-स्वामियों का भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। अतः मुआवजा भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।	प्रश्न ही नहीं उठता।
2	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-200 (नया रा.रा. क्र.-49) के वनारी से मसनियाकला कि.मी. 178.944 से 241.553 तक दो-लेन मय पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं चौड़ीकरण का कार्य एन.एच. डी.पी.-IV योजना अंतर्गत।	मेसर्स रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि. हैदराबाद	263.34	अनुबंधानुसार दिनांक 23.09.2018 तक संभावित तिथि जून, 2020	जी हां	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गई है।	प्रक्रियाधीन	कुल 1178 किसानों को प्रचलित गाईड लाईन दर वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 राशि रु. 1905496162/- अनुवभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारियों के द्वारा भुगतान किया गया है।		

क्र	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	टेका (अनुबंध) की राशि (रु करोड़ में)	कार्य पूर्ण करने की तिथि	क्या उपरोक्त सड़क निर्माण में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई	शिकायत पर की गई कार्यवाही	क्या किसानों की कृषि भूमि का मुआवजा प्रदाय किया गया है?	यदि हां तो कुल कितने किसानों को कितनी राशि किस दर पर दी गई है?	क्या नगर पंचायत बारादार के किसानों को मुआवजा प्रदान कर दिया गया है?	यदि नहीं तब मु किया
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
3	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-200 (नया रा.रा. क्र.-49) के टेका/दर्रीघाट से बनारी कि.मी. 127.500 से 178.944 तक दो-लेन मय पेव्ड शोल्डर उन्नयन एवं चौड़ीकरण का कार्य एन.एच. डी.पी.-IV योजना अंतर्गत।	मेसर्स दिनेश चन्द्र आर. अग्रवाल इन्फ्राकॉन प्राय लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात)	269.51	अनुबंधानुसार दिनांक 20.09.2018 तक संभावित तिथि मार्च, 2020	जी हां	<u>जिम्मेदार :-</u> (1) टेकेदार एवं (2) अथॉरिटी इंजीनियर है। <u>दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही :-</u> (1) अथॉरिटी इंजीनियर (सुपरविजन कंसल्टेन्ट) को डिबार करने एवं 5 वर्ष तक कंसल्टेंसी निविदा में भाग लेने से रोक हेतु भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 09.09.2019 को प्रस्ताव अनुशंसा सहित भेजा गया है। (2) अथॉरिटी इंजीनियर के प्रस्ताव पर आर.ओ.बी. पहुंचमार्ग के निर्माण कार्य को ई.पी.सी. अनुबंध की कडिका 11.17 के तहत कार्य निलंबन कर सुधार हेतु टेकेदार को दिनांक 17.09.2019 को पत्र जारी की गई है।	प्रक्रियाधीन	कुल 1570 किसानों से प्रचलित गाईड लाईन दर वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 राशि रु. 1220290441/- अनुवभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारियों के द्वारा भुगतान किया गया है।	-	-
	योग							कुल 3619 किसानों को राशि रु. 4647648611/- भुगतान किया		

परिशिष्ट "सतत्तर"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 1277) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनायें

क्र.	योजना का नाम
1	भगिनी प्रसूति सहायता योजना
2	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
3	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना
4	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना
5	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना
6	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना
7	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना
8	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक अटल पेंशन योजना
9	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
10	बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना
11	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
12	मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना
13	मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन योजना
14	निर्माण महिला स्व-सहायता योजना
15	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (कन्दर्ज)
16	सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना
17	विशेष शिक्षा सहायता योजना
18	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना
19	गरीबी रेखा से उपर के निर्माण श्रमिकों के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
20	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना
21	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक के बच्चों हेतु वस्त्र प्रदाय योजना
22	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना
23	श्रम मित्र योजना
24	दुर्घटना से स्थायी दिव्यांग सहायता योजना
25	प्रधानमंत्री उज्वला योजना
26	निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना

प्रपत्र "ब"

छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित योजनायें

क्र.	योजना का नाम
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना
3	अटल पेंशन योजना
4	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
5	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (कन्वर्ज)
6	सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना
7	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
8	असंगठित कर्मकार अंत्येष्टि सहायता योजना
9	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना
10	ई-रिक्शा सहायता योजना
11	ई-टैला सहायता योजना
12	स्मार्ट वेडिंग कार्ट (रिडिमेड किचन) सहायता योजना
13	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
14	मुख्यमंत्री राउत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले सायकल सहायता योजना
15	असंगठित कर्मकार समाचार-पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना
16	धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
17	मुख्यमंत्री कोटवार, सायकल एवं टार्च सहायता योजना
18	फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू, बाट एवं टोकरी सहायता योजना
19	नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
20	असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
21	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना
22	सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना
23	सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना
24	सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना
25	सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना
26	सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना
27	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना
28	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना
29	सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
30	ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना
31	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
32	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना
33	हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना
34	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना
35	घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना
36	ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक एवं घरेलू महिला कामगार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना

प्रपत्र "स"

छ.ग. श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनायें

क्र.	योजना का नाम
1	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना
2	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना
3	सिलोकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना
4	श्रमिकों हेतु खेल-कूद प्रतियोगिता
5	श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना
6	स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण
7	निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना
8	निःशुल्क सायकल वितरण योजना
9	मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
10	निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना
11	श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण

परिशिष्ट "अट्टहत्तर"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 1278) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला बिलासपुर से 01 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक दर्ज अपराधों की जानकारी

क्र.	थाना	लूट	चोरी	डकैती	हत्या	छेड़छाड़	बालात्कार	अपहरण	हथियारों से हमला
1	सिविल लाइन	8	154	0	3	2	10	38	6
2	कोतवाली	1	73	0	2	1	4	13	1
3	तारबाहर	0	61	0	1	1	4	0	1
4	तोरवा	2	46	0	1	1	4	17	0
5	सकरण्डा	2	40	0	3	2	10	52	1
6	कोनी	1	20	0	2	0	7	5	0
7	चकरभाटा	3	12	0	0	0	3	9	0
8	सिरगिट्टी	5	30	0	2	0	11	9	0
9	हिरी	2	18	0	0	0	4	3	1
10	बिल्हा	0	15	0	1	0	3	9	0
11	सकरी	4	14		2	1	4	16	0
12	कोटा	5	19	0	3	1	4	13	2
13	तखतपुर	2	9	0	3	1	2	21	1
14	रतनपुर	0	12	0	0	0	3	11	0
15	सीपत	0	18	0	3	1	5	17	0
16	मस्तुरी	2	23	0	2	1	6	23	0
17	पचपेढी	0	6	0	3	1	1	2	0
18	गौरेला	3	25	0	3	1	5	21	0
19	पेण्ड्रा	0	51	0	2	1	4	27	0
20	मरवाही	1	15	0	2	1	3	5	0
	योग	41	661	0	38	16	97	311	13

प्रपत्र "ब"

जिला बिलासपुर से 01 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक थानों में लंबित प्रकरणों की

क्र.	थाना	लूट	चोरी	डकैती	हत्या	छेडछाड	बालात्कार	अपहरण	हथियारों से हमला
1	सिविल लाईन	1	81	0	2	1	4	6	3
2	कोतवाली	1	30	0	1	0	2	4	0
3	तारबाहर	0	21	0	0	0	2	0	1
4	तोरवा	0	22	0	0	0	0	3	0
5	सकरण्डा	1	23	0	0	0	3	35	0
6	कोनी	0	6	0	2	0	0	1	0
7	चकरभाटा	2	4	0	0	0	0	5	0
8	सिरगिट्टी	3	8	0	1	0	3	3	0
9	हिरी	0	7	0	0	0	1	2	0
10	बिल्हा	0	10	0	0	0	0	2	0
11	सकरी	3	5	0	0	0	3	8	0
12	कोटा	2	6	0	3	0	0	6	0
13	तखतपुर	1	3	0	2	0	0	9	1
14	रतनपुर	0	5	0	0	0	0	6	0
15	सीपत	0	6	0	2	0	0	5	0
16	मस्तुरी	2	7	0	1	0	3	7	0
17	पचपेढी	0	1	0	2	1	1	0	0
18	गौरेला	1	18	0	1	0	2	11	0
19	पेण्ड्रा	0	33		1	1	0	18	0
20	मरवाही	1	8	0	0	0	1	0	0
	योग	18	304	0	18	3	25	131	5

परिशिष्ट "उन्यासी"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 1285) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

(दिनांक 01 नवम्बर 2019 की स्थिति में)

नगर निगम बिलासपुर

(राशि रुपये लाख में)

क्रमांक	मद का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्यों की अद्यतन स्थिति				एजेसी का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
			स्वीकृत कार्य	अप्रारंभ	पूर्ण	निर्माणाधीन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	अधोसंरचना मद	अधोसंरचना विकास कार्य:-	11	-	9	2			
		(1) वार्ड कं. 44, 45 एवं 48 के विभिन्न स्थानों पर सी.सी.सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11	-	-	प्रगति	इशिता कंस्ट्रक्शन	66.11	27.82
		(2) वार्ड कं. 46 के विभिन्न स्थानों पर सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		-	पूर्ण	-	श्री विमल कंस्ट्रक्शन	38.26	19.47
		(3) वार्ड कं. 47 के विभिन्न स्थानों पर सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		-	पूर्ण	-	श्री प्रकाश मिश्रा	102.00	70.00
		(4) वार्ड कं. 49 के विभिन्न स्थानों पर सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		-	पूर्ण	-	मेसर्स ज्योति ट्रेडर्स	8.39	15.66
		(5) वार्ड कं. 50 के विभिन्न स्थानों पर सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		-	पूर्ण	-	मेसर्स पी.एम.कंस्ट्रक्शन	185.96	118.80
		(6) वार्ड कं. 51 के विभिन्न स्थानों पर सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		-	पूर्ण	-	श्री हरीश राठौर	48.59	22.46
		(7) सीपत रोड से ऊर्जा पार्क होते हुये शनि मंदिर तक सड़क डामरीकरण एवं मरम्मत कार्य।		-	पूर्ण	-	मेसर्स अनिल बिन्डकॉन	135.21	90.34
		(8) राजकिशोर नगर फेस-2 (ग्रुप-बी) में डामरीकरण सड़क का मरम्मत एवं नदीनीकरण कार्य।		-	पूर्ण	-	मेसर्स हील ब्रो मैटैलिक लिमि.	149.29	116.61
		(9) राजकिशोर नगर फेस-1 क्षेत्र (ग्रुप-सी) में डामरीकरण सड़क का मरम्मत एवं नदीनीकरण कार्य।		-	पूर्ण	-	मेसर्स हील ब्रो मैटैलिक लिमि.	120.92	92.15
		(10) राजकिशोर नगर फेस-1 क्षेत्र (ग्रुप-डी) में सी.सी.सड़क मरम्मत एवं आर.सी.सी.नाली निर्माण कार्य।		-	पूर्ण	-	श्री सुखदेव सिंह	94.57	72.45
		(11) वार्ड 48 के विभिन्न स्थानों पर सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		-	-	प्रगति	श्री अनिल मजूमदार	24.70	-
योग (अधोसंरचना मद)			11	-	9	2	974.00	645.76	

क्रमांक	सद का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्यो की अद्यतन स्थिति				एजेसी का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
			स्वीकृत कार्य	अप्रारंभ	पूर्ण	निर्माणाधीन			
2	राज्य प्रवर्तित योजना	(1) शास.उ.मा.शाला चांटीडीह में शेड एवं मंच निर्माण कार्य।	3	—	पूर्ण	—	श्री विनेश चौहान	15.25	16.96
		(2) शास.उ.मा.शाला चिंगराजपारा में शेड एवं मंच निर्माण कार्य।		—	पूर्ण	—	श्री रोमेश पाण्डेय	15.25	12.68
		(3) शास.प्राथ. शाला डबरीपारा में शेड एवं मंच निर्माण कार्य।		—	पूर्ण	—	श्री रोमेश पाण्डेय	8.75	1.87
योग (राज्य प्रवर्तित योजना)			3	—	3	—	39.25	31.51	
3	13 वें एवं 14वें वित्त	निरंक	—	—	—	—	—	—	
4	स्वच्छ भारत मिशन (सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय)	(1) वार्ड क्र.48 प्रभात चौक सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय रिनोवेशन कार्य	8	—	पूर्ण	—	सुलभ सेनीटेशन सेवा संस्थान	1.43	1.43
		(2) वार्ड क्र.48 अमरैया नाला सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय रिनोवेशन कार्य		—	पूर्ण	—	सुलभ सेनीटेशन सेवा संस्थान	1.46	1.46
		(3) वार्ड क्र.48 लक्ष्मी चौक सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय रिनोवेशन कार्य		—	पूर्ण	—	सुलभ सेनीटेशन सेवा संस्थान	1.41	1.41
		(4) वार्ड क्र.48 चिंगराजपारा 01 सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय रिनोवेशन कार्य		—	पूर्ण	—	सुलभ सेनीटेशन सेवा संस्थान	1.35	1.35
		(5) वार्ड क्र.48 चिंगराजपारा 02 सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय रिनोवेशन कार्य		—	पूर्ण	—	सुलभ सेनीटेशन सेवा संस्थान	1.55	1.55
		(6) वार्ड क्र.49 चांटीडीह सब्जी मंडी सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय रिनोवेशन कार्य		—	पूर्ण	—	सुलभ सेनीटेशन सेवा संस्थान	1.52	1.52
		(7) वार्ड क्र.49 डबरीपारा सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय रिनोवेशन कार्य		—	पूर्ण	—	सुलभ सेनीटेशन सेवा संस्थान	1.41	1.41
		(8) वार्ड क्र.50 अशोक नगर सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय रिनोवेशन कार्य		—	पूर्ण	—	सुलभ सेनीटेशन सेवा संस्थान	0.90	0.90
योग (स्व.भा.मि. सामु./सार्व शौचालय)			8	—	8	—	11.03	11.03	

क्रमांक	मद का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्यों की अद्यतन स्थिति				एजेसी का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
			स्वीकृत कार्य	अप्रारंभ	पूर्ण	निर्माणाधीन			
5	प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास)	प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) में 1232 अशोक नगर क्षेत्र में आवास	1232	0	0	1232	बी.एस.बी.के. प्रा.लि. भिलाई	6418.4	5766.17
		प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) में 174 चिंगराजपारा क्षेत्र में आवास	174	0	0	174	शंकरा इंद्रांप्राइजेस कवर्धा	2546.34	481.15
		प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) में 319 चांटीडीह क्षेत्र में आवास	319	174	0	145	शंकरा इंद्रांप्राइजेस कवर्धा		62.61
		प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) में मोपका क्षेत्र की 522 ईडब्लुएस भूमि में आवास	522	522	0	0	बी.एस.बी.के. प्रा.लि. भिलाई	2480.02	124.0
		प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) में खमतराई क्षेत्र की 609 ईडब्लुएस भूमि में आवास	609	609	0	0	बी.एस.बी.के. प्रा.लि. भिलाई	2892.39	144.6
		बीएलसी (मोर जमीन मोर मकान) के अंतर्गत बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 253 आवास	253	75	115	63	स्वयं लाभार्थी आवास निर्माण	611.1	263.06
		योग (प्रधानमंत्री आवास योजना)	3109	1380	115	1614		14948.25	6841.61
6	अमृत मिशन	(1) सतहीय जल प्रदाय योजना पार्ट-1 डबलू.टी.पी पीटीसी, ओएचटी चांटीडीह ओ. एच.टी. एवं 13 कि.मी. क्लीयर वाटर पाईप लाईन विस्तार कार्य	2	-	-	निर्माणाधीन	इंडीयन हयूम पाईप कंपनी लिमिटेड	3367.57	551.19
		(2) डिस्ट्रीब्यूशन कार्य पार्ट-2 पाईप लाईन का विस्तार कार्य 64.2 कि.मी उद्यान विकास कार्य		-	-	निर्माणाधीन	इंडीयन हयूम पाईप कंपनी लिमिटेड	2330.44	306.24
		(1) स्मृति वन उद्यान सोलर	3	-	-	निर्माणाधीन	मे. चार्टर्ड इंजीनियर्स इंडिया प्रा. लि.	47.00	0.0
		(2) चिंगराज पारा उद्यान		-	-	निर्माणाधीन	मे. शिवा इंटरप्राइजेस	16.00	0.00
		(3) स्मृति वन उद्यान विकास कार्य		-	पूर्ण	-	मे. गजराज इंजीनियरिंग	104.00	103.00
योग (अमृत मिशन)	5	0	1	4		5865.01	960.43		
महायोग			3136	1380	136	1620	21837.54	8490.34	

प्रपत्र "ब"

(दिनांक 01 नवम्बर 2019 की स्थिति में)

क्रमांक	मद का नाम	निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हुए कार्यों की नाम	समय सीमा में पूर्ण नहीं हुए कार्यों की संख्या	पूर्ण नहीं होने का कारण	बढ़ाई गई समयावधि
1	अधोसंरचना मद	(1) वार्ड कं. 44, 45 एवं 48 के विभिन्न स्थानों पर सी.सी.सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1	स्थल परिवर्तन होने के पश्चात दिनांक 16/10/2019 को कार्यादेश जारी किया गया।	दिनांक 16/02/2020 तक
		(2) वार्ड कं. 47 के विभिन्न स्थानों पर सी.सी.सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1	शासन से स्थल परिवर्तन की अनुमति पश्चात पुनरिक्षीत कार्यादेश दिनांक 21.12.2018 को दो माह अर्थात् 20.02.2019 तक प्रदान किया गया। स्थल विवाद एवं अतिक्रमण के कारण 31.12.2019 तक प्रदान किया गया।	दिसम्बर-2019
2	प्रधानमंत्री आवास योजना	प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) में 1232 अशोक नगर क्षेत्र में आवास	1232	33 के.व्ही हाईटेशन केबल एवं पाईप लाईन सिफिटिंग के कारण कार्य प्रभावित	17/12/2019 (समयावृद्धि 9 माह)
		प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) में 174 खिगराजपारा क्षेत्र में आवास	174	अतिक्रमण हटाये जाने के कारण	30/12/2019 (समयावृद्धि 16 माह)
		प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) में 319 चांटीडीह क्षेत्र में आवास	145	हाई कार्ट स्टे स्लम व्यवस्थापन	17/12/2019 (समयावृद्धि 10 माह)
		बीएलसी (मोर जमीन मोर मकान) के अंतर्गत बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 253 आवास	63	हितग्राही मूलक योजना है। मिशन अवधि 2022 तक पूर्ण किया जाना है।	
3	अमृत मिशन	डिस्ट्रीब्यूशन कार्य पार्ट 2	1	प्रशासकीय कारणों से विलम्ब	अप्रैल 2020 प्रस्तावित
		योग	1617		

(राशि रुपये में)

क्रमांक	बेलतरा विधानसभा में गठित समूहों की संख्या	बेलतरा विधानसभा में समूहों को प्राप्त राशि का मद	आवर्ती निधि प्रदाय किये गये समूहों की नाम	समूह को उपलब्ध कराई गई राशि	आवर्ती निधि प्रदाय किये जाने हेतु लंबित समूह	लंबित समूहों को कब तक राशि उपलब्ध करायी जावेगी
1	151	सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास घटक अंतर्गत-आवर्ती निधि	जगत जननी महिला स्व सहायता समूह	10000	15	समूहों को नियमानुसार 12 बैठक पूर्ण होने पर आवर्ती निधि प्रदाय किया जाएगा।
2			आस्था महिला स्व सहायता समूह	10000		
3			लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह	10000		
4			ओम साई राम स्वयं सहायता समूह	10000		
5			शिव शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह	10000		
6			जय मा लक्ष्मी स्व सहायता समूह	10000		
7			जय अम्बे स्व सहायता समूह	10000		
8			ओम साई राम स्व सहायता समूह	10000		
9			खुशबू स्व सहायता समूह	10000		
10			प्रगति स्व सहायता समूह	10000		
11			कल्याणी स्व सहायता समूह	10000		
12			शांति महिला स्व सहायता समूह	10000		
13			अनुशासन महिला स्व सहायता	10000		
14			राधाकृष्ण स्व सहायता समूह	10000		
15			शिक्षा महिला स्व सहायता समूह	10000		
16			जय मा लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह	10000		
17			आस्था महिला स्व सहायता समूह	10000		
18			एकता महिला स्व सहायता समूह	10000		
19			दुर्गा स्व सहायता समूह	10000		
20			खुशी महिला स्व सहायता समूह	10000		
21			चेतना महिला स्व सहायता समूह	10000		
22			जय मां काली महिला स्व सहायता समूह	10000		
23			देवकी महिला स्व सहायता समूह	10000		
24			माता मरियम स्व सहायता समूह	10000		
25			मां शारदा महिला स्व सहायता समूह	10000		
26			मदर टेरेसा स्व सहायता समूह	10000		
27			जय बूढादेव महिला स्व सहायता समूह	10000		
28			सखी सहेली महिला स्व सहायता समूह	10000		

क्रमांक	बेलतरा विधानसभा में गठित समूहों की संख्या	बेलतरा विधानसभा में समूहों को प्राप्त राशि का मद	आवर्ती निधि प्रदाय किये गये समूहों की नाम	समुह को उपलब्ध कराई गई राशि	आवर्ती निधि प्रदाय किये जाने हेतु लंबित समूह	लंबित समूहों को कब तक राशि उपलब्ध करायी जावेगी
29			अरमा महिला स्व सहायता समूह	10000		
30			सिद्धी विनायक महिला स्व सहायता समूह	10000		
31			एकता महिला स्व सहायता समूह	10000		
32			चांदनी स्व सहायता समूह	10000		
33			सदभावना महिला स्वयं सहायता समूह	10000		
34			गंगा सागर स्व सहायता समूह	10000		
35			नव जागरण स्व सहायता समूह	10000		
36			हनुमान स्व सहायता समूह	10000		
37			शारदा स्व सहायता समूह	10000		
38			अन्नपूर्णा स्वयं सहायता समूह	10000		
39						
40			छत्तीसगढ़ महतारी महिला स्व सहायता समूह	10000		
41			गणेश स्व सहायता समूह	10000		
42			श्रद्धा महिला स्व सहायता समूह	10000		
43			गुरुघासीदास स्व सहायता समूह	10000		
44			श्री साईं महिला स्व सहायता समूह	10000		
45			चंद्रहासिनी महिला स्व सहायता समूह	10000		
46			मां भवानी महिला स्व सहायता समूह	10000		
47			श्री गणेश महिला स्व सहायता समूह	10000		
48			गायत्री महिला स्वयं सहायता समूह	10000		
49			आराधना महिला स्व सहायता समूह	10000		
50			गौरी महिला स्व सहायता समूह	10000		
51			जय भवानी महिला स्व सहायता समूह	10000		
52			वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह	10000		
53			मुरकान स्व सहायता समूह	10000		
54			लक्ष्मी स्व सहायता समूह	10000		
55			हलषष्ठी महिला स्व सहायता समूह	10000		
56			परमेश्वरी स्व सहायता समूह	10000		
57			भारत माता महिला स्व सहायता समूह	10000		
58			ज्योति महिला स्व सहायता समूह	10000		
			उमा महिला स्व सहायता समूह	10000		

क्रमांक	बेलतरा विधानसभा में गठित समूहों की संख्या	बेलतरा विधानसभा में समूहों को प्राप्त राशि का मद	आवर्ती निधि प्रदाय किये गये समूहों की नाम	समूह को उपलब्ध कराई गई राशि	आवर्ती निधि प्रदाय किये जाने हेतु लंबित समूह	लंबित समूहों को कब तक राशि उपलब्ध करायी जावेगी
59			शिव शनि हनुमान मंदिर महिला स्व सहायता समूह	10000		
60			गृहणी महिला स्व सहायता समूह	10000		
61			दुर्गा महिला स्व सहायता समूह	10000		
62			साई महिला स्व सहायता समूह	10000		
63			जागृति महिला स्व सहायता समूह	10000		
64			सरस्वती महिला स्वयं सहायता समूह	10000		
65			दुर्गा महिला स्व सहायता समूह	10000		
66			सुरभि महिला स्वयं सहायता समूह	10000		
67			दुर्गा महिला स्व सहायता समूह	10000		
68			समाधान महिला स्व सहायता समूह	10000		
69			शांति महिला स्व सहायता समूह	10000		
70			ठाकुर देव स्व सहायता समूह	10000		
71			सोनगंगा महिला स्व सहायता समूह	10000		
72			शिव महिला स्व सहायता समूह	10000		
73			गजानंद महिला स्व सहायता समूह	10000		
74			वैष्णवी महिला स्व सहायता समूह	10000		
75			मा गायत्री स्व सहायता समूह	10000		
76			मा अंबे स्व सहायता समूह	10000		
77			मा शक्ति स्वयं सहायता समूह	10000		
78			बजरंग महिला स्वयं सहायता समूह	10000		
79			भारतीय महिला स्व सहायता समूह	10000		
80			साई महिला स्व सहायता समूह	10000		
81			राधे-राधे महिला स्व सहायता समूह	10000		
82			सिद्धी विनायक महिला स्व सहायता समूह	10000		
83			गृहलक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह	10000		
84			धनलक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह	10000		
85			मां कोसगाई दाई महिला स्व सहायता समूह	10000		
86			श्री कृष्णा महिला स्व सहायता समूह	10000		
87			मां धूम्रावती महिला स्व सहायता समूह	10000		
88			अष्टमूर्ती दुर्गा स्व सहायता समूह	10000		
89			जय मां संतोषी महिला स्व सहायता समूह	10000		

क्रमांक	बेलतरा विधानसभा में गठित समूहों की संख्या	बेलतरा विधानसभा में समूहों को प्राप्त राशि का मद	आवर्ती निधि प्रदाय किये गये समूहों की नाम	समूह को उपलब्ध कराई गई राशि	आवर्ती निधि प्रदाय किये जाने हेतु लंबित समूह	लंबित समूहों को कब तक राशि उपलब्ध करायी जावेगी
90			जय बजरंग बली महिला स्व सहायता समूह	10000		
91			ओम नमः शिवाय स्व सहायता समूह	10000		
92			जय मां सरस्वती महिला स्व सहायता समूह	10000		
93			श्री गणेश महिला स्व सहायता समूह	10000		
94			जय माता दी महिला स्व सहायता समूह	10000		
95			जय लक्ष्मी मां महिला स्व सहायता समूह	10000		
96			जय मां परमेश्वरी स्व सहायता समूह	10000		
97			अन्नपूर्णा स्वयं सहायता समूह	10000		
98			सत्यम महिला स्व सहायता समूह	10000		
99			सुन्दरम महिला स्व सहायता समूह	10000		
100			शिवम महिला स्व सहायता समूह	10000		
101			अन्नपूर्णा स्वयं सहायता समूह	10000		
102			धनलक्ष्मी स्व सहायता समूह	10000		
103			जमुना स्व सहायता समूह	10000		
104			साई महिला स्वयं सहायता समूह	10000		
105			गौरी स्व सहायता समूह	10000		
106			शिव स्वयं सहायता समूह	10000		
107			जागृति स्वयं सहायता समूह	10000		
108			अंजली स्वयं सहायता समूह	10000		
109			दुर्गा स्व सहायता समूह	10000		
110			मां भवानी स्वयं सहायता समूह	10000		
111			श्री साई स्वयं सहायता समूह	10000		
112			गंगा स्व सहायता समूह	10000		
113			खुशी स्वयं सहायता समूह	10000		
114			सरस्वती महिला स्वयं सहायता समूह	10000		
115			जय बगदाई माता स्व सहायता समूह	10000		
116			अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह	10000		
117			जय श्री राम स्व सहायता समूह	10000		
118			मां अंबे स्व सहायता समूह	10000		
119			श्री गणेशाय नमः स्व सहायता समूह	10000		
120			जय मां दुर्गा भवानी स्व सहायता समूह	10000		
121			कल्याण महिला स्व सहायता समूह	10000		

क्रमांक	बेलतरा विधानसभा में गठित समूहों की संख्या	बेलतरा विधानसभा में समूहों को प्राप्त राशि का मद	आवर्ती निधि प्रदाय किये गये समूहों की नाम	समूह को उपलब्ध कराई गई राशि	आवर्ती निधि प्रदाय किये जाने हेतु लंबित समूह	लंबित समूहों को कब तक राशि उपलब्ध करायी जावेगी
122			मां संतोषी महिला स्व सहायता समूह	10000		
123			मां महामाया अंबे भवानी स्व सहायता समूह	10000		
124			मां महामाया शारदा स्व सहायता समूह	10000		
125			मां महामाया सरस्वती स्व सहायता समूह	10000		
126			मां महामाया वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह	10000		
127			मां महामाया संतोषी स्व सहायता समूह	10000		
128			नयी दिशा महिला स्व सहायता समूह	10000		
129			ओम श्री साईं स्व सहायता समूह	10000		
130			लक्ष्मीनारायण स्व सहायता समूह	10000		
131			जय मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह	10000		
132			एकता महिला स्व सहायता समूह	10000		
133			उज्ज्वला महिला स्व सहायता समूह	10000		
134			शक्ति महिला स्व सहायता समूह	10000		
135			मां संकट हरणी महिला स्व सहायता समूह	10000		
136			माता परमेश्वरी स्व सहायता समूह	10000		
योग	151		136	1360000	15	

परिशिष्ट "अस्सी"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 58 (क्र. 1289) के भाग (ग) की जानकारी]

डे-एनयूएलएम योजना अंतर्गत कार्यरत सामुदायिक संगठनों का नाम एवं कार्यस्थल की सूची

सं.क्र.	जिला का नाम	निकाय का नाम	क्रं.	सामुदायिक संगठनों का नाम
1	सरगुजा	सीतापुर	1	श्री ऋषि कुमार राजवाड़े
		अम्बिकापुर	2	श्रीमती आशा बेक
		अम्बिकापुर	3	कु. नीलम कश्यप
2	कोरिया	चिरमिरी	4	सुश्री रजनी रजक
		मनेन्द्रगढ़,	5	सुश्री कविता जायसवाल
		बैकुण्ठपुर	6	सुश्री सुमन जायसवाल
		नई लेदरी	7	सुश्री कलावती
3	बलरामपुर	बलरामपुर,	8	श्री रंजीत गुप्ता
5	जशपुर	जशपुर,	9	सुश्री शशि प्रभा ओझा
6	बिलासपुर	बिलासपुर	10	सुश्री भारती गौरंग
			11	सुश्री सुनीता सोनवानी
			12	सुश्री कल्पना मांझी
			13	सुश्री खुशबू अग्रवाल
			14	सुश्री पल्लवी क्षत्री
			15	सुश्री प्रियंका विल्सन
			16	सुश्री एम. अनुराधा
			17	सुश्री अंशिका केसरी
			18	श्रीमती रानू सिंह
			19	श्री पवन कुमार सारथी
			20	श्रीमती प्रिती आडिल
			21	सुश्री मंजुषा कुर्रे
			22	श्री कमलेश कुमार गौर
			23	सुश्री सरिता भोई
24	श्रीमती कृष्णा शुक्ला			
25	श्री संजय यादव			
26	सुश्री रागिनी गंधर्व			
27	श्री महेश पवार			
7	मुंगेली	मुंगेली,	28	सुश्री सरिता झा
		मुंगेली,	29	श्रीमती आश्रिता लाल
8	रायगढ़	रायगढ़,	30	सुश्री मनोरमा सदावर्ती
		रायगढ़,	31	कु. माया वर्मा
		रायगढ़,	32	श्रीमती नीता कंवर
		रायगढ़,	33	सुश्री सोनाली मिश्रा
		रायगढ़,	34	सुश्री निशा विश्वकर्मा

सं.क्र.	जिला का नाम	निकाय का नाम	कं.	सामुदायिक संगठकों का नाम
		किरोड़ीमल नगर,	35	श्री दीपक पटेल
		धरमजयगढ़,	36	कु. सरिता गात्रे
		घरघोड़ा,	37	श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल
		सारंगढ़,	38	श्रीमती पुष्पलता सिंह ठाकुर
9	जांजगीर-चांपा	नयाबारद्वार,	39	सुश्री सुनीता राठौर
		बलौदा,	40	सुश्री पुष्पलता सिंह
		खरौद,	41	सुश्री सीमा गुप्ता
		चन्द्रपुर,	42	सुश्री माधुरी खुंटे
		नवागढ़,	43	श्रीमती प्रतिभा भार्मा
		जांजगीर	44	सुश्री गीता चौरसिया
		चांपा,	45	श्रीमती सुनीता प्रधान
		चांपा,	46	श्री राजकुमारी सिंह
		सक्ती,	47	सुश्री रतन मिरी
10	कोरबा	कोरबा,	48	सुश्री अल्मा कुजुर
		कोरबा,	49	कु. परवीन बेगम
		कोरबा,	50	कु. किरण तिवारी
		कोरबा,	51	कु. अन्नपूर्णा कंवर
		कोरबा,	52	कु. सनियारो लकड़ा
		कोरबा,	53	श्रीमती वीणा महतो
		कोरबा,	54	कु. वंदना सिंह
		कोरबा,	55	कु. रेखा चौहान
		कोरबा,	56	श्रीमती हेमलता राठौर
		कोरबा,	57	कु. सुशीला देवांगन
		कोरबा,	58	कु. संतोश नेताम
		कोरबा,	59	सुश्री इन्दु देवांगन
		कोरबा,	60	सुश्री उर्मिला प्रिया पाटले
11	कवर्धा	कवर्धा,	61	सुश्री सुनीता ठाकुर
		पंडरिया,	62	सुश्री सावित्री धुरी
		कवर्धा,	63	श्रीमती राजमति धुव
		सहसपुर-लोहारा,	64	सुश्री अनिता कामड़े
12	बेमेतरा	बेमेतरा,	65	सुश्री मनीषा गोडबोले
		बेमेतरा,	66	श्री रूपेन्द्र वर्मा
		साजा,	67	सुश्री कविता राजपूत
13	दुर्ग	दुर्ग,	68	सुश्री सुनंदा फुलझले
		दुर्ग,	69	श्रीमती अंजनी वर्मा
		दुर्ग,	70	श्रीमती उशा साहू
		दुर्ग,	71	श्रीमती मीना गजेन्द्र
		दुर्ग	72	सुश्री मंजूशा गोस्वामी
		दुर्ग	73	श्रीमती सुधा वर्मा

सं.क्र.	जिला का नाम	निकाय का नाम	कं.	सामुदायिक संगठकों का नाम
		दुर्ग	74	श्रीमती गंगा साहू
		दुर्ग	75	सुश्री उषा चौहान
		दुर्ग	76	सुश्री अनु कसार
		दुर्ग	77	सुश्री लक्ष्मी ठाकुर
		दुर्ग	78	सुश्री दिप्ती गुप्ता
		दुर्ग	79	श्रीमती अंजूलता देशमुख
		दुर्ग	80	सुश्री बिन्देश्वरी देशमुख
		पाटन,	81	श्री संतोश कसार
		भिलाई	82	सुश्री मथूरा साहू
		भिलाई	83	श्रीमती शांति पाण्डेय
		भिलाई	84	सुश्री कुसुमलता यादव
		भिलाई	85	श्रीमती मालती राजपूत
		भिलाई	86	श्रीमती अनिता मूले
		भिलाई	87	श्रीमती रमा शर्मा
		भिलाई	88	कु0 भारती कश्यप
		भिलाई	89	सुश्री अल्पना चन्द्राकर
		भिलाई	90	श्रीमती सुषमा साहू
		भिलाई	91	सुश्री ज्योति दिल्लीवार
		भिलाई	92	श्रीमती सरोज ठाकुर
		भिलाई	93	श्रीमती राजश्री अवस्थी
		भिलाई	94	सुश्री सुलोचना धनकर
		भिलाई	95	सुश्री दुर्गा तारक
13	दुर्ग	भिलाई	96	सुश्री एस. पवनी
		भिलाई	97	सुश्री लितेश्वरी यादव
		भिलाई	98	सुश्री संतोशी साहू
		भिलाई	99	सुश्री टेमिन
		भिलाई	100	सुश्री रश्मि त्रिपाठी
		भिलाई	101	सुश्री कुसुम शर्मा
		भिलाई	102	सुश्री साधना विश्वकर्मा
		भिलाई	103	श्रीमती हेमिन वर्मा
		भिलाई	104	श्री दिनेश्वर यादव
		भिलाई	105	सुश्री लक्ष्मी मारकण्डेय
		भिलाई	106	सुश्री धनश्री शुक्ला
		भिलाई	107	श्रीमती पूनम देशमुख
		भिलाई	108	श्रीमती आईरा आनंद बघेल
		कुम्हारी	109	सुश्री रुचि शुक्ला
		भिलाई-चरौदा	110	श्रीमती कुंती वर्मा
		भिलाई-चरौदा	111	सुश्री स्वाति मानिकपुरी
		भिलाई-चरौदा	112	श्री यशवंत सिंह राजपूत

सं.क्र.	जिला का नाम	निकाय का नाम	कं.	सामुदायिक संगठकों का नाम
		जामुल,	113	सुश्री सीमा गुप्ता
		अहिवारा,	114	श्रीमती विज्ञानी देवी शर्मा
14	बालोद	बालोद,	115	सुश्री पुष्पा धुवे
		दल्लीराजहरा,	116	सुश्री उमेश्वरी नेताम
		दल्लीराजहरा,	117	श्रीमती भूमिका श्यामकुंवर
15	राजनादगांव	डोंगरगढ़,	118	सुश्री उषा मेश्राम
		खैरागढ़,	119	सुश्री शीला मेश्राम
		छुईखदान	120	श्रीमती ममता साहू
		राजनादगांव,	121	श्री एस के झा,
		राजनादगांव,	122	श्रीमती रिजवाना सैफी,
		राजनादगांव,	123	श्रीमती उशा भार्मा
		राजनादगांव,	124	श्रीमती सीमा वारके
		राजनादगांव,	125	श्रीमती मंजू सिंह क्षत्री,
		राजनादगांव,	126	श्रीमती थिरेश्वरी कचलामें
		राजनादगांव,	127	सुश्री करुणा मेश्राम,
		राजनादगांव,	128	श्री राजेश मानिकपुरी,
		अम्बागढ़ चौकी,	129	सुश्री सेवती वात्सल्य
16	रायपुर	रायपुर	130	श्रीमती संध्या तिकी
		रायपुर	131	श्रीमती उशा पटेल
		रायपुर	132	श्रीमती जमीला अली
		रायपुर	133	श्रीमती निर्मला चौहान
		रायपुर	134	श्रीमती रंजना झा
		रायपुर	135	श्रीमती यशोदा साहू
		रायपुर	136	श्रीमती शाना रशीद
		रायपुर	137	कु. हेमलता वर्मा
		रायपुर	138	कु. रजनी झा
		रायपुर	139	श्रीमती रेखा बघेल
		रायपुर	140	सुश्री दिप्ती दुबे
		रायपुर	141	श्रीमती पूर्णिमा चन्द्राकर
		रायपुर	142	सुश्री रमा साहू
		रायपुर	143	श्री दीपक यादव
		रायपुर	144	श्री तोरण कुमार साहू
		रायपुर	145	सुश्री प्राची सक्सेना
		रायपुर	146	सुश्री श्रद्धा गोदरे
		रायपुर	147	सुश्री ममता राजपूत
		रायपुर	148	सुश्री बिन्देश्वरी साहू
		रायपुर	149	सुश्री किर्ती निषाद
		रायपुर	150	सुश्री जानकी निषाद
		रायपुर	151	सुश्री रंजना मिश्रा

सं.क्र.	जिला का नाम	निकाय का नाम	कं.	सामुदायिक संगठकों का नाम
		रायपुर	152	सुश्री योगेश्वरी साहू
		रायपुर	153	सुश्री कुसुम देवांगन
		रायपुर	154	श्रीमती दीपा चंद्राकर
		रायपुर	155	श्रीमती विनीता पाण्डेय
		रायपुर	156	श्रीमती शिवानी शर्मा
		रायपुर	157	सुश्री हेमलता बघेल
		गोबरा नवापारा,	158	श्री रमेश कुमार दीवान
		गोबरा नवापारा,	159	श्री रुद्रसिंह मरकाम
		मानाकैम्प,	160	सुश्री संजू सिन्हा
		तिल्दानेवरा,	161	श्रीमती महिमा शर्मा
		तिल्दानेवरा,	162	श्री देवानंद रजक
		आरंग	163	श्रीमती तरला सोनी
		बीरगांव,	164	श्रीमती शुभा तिवारी
		बीरगांव,	165	श्रीमती क्षमता परगनिया
		बीरगांव,	166	कु. निधि राजपूत
17	धमतरी	धमतरी,	167	श्रीमती नैय्यर निगार
		धमतरी,	168	श्रीमती मीना कुर्रे
		धमतरी,	169	कु. आराधना पटेल
		धमतरी,	170	श्रीमती कमली ध्रुव
		धमतरी,	171	श्रीमती किरण पवार
18	महासमुंद	महासमुंद,	172	श्रीमती प्रेमशीला बघेल
		महासमुंद,	173	श्रीमती राखी ठाकुर
		महासमुंद,	174	श्रीमती ममता बग्गा
		बागबाहरा,	175	श्रीमती चमेली साहू
		सरायपाली,	176	सुश्री दसमोती साव
19	गरियाबंद	गरियाबंद,	177	श्रीमती नीलिमा यादव
		राजिम,	178	श्री सालिक राम साहू
20	बलौदाबाजार- भाटापारा	बलौदाबाजार,	179	सुश्री प्रिती ठाकुर
		भाटापारा	180	सुश्री पुष्पा मनहरे
		भाटापारा	181	सुश्री निशा अहिरवार
		पलारी	182	कु. सीमा सोनवानी
		भाटापारा	183	कु. प्रिती सेन
21	बीजापुर	बीजापुर,	184	सुश्री रेणु गुप्ता
		भैरमगढ़,		
		भोपालपटनम,		
22	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा,	185	सुश्री शालिनी शेख
		किरन्दुल,	186	सुश्री डोमिन नाग
		बडेबचेली,		
		सुकमा,		

सं.क्र.	जिला का नाम	निकाय का नाम	कं.	सामुदायिक संगठकों का नाम
23	सुकमा	दोरनापाल, कोण्टा	187	सुश्री गौरी गुप्ता
24	बस्तर	जगदलपुर	188	सुश्री इंदिरा देवांगन
		जगदलपुर	189	श्री लोकनाथ सेठिया
		जगदलपुर	190	श्रीमती मुक्ता नाग
		जगदलपुर	191	सुश्री मनीषा कश्यप
		बस्तर	192	सुश्री सुर्या नाग
25	कोण्डागांव	कोण्डागांव,	193	सुश्री संतोषी कोडोपे
		कोण्डागांव,	194	श्रीमती नर्मदा बघेल
26	नारायणपुर	नारायणपुर	195	श्रीमती पदमा देवांगन
27	कांकेर	कांकेर,	196	सुश्री गोदावरी जैन
		कांकेर,	197	श्री रोहिणी अहीर
		भानुप्रतापुर,	198	सुश्री सरिता ठाकुर

परिशिष्ट "ईक्यासी"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 59 (क्र. 1298) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

स.क्र.	भवन का नाम	स्वीकृत राशि (रु0लाखमें)	एजेंसी का नाम	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5
वित्तीय वर्ष 2016-17				
जिला-जांजगीर चांपा				
1	जिला जांजगीर चांपा के हसौद में विश्रामगृह सह 02 नग आई-टाईप आवासगृह का निर्माण कार्य	171.42	श्री ऋषि कुमार शर्मा, नया बाराद्वार	अपूर्ण
जिला-कोरबा				
निरंक				
जिला-रायगढ़				
निरंक				
योग :- 01 कार्य		171.42		01 अपूर्ण
वित्तीय वर्ष 2017-18				
जिला-जांजगीर चांपा				
2	चांपा में नये विश्रामगृह का निर्माण	171.42	श्री सुखनंदन प्रसाद साहू कोरबा	अपूर्ण
3	चन्द्रपुर में नये विश्रामगृह का निर्माण	171.42	मेसर्स सिंघल इंफाटेक, रायगढ़	पूर्ण

स.क्र.	भवन का नाम	स्वीकृत राशि (रु0लाखमें)	एजेंसी का नाम	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5
जिला-कोरबा				
निरंक				
जिला-रायगढ़				
1	सारंगढ़ में नये विश्रामगृह का निर्माण (कार्य वर्ष 2017-18)	171.42	श्री कृष्ण कुमार यादव	पूर्ण
	योग :- 03 कार्य	514.26		02 पूर्ण, 01 अपूर्ण
वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 तक)				
जिला-जांजगीर चांपा				
निरंक				
1				
जिला-कोरबा				
निरंक				
जिला-रायगढ़				
निरंक				
1				
	महायोग :- 04 कार्य	685.68		02 पूर्ण 02 अपूर्ण

परिशिष्ट "बयासी"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 60 (क्र. 1299) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

दिनांक 01.01.2016 से 31.10.2019 तक जेल के अंदर हुई बंदियों के मृत्यु के कारण की जानकारी

क्र.	जेल का नाम	दंडित/ विचाराधीन	बंदी का नाम/पिता का नाम	मृत्यु दिनांक	मृत्यु का स्थान	मृत्यु का कारण (पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार)
1.	केन्द्रीय जेल रायपुर	विचाराधीन बंदी	विक्की उर्फ सुरेश सारथी पिता चन्द्रकुमार	06.01.2016	बैरक नं. 06 अपर अष्टकोण, केन्द्रीय जेल रायपुर	डेथ वास ड्यू टू कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेलुअर एज ए रिजल्ट ऑफ हार्ट पैथोलॉजी
2.	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर	विचाराधीन बंदी	राजेन्द्र प्रसाद पिता जीयतभान	18.03.2016	पृथक आवास क्रमांक 08 केन्द्रीय जेल अंबिकापुर	कॉस ऑफ डेथ:- हैंगिंग, मॉड ऑफ डेथ एसफिकिसया
3.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	कमलसाय अगरिया उर्फ सत्तू अगरिया पिता रामसाय अगरिया	23.05.2016	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर	कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेलुअर एज ए रिजल्ट ऑफ मल्टिपल पैथोलॉजी
4.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	दण्डित बंदी	वीरेन्द्र कुमार पिता बाल्मिकी	28.05.2016	जे.जे. शाखा केन्द्रीय जेल दुर्ग	डिसीरुड डाइड ऑफ एसफिकिसया ड्यू टू एन्टी मॉर्टम हैंगिंग
5.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	बिसेलाल पिता हिरदेराम	07.07.2016	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर	डेथ वास ड्यू टू कार्डियो- रेस्पिरेटरी फेलुअर एज ए रिजल्ट ऑफ मल्टीपल पैथोलॉजी एसोसिएटेड विथ नॉनहीलिंग अलसर ऑन बाइलेटरल फूट्स
6.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	विचाराधीन बंदी	अजय देवांगन पिता शिवराम देवांगन	04.08.2016	जेल अस्पताल केन्द्रीय जेल दुर्ग	फिचर ऑफ मायोकार्डियल इनफॉक्शन
7.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	युधिष्ठिर नंद पिता लालमत नंद,	15.08.2016	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर	डेथ वास ड्यू टू कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलुअर एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल पैथोलॉजी
8.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	वेदराम पिता सीताराम साहू	21.11.2016	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर	मल्टीपल इन्जुरी ओवर बॉडी एण्ड हेमोरेज
9.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	गंभीर उर्फ बैगा पिता पोसूराम	01.12.2016	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर	कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेलुअर एज ए रिजल्ट ऑफ लंग पैथोलॉजी
10.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	फुलनाथ उर्फ फुलचंद पिता लोकनाथ	11.07.2017	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर	डेथ ड्यू टू पैथोलॉजी इन ब्रेन
11.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	नारायण डोगरे पिता काशीराम डोगरे	26.07.2017	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर	कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेलुअर एज ए रिजल्ट ऑफ मल्टीपल पैथोलॉजी
12.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	धनवार उर्फ धनवार पिता बैसाखू	09.11.2017	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर	कार्डियो-रेस्पिरेटरी अरेस्ट

13.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	दिनेश कुमार बड़ाईक पिता कमला राम बड़ाईक	14.11.2017	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर	कार्डियो-रेस्पीरेटरी फेलुअर एज ए रिजल्ट ऑफ मल्टीपल पैथोलॉजी
14.	उप जेल बेमेतरा	विचाराधीन बंदी	लोकेश सतनामी पिता भागीरथी उर्फ भगोली सतनामी	21.12.2017	बैरक नं. 03 के पीछे शौचालय के रॉड में फंदा लगाकर, उप जेल बेमेतरा	चिजेशन ऑफ रेस्पीरेशन ड्यू टू हैंगिंग
15.	केन्द्रीय जेल रायपुर	विचाराधीन बंदी	अमीत कुमार पिता रघुवीर सिंह	24.05.2018	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर	रिमेन्स ओपन हेन्स विसरा प्रिजर्वड फॉर केमिकल एनालिसिस
16.	जिला जेल रामानुजगंज	विचाराधीन बंदी	सतेन्द्र साहू आ. कैलास राम	21.03.2019	बैरक के शौचालय में जिला जेल रामानुजगंज	चिजेशन ऑफ रेस्पीरेशन ड्यू टू हैंगिंग
17.	उप जेल मुंगेली	विचाराधीन बंदी	संतूराम धृतलहरे पिता मुगेलिया धृतलहरे	07.04.2019	बैरक के शौचालय में उप जेल मुंगेली	कॉस ऑफ डेथ इज अनडिटरमाईन्ड आर अनअसर्टेन्ड, मेनर ऑफ डेथ इज अननोन सो वी आर सेन्ड इस्पेसीमेन ऑफ विसरा फॉर केमिकल एनालिसिस टू इवेल्यूएट कॉस ऑफ डेथ फॉर्म एफएसएल
18.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	हिम्मतलाल पिता रामप्रसाद	15.05.2019	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर	डेथ वास ड्यू टू कार्डियो-रेस्पीरेटरी फेलुअर एज ए रिजल्ट ऑफ मल्टीपल पैथोलॉजी एण्ड इट्स काम्प्लीकेषन
19.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	खोराराम पिता महादेव	25.06.2019	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर	कॉर्सिनोमा प्रोस्टेट
20.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	दण्डित बंदी	राजेन्द्र कुमार देवांगन पिता श्यामलाल देवांगन	29.06.2019	जेल के अंदर सीढ़ी में गिरने से केन्द्रीय जेल दुर्ग	एन्टीमॉर्टम हेड इंजुरी विथ इन्ट्रासेरिब्रल हिमोरेज इन्क्रोचिंग ब्रेन स्टीम विथ क्लॉटेड ब्लड प्रजेन्ट कॉस्ट बाई हार्ड एण्ड ब्लन्ट ऑब्जेक्ट, टाइम सिम्स डेथ विथ इन 6 टू 12 अवर्स
21.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	रमेश सिंह पिता कृपाशंकर, सिंह,	27.07.2019	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर	डेथ वास ड्यू टू कार्डियो-रेस्पीरेटरी फेलुअर एज ए रिजल्ट ऑफ हार्ट पैथोलॉजी (कॉरोनरी ऑक्लूजन)

प्रपत्र "ब"

दिनांक 01-01-2016 से 31-10-2019 तक बंदियों के मृत्यु की जानकारी जेलवार एवं तिथिवार

क्र.	जेल का नाम	दण्डित/विचार धीन	बंदी का नाम/पिता का नाम	बंदी का पता	मृत्यु दिनांक	मृत्यु का स्थान
1.	केन्द्रीय जेल रायपुर	विचाराधीन बंदी	विक्की उर्फ सुरेश सारथी पिता चन्द्र कुमार	साकिन सीपत मेनरोड सूर्य चौक चिगराजपारा, थाना-सरकण्डा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	06.01.2016	बैरक नं. 06 अपर अष्टकोण, केन्द्रीय जेल रायपुर
2.	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर	विचाराधीन बंदी	राजेन्द्र प्रसाद पिता जीयतमान	साकिन देवमढ़ वखरीपारा थाना सीतापुर जिला सरगुजा	18.03.2016	पृथक आवास क्रमांक 08 केन्द्रीय जेल अंबिकापुर
3.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	कमलसाय अगरिया उर्फ सत्तू अगरिया पिता रामसाय अगरिया	साकिन-अकलासरई, थाना-सोनहत, जिला-कोरिया (छ.ग.)	23.05.2016	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर
4.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	दण्डित बंदी	वीरेन्द्र कुमार पिता बाल्मिकी	साकिन-देहारीटोला, थाना-मानपुर, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	28.05.2016	जे.जे. शाखा केन्द्रीय जेल दुर्ग
5.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	बिसेलाल पिता हिरदेराम	साकिन-बासा, थाना-बेरला, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)	07.07.2016	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर
6.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	विचाराधीन बंदी	अजय देवांगन पिता शिवराम देवांगन	साकिन-संजय नगर देवांगन मोहल्ला वार्ड 05 सुपेला, थाना-सुपेला, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	04.08.2016	जेल अस्पताल केन्द्रीय जेल दुर्ग
7.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	युधिष्ठिर नंद पिता लालमत नंद,	साकिन -टोंगापधरा, थाना-पिथौरा, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)	15.08.2016	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर
8.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	वेदराम पिता सीताराम साहू	साकिन-सिरी, चौकी-बिरेझर थाना-कुरुद, जिला-धमतरी (छ.ग.)	21.11.2016	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर
9.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	गंभीर उर्फ बैगा पिता पोसूराम	साकिन-भरैभाटा, थाना-लालबाग, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	01.12.2016	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर
10.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	फुलनाथ उर्फ फुलचंद पिता लोकनाथ	साकिन-बेड़ जीराखाल, थाना- करपावण्ड, जिला-बरतर (छ.ग.)	11.07.2017	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर
11.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	नारायण डोगरे पिता काशीराम डोगरे	साकिन-सासाहोली, थाना-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	26.07.2017	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर
12.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	धनवार उर्फ धनवार पिता बैसाखू	साकिन-भाठापारा मांढर थाना-विधानसभा, जिला- रायपुर (छ.ग.)	09.11.2017	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर
13.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	दिनेश कुमार बड़ाईक पिता कमला राम बड़ाईक	साकिन-गढ़ापैक, थाना-जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.)	14.11.2017	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर

14.	उप जेल बेमेतरा	विचाराधीन बंदी	लोकेश सतनामी पिता भागीरथी उर्फ भगोली सतनामी	साकिन-बोड़, थाना-साजा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.0)	21.12.2017	बैरक नं. 03 के पीछे शौचालय के रॉड में फंदा लगाकर, उप जेल बेमेतरा
15.	केन्द्रीय जेल रायपुर	विचाराधीन बंदी	अमीत कुमार पिता रघुवीर सिंह	साकिन-वार्ड नं. 13 मील रोडगौरमेट कालोनी विनोद नगर थाना व जिला हिसार हरियाणा	24.05.2018	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर
16.	जिला रामानुजगंज जेल	विचाराधीन बंदी	सतेन्द्र साहू आ. कौलास राम	साकिन सरना थाना रघुनाथनगर जिला बलरामपुर (छ.ग.)	21.03.19	बैरक के शौचालय में जिला जेल रामानुजगंज
17.	उप जेल मुंगेली	विचाराधीन बंदी	संतूराम धृतलहरे पिता मुंगेलिया धृतलहरे	साकिन टेल्का नवागांव थाना फास्टरपुर जिला मुंगेली (छ.ग.)	07.04.2019	बैरक के शौचालय में उप जेल मुंगेली
18.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	हिम्मतलाल पिता रामप्रसाद	साकिन-बस्तीपारा (झलप) थाना-पटेवा, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)	15.05.2019	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर
19.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	खोराराम पिता महादेव	साकिन-सुर (करियापारा), थाना- सीतापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)	25.06.2019	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर
20.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	दण्डित बंदी	राजेन्द्र कुमार देवांगन पिता श्यामलाल देवांगन	साकिन देवांगनपारा कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.)	29.06.2019	जेल के अंदर सीढ़ी में केन्द्रीय जेल रायपुर
21.	केन्द्रीय जेल रायपुर	दण्डित बंदी	रमेश सिंह पिता कृपाशंकर, सिंह,	साकिन बाबतपुर थाना-बड़ागांव, जिला-बनारस (उ.प्र.)	27.07.2019	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल रायपुर